











DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																													
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																											
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																											
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																													
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																											
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																					
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																							
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																													
CAPITULO:	1	PRELIMINARES			ÍTEM	1.2	Desmante y clausura de punto sanitario de Ø2" o Ø3" o Ø4"; incluye resane con mortero 1:4 impermeabilizado.																																																																																																																						
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA			CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																					
UND	70,00		11,00			11,00		11,00																																																																																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">    </div> </div>																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">REF.</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th colspan="3" style="width: 20%;">DIMENSIONES</th> <th colspan="3" style="width: 20%;">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COL. RUBEN DARIO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>COL. BROOKS HILL NUEVO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;"><u>11</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	REF.	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN	COL. RUBEN DARIO		4.00				0	0	0.00	4	COL. BROOKS HILL NUEVO		7.00							7										0										0																																					SUBTOTAL			11							CANTIDAD ANTERIOR										TOTAL			<u>11</u>
LOCALIZACIÓN	REF.	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																				
			LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN																																																																																																																					
COL. RUBEN DARIO		4.00				0	0	0.00	4																																																																																																																				
COL. BROOKS HILL NUEVO		7.00							7																																																																																																																				
									0																																																																																																																				
									0																																																																																																																				
						SUBTOTAL			11																																																																																																																				
						CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																							
						TOTAL			<u>11</u>																																																																																																																				
OBSERVACIONES																																																																																																																													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;">Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;">Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P</p> </div> </div>																																																																																																																													

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																																							
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																																					
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																																					
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																																							
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																																					
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																															
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																																	
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																																							
CAPITULO:	1	PRELIMINARES			ÍTEM	1,3	Desmorte y clausura de punto hidráulico de Ø1/2" o Ø3/4" o Ø1"; incluye resane con mortero 1:4 impermeabilizado.																																																																																																																																
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA			CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																															
UND	60,00		11,00			11,00		11,00																																																																																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">      </div>																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">REF.</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th colspan="3" style="width: 20%;">DIMENSIONES</th> <th colspan="3" style="width: 20%;">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">LARGO</th> <th style="width: 10%;">ANCHO</th> <th style="width: 10%;">ALTO</th> <th style="width: 10%;">ÁREA</th> <th style="width: 10%;">LONGITUD</th> <th style="width: 10%;">VOLUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COL. RUBEN DARIO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>COL. BROOKS HILL NUEVO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	REF.	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN	COL. RUBEN DARIO		4,00				0	0	0,00	4	COL. BROOKS HILL NUEVO		7,00							7										0										0																																									SUBTOTAL									11	CANTIDAD ANTERIOR										TOTAL									11
LOCALIZACIÓN	REF.	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																														
			LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN																																																																																																																															
COL. RUBEN DARIO		4,00				0	0	0,00	4																																																																																																																														
COL. BROOKS HILL NUEVO		7,00							7																																																																																																																														
									0																																																																																																																														
									0																																																																																																																														
SUBTOTAL									11																																																																																																																														
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																																							
TOTAL									11																																																																																																																														
OBSERVACIONES																																																																																																																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.</p> </div> </div>																																																																																																																																							

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																			
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																	
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																	
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																			
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																	
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA			INTERVENTORÍA:		#, VALOR!																																																																																																												
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022			CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																														
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																			
CAPITULO:	1	PRELIMINARES		ÍTEM	1,4	Demolición de enchape de pisos y plantilla, incluye retiro																																																																																																													
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																												
M2	200,00		170,53		145,53		150,53																																																																																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">REF.</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td></td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO RUBÉN DARÍO</td> <td></td> <td>6.75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.75</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td></td> <td>36.30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36.30</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td></td> <td>39.21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>39.21</td> </tr> <tr> <td>COLBROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td></td> <td>32.23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32.23</td> </tr> <tr> <td>COLBROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td></td> <td>31.04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31.04</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>145.53</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>145.53</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	REF.	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN	COLEGIO BOLIVARIANO		5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	COLEGIO RUBÉN DARÍO		6.75							6.75	COLEGIO EL ESFUERZO		36.30							36.30	COLEGIO ANTONIO NARIÑO		39.21							39.21	COLBROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)		32.23							32.23	COLBROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)		31.04							31.04							SUBTOTAL			145.53							CANTIDAD ANTERIOR										TOTAL			145.53
LOCALIZACIÓN	REF.	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
			LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO		5.00				0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																										
COLEGIO RUBÉN DARÍO		6.75							6.75																																																																																																										
COLEGIO EL ESFUERZO		36.30							36.30																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO		39.21							39.21																																																																																																										
COLBROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)		32.23							32.23																																																																																																										
COLBROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)		31.04							31.04																																																																																																										
						SUBTOTAL			145.53																																																																																																										
						CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
						TOTAL			145.53																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Arq. RICARDO LINARES POMARES SUPERVISORA- M P</p> </div> </div>																																																																																																																			

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA			INTERVENTORÍA:		#;VALOR!																																																																																																				
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022			CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																						
LOCALIZACIÓN:																																																																																																											
CAPITULO:		1		PRELIMINARES		ÍTEM		1,5		Demolición de enchape de pisos y plantilla, incluye retiro																																																																																																	
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL			CANTIDAD MODIFICADA			CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																	
M2		150,00			379,25			376,50		376,50																																																																																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th colspan="3" style="width: 25%;">DIMENSIONES</th> <th colspan="3" style="width: 25%;">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2" style="width: 12%;">TOTAL</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">LARGO</th> <th style="width: 10%;">ANCHO</th> <th style="width: 5%;">ALTO</th> <th style="width: 10%;">ÁREA</th> <th style="width: 10%;">LONGITUD</th> <th style="width: 5%;">VOLUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>6,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6,75</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>148,62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>148,62</td> </tr> <tr> <td>COL. BROOKS HILL BACHIL (EDIF. VIEJO)</td> <td>135,07</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>135,07</td> </tr> <tr> <td>COL. BROOKS HILL BACHILL (EDIF. NUEVO)</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>376,50</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td><u>376,50</u></td> </tr> </tbody> </table>												LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN	COLEGIO RUBEN DARIO	6,75				0,00	0,00	0,00	6,75	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	148,62							148,62	COL. BROOKS HILL BACHIL (EDIF. VIEJO)	135,07							135,07	COL. BROOKS HILL BACHILL (EDIF. NUEVO)	9,00							9,00									0,00									0,00	SUBTOTAL								376,50	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								<u>376,50</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN																																																																																																				
COLEGIO RUBEN DARIO	6,75				0,00	0,00	0,00	6,75																																																																																																			
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	148,62							148,62																																																																																																			
COL. BROOKS HILL BACHIL (EDIF. VIEJO)	135,07							135,07																																																																																																			
COL. BROOKS HILL BACHILL (EDIF. NUEVO)	9,00							9,00																																																																																																			
								0,00																																																																																																			
								0,00																																																																																																			
SUBTOTAL								376,50																																																																																																			
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																											
TOTAL								<u>376,50</u>																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  RIGMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P </div> </div>																																																																																																											

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CÁLCULO

OBJETO DEL CONTRATO:

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.

CONTRATISTA:	DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA
--------------	------------------------------

INTERVENTORÍA:

CONTRATO DE	Nº.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022
-------------	-------------------------------

**CONTRATO DE
INTERVENTORIA**

LOCALIZACIÓN:

CAPITULO:

1

PRELIMINARES

ITEM

1.6

Desmante de puertas existentes, incluye retiro donde se indique.

UNIDAD

CANT. CONTRACTUAL

CANTIDAD MODIFICADA

CANTIDAD EJECUTADA

CANTIDAD ACUMULADA

UND

6.00

33

25,00





25.00





OBSERVACIONES

~~Arg~~ DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA
CONTRATISTA- M P



ARC HOMAR LINARES POMARES
SUPERVISORA- M.P

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																														
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																														
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																														
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																								
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																										
LOCALIZACIÓN:																																																																																																
CAPITULO:	1	PRELIMINARES		ÍTEM	1,7	Desmante de cielo raso existente en mal estado, incluye retiro donde se indique																																																																																										
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																									
M2	100,00		182,41		116,11		116,11																																																																																									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">CANTIDAD</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">LARGO</th> <th style="text-align: center;">ANCHO</th> <th style="text-align: center;">ALTO</th> <th style="text-align: center;">ÁREA</th> <th style="text-align: center;">LONGITUD</th> <th style="text-align: center;">VOLUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Baño 1er piso</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">50,00</td> </tr> <tr> <td>Baño 2do piso</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">50,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Baño Damas</td> <td style="text-align: center;">16,11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">16,11</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: center;">116,11</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">116,11</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN	COLEGIO BOLIVARIANO					0,00	0,00	0,00	0,00	Baño 1er piso	50,00							50,00	Baño 2do piso	50,00							50,00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)								0,00	Baño Damas	16,11							16,11						SUBTOTAL			116,11						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			116,11
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																								
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN																																																																																									
COLEGIO BOLIVARIANO					0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																								
Baño 1er piso	50,00							50,00																																																																																								
Baño 2do piso	50,00							50,00																																																																																								
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)								0,00																																																																																								
Baño Damas	16,11							16,11																																																																																								
					SUBTOTAL			116,11																																																																																								
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																											
					TOTAL			116,11																																																																																								
OBSERVACIONES																																																																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.</p> </div> </div>																																																																																																




DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																														
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																														
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																														
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA			INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																									
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022			CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																											
LOCALIZACIÓN:																																																																																																
CAPITULO:	1	PRELIMINARES		ÍTEM	1.8	Demolición de muros existentes, incluye retiro donde se indique.																																																																																										
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																									
M2	30,00		4,00		4,00		4,00																																																																																									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Baño Damas</td> <td>4.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)					0.00	0.00	0.00	0.00	Baño Damas	4.00							4.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			4.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			4.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																								
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN																																																																																									
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)					0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																								
Baño Damas	4.00							4.00																																																																																								
								0.00																																																																																								
								0.00																																																																																								
								0.00																																																																																								
					SUBTOTAL			4.00																																																																																								
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																											
					TOTAL			4.00																																																																																								
OBSERVACIONES:																																																																																																
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																											


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
		MEMORIAS DE CALCULO							
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO							
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N° :		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:	1	PRELIMINARES		ÍTEM	1,9	Desmonte de aparato hidrosanitario (lavaplatos, inodoro o lavamanos); Incluye aparato, puntos hidráulicos y sanitarios.			
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA		
UND	40,00		74,00		62,00		62,00		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>									
LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN	
COLEGIO BOLIVARIANO						0.00	0.00	0.00	0.00
Lav. 1er piso		1.00							1.00
Orinal auditorio		1.00							1.00
Lav. Baño profesores		1.00							1.00
COL. ESFUERZO									0.00
Lav. Meson		2.00							2.00
Lav. inodoros Baños		5.00							5.00
ANTONIO NARIÑO									0.00
Lavamanos		3.00							3.00
inodoros		8.00							8.00
Orinales		2.00							2.00
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)									0.00
inodoros		10.00							10.00
lavamanos		4.00							4.00
COL. BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)									0.00
inodoros		7.00							7.00
lavamanos		9.00							9.00
COL. RUBEN DARIOS									0.00
lavamanos		9.00							9.00
									0.00
									62.00
									62.00
									62.00
OBSERVACIONES									
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P					 KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P				


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																														
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																														
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																														
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA			INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																									
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022			CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																											
LOCALIZACIÓN:																																																																																																
CAPITULO:	1	PRELIMINARES		ÍTEM	1,10	Excavación manual material común (no incluye retiro)																																																																																										
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																									
M3	6,00		1,00		1,00		1,00																																																																																									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">CANTIDAD</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">LARGO</th> <th style="text-align: center;">ANCHO</th> <th style="text-align: center;">ALTO</th> <th style="text-align: center;">ÁREA</th> <th style="text-align: center;">LONGITUD</th> <th style="text-align: center;">VOLUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Baño Damas</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">2.50</td> <td style="text-align: center;">0.08</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)					0.00	0.00	0.00	0.00	Baño Damas	1.00	5.00	2.50	0.08			1.00	1.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			1.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			1.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																								
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN																																																																																									
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)					0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																								
Baño Damas	1.00	5.00	2.50	0.08			1.00	1.00																																																																																								
								0.00																																																																																								
								0.00																																																																																								
								0.00																																																																																								
					SUBTOTAL			1.00																																																																																								
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																											
					TOTAL			1.00																																																																																								
OBSERVACIONES																																																																																																
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																											


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																														
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																														
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																														
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA			INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																									
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022			CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																											
LOCALIZACIÓN:																																																																																																
CAPITULO:	2	ESTRUCTURAS		ÍTEM	2.01	Placas de contrapiso en concreto de 3.000 psi, e=0.10 m, acabado liso o esmaltado (no incluye refuerzo)																																																																																										
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																									
M2	30,00		54,23		34,23		34,23																																																																																									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">CANTIDAD</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">LARGO</th> <th style="text-align: center;">ANCHO</th> <th style="text-align: center;">ALTO</th> <th style="text-align: center;">ÁREA/m2</th> <th style="text-align: center;">LONGITUD</th> <th style="text-align: center;">VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cocina</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Baños</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">32.23</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">32.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">34.23</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;"><u>34.23</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO								0.00	Cocina	1.00				2.00			2.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO								0.00	Baños	1.00				32.23			32.23									0.00						SUBTOTAL			34.23						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>34.23</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																								
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																									
COLEGIO BOLIVARIANO								0.00																																																																																								
Cocina	1.00				2.00			2.00																																																																																								
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO								0.00																																																																																								
Baños	1.00				32.23			32.23																																																																																								
								0.00																																																																																								
					SUBTOTAL			34.23																																																																																								
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																											
					TOTAL			<u>34.23</u>																																																																																								
OBSERVACIONES																																																																																																
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P					 ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P																																																																																											

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																														
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																														
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																														
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA			INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																									
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022			CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																											
LOCALIZACIÓN:																																																																																																
CAPITULO:	3	CUBIERTAS, CIELORRASOS, IMPERMEABILIZACIONES			ÍTEM	3,03	Impermeabilizaciones con manto caliente, incluyen andamios y equipos																																																																																									
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD ACUMULADA																																																																																								
M2	80,00		6,30		3,15			3,15																																																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">CANTIDAD</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">LARGO</th> <th style="text-align: center;">ANCHO</th> <th style="text-align: center;">ALTO</th> <th style="text-align: center;">ÁREA/m2</th> <th style="text-align: center;">LONGITUD</th> <th style="text-align: center;">VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COL. RUBEN DARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cubierta baños</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">6.30</td> <td style="text-align: center;">0.50</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3.15</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">3.15</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">3.15</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COL. RUBEN DARIO								0.00	Cubierta baños	1.00	6.30	0.50		3.15			3.15									0.00									0.00									0.00	SUBTOTAL								3.15	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								3.15
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																								
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																									
COL. RUBEN DARIO								0.00																																																																																								
Cubierta baños	1.00	6.30	0.50		3.15			3.15																																																																																								
								0.00																																																																																								
								0.00																																																																																								
								0.00																																																																																								
SUBTOTAL								3.15																																																																																								
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																
TOTAL								3.15																																																																																								
OBSERVACIONES																																																																																																
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P					 ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P																																																																																											


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
MEMORIAS DE CALCULO									
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N° :		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:	4	PISOS Y ENCHAPES DE PISO			ITEM	4.01	Picada de piso existente para afinado (incluye retiro)		
UNIDAD	M2	CANT. CONTRACTUAL	100,00	CANTIDAD MODIFICADA	78,53	CANTIDAD EJECUTADA	60,38	CANTIDAD ACUMULADA	60,38
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>									
LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO BOLIVARIANO						2.00			2.00
COLEGIO RUBEN DARIO						3.00			3.00
COLEGIO EL ESFUERZO						18.15			18.15
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)						32.23			32.23
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)						5.00			5.00
									0.00
						SUBTOTAL			60.38
						CANTIDAD ANTERIOR			
						TOTAL			60.38
OBSERVACIONES									
 MR. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 ARG. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.				

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
MEMORIAS DE CALCULO									
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA			INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES		
CONTRATO DE OBRA N° :		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022			CONTRATO DE INTERVENTORIA				
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:		4		PISOS Y ENCHAPES DE PISO		ITEM		4.02	
								Alistado de piso con mortero impermeabilizado, 1:4, e=0,05 m	
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
M2		160,00		41,27		39,27		39,27	
									
									
LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO RUBEN DARIO		4.27				4.27			4.27
COLEGIO ANTONIO NARIÑO		30.00				30.00			30.00
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)		5.00				5.00			5.00
						SUBTOTAL			39.27
						CANTIDAD ANTERIOR			
						TOTAL			<u>39.27</u>
OBSERVACIONES									
									
Arg. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA									
CONTRATISTA - M.P.									
									
Abel. KIOMAR LINARES POMARES									
SUPERVISORA - M.P.									

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	4	PISOS Y ENCHAPES DE PISO			ÍTEM	4.03	Piso en cerámica antideslizante para zonas húmedas, formato similar al existente																																																																																																											
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
M2		280,00	80,51		62,36		62,36																																																																																																											
 																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18.15</td> <td></td> <td></td> <td>18.15</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>39.21</td> <td></td> <td></td> <td>39.21</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td colspan="2">62.36</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td colspan="2">62.36</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO					5.00			5.00	COLEGIO EL ESFUERZO					18.15			18.15	COLEGIO ANTONIO NARIÑO					39.21			39.21						0.00			0.00						0.00			0.00						0.00			0.00						0.00			0.00	SUBTOTAL							62.36		CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL							62.36	
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO					5.00			5.00																																																																																																										
COLEGIO EL ESFUERZO					18.15			18.15																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO					39.21			39.21																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
SUBTOTAL							62.36																																																																																																											
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL							62.36																																																																																																											
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA - M.P					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA - M.P																																																																																																													

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	4	PISOS Y ENCHAPES DE PISO			ITEM	4.03	Piso en cerámica antideslizante para zonas húmedas, formato similar al existente																																																																																																											
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
ML		50,00	1,00		1,00		1,00																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td></td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO		1.00			0.00	1.00		1.00	COLEGIO EL ESFUERZO					0.00			0.00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO					0.00			0.00						0.00			0.00						0.00			0.00						0.00			0.00						0.00			0.00	SUBTOTAL								1.00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								1.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO		1.00			0.00	1.00		1.00																																																																																																										
COLEGIO EL ESFUERZO					0.00			0.00																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO					0.00			0.00																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
SUBTOTAL								1.00																																																																																																										
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL								1.00																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.</p> </div> </div>																																																																																																																		

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
MEMORIAS DE CALCULO									
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:	5	MAMPOSTERIA, PANETES Y ENCHAPES DE PARED			ÍTEM	5,05	Pared en cerámica para zonas húmedas, formato similar al existente		
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA		
M2		280,00	242,93		232,43		232,43		






LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO RUBEN DARIO					6.75			6.75
COLEGIO EL ESFUERZO					77.06			77.06
COLEGIO ANTONIO NARIÑO					148.62			148.62
					0.00			0.00
					0.00			0.00
					0.00			0.00
					0.00			0.00
					SUBTOTAL			232.43
					CANTIDAD ANTERIOR			
					TOTAL			232.43




OBSERVACIONES






Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA
CONTRATISTA- M.P







ARQ. KIOMAR LINARES POMARES
SUPERVISORA- M.P

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	6	ACABADOS Y PINTURA			ÍTEM	6,01	Resane de muros, incluye reparación de pañetes y humedades																																																																																																											
UNIDAD	M2	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																										
		220,00		41,00		31,00		31,00																																																																																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO FLOWER HILLS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.00</td> <td></td> <td></td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF VIEJO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF NUEVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.00</td> <td></td> <td></td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>31.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td><u>31.00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO					2.00			2.00	COLEGIO FLOWER HILLS					0.00			0.00	COLEGIO RUBEN DARIO					5.00			5.00	COLEGIO EL ESFUERZO					5.00			5.00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO					10.00			10.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF VIEJO)					0.00			0.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF NUEVO)					9.00			9.00						SUBTOTAL			31.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>31.00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO					2.00			2.00																																																																																																										
COLEGIO FLOWER HILLS					0.00			0.00																																																																																																										
COLEGIO RUBEN DARIO					5.00			5.00																																																																																																										
COLEGIO EL ESFUERZO					5.00			5.00																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO					10.00			10.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF VIEJO)					0.00			0.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF NUEVO)					9.00			9.00																																																																																																										
					SUBTOTAL			31.00																																																																																																										
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
					TOTAL			<u>31.00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 Ar. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 Ar. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																																													


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
MEMORIAS DE CALCULO									
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N° :		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:	6	ACABADOS Y PINTURA			ITEM	6.02	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 sobre muros (3 manos)		
UNIDAD	M2	CANT. CONTRACTUAL	1.000,00		CANTIDAD MODIFICADA	407,69		CANTIDAD EJECUTADA	157,68
								CANTIDAD ACUMULADA	157,68
									
LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO RUBEN DARIO						62.40			62.40
						0.00			0.00
COLEGIO ANTONIO NARIÑO						34.00			34.00
						0.00			0.00
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)						61.28			61.28
						0.00			0.00
						0.00			0.00
						SUBTOTAL			157.68
						CANTIDAD ANTERIOR			
						TOTAL			157.68
OBSERVACIONES									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P. </div> <div style="text-align: center;">  Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P. </div> </div>									


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																
		MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	6	ACABADOS Y PINTURA			ÍTEM	6.03	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo Koraza exterior sobre muros (3 manos)																																																																																																											
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
M2	600,00		97,02		96,02		96,02																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>96.02</td> <td></td> <td></td> <td>96.02</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>96.02</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>96.02</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO					96.02			96.02						0.00			0.00						0.00			0.00						0.00			0.00						0.00			0.00						0.00			0.00						0.00			0.00						SUBTOTAL			96.02						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			96.02
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO RUBEN DARIO					96.02			96.02																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
					0.00			0.00																																																																																																										
					SUBTOTAL			96.02																																																																																																										
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
					TOTAL			96.02																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  <p>Atq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Atq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P</p> </div> </div>																																																																																																																		



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:			ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																															
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	6	ACABADOS Y PINTURA			ÍTEM	6,04	Suministro y aplicación de estuco plástico para interiores - exteriores sobre muros.																																																																																																											
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																										
M2		600,00	97,02		2,00			2,00																																																																																																										
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1; border: 1px solid black;"></div> </div>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)					2,00			2,00						0,00			0,00						0,00			0,00						0,00			0,00						0,00			0,00						0,00			0,00						0,00			0,00						SUBTOTAL			2,00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			2,00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)					2,00			2,00																																																																																																										
					0,00			0,00																																																																																																										
					0,00			0,00																																																																																																										
					0,00			0,00																																																																																																										
					0,00			0,00																																																																																																										
					0,00			0,00																																																																																																										
					0,00			0,00																																																																																																										
					SUBTOTAL			2,00																																																																																																										
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
					TOTAL			2,00																																																																																																										
OBSERVACIONES:																																																																																																																		
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																																													



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N°:		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ITEM	7,01	Punto sanitario 2"																																																																																																																					
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD	60,00		6,00		6,00		6,00																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;">   </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,00</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="7">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL</td> <td></td> <td><u>6,00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	2,00							2,00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	4,00							4,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00	SUBTOTAL								6,00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								<u>6,00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	2,00							2,00																																																																																																																			
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	4,00							4,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
SUBTOTAL								6,00																																																																																																																			
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																											
TOTAL								<u>6,00</u>																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: left;">  Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P </div> <div style="text-align: right;">  Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P </div> </div>																																																																																																																											


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
		MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			ITEM	7.03	Punto sanitario 4"																																																																																																																				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD	40,00		4,00		3,00		3,00																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO	3,00							3,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00	SUBTOTAL								3,00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								3,00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO RUBEN DARIO	3,00							3,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
SUBTOTAL								3,00																																																																																																																			
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																											
TOTAL								3,00																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
 ARR. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA: M.P.					 ARR. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA: M.P.																																																																																																																						



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°_CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			ITEM	7,04	Punto hidráulico en pvc 1/2" o 3/4"																																																																																																											
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
UNIDAD	50,00		90,00		68,00		68,00																																																																																																											
																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>11,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td colspan="2">68,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td colspan="2">68,00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	14,00							14,00									0,00	COLEGIO RUBEN DARIO	3,00							3,00	COLEGIO EL ESFUERZO	14,00							14,00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	16,00							16,00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	11,00							11,00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	10,00							10,00	SUBTOTAL							68,00		CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL							68,00	
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO	14,00							14,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
COLEGIO RUBEN DARIO	3,00							3,00																																																																																																										
COLEGIO EL ESFUERZO	14,00							14,00																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	16,00							16,00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	11,00							11,00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	10,00							10,00																																																																																																										
SUBTOTAL							68,00																																																																																																											
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL							68,00																																																																																																											
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 Ing. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 ING. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																																													



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ÍTEM	7,05	Tubería en pvc sanitaria 2", incluye accesorios																																																																																																												
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
UNIDAD	60,00		40,00		30,00		30,00																																																																																																											
																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>10.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td><u>30.00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	5.00							5.00									0.00									0.00	COLEGIO EL ESFUERZO	5.00							5.00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	5.00							5.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	10.00							10.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	5.00							5.00	SUBTOTAL								30.00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								<u>30.00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO	5.00							5.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
COLEGIO EL ESFUERZO	5.00							5.00																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	5.00							5.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	10.00							10.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	5.00							5.00																																																																																																										
SUBTOTAL								30.00																																																																																																										
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL								<u>30.00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 MR. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 ARG. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																																													




DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:	DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:	KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																												
CONTRATO DE OBRA N°:	N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																													
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			ITEM	7.07	Tubería en pvc sanitaria 4" incluye accesorios																																																																																																											
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
UNIDAD	30,00		112,00		78,00		78,00																																																																																																											
																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>14.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>3.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td>20.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>13.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>15.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td>13.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>78.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL</td> <td></td> <td>78,00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	14.00							14.00									0.00	COLEGIO RUBEN DARIO	3.00							3.00	COLEGIO EL ESFUERZO	20.00							20.00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	13.00							13.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	15.00							15.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	13.00							13.00	SUBTOTAL								78.00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								78,00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO	14.00							14.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
COLEGIO RUBEN DARIO	3.00							3.00																																																																																																										
COLEGIO EL ESFUERZO	20.00							20.00																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	13.00							13.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	15.00							15.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	13.00							13.00																																																																																																										
SUBTOTAL								78.00																																																																																																										
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL								78,00																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P. </div> <div style="text-align: center;">  Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P. </div> </div>																																																																																																																		


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ITEM	7,08	Tubería en pvc sanitaria 4" incluye accesorios																																																																																																												
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																										
ML		250,00		91,00		76,00		76,00																																																																																																										
																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>8.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>8.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJA)</td> <td>45.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>76.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td><u>76.00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	8.00							8.00									0.00	COLEGIO RUBEN DARIO	5.00							5.00	COLEGIO EL ESFUERZO	5.00							5.00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	8.00							8.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJA)	45.00							45.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	5.00							5.00						SUBTOTAL			76.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>76.00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO	8.00							8.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
COLEGIO RUBEN DARIO	5.00							5.00																																																																																																										
COLEGIO EL ESFUERZO	5.00							5.00																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	8.00							8.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJA)	45.00							45.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	5.00							5.00																																																																																																										
					SUBTOTAL			76.00																																																																																																										
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
					TOTAL			<u>76.00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 MR. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P					 ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P																																																																																																													





DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																
		MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N° :		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ITEM	7,09	Tubería presión pvc de 3/4", incluye accesorios																																																																																																												
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
ML	150,00		60,00		30,00		30,00																																																																																																											
																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td><u>30,00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	5,00							5,00									0,00									0,00	COLEGIO EL ESFUERZO	5,00							5,00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	5,00							5,00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	10,00							10,00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	5,00							5,00	SUBTOTAL								30,00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								<u>30,00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO	5,00							5,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
COLEGIO EL ESFUERZO	5,00							5,00																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	5,00							5,00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	10,00							10,00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	5,00							5,00																																																																																																										
SUBTOTAL								30,00																																																																																																										
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL								<u>30,00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;">Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;">Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P</p> </div> </div>																																																																																																																		






DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																
		MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N° :		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ITEM	7.10	Tubería pvc presión diámetro 1", incluye accesorios																																																																																																												
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																												
ML	100,00	40,00		35,00		35,00																																																																																																												
																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	5,00							5,00									0,00	COLEGIO RUBEN DARIO	10,00							10,00	COLEGIO EL ESFUERZO	5,00							5,00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	5,00							5,00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	5,00							5,00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	5,00							5,00	SUBTOTAL								35,00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								35,00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO	5,00							5,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
COLEGIO RUBEN DARIO	10,00							10,00																																																																																																										
COLEGIO EL ESFUERZO	5,00							5,00																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	5,00							5,00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	5,00							5,00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	5,00							5,00																																																																																																										
SUBTOTAL								35,00																																																																																																										
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL								35,00																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P																																																																																																													



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																											
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N°:		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			ITEM	7.11	Desagüe sifón para lavamanos tipo Grival o similar																																																																																																																				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD	2,00		4,00		4,00		4,00																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>4.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	4.00							4.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			4.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			4.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	4.00							4.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			4.00																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			4.00																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P																																																																																																																						







DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																											
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N° :		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ÍTEM	7.13	Cheque de 3/4"																																																																																																																					
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD	10,00		1,00		1,00		1,00																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO	1,00							1,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00						SUBTOTAL			1,00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			1,00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO RUBEN DARIO	1,00							1,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			1,00																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			1,00																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P</p> </div> </div>																																																																																																																											



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
		MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:	DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:	KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																					
CONTRATO DE OBRA N°:	N° CO1 PCCNTR 3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																						
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			ITEM	7,14	Registro de 1/2"																																																																																																																				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD	10,00		4,00		4,00		4,00																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td><u>4.00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO	2.00							2.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	2.00							2.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00	SUBTOTAL								4.00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								<u>4.00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO RUBEN DARIO	2.00							2.00																																																																																																																			
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	2.00							2.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
SUBTOTAL								4.00																																																																																																																			
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																											
TOTAL								<u>4.00</u>																																																																																																																			
OBSERVACIONES:																																																																																																																											
 A. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 A. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																																																						



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
		MEMORIAS DE CALCULO							
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO							
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N°:		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:		7		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ÍTEM		7,15 Registro de 3/4"	
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
UNIDAD		8,00		3,00		3,00		3,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>									
LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO RUBEN DARIO		1,00							1,00
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)		2,00							2,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
						SUBTOTAL			3,00
						CANTIDAD ANTERIOR			
						TOTAL			<u>3,00</u>
OBSERVACIONES									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA: M P</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA: M P</p> </div> </div>									



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRAFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			ITEM	7.16	Registro de 1°																																																																																																																				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD	8,00		3,00		2,00		2,00																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVA)</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td><u>2.00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	1.00							1.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVA)	1.00							1.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			2.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>2.00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO BOLIVARIANO	1.00							1.00																																																																																																																			
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVA)	1.00							1.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			2.00																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			<u>2.00</u>																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  <p>Mr. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>ARO. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.</p> </div> </div>																																																																																																																											



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:	DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:	KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																												
CONTRATO DE OBRA N° :	N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																													
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ITEM	7.17	Registro de 1°																																																																																																												
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
UNIDAD	10,00		17,00		13,00		13,00																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>3.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>6.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>13.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td>13.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	3.00							3.00									0.00	COLEGIO RUBEN DARIO	1.00							1.00	COLEGIO EL ESFUERZO	1.00							1.00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	1.00							1.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	6.00							6.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	1.00							1.00	SUBTOTAL								13.00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								13.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO	3.00							3.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
COLEGIO RUBEN DARIO	1.00							1.00																																																																																																										
COLEGIO EL ESFUERZO	1.00							1.00																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	1.00							1.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	6.00							6.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	1.00							1.00																																																																																																										
SUBTOTAL								13.00																																																																																																										
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL								13.00																																																																																																										
OBSERVACIONES:																																																																																																																		
 Ing. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 PRO. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																																													


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ITEM	7,18	Tapa registro plástica hasta 0.20 x 0.20 m																																																																																																												
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
UNIDAD	10,00		16,00		10,00		10,00																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td><u>10.00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	1.00							1.00									0.00	COLEGIO RUBEN DARIO	1.00							1.00	COLEGIO EL ESFUERZO	2.00							2.00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	2.00							2.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	2.00							2.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	2.00							2.00	SUBTOTAL								10.00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								<u>10.00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO	1.00							1.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
COLEGIO RUBEN DARIO	1.00							1.00																																																																																																										
COLEGIO EL ESFUERZO	2.00							2.00																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	2.00							2.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	2.00							2.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	2.00							2.00																																																																																																										
SUBTOTAL								10.00																																																																																																										
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL								<u>10.00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																																													

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N° :		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			ITEM	7,20	Sanitario blanco ahorrador																																																																																																											
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
UNIDAD	20,00		33,00		27,00		27,00																																																																																																											
																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>8.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF VIEJO)</td> <td>12.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF NUEVO)</td> <td>7.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>27.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td>27.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	8.00							8.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF VIEJO)	12.00							12.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF NUEVO)	7.00							7.00									0.00									0.00									0.00									0.00	SUBTOTAL								27.00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								27.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	8.00							8.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF VIEJO)	12.00							12.00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF NUEVO)	7.00							7.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
SUBTOTAL								27.00																																																																																																										
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL								27.00																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P					 KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P																																																																																																													


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																											
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			ÍTEM	7.21	Lavamanos blanco de colgar, incluye grifería sencilla																																																																																																																				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD	25,00		8,00		2,00		2,00																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td><u>2,00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	2,00							2,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00						SUBTOTAL			2,00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>2,00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	2,00							2,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			2,00																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			<u>2,00</u>																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P																																																																																																																						


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:		7		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ÍTEM		7.22 Conjunto grifería sanitaria																																																																																																										
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																										
UNIDAD		15,00		4,00		2,00		2,00																																																																																																										
																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>SUBTOTAL</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL</td> <td><u>2,00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO	2,00							2,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00								SUBTOTAL	2,00								CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL	<u>2,00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO RUBEN DARIO	2,00							2,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
							SUBTOTAL	2,00																																																																																																										
							CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																											
							TOTAL	<u>2,00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P</p> </div> </div>																																																																																																																		


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N°:		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ITEM	7.23	Conjunto grifería lavamanos																																																																																																																					
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD	20,00		21,00		13,00		13,00																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>3.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>8.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>13.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>13.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO	2.00							2.00									0.00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	3.00							3.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	8.00							8.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			13.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			13.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO RUBEN DARIO	2.00							2.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	3.00							3.00																																																																																																																			
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	8.00							8.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			13.00																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			13.00																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  Ar. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  Ar. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P </div> </div>																																																																																																																											




DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N° :		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			ÍTEM	7,26	Rejillas sifón hasta 4"																																																																																																											
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
UNIDAD	20,00		38,00		14,00		14,00																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td><u>14,00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	3,00							3,00									0,00									0,00									0,00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	8,00							8,00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	2,00							2,00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	1,00							1,00	SUBTOTAL								14,00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								<u>14,00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO	3,00							3,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	8,00							8,00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	2,00							2,00																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	1,00							1,00																																																																																																										
SUBTOTAL								14,00																																																																																																										
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL								<u>14,00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Arg. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Arg. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.</p> </div> </div>																																																																																																																		

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																
		MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N° :		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			ÍTEM	7.27	Caja de inspección concreto sección 0.60 x 0.60, altura hasta 0.7 m																																																																																																											
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
UNIDAD	5,00		1,00		1,00		1,00																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;">   </div>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td><u>1.00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	1.00							1.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00	SUBTOTAL								1.00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								<u>1.00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	1.00							1.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
SUBTOTAL								1.00																																																																																																										
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL								<u>1.00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 Ing. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 Ing. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																																													


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
MEMORIAS DE CALCULO									
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA			INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES		
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022			CONTRATO DE INTERVENTORIA				
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:		7		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		ÍTEM		7.28	
		Bajante pvc 4" para aguas lluvias incluye, soportes, accesorios suministro e instalación							
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
ML		10,00		1,50		1,50		1,50	
									
LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO RUBEN DARIO		1,50							1,50
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
						SUBTOTAL			1,50
						CANTIDAD ANTERIOR			
						TOTAL			<u>1,50</u>
OBSERVACIONES									
 									
Ing. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA					ABO. KIOMAR LINARES POMARES				
CONTRATISTA- M P					SUPERVISORA- M P				

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			ÍTEM	7.29	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias tipo amazona incluye bajantes																																																																																																											
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																										
ML		150,00		24,00		24,00		24,00																																																																																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24,00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>24,00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO	24,00							24,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00						SUBTOTAL			24,00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			24,00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO RUBEN DARIO	24,00							24,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
					SUBTOTAL			24,00																																																																																																										
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
					TOTAL			24,00																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 APR. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P					 APR. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P																																																																																																													



DEPARTAMENTO ARCHIPELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
		MEMORIAS DE CALCULO							
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO							
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ITEM	8.01	Suministro e instalacion de fluxometro lavamanos tipo push, incluye desmonte del existente.		
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA		
UNIDAD	0,00		55,00		33,00		33,00		
LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO BOLIVARIANO									0.00
baños Auditorios		7.00							7.00
baños Pisos 1		8.00							8.00
baños Pisos 4		4.00							4.00
baños Pisos 4 prof		4.00							4.00
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)									0.00
baños piso 2		10.00							10.00
									0.00
									0.00
						SUBTOTAL			33.00
						CANTIDAD ANTERIOR			
						TOTAL			33.00
OBSERVACIONES									
 Arg. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P					 Arg. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P				



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
MEMORIAS DE CALCULO									
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N° :		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8.02	Suministro e instalacion de fluxometro sanitario tipo push, incluye desmonte del existente.		
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
UND		0,00		38,00		23,00		23,00	
									
LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO BOLIVARIANO									0.00
baños Auditorios		6.00							6.00
baños Pisos 1		4.00							4.00
baños Pisos 2		4.00							4.00
baños Pisos 3		7.00							7.00
baños Pisos 4 prof		1.00							1.00
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)									0.00
baños piso 2		1.00							1.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
						SUBTOTAL			23.00
						CANTIDAD ANTERIOR			
						TOTAL			23.00
OBSERVACIONES									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P </div> </div>									



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
		MEMORIAS DE CALCULO							
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO							
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N° :		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8,03	Suministro e instalacion de fluxometro orinales tipo push, incluye desmonte del existente.		
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL			CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	
UND		0,00			4,00		4,00	4,00	

 	 
---	--



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO BOLIVARIANO	2,00							2,00
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	2,00							2,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
SUBTOTAL								4,00
CANTIDAD ANTERIOR								
TOTAL								4,00

OBSERVACIONES	
	
Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P	ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																											
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N° :		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS		ÍTEM	8.04	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de caseta dim. = 1,50x1,20x1,20 para Motobomba suministro de agua, incluye base en concreto de																																																																																																																					
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UND	0,00		2,00		2,00		2,00																																																																																																																				
																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO	1,00							1,00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	1,00							1,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00						SUBTOTAL			2,00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			2,00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO RUBEN DARIO	1,00							1,00																																																																																																																			
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	1,00							1,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			2,00																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			2,00																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
 Mr. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P					 ARC. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P																																																																																																																						


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8,05	Suministro E Instalacion De Sifón Metalizado Flexible Para Lavamanos. Incluye Desmonte Del Existente.																																																																																																											
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																										
UND		0,00	10,00		2,00			2,00																																																																																																										
																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td><u>2,00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	2,00							2,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00						SUBTOTAL			2,00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>2,00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO	2,00							2,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
					SUBTOTAL			2,00																																																																																																										
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
					TOTAL			<u>2,00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P																																																																																																													

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
MEMORIAS DE CALCULO									
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N° :		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8,07	Suministro E Intalacion De Cieloraso En Pvc		
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA		
UND		0,00	52,41		16,11		16,11		





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)								0.00
baño damas	16.11							16.11
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
SUBTOTAL								16.11
CANTIDAD ANTERIOR								
TOTAL								16.11

OBSERVACIONES




Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA
CONTRATISTA - M.P.




Ing. KIOMAR LINARES POMARES
SUPERVISORA - M.P.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
MEMORIAS DE CALCULO									
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:		8		NO PREVISTOS		ÍTEM		8.08 Suministro E Instalacion De Lavamanos De Sobreponer, Incluye Desmonte Del Existente.	
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA		
UND	11,00		11,00		2,00		2,00		

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO BOLIVARIANO								0.00
baño piso 1damas	1.00							1.00
baño piso 4 profesores	1.00							1.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
					SUBTOTAL			2.00
					CANTIDAD ANTERIOR			
					TOTAL			<u>2.00</u>





OBSERVACIONES




Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA
CONTRATISTA- M P




Arq. KIOMAR LINARES POMARES
SUPERVISORA- M P

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
		MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N°:		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS		ITEM	8,11	Pintura en estructura cubierta en esmalte blanco 2 manos, incluye base en vinilo tipo																																																																																																																					
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
ML			70,68		70,68		70,68																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>cubierta baño</td> <td>70.68</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70.68</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>70.68</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td><u>70.68</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO								0.00	cubierta baño	70.68							70.68									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			70.68						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>70.68</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO RUBEN DARIO								0.00																																																																																																																			
cubierta baño	70.68							70.68																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			70.68																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			<u>70.68</u>																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
 AP. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P					 AP. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P																																																																																																																						


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8,12	Suministro E Instalación De Orinal, Incluye Grifería																																																																																																																				
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																			
UND			70,68		2,00			2,00																																																																																																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>baño hombres</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td><u>2.00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO ANTONIO NARIÑO								0.00	baño hombres	2.00							2.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			2.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>2.00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO ANTONIO NARIÑO								0.00																																																																																																																			
baño hombres	2.00							2.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			2.00																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			<u>2.00</u>																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P																																																																																																																						

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
MEMORIAS DE CALCULO									
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N° :		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS		ITEM	8.13	Enchape Pared En Ceramica Toledo-B O Similar, Incluye Pegante, Emboquillado Y Geneta			
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA			
M2				145,01		145,01		145,01	





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO BOLIVARIANO	1.00							1.00
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	135.07							135.07
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	8.94							8.94
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
					SUBTOTAL			145.01
					CANTIDAD ANTERIOR			
					TOTAL			145.01



OBSERVACIONES







Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA
CONTRATISTA- M.P.






ARQ. KIOMAR LINARES POMARES
SUPERVISORA- M.P.


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																
		MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:		8		NO PREVISTOS		ÍTEM		8,14 Piso Ceramica Denver Arena Antislip O Similar, Incluye Pegacor, Emboquillada.																																																																																																										
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																										
M2				110,98		110,98		110,98																																																																																																										
																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>42,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>42,70</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>32,23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32,23</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td>31,05</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>110,98</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td><u>110,98</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	5,00							5,00	COLEGIO RUBEN DARIO	42,70							42,70	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	32,23							32,23	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	31,05							31,05									0,00									0,00									0,00	SUBTOTAL								110,98	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								<u>110,98</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO	5,00							5,00																																																																																																										
COLEGIO RUBEN DARIO	42,70							42,70																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	32,23							32,23																																																																																																										
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	31,05							31,05																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
								0,00																																																																																																										
SUBTOTAL								110,98																																																																																																										
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL								<u>110,98</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA: M.P.					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA: M.P.																																																																																																													

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																											
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:			ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																								
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA			INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																				
CONTRATO DE OBRA N° :		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022			CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																						
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS		ITEM	8,15	Cubierta En Lamina Ecoroof, Incluye Estructura Madera																																																																																																																					
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																			
M2				70,68		70,68		70,68																																																																																																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cubierta baño</td> <td>70.68</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70.68</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">SUBTOTAL</td> <td>70.68</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>70.68</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO								0.00	Cubierta baño	70.68							70.68									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			70.68						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			70.68
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO RUBEN DARIO								0.00																																																																																																																			
Cubierta baño	70.68							70.68																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			70.68																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			70.68																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P</p> </div> </div>																																																																																																																											

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8,16	Demolicion De Placa En Concreto s, Incluye Retiro De Material Sobrante																																																																																																																				
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																			
M2			22.60		22.60			22.60																																																																																																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Placa baños</td> <td>16.80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.80</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>2.80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.80</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)</td> <td>3.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>22.60</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>22.60</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO								0.00	Placa baños	16.80							16.80	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	2.80							2.80	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	3.00							3.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			22.60						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			22.60
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO RUBEN DARIO								0.00																																																																																																																			
Placa baños	16.80							16.80																																																																																																																			
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	2.80							2.80																																																																																																																			
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. VIEJO)	3.00							3.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			22.60																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			22.60																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P																																																																																																																						


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8,17	Divisores metálicos Orinales, en Aluminio color natural, con periferia de 3x1 1/2" con medidas de 0.40 parte superior, 0.20 parte inferior lateral 0.90, forrada																																																																																																																				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD			10,00		1,00		1,00																																																																																																																				
																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td><u>1,00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	1,00							1,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00	SUBTOTAL								1,00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								<u>1,00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO BOLIVARIANO	1,00							1,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
SUBTOTAL								1,00																																																																																																																			
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																											
TOTAL								<u>1,00</u>																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																																																						




DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
MEMORIAS DE CALCULO									
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N° :		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ITEM	8.18	Puertas Metalicas En Aluminio Color Natural, Con Perfilera De 3X1 1/2" Con Medidas De 1,00X2,00, Tipo Isleño, Forrada Completamente En Esterilla , Incluye Marcos,		
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA		
UNIDAD			10,00		10,00		10,00		











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO RUBEN DARIO	10,00							10,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
					SUBTOTAL			10,00
					CANTIDAD ANTERIOR			
					TOTAL			10,00


OBSERVACIONES	
 ARQ. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.	 ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:		8		NO PREVISTOS		ITEM		8.19																																																																																																										
		Meson Para Lavamanos, Ancho= 0.60, Con Estructura En Madera 2X6, 2X4, 2X2, Forrada En Superboard De 9Mm, Parte Superior En Porcelanato Menorca O Similar																																																																																																																
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																										
ML				21.00		6.30		6.30																																																																																																										
<div></div>																																																																																																																		
<table><tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th colspan="3">DIMENSIONES</th><th colspan="3">SUBTOTAL</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr><tr><th>LARGO</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>ÁREA/m2</th><th>LONGITUD</th><th>VOLUMEN/m3</th></tr><tr><td>COLEGIO RUBEN DARIO</td><td>6.30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.30</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">SUBTOTAL</td><td>6.30</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">CANTIDAD ANTERIOR</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">TOTAL</td><td>6.30</td></tr></table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO	6.30							6.30									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			6.30						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			6.30
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO RUBEN DARIO	6.30							6.30																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
					SUBTOTAL			6.30																																																																																																										
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
					TOTAL			6.30																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
<div><div>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P</div><div>ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P</div></div>																																																																																																																		

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N° :		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ITEM	8,20	Lavado De Tanque De Almacenamiento De Agua,																																																																																																																				
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
M2			418,62		167,98		167,98																																																																																																																				
																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>167,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>167,98</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>167,98</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>167,98</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	167,98							167,98									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00						SUBTOTAL			167,98						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			167,98
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO BOLIVARIANO	167,98							167,98																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			167,98																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			167,98																																																																																																																			
OBSERVACIONES:																																																																																																																											
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P					 ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P																																																																																																																						


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																											
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8.21	Ajuste De Escudos Para Válvulas Antivandáticas Sanitarias, Incluye, Picado Muros, Resanes, Emboquillados.																																																																																																																				
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
M2			37,00		37,00		37,00																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>37,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37,00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">SUBTOTAL</td> <td>37,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">TOTAL</td> <td><u>37,00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	37,00							37,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00						SUBTOTAL			37,00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>37,00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO BOLIVARIANO	37,00							37,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			37,00																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			<u>37,00</u>																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P </div> </div>																																																																																																																											

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
MEMORIAS DE CALCULO									
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:	DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:	KIOMAR LINARES POMARES			
CONTRATO DE OBRA N°:	N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA				
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8.22	Adecuación De Sistema Hidráulico (Muñeco) Del Cuarto De Bombas. Incluye: Desmonte Existente, Tuberías, Accesorios, Calibración Y Elementos Necesario Para		
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA		
M2					1,00		1,00		





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	1.00							1.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
SUBTOTAL								1.00
CANTIDAD ANTERIOR								
TOTAL								<u>1.00</u>





OBSERVACIONES






Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA
CONTRATISTA - M.P.









ARQ. KIOMAR LINARES POMARES
SUPERVISORA - M.P.



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8,23	Montaje De Cielo Rasos, Incluye Cambio Laminas Y Estructura En Mal Estado.																																																																																																											
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA			CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																										
M2			100,00			100,00		100,00																																																																																																										
 																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>baño piso 1</td> <td>50.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>baño piso 2</td> <td>50.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td><u>100.00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO								0.00	baño piso 1	50.00							50.00	baño piso 2	50.00							50.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			100.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>100.00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO								0.00																																																																																																										
baño piso 1	50.00							50.00																																																																																																										
baño piso 2	50.00							50.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
					SUBTOTAL			100.00																																																																																																										
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
					TOTAL			<u>100.00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P					 ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P																																																																																																													

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N° :		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ITEM	8,24	Ajuste Tuberías Y Eliminacion De Fugas Bajo Placa., Incl. Revision Fugas, Cambio Tuberías, Accesorios, Elementos Filacion.																																																																																																											
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
UNIDAD			3,00		3,00		3,00																																																																																																											
																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>baño piso 1</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>baño piso 2</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td><u>3.00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO								0.00	baño piso 1	2.00							2.00	baño piso 2	1.00							1.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			3.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>3.00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO								0.00																																																																																																										
baño piso 1	2.00							2.00																																																																																																										
baño piso 2	1.00							1.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
					SUBTOTAL			3.00																																																																																																										
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
					TOTAL			<u>3.00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P					 ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P																																																																																																													

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA										
MEMORIAS DE CALCULO										
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO										
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001										
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.								
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES		
CONTRATO DE OBRA N°:		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA				
LOCALIZACIÓN:										
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ITEM	8.25	Ajuste De Aparatos (Lavamanos, Sanitarios, Orinales, Lavaplatos). Inc. Desmonte Y Montajes, Cambio De Mangueras En Mal Estado, Revision Sifones, Elementos De			
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA			
UNIDAD				8.00		3.00			3.00	
LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	
			LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3		
COLEGIO BOLIVARIANO									0.00	
baño piso 1		2.00							2.00	
baño piso 2		1.00							1.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
						SUBTOTAL			3.00	
						CANTIDAD ANTERIOR				
						TOTAL			<u>3.00</u>	
OBSERVACIONES										
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P					 ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P					

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																											
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:	DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:	KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																					
CONTRATO DE OBRA N°:	N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																						
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS		ÍTEM	8.26	Mantenimiento General De Puertas En Aluminio, Incluye Ajuste De Puertas, Cambio De Bisagras, Engrase, Cambio De Piezas En Mal Estado																																																																																																																					
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD			83,00		17,00		17,00																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,00</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td colspan="2"></td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td colspan="2"></td> <td>17,00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	10,00							10,00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	7,00							7,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00									0,00	SUBTOTAL								17,00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								17,00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO BOLIVARIANO	10,00							10,00																																																																																																																			
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	7,00							7,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
								0,00																																																																																																																			
SUBTOTAL								17,00																																																																																																																			
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																											
TOTAL								17,00																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.</p> </div> </div>																																																																																																																											

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N° :		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ITEM	8,27	Adecuacion De Cheques De Succion Cisternas, Inc Corte Y Acoples.																																																																																																											
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
UNIDAD			4,00		4,00		4,00																																																																																																											
																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO FLOWER HILLS</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO	2.00							2.00	COLEGIO FLOWER HILLS	2.00							2.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			4.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			4.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO	2.00							2.00																																																																																																										
COLEGIO FLOWER HILLS	2.00							2.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
					SUBTOTAL			4.00																																																																																																										
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
					TOTAL			4.00																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P					 ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P																																																																																																													

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N° :		N° CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ITEM	8,28	Revision Y Sondeo Del Sistema Hidrosanitario De Baterias De Bano, Incluye Sondeo De La Tuberia, Cambio De Piezas En Mal Estado																																																																																																																				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD			14,00		4,00		4,00																																																																																																																				
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 2;"></div> </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO EL ESFUERZO</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO ANTONIO NARIÑO</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO	1.00							1.00	COLEGIO EL ESFUERZO	1.00							1.00	COLEGIO ANTONIO NARIÑO	1.00							1.00									0.00	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	1.00							1.00									0.00									0.00									0.00	SUBTOTAL								4.00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								4.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO RUBEN DARIO	1.00							1.00																																																																																																																			
COLEGIO EL ESFUERZO	1.00							1.00																																																																																																																			
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	1.00							1.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)	1.00							1.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
SUBTOTAL								4.00																																																																																																																			
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																											
TOTAL								4.00																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 ARQ. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																																																						

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA									
		MEMORIAS DE CALCULO							
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO							
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.							
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES	
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
LOCALIZACIÓN:									
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS		ITEM	8,29	Guardaesoba En Ceramica Rec Piedra Bonitat O Similar. Incluye Pegacor. Emboquillada.			
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA		
ML			22,30		22,30		22,30		




LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	
COLEGIO RUBEN DARIO	22,30							22,30
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
					SUBTOTAL			22,30
					CANTIDAD ANTERIOR			
					TOTAL			<u>22,30</u>



OBSERVACIONES











Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA
CONTRATISTA- M P





ARQ. KIOMAR LINARES POMARES
SUPERVISORA- M P


DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8,30	Relleno De Juntas En Sikaflex. Inc, Retiro De Sobrantes, Limpieza																																																																																																											
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																										
ML				48,00		48,00		48,00																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td>48.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>48.00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td colspan="2"></td> <td>48.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td colspan="2"></td> <td>48.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO	48.00							48.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00	SUBTOTAL								48.00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								48.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO RUBEN DARIO	48.00							48.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
SUBTOTAL								48.00																																																																																																										
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																		
TOTAL								48.00																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 MR. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 ARC. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																																													





DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
		MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N°:		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS		ÍTEM	8.31	Construccion De Divisiones En Superboard 8Mm Ambas Caras Sobre Muros,																																																																																																																					
UNIDAD		CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																			
M2				7.50		7.50		7.50																																																																																																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO RUBEN DARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Baños niños</td> <td>7.50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.50</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>7.50</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td><u>7.50</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO RUBEN DARIO								0.00	Baños niños	7.50							7.50									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			7.50						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>7.50</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO RUBEN DARIO								0.00																																																																																																																			
Baños niños	7.50							7.50																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			7.50																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			<u>7.50</u>																																																																																																																			
OBSERVACIONES:																																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P</p> </div> </div>																																																																																																																											

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																												
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS		ÍTEM	8.32	Sum E Intalacion De Luminarias Panel Led 30X1.20 45W. Inc. Desmontes Existentes. Cambio De Marco En Aluminio. Revision Instalacion Y Ajustes.																																																																																																												
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
UNIDAD			12.00		12.00		12.00																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Baños 1, 2.PISO</td> <td>12.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td><u>12.00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO								0.00	Baños 1, 2.PISO	12.00							12.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			12.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>12.00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO								0.00																																																																																																										
Baños 1, 2.PISO	12.00							12.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
					SUBTOTAL			12.00																																																																																																										
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
					TOTAL			<u>12.00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P.					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P.																																																																																																													

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																											
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA			INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																				
CONTRATO DE OBRA N°:		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022			CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																						
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS		ITEM	8.33	Sum E Intalacion De Luminarias Panel Led Redonda 12 W. Inc. Desmontes Existentes, Cambio Luminarias En Mal Estado, Revision Instalacion Y Ajustes.																																																																																																																					
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD			14,00		14,00		14,00																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Baños 1, 2 PISO</td> <td>14.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14.00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">SUBTOTAL</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>14.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO								0.00	Baños 1, 2 PISO	14.00							14.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			14.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			14.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO BOLIVARIANO								0.00																																																																																																																			
Baños 1, 2 PISO	14.00							14.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			14.00																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			14.00																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P</p> </div> </div>																																																																																																																											

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																		
MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																		
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA			INTERVENTORÍA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																											
CONTRATO DE OBRA N°:		N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022			CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																													
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																		
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS		ITEM	8.34	Sum E Intalacion De Luminarias Panel Led Redonda 18 W. Inc. Desmontes Existentes. Cambio Sensor En Mal Estado. Revision Instalacion Y Ajustes.																																																																																																												
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																											
UNIDAD			14,00		6,00		6,00																																																																																																											
																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Baños 1 2.PISO</td> <td>6.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">SUBTOTAL</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">TOTAL</td> <td><u>6.00</u></td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO								0.00	Baños 1 2.PISO	6.00							6.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			6.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			<u>6.00</u>
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																										
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																											
COLEGIO BOLIVARIANO								0.00																																																																																																										
Baños 1 2.PISO	6.00							6.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
								0.00																																																																																																										
					SUBTOTAL			6.00																																																																																																										
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																													
					TOTAL			<u>6.00</u>																																																																																																										
OBSERVACIONES																																																																																																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M P</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M P</p> </div> </div>																																																																																																																		

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N° :		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8.34	Sum E Intalacion De Sensor De Movimiento 360 Sobreponer. Inc. Desmontes Existentes. Cambio Luminarias En Mal Estado. Revision Instalacion Y Ajustes.																																																																																																																				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD			3,00		3,00		3,00																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BOLIVARIANO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Baños 1, 2 PISO</td> <td>3.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BOLIVARIANO								0.00	Baños 1, 2 PISO	3.00							3.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00						SUBTOTAL			3.00						CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL			3.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO BOLIVARIANO								0.00																																																																																																																			
Baños 1, 2 PISO	3.00							3.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
					SUBTOTAL			3.00																																																																																																																			
					CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																						
					TOTAL			3.00																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA- M.P					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA- M.P																																																																																																																						

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																																																																																																																											
		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																									
		REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																																																																									
MEMORIAS ACTA PARCIAL N° 001																																																																																																																											
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.																																																																																																																									
CONTRATISTA:		DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA				INTERVENTORIA:		KIOMAR LINARES POMARES																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N°:		N°. CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022				CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																																																																					
LOCALIZACIÓN:																																																																																																																											
CAPITULO:	8	NO PREVISTOS			ÍTEM	8.37	Arreglo Y Organización De Válvulas De Control Ubicada En Baños Hombres, Incluye Desmonte Y Montajes De Válvulas, Cambio De Tuberías Y Accesorios Y Corte De																																																																																																																				
UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL		CANTIDAD MODIFICADA		CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA																																																																																																																				
UNIDAD			3,00		1,00		1,00																																																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th colspan="3">SUBTOTAL</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>ÁREA/m2</th> <th>LONGITUD</th> <th>VOLUMEN/m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Baños 2 PISO</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">CANTIDAD ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>										LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL	LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3	COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)								0.00	Baños 2 PISO	1.00							1.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00									0.00	SUBTOTAL								1.00	CANTIDAD ANTERIOR									TOTAL								1.00
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL																																																																																																																			
		LARGO	ANCHO	ALTO	ÁREA/m2	LONGITUD	VOLUMEN/m3																																																																																																																				
COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO (EDIF. NUEVO)								0.00																																																																																																																			
Baños 2 PISO	1.00							1.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
								0.00																																																																																																																			
SUBTOTAL								1.00																																																																																																																			
CANTIDAD ANTERIOR																																																																																																																											
TOTAL								1.00																																																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																																																											
 Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA CONTRATISTA - M.P.					 Arq. KIOMAR LINARES POMARES SUPERVISORA - M.P.																																																																																																																						