

 Cerrar  Tramitar  Responder  Imprimir  Verificar Anexos

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEMORANDO No SMCN 24022	Fecha 31/03/2023 DD/MM/AAAA
---	--	--

No. Radicación Interna	1793044
-------------------------------	---------

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ Para	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS ADRIANA DIAZ IZQUIERDO
De	RICARDO BAEZ GARCIA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
Copia a	
Asignación de la Copia:	
Asignado a:	KAREN SOFIA ZUNIGA NAVARRO

Información del Documento

■ Referencia	Prórroga No. 3 al Contrato de Obra nro. 1757 de 2020
---------------------	--

Anexos

■ Anexo	CTO 1757-2020 - Prórroga No. 3 de 2023 - 1 - Minuta.doc
----------------	---

■ Contenido

Doctora Adriana, cordial saludo

Como consecuencia del Comité de Contratación No. 13 de fechas 29 y 30 de marzo de 2023, mediante la presente remito proyecto de Minuta y documentos de soporte para la Prórroga No. 3 al Contrato de Obra 1757-2020, a ser suscrita con CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ, identificado con NIT 901.441.905-0. Dichos documentos podrán ser consultados mediante el siguientes hipervínculo: [CTO 1757-2020 - Prórroga N. 3 - Remisión a SGCPA](#)

Agradezco de antemano el oportuno trámite dado a la presente, toda vez que el plazo contractual del mencionado Contrato 1757-2020 vence el 31 de marzo de 2023.

Cordial saludo;

RICARDO BÁEZ GARCÍA

Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales

Proyectó: Juan Felipe Prieto Sánchez

 Historia del documento

Fecha	Etapas	Responsable Actual	Responsable Anterior	Comentarios
30/03/2023 06:52:19 pm	En Radicación	JUAN FELIPE PRIETO SANCHEZ		
30/03/2023 06:52:19 pm	En Aprobación	RICARDO BAEZ GARCIA	JUAN FELIPE PRIETO SANCHEZ	
31/03/2023 09:17:14 am	Enviado	ADRIANA DIAZ IZQUIERDO	RICARDO BAEZ GARCIA	
31/03/2023 09:24:14 am	Asignado	JUAN SEBASTIAN VELA DIAZ	ADRIANA DIAZ IZQUIERDO	
31/03/2023 09:35:57 am	Re-Asignado	KAREN SOFIA ZUNIGA NAVARRO	JUAN SEBASTIAN VELA DIAZ	