



CONSORCIO ECOVISIÓN-188
NIT: 901.481.141-1

055-2-960-2023

Otanche, 21 de febrero de 2023

Ingeniero

GUSTAVO GAMALIEL FENÁNDEZ NIÑO

Director Territorial Boyacá

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Tunja

Referencia: Contrato de Interventoría No. 962 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

Asunto: Entrega Acta parcial de obra N°20- Enero de 2023

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoría hace entrega del acta parcial de obra N°20 correspondiente al mes de enero de 2023 del desarrollo del contrato de obra N°973 de 2021 con base a los lineamientos del manual de Interventoría actual. Una vez atendida todas las observaciones realizada por la interventoría se da visto bueno a la misma.

Al presente se anexan en total de once (11) documentos, solicitamos de manera comedida la aprobación para continuar con los trámites correspondientes.

Atentamente,

JULIO CÉSAR SÁNCHEZ C.

Director de interventoría

Consorcio Ecovisión 188