

 	ACTA DE REINICIO	FOR-GDCO-11	
		Versión: 02	
		Vigente desde: Septiembre 09 del 2021	

CONTRATO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 0470 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JD AIRES INGENIERIA S.A.S.

OBJETO: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS SITUADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE NEIVA

CONTRATISTA: JD AIRES INGENIERIA S.A.S
JORGE LUIS GARRIDO MOSQUERA
CC. No.1.075.249.474 de Neiva (Huila)
Representante Legal

VALOR DEL CONTRATO: \$ 65.000.000.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: QUINCE (15) DIAS, en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.

FECHA ACTA DE INICIO: veinte siete (27) de Febrero de 2023

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: seis (06) de Marzo de 2023

FECHA ACTA DE REINICIO: doce (12) de abril de 2023

En Neiva, a los Doce (12) días del mes de abril de 2023, se reunieron **MARIO ALEJANDRO VANEGAS SOSA**, Secretario General (E), en calidad de supervisor del Contrato No. 0470 de 2023 y **JORGE LUIS GARRIDO MOSQUERA**, identificado con cédula de ciudadanía No1.075.249.474 de Neiva (Huila), en calidad de Representante Legal de **JD AIRES INGENIERIA S.A.S.**, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar EL ACTA DE REINICIO No. 01, del contrato en mención, teniendo en cuenta

que aquellos motivos argumentados que ocasionaron dicha suspensión fueron superados y el contratista se encuentra en plenas capacidades para continuar con el cumplimiento del contrato.

Conforme a lo anterior, es pertinente indicar que el contratista se obliga a realizar la respectiva ampliación de las pólizas de garantías correspondientes para el respectivo contrato.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy Doce (12) de abril de 2023.


MARIO ALEJANDRO VANEGAS SOSA
Secretario General (E)
Supervisor


JORGE LUIS GARRIDO MOSQUERA
C.C. 1.075.249.474 De Neiva- Huila
Representante legal JD Aires Ingeniería S.A.S


Revisó: **NICOLÁS GUTIÉRREZ QUINTERO**
profesional especializado


Proyecto: **JUAN CARLOS TRUJILLO BOHORQUEZ**
Abogado Contratista – Secretaria General