

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		F-GJ-010
		Fecha: 25-07-2022

CONTRATO No. 0095 DE 2022
Periodo de verificación: del 1 al 30 de septiembre de 2022
Fecha de Elaboración del Informe: Octubre 21 de 2022
Número de Informe 3.

CONTRATANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
CONTRATISTA:	FONDO DE EMPLEADOS DEL IDEA FEIDEA
NIT:	890.984.906-9
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ALONSO BOTERO ALVAREZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.695.215
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTAR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, PLAN DE INCENTIVOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA-
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	05 DE JULIO DE 2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP :	CDP N°202200223 DE MARZO 16 DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	RP N°202204213 DE MAYO 24 DE 2022
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS (\$44.325.120) CON UN PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN DEL 6.4.
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A



Nombre del Documento:
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -
INTERVENTORÍA

Proceso al que pertenece:
GESTIÓN JURÍDICA

Versión: 1

F-GJ-010

Fecha: 25-07-2022

DURACIÓN INICIAL:	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022.
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2022.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CLAUDIA MERCEDES URQUIJO RAMIREZ

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 0095 de 2022 se presenta el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

De conformidad con el alcance y las obligaciones del contrato, se encuentra que a septiembre 30 de 2022, EL FONDO DE EMPLEADOS DEL IDEA - FEIDEA, ha cumplido con las obligaciones del contrato de administración de recursos del plan de bienestar del IDEA, dando cumplimiento a cabalidad de los requerimientos realizados por la supervisión llevando a cabo las siguientes actividades:

DESCRIPCION	VALOR FACTURA
Suministro juegos Didacticos.	\$ 167.600
Suministro Implementos Deportivos.	\$ 9.400.000
Servicio de Alimentación - Integracion Fin de Año.	\$ 13.401.600
Evento Cumpleaños IDEA - Cabina de fotos.	\$ 780.000
Anticipo actividad integración fin de año.	\$ 11.190.000
Anticipo día de la Familia IDEA.	\$ 5.000.000
Estimulo campaña oficina de comunicaciones	\$ 169.100
Recreación dirigida niños hijos de servidores IDEA.	\$ 1.077.500
Integracion dia de Amor y Amistad IDEA.	\$ 5.184.000
Suministro Implementos Deportivos.	\$ 9.400.000
Día de la familia IDEA.	\$ 12.376.000
Actividad grupo primario area de control interno del IDEA.	\$ 346.103
Actividad Dia de la Familia IDEA - Mascotas	\$ 415.800
Total Actividades PBS	\$ 68.907.703



Nombre del Documento:
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -
INTERVENTORÍA

Proceso al que pertenece:
GESTIÓN JURÍDICA

Versión: 1

F-GJ-010

Fecha: 25-07-2022

SEPTIEMBRE SGSST	
DESCRIPCION	VALOR FACTURA
Implementos Semana de la Salud.	\$ 1.953.000
Alquiler paneles semana de la salud.	\$ 4.226.880
Pendón e instalación.	\$ 357.000
Implementos Semana de la Salud.	\$ 465.000
Kit semana de la salud.	\$ 3.565.073
Exámenes Ocupacionales.	\$ 167.700
Refrigerio semana de la salud.	\$ 3.240.000
Conferencia semana de la salud.	\$ 4.641.000
Semana de la salud Quiropraxia	\$ 2.200.000
Actividades semana de la salud.	\$ 1.801.922
Semana de la salud- vacuna influenza	\$ 3.823.500
Programa pausas Laborales mes de septiembre.	\$ 3.200.000
Exámenes de control servidores IDEA Semana de la salud.	\$ 8.448.000
Total SG-SST	\$ 38.089.075

SEPTIEMBRE CAPACITACION	
DESCRIPCION	VALOR FACTURA
Diplomado Analisis de Riesgo Financiero.	\$ 20.000.000
XIV Congreso Nacional Derecho Disciplinario.	\$ 6.840.000
Seminario virtual - Diseño y/o Reestructuración de cargos, funciones y perfiles .	\$ 583.200
15° Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad.	\$ 3.109.470
Refrigerio proceso de inducción personal nuevo.	\$ 69.000
Jornada de actualización catálogo de clasificación presupuestal.	\$ 1.480.000
Total Capacitación	\$ 32.081.670

PRESUPUESTO EJECUTADO	VALOR
Pagos a Proveedores septiembre de 2022	\$ 139.078.448,00

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		F-GJ-010
		Fecha: 25-07-2022

El Supervisor verifica mediante informe que se adjunta el cumplimiento de las actividades a satisfacción, las mismas que han sido previamente aprobadas por el supervisor en cuanto a valores y proveedores.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El Fondo de Empleados FEIDEA, para dar cumplimiento con las obligaciones tiene vinculado a una profesional que es el enlace con la supervisión y encargada de coordinar las actividades a realizar, a la cual se le viene pagando la seguridad social como se relaciona a continuación:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación	Pago Parafiscales	Total Pago Periodo
Septiembre	7850519104	\$686.100	\$878.200	\$28.700	\$ 219.600	\$274.500	\$2. 087.100

Indique aquí si la persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(12/10/2022)	Hasta (30/09/2022)	Mauricio Jaramillo Restrepo Revisor Fiscal T.P 43621-T

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

De acuerdo con el objeto del contrato el FONDO DE EMPLEADOS FEIDEA, debe administrar los recursos destinados al plan de bienestar, capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo e incentivos, suma correspondiente a \$582.000.000.

El día 15 de septiembre se efectuó el segundo desembolso de los recursos a administrar, equivalente a la suma de \$ 174.600.000 para un total en desembolsos de \$ 349.200.000 de los cuales se han ejecutado \$ 201.461.674, los rendimientos financieros generados durante este periodo son \$ 30.530, presentando una ejecución de los recursos a administrar del 34,62 %

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		F-GJ-010
		Fecha: 25-07-2022

Ejecución Contrato 0095

PRESUPUESTO CONTRATO IDEA	
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 582.000.000,00
Desembolsos Recursos PBS IDEA	\$ 349.200.000,00
Valor Ejecutado al 30/09/2022	\$ 201.461.674,00
Saldo	\$ 380.538.326,00
% De Ejecucion Presupuesto Total	34,62%

Mediante factura FE 3 del 19 de octubre se realiza el tercer pago por valor de \$ 8.901.020,31 equivalente 29.09%

VALOR DE HONARIOS

Valor del contrato	Factura	Honorario	IVA honorarios	Porcentaje de ejecución	Saldo a ejecutar
\$ 44.325.120	FE 1	\$ 1.738.689	\$ 330.351	4,66 %	\$ 42.256.080
\$ 44.325.120	FE 2	\$ 1.616.376	\$ 307.111,44	9,01 %	\$ 40.332.592,56
\$ 44.325.120	FE 3	\$ 7.469.849	\$ 1.421.171,31	29,09 %	\$ 31.431.573

RECURSOS A ADMINISTRAR

Recursos a Administrar	valor desembolsado	Recurso Ejecutado	Recursos a Ejecutar de lo Desembolsado	Saldo a ejecutar del total de los recursos a administrar
\$582.000.000	\$ 174.600.000	\$ 62.383.226	\$ 112.216.774	\$ 469.783.226
\$582.000.000	\$ 349.200.000	\$ 201.461.674	\$ 147.738.326	\$ 380.538.326

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Valor desembolsado	Periodo	Rendimiento Financiero	Soporte
\$ 582.000.000	Julio de 2022	\$ 23.953,27	Extracto Bancario
\$ 582.000.000	Agosto de 2022	\$ 32.183	Extracto Bancario
\$ 582.000.000	Septiembre de 2022	\$ 30.531	Extracto Bancario

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		F-GJ-010
		Fecha: 25-07-2022

Partidas presupuestales recursos a administrar:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Gestión Humana	202200222	202204212	\$582.000.000

Partidas presupuestales honorarios:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Gestión Humana	202200223	202204213	\$ 44.325.120

RESUMEN PARCIAL DE LA EJECUCIÓN

Valor del Contrato/Convenio	\$ 44.325.120
Adiciones	0
Total valor contrato/convenio más adiciones	\$ 44.325.120
Pagos realizados (Acumulados)	\$ 12.893.547
Recursos no ejecutados (Si aplicó)	N/A
Total de recursos reintegrados	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	29,09 %

4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha del presente informe no se evidencian ni se han ejecutado en contra del contratista multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

Al contrato 0095, no se han realizado modificaciones, prorrogas o adiciones.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101213095	Calidad	29-06-2022	24-06-2023	05-07-2022	\$6.648.768
		Cumplimiento	29-06-2022	24-06-2023	05-07-2022	\$8.865.024
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	29-06-2022	24-12-2025	05-07-2022	\$2.216.256

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		F-GJ-010
		Fecha: 25-07-2022

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101065828	Predios labores y Operaciones	29/06/2022	30/03/2023	05-07-2022	\$300.000.000
		Responsabilidad Civil Patronal	29/06/2022	30/03/2023	05-07-2022	\$ 90.000.000
		Vehículos Propios y No Propios	29/06/2022	30/03/2023	05-07-2022	\$ 90.000.000

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101065828	Daño Emergente y Lucro Cesante	29/06/2022	24/12/2022	05-07-2022	\$ 90.000.000
		Perjuicios Extrapatrimoniales	29/06/2022	24/12/2022	05-07-2022	\$ 90.000.000
		Contratistas y Subcontratistas	29/06/2022	24/12/2022	05-07-2022	\$ 90.000.000

Claudia Mercedes Urquijo R.

CLAUDIA MERCEDES URQUIJO RAMIREZ
Supervisor y/o Interventor

Nota: El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual 095 del 30 de junio de 2022.