

Matriz de Riesgos Lote 2. Adquisición y puesta en funcionamiento de electrobombas, válvulas, hidrotanques y membranas de hidrotanques, para el Comando Aéreo de Transporte Militar.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Económico	se puede presentar variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, equipos y todo lo concernientes a los servicios requerido, que modifiquen las condiciones existentes al momento de presentación de la propuesta o durante su ejecución.	El no cumplimiento con el objeto del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Medio-Alto	Contratista	Cuando el alza supera el % de asignación se hará una adición al contrato por parte de la entidad para evitar desequilibrio económico del contrato	(3) Posible	(3) moderado	6	Medio-alto	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Entrega del bien	Informes del Supervisor	Mensual