



ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MODELO LINGÜÍSTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "ASESORÍA PROFESIONAL A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y CAPACIDADES EXCEPCIONALES DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA"

La Entidad, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 6 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	la falta de firma por parte del adjudicatario del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Supervisors or designados por la entidad	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario

📍 Calle 7 # 8-38 Barrio Centro Cédula Postal 440001
☎ 1571 405 7974458 - 018000954500
✉ contratanos@riohachacolombiainfinita.gov.co

🏢 Alcaldía Distal de Riohacha
📷 alcaldiarchoa
🏠 Alcaldía de Riohacha

1	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta la publicación y la garantía	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervis or designad o por la entidad	Seguimien to al acuerdo para prestar el servicio	Diari o
3	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte de la entidad	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Entidad contratante	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervis or designad o por la entidad	Seguimien to al acuerdo para prestar el servicio	Diari o
4	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Radicación extemporánea de cuentas de cobro ante la entidad por parte del contratista	Demoras en los pagos	2	1	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y contratista.	2	1	3	Bajo	No	Supervis or designad o por la entidad y contratist a	Reuniones y reportes de novedades	Diari o

Calle 7 # 8-38 Barrio Centro Cédula Postal 440001
+571 605 7976658 - 018000954500
contactenos@riohachadistral.gov.co

Alcaldía Distral de Riohacha
alcaldiaracha
Alcaldía de Riohacha

Clase		Fuente		Etapas		Tipo		Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo		Categoría		¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento		Monitoreo y revisión			
5	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Elaboración errónea de las cuentas por parte del contratista que ocasionan demoras en el pago por tiempos superiores a los previstos en el contrato	Demoras en los pagos	1	2	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y contratista.	1	1	2	Bajo	No	Supervis or designad o por la entidad y contratist a	Reuniones y reportes de novedades	Diari o															
6	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras superiores a las previstas en el contrato y trámite de las actas y/o cuentas por parte de los supervisores del contrato	Demoras en los pagos	2	1	3	Bajo	Entidad contratante	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión de las actividades contractuales	2	1	3	Bajo	No	Supervis or designad o por la entidad	Reuniones y reportes de novedades	Diari o															
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Incumplimiento o del contratista en sus obligaciones contractuales	Imposición de multas y sanciones	2	3	5	Medio	Contratista	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión de las actividades contractuales	2	2	4	Bajo	Si	Supervis or designad o por la entidad y contratist a	Seguimien to al acuerdo para prestar el servicio	Diari o															

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Definición de un procedimiento o para la entrega y revisión de las actividades contractuales	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Supervis or designad o por la entidad y contratista	¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo humano por accidente laboral que atee al personal del contratista con perjuicio a terceros	Daños al contratista y terceros	2	2	4	Bajo	Contratista	Definición de un procedimiento o para la entrega y revisión de las actividades contractuales	2	1	3	Bajo	Si	Supervis or designad o por la entidad y contratista	Reuniones y reportes de novedades	Diari o
9	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Responsabilidad de la entidad ante terceros por el contenido de los conceptos, documentos, actas, proyectos, oficio, etc; elaborados o proyectados por el contratista en cumplimiento del objeto contractual	Incurrir en responsabilidad es fiscales, disciplinarias, penales y civiles	2	3	5	Medio	Contratista y la entidad contratante	Definición de un procedimiento o para la entrega y revisión de las actividades contractuales	2	2	4	Bajo	No	Supervis or designad o por la entidad y contratista	Reuniones y reportes de novedades	Diari o
10	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Riesgo por modificación del régimen de impuestos	Posible variación del valor del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratista y la entidad	Definición de un procedimiento o para el ajuste del régimen	2	1	3	Bajo	No	Supervis or designad o por la entidad y	Reuniones y reportes de novedades	Diari o

Calle 9 # 8-38 Barrio Centro Carlini Postal 440001
1571 405 707658 - 018000954500
contacto@rioachadistrital.gov.co

Alcaldía Distrital de Riohacha
@ alcaidioracha
Alcaldía de Riohacha



ALCALDIA DE RIOHACHA



Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	Interno	Ejecución	Laboral	El no pago de honorarios a Contratistas	Incurrir en responsabilidad es fiscales, disciplinarias, penales y civiles	1	2	3	Bajo	Entidad contratante	Definición de un límite o acuerdo de pago	1	1	2	Bajo	Si	Supervis or designad o por la entidad	Reuniones y reportes de novedades	Diari o
12	Específico	Interno	Ejecución	Sociales y/o ambientales	Paros por problemas que se puedan presentar por orden público que impidan la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad contratante	Definición de un plan de contingencia temporal y horarios extraordinarios para el desarrollo del objeto contractual	2	1	3	Bajo	No	Supervis or designad o por la entidad y contratist a	Reuniones y reportes de novedades	Diari o
13	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	No guardan reserva y confidencialidad de la información de que tiene conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato	Mal información que puede afectar la prestación del servicio que le puede generar responsabilidad es a la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Imposición de multas y sanciones	2	2	4	Bajo	No	Supervis or designad o por la entidad y contratist a	Auditorías internas que y reuniones donde se evalúe la debida gestión contractual	Diari o

Calle 7 # 238 Barrio Centro Código Postal 440001
1571 405 7976658 - 01800954500
contratados@riohachadistral.gov.co

Alcaldía Distal de Riohacha
alcaldiarcha
Alcaldía de Riohacha

Monitoreo y revisión		¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Impacto después del tratamiento		Probabilidad	Impacto
		Valoración del riesgo	Categoría
¿Afecta la ejecución económica del contrato?			
Persona responsable por implementar el tratamiento			
Supervis or designad o por la entidad y contratist a		No	
Bajo		4	
		2	
		2	
Tratamiento/Controles a ser implementados		Imposición de multas y sanciones	
¿A quién se le asigna?		Contratista	
Categoría	Valoración del riesgo	Impacto	Probabilidad
Medio	5	3	2

Fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgos.pdf> Página 4

JESUS DAVID HERRERA MENDOZA
Secretaría de Educación Distrital.

☎ Calle 9 # 8-38 Barrio Centro Cédula Postal 440001
☎ 1571 405 7974458 - 018000954500
✉ contacto@riohachadistrital.gov.co

📍 Alcaldía Distrital de Riohacha
📷 @alcaldiarcha
📱 Alcaldía de Riohacha