

MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACION

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE GRÚA Y PARQUEADERO PARA APOYAR EL PLAN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL ORGANISMO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS. "

TIPO	CLASE	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO			
		DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	Alcalía	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGO	IMPACTO DE RIESGO EN EL CONTRATO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	
EJECUCIÓN	G	Riesgo presentado en el contrato por precios por CONTRATISTA (Adjudicatario). El debido del presupuesto oficial, por cambio en la presuuesto oficial se calcula con las directrices de la Superintendencia de vigilancia.	Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario). El debido del presupuesto oficial se calcula con las directrices de la Superintendencia de vigilancia.		100%	2	3	5	RIESGO MEDIO	
	G	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto.	Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario).		100%	3	3	6	RIESGO ALTO	
	G	Riesgo de no inicio del contrato y/o parálisis del mismo, por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario).	Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario).		100%	2	3	5	RIESGO MEDIO	
	G	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.	Riesgo que asume la Alcalía.	100%		3	3	6	RIESGO ALTO	

REGULATORIOS	6	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la inoperancia de la actividad de la Alcaldía dependiente de entidades oficiales y/o públicas. Riesgo de decisiones de otras entidades oficiales y/o que asume la Alcaldía, excepto para los permisos a cargo del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Se refiere a los mayores costos asumidos por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones de la Alcaldía dependiente de entidades oficiales y/o públicas. Riesgo de decisiones de otras entidades oficiales y/o que asume la Alcaldía, excepto para los permisos a cargo del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	100%	3	3	6	RIESGO ALTO
--------------	---	---	---	------	---	---	---	-------------

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Convenciones:

PROBABILIDAD DE RIESGO

CATEGORIA	VALORACION
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9, 10	RIESGO EXTREMO
6, 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

IMPACTO DEL RIESGO

CATEGORIA	VALORACION
INSIGNIFICANTE	1
MEJOR	2
MODERADO	3
MAJOR	4
CATASTROFICO	5

CATEGORIA DEL RIESGO

TIPO	CONVENCION
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

JULIO ENRIQUE GOMEZ VILLARAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIVISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Eabor, Mayel Montañez Lopez - Profesional Universitaria