

	<p style="text-align: center;">Gestión Administrativa</p> <hr/> <p style="text-align: center;">REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY</p>	<p>Calle 37 Norte No. 3 G-N-19 Teléfono 6656005 - Fax 6544200 Celular 311-4779615 CALI</p> <p>www.geicol.net</p> <p>E-Mail: info@geicol.net rceron@geicol.net</p>
--	--	---

Santiago de Cali, 21 de abril de 2023

GEI-393-23

Señores

CONSORCIO GMC

Atención: Sr. Oscar Alfredo Montoya Castro
Representante Legal

Referencia: Solicitud ampliación suspensión del contrato

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FDLK – CON – 831 - 2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han dado las condiciones para superar la fase de Recopilación y Análisis de Información, en lo referente a la claridad de los CIVs viables para la ejecución definitiva del contrato, tal como se encuentra plasmado en el comunicado GMC-127-023-2023 con fecha 27 de abril de 2023, se solicita la ampliación de la suspensión del contrato hasta tanto se nos defina el listado conclusivo de los CIVs definitivos por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy FDLK.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes en la mejor disposición para cualquier aclaración.

Atentamente,



LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE

Representante Legal
Geicol S.A.S.