

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Educación GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
	Versión: 2

23 AGO 2022

Contrato No 319 del 19 de Enero de 2022 número de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.3282243

Pereira, 16 Agosto de 2022

Doctor
LEONARDO GÓMEZ FRANCO
 Secretaria de Educación Departamental
 Gobernación

Referencia: Solicitud Adición y Prórroga al Contrato No 319 de fecha 19 de Enero de 2022.

Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.", me permito solicitar trámite de ADICIÓN y PRÓRROGA, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO N° 319 CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	DIANA VALENCIA YEPES
Valor:	\$ 25.196.381
Plazo:	210 días
Fecha de Iniciación:	25 de Enero de 2022
Fecha de Terminación Inicial:	24 de Agosto de 2022
Fecha de Suspensión:	N/A
Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha de Terminación:	24 de Agosto de 2022

PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO No 319

Valor inicial:	\$ 25.196.381
Valor adición:	\$ 10.918.432
Valor total:	\$ 36.114.813
Prórroga:	91
Fecha de terminación final:	25 de Noviembre de 2022

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Educación
	GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

Contrato No 319 del 19 de Enero de 2022 número de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.3282243

SUSTENTACION DE LA ADICIÓN Y LA PRORROGA

La Secretaria de Educación del Departamento de Risaralda a la fecha, requiere dar continuidad y garantizar la accesibilidad, permanencia y prestación oportuna del servicio de apoyo en la atención educativa de la población con discapacidad en el marco de una educación accesible, requiere dar continuidad a la prestación de servicios de apoyo con conocimientos específicos en discapacidad, de acuerdo con las necesidades educativas de los niños, niñas y adolescentes de dicha población matriculada en los establecimientos públicos de los doce municipio no certificados del Departamento, acorde a las líneas de inversión especificadas en el Decreto 1421 de 2017 y el demás marcos constitucionales y normativos citados.

El Artículo 2.3.3.5.1.3.11 del Decreto 1075 de 2015 establece la organización de la oferta así, en lo referente a población con discapacidad conforme al Decreto 1421 de 2017: **Organización de la oferta.** La entidad territorial certificada organizará la oferta de acuerdo con la condición de discapacidad o de capacidad o talento excepcional que requiera servicio educativo y asignará personal apoyo pedagógico a los establecimientos educativos de acuerdo a la condición que presenten los estudiantes matriculados. Para ello, la entidad territorial certificada al inicio de la presente vigencia, definió los perfiles requeridos y el número de personas, teniendo en cuenta los parámetros que se determinan en la normatividad ya indicada, la cual sustenta la necesidad de la presente adición y prorroga.

Es importante resaltar que para el cumplimiento de esta misión, se requieren los servicios profesionales de diversos profesionales, toda vez que en la Secretaría de Educación Departamental, se presenta insuficiencia de planta de docentes con funciones de docentes de apoyo, lo cual impide prestar el servicio de apoyo a todos los niños en edad escolar con discapacidad, por ende, se procura continuidad en la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos para los educandos con tales requerimientos, en un marco de garantizar la prestación eficiente y oportuna de su educación, obligación a cargo de las entidades territoriales certificadas en educación, durante todo el calendario escolar.

Teniendo en cuenta que para la fecha de la celebración del contrato 319 de fecha 19 de Enero de 2022 la Administración no contaba con los recursos suficientes para que esta tuviera duración hasta el 25 de Noviembre de 2022.

Por las anteriores consideraciones es necesario adicionar el contrato No. 319 de fecha 19 de Enero de 2022 en la suma de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$10.918.432)**. Recursos representados en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1985 del 10 de Agosto de 2022.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Educación</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p align="center">SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA</p>
<p>Versión: 2</p>	<p>Vigencia: 10-2012</p>

23 AGO 2022

Contrato No 319 del 19 de Enero de 2022 número de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.3282243

Adicionalmente es necesario solicitar prorroga en **91 DIAS** más al plazo pactado inicialmente, puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la terminación del objeto contractual debido a la anterior justificación. La nueva fecha de terminación luego de la adición y prórroga No 01 será el día 25 de Noviembre de 2022.

Cordialmente,



Firma
CARLOS IVAN BETANCURTH BUITRAGO
 Director de Cobertura Educativa
 Supervisor

Elaboró: Sandra Vivas Rivillas
 Abogada Contratista





Actualizar el contrato

58

UTC -5 11:13:43
GOBERNACIÓN DE RISARALDA

Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000036 Ayuda ?

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

23 AGO 2022

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Imprimir

Modificar

>

2 Condiciones

Identificación del contrato

3 Bienes y servicios

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3282243

4 Documentos del Proveedor

Versión del contrato 2

5 Documentos del contrato

Estado de contrato En ejecución

6 Información presupuestal

Fecha de generación del estado 18/01/2022 1:35:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

7 Ejecución del Contrato

Número del contrato CO1.PCCNTR.3282243

8 Modificaciones del Contrato

Objeto del contrato PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

9 Incumplimientos

Tipo de Contrato Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No

Duración del contrato 301 Días

Fecha de inicio de contrato 25/01/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato 25/11/2022 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días 93 días

Liquidación ☐ Sí ☒ NoObligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ NoObligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ NoReversión ☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



GOBERNACIÓN DE RISARALDA

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Pereira

★★★★★



Información del Proveedor contratista



Diana Valencia Yepes

COLOMBIA, Pereira

Número de documento 31937000

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Diana Valencia Yepes	Bancoomeva	Ahorros	140101000201

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: Diana Valencia Yepes Fecha de aprobación: 19/01/2022 12:14:59 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: LEONARDO ANTONIO GOMEZ FRANCO Fecha de aprobación: 19/01/2022 5:38:42 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3282243_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3282243_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso: Contratación directa.

Unidad de contratación: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Proceso de Contratación: SE-CDPS-5.01.5909-2022

Título de la oferta

Cuantía del contrato: 36.114.813.COP

Volver

Imprimir

Modificar

>



Sistema de Contratos

58

UTC -5 11:13:49
GOBERNACIÓN DE RI...

Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Buscar...

Id de página: 23000036 Ayuda ?

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

23 AGO 2022

1 Información general

Volver

Imprimir

Modificar

>

2 Condiciones

Documentos Tipo

3 Bienes y servicios

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

Decreto 248 de 2021

6 Información presupuestal

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar

7 Ejecución del Contrato

alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Sí ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☒ No

Fecha de notificación de prórrogación 5 días de tiempo transcurrido (17/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☒ NoGarantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☒ NoCumplimiento ☐ Sí ☒ No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

24/01/2022 7:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

27/07/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad ☐ Sí ☒ No

civil extra

contractual

Fecha límite

para entrega de: 21/01/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 24/01/2022 12:22:29 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

garantías:

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle
CO1.WRT.8498109	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	5.039.276,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	25/04/2023 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	Sí	No		
¿Pago de anticipos?	Sí	No		
Plan de pagos:	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
	Pago 001	14,2	5.128.303,45	-
	Pago 002	14,2	5.128.303,45	-
	Pago 003	14,2	5.128.303,45	-
	Pago 004	14,2	5.128.303,45	-
	Pago 005	14,2	5.128.303,45	-
	Ver más			

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago: Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura: 30 días

Comentarios

Número del Contrato: CO1.PGCNTR.3282243

Proveedor: Diana Valencia Yepes

Creado por:

Agregado en: -

Comentario:

Anexos del contrato

Descripción	Nombre		
☐ BP.pdf	BP.pdf	Descargar	Detalle
☐ CDP.pdf	CDP.pdf	Descargar	Detalle
☐ DECRETO 1421 DEL 29 DE AGOSTO DE 2017.pdf	DECRETO 1421 DEL 29 DE AGOSTO DE 2017.pdf	Descargar	Detalle
☐ Decreto_366_febrero_9_2009 ORGANIZACION SERV APOYO PEDAGOGICO.pdf	Decreto_366_febrero_9_2009 ORGANIZACION SERV APOYO PEDAGOGICO.pdf	Descargar	Detalle
☐ VEDURIA.pdf	VEDURIA.pdf	Descargar	Detalle
☐ TALENTO HUMANO.pdf	TALENTO HUMANO.pdf	Descargar	Detalle
☐ ESTUDIO PREVIO.pdf	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle
☐ CDP No. 1985.pdf	CDP No. 1985.pdf	Descargar	Detalle
☐ Conveniencia CDP No. 1985.pdf	Conveniencia CDP No. 1985.pdf	Descargar	Detalle
☐ Talento Humano CDP No. 1985.pdf	Talento Humano CDP No. 1985.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 19 Nro.13-17

Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Pereira

Dirección Calle 19 Nro.13-17

Código postal 00006

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

23 AGO 2022

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE SANTUARIO	COLOMBIA > Risaralda > Santuario

[Volver](#)[Imprimir](#)[Modificar](#)

>



Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Buscar...

Id de página: 23000036 Ayuda ?

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

2 Condiciones

Bienes y servicios

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato


8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Indicador el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Estimado
22	86131300	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA,	1,00	UN	25,1	381,00
2	86131300	ADICION Y PRORROGA 1	1,00	UN	10,4	432,00

Volver





Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escribiremos: Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000036 Ayuda ?

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

23 AGO 2022

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

2 Condiciones

Asignaciones para el seguimiento

3 Bienes y servicios

Ordenador del Gasto LEONARDO ANTONIO GOMEZ FRANCO

Tipo de documento Cédula de Ciudadanía

Número

4 Documentos del Proveedor

Supervisor CARLOS IVAN BETANCUR

Tipo de documento Cédula de Ciudadanía

Número

5 Documentos del contrato

Histórico de asignaciones

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Posición

Nombre

Fecha de seguimiento

8 Modificaciones del Contrato

Supervisor

CARLOS IVAN BETANCURTH BUITRAGO

8/02/2022 2:49:53 PM ((UTC-05:00)) Bogotá, Lim

9 Incumplimientos

Expenditure Approver

LEONARDO ANTONIO GOMEZ FRANCO

19/01/2022 5:38:47 PM ((UTC-05:00)) Bogotá, Li

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ SI ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP, No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asi SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Código BPIN 202000360031

Año de vigencia 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ SI ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo
☐ 433	CDP	No validado	730.695.049 COP
☐ 1985	CDP	No validado	313.155.021 COP

Saldo de CDP 1,043.850.070 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 36.114.813 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por co
☐	307	Presupuestal (CDP)	-	Generado	25.196.381 COP	7.198.9

Saldo de compromisos CDP 25.196.381 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 25.196.381 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

[Volver](#)

ÁREA DE APROBACIÓN

23 AGO 2022

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación

CO1.CTRMOD.8999886

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.3282243

Estado Publicado**Tipo** Modificar el contrato**¿Requiere reconocimiento del proveedor?****Estado de la fecha**

23/08/2022 11:13:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

Es necesario adicionar el contrato No. 319 de fecha 19 de Enero de 2022 en la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$10.918.432). Recursos representados en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1985 del 10 de Agosto de 2022. Adicionalmente es necesario solicitar prorroga en 91 DIAS más al plazo pactado inicialmente, puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la terminación del objeto contractual. El contratista autoriza de manera expresa el descuento de las estampillas proporcionales a la adición y prorroga, las cuales se deducen de la siguiente manera, estampilla pro desarrollo del 2.0%,

estampilla universidad tecnologica de Pereira hacia el III Milenio del 1.0% y la estampilla bienestar del adulto mayor del 3%.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CDP No. 1985.pdf	CDP No. 1985.pdf	(detalle)
Conveniencia CDP No. 1985.pdf	Conveniencia CDP No. 1985.pdf	(detalle)
Talento Humano CDP No. 1985.pdf	Talento Humano CDP No. 1985.pdf	(detalle)
Veeduría CDP No. 1985.pdf	Veeduría CDP No. 1985.pdf	(detalle)
SOLICITUD DE ADICION 0319 DIANA VALENCIA YEPES.pdf	SOLICITUD DE ADICION 0319 DIANA VALENCIA YEPES.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? de la modificación fue cambiado No.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 210 hasta 301
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 1 día para terminar (24/08/2022 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 25/11/2022 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 93
- El campo de la modificación Fecha de prorrogación fue cambiado desde 21 días de tiempo transcurrido (1/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 5 días de tiempo transcurrido (17/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 23/04/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 27/07/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- + El documento CDP No. 1985.pdf de Lista de anexos al contrato fue agregado.
- + El documento Conveniencia CDP No. 1985.pdf de Lista de anexos al contrato fue agregado.
- + El documento Talento Humano CDP No. 1985.pdf de Lista de anexos al contrato fue agregado.
- + El documento Veeduría CDP No. 1985.pdf de Lista de anexos al contrato fue agregado.
- + Campo 2 - - fue agregado.
- El campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- Campo 2 - ADICION Y PRORROGA 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION Y PRORROGA 1.
- Campo 2 - ADICION Y PRORROGA 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 2 - ADICION Y PRORROGA 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 2 - ADICION Y PRORROGA 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 10.918.432,00.
- Campo 2 - ADICION Y PRORROGA 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 10.918.432,00.
- + El documento SOLICITUD DE ADICION 0319 DIANA VALENCIA YEPES.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 0,00 hasta 10.918.432,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde

730695049.000000 hasta 1043850070.000000

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 25.196.381,00 hasta 36.114.813,00

Reconocido por el proveedor Diana Valencia Yepes 23-08-2022 10:24 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal

PEDRO LUIS CASTAÑEDA 17-08-2022 17:19 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

PEDRO LUIS CASTAÑEDA 19-08-2022 11:37 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

LEONARDO ANTONIO GOMEZ FRANCO 23-08-2022 09:59 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

23 AGO 2022

