



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ
Alcaldía Especial Facatativá

Facatativá, 24 de Abril del 2023

Doctora:
PAULA EMILIA CUBILLOS GONZALEZ
Secretaria Jurídica
Alcaldía Municipal
Facatativá, Cundinamarca

Fecha 24 ABR 2027
No. Rad. 461
Recibido por [Firma]
100. 110001.

REF: Solicitud de Otro Sí No. 1 de Adición Contrato 251-23

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitarle se realice OTRO SI de ADICIÓN, al contrato que a continuación se relaciona:

CONTRATO No:	251 de 2023
CONTRATISTA:	PLUSEL INGENIEROS SAS
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ENSAYOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
VALOR:	\$150.000.000,00
PLAZO INICIAL:	Cinco (05) meses
FECHA DE INICIO:	24 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de julio de 2023

La presente solicitud se justifica en la necesidad de cubrir nuevos requerimientos de la ciudadanía del municipio de Facatativá en cuanto al mantenimiento de la malla vial, los cuales fueron recibidos posteriormente a la elaboración de los estudios previos correspondientes al presente proceso de contratación, para los que la disponibilidad de recursos existentes en el contrato a la fecha no es suficiente.

Dado lo anterior, se presenta la necesidad en la actualidad de efectuar ADICIÓN EN VALOR al presente contrato, de tal forma que sea posible atender los requerimientos de la ciudadanía al respecto y mejorar las condiciones de la malla vial del municipio de Facatativá.

VALOR INICIAL:	\$150.000.000,00
ADICIÓN NO 1: (ESTE OTRO SI)	\$70.126.000,00
VALOR TOTAL:	\$220.126.000,00

PLAZO INICIAL:	Cinco (05) meses
ESTE OTRO SI	NO REQUIERE PRORROGA
PLAZO TOTAL:	Cinco (05) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de julio de 2023

Cordialmente

ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES
Secretario de Obras Públicas

Proyectó Ing. Luis Aguirre
Revisó y Aprobó: Ing. Cesar Villamil



Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051



CODIGO: GJU-FR-176
VERSIÓN: 04
FECHA: 10 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

BALANCE GENERAL CONTRATO						26/04/2023
VALOR INICIAL CONTRATO \$ 150.000.000,00						
VALOR ADICIONES DEL CONTRATO \$ 0,00						
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 150.000.000,00						
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	VALOR CONTRATADO	CANT EJECUTADA	VALOR TOTAL	
1	INSUMOS					
1.1	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19	M3	\$ 760.000,00	180,74	\$ 137.362.400,00	
1.2	EMULSION ASFÁLTICA TIPO CRR-1	CANECA 55 GL	\$ 636.000,00	12,00	\$ 7.632.000,00	
1.3	CILINDRO GAS 40 LB	UND	\$ 130.000,00	1,00	\$ 130.000,00	
1.4	TRANSPORTE DE MATERIALES AL MUNICIPIO DE FACATATIVA (NO APLICA IVA)	M3-KM	\$ 1.342,00	2889,00	\$ 3.877.038,00	
2	HERRAMIENTA					
2.1	BARRA DE ACERO DE 18 LB 28X100X150 MM	UND	\$ 182.000,00	2,00	\$ 364.000,00	
2.2	CEPILLO DURO PARA BARRER CALLES DE 35 CM	UND	\$ 60.000,00	4,00	\$ 240.000,00	
2.3	PICAS DE ACERO DE PUNTA Y PALA Y MANGO DE MADERA	UND	\$ 85.000,00	2,00	\$ 170.000,00	
2.4	NIVELETA PARA ASFALTO DE 30 PULGADAS DE ALUMINIO	UND	\$ 900.000,00	0,00	\$ -	
2.5	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DE 18 PULG - 450 MM	UND	\$ 1.350.000,00	0,00	\$ -	
3	ENSAYOS DE LABORATORIO					
3.1	ENSAJO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA)	UND	\$ 200.000,00	0,00	\$ -	
3.2	RELACIÓN DE SOPORTE DE SUELO GRANULAR COMPACTADO EN LABORATORIO (CBR)	UND	\$ 620.000,00	0,00	\$ -	
3.3	EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INC. EXTRACCIÓN, ENSAYO DE % ASFALTO, ESTABILIDAD Y FLUJO, INFORME)	UND	\$ 530.000,00	0,00	\$ -	
TOTAL EJECUTADO					\$ 145.775.438,00	
% AVANCE					99,85	