



ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO No. : CO1.PCCNTR.4939665

MODALIDAD DE SELECCIÓN : MINIMA CUANTIA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No :MC-03-2023

OBJETO : "ADECUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS CREADOS EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y ORDINARIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO, SEGÚN ACUERDOS PCSJ22-12026 Y 12028".

LOCALIZACIÓN : PALACIOS DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

VALOR : CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L (\$48.798.925).

PLAZO : UN (01) MES

**FECHA APROBACIÓN
GARANTÍA ÚNICA** : MAYO -10-2023

FECHA DE INICIO : MAYO-12- 2023

FECHA DE TERMINACIÓN : JUNIO-12-2023

CONTRATISTA : JESUS ROMERO GARCIA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA : MAYO 12 DEL 2023


CÓDIGO F-MIF-28	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

El Representante Legal JESUS ROMERO GARCIA, identificada con NIT: 91.102.834.199-7, en calidad de CONTRATISTA, En calidad de Supervisor la ARQUITECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA, identificada con el número de cedula de ciudadanía 64.589.333 de Sincelejo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los doce (12) días del mes de MAYO del 2023 por los que en ella intervinieron.



JESUS ROMERO GARCIA
Representante legal
Contratista



MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA
Supervisor del contrato
Profesional Universitario
Dirección seccional de administración judicial

CÓDIGO F-MIF-28	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

CÓDIGO F-MIF-28	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021