



20195000272303 Fecha: 2019-08-02

10:02 Asunto: Solicitud Modificación Y Adición Del Con
Destinatario: Sandra Margoth Velez Abello
Dependencia: 500.Subdirección de Formación Artística
Por: ALJMAR | Anexos: 9 Folios : 1. Acta Comité, Cdp 2650

GESTIÓN JURÍDICA		Código: IAP-GJU-F-32
SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO		Fecha: 10/08/2014
		Versión: 1
ADICIÓN X PRÓRROGA MODIFICACIÓN X SUSPENSIÓN		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
CONTRATO CONVENIO ASOCIACIÓN No.	Y/O DE	999-2019
BENEFICIARIO ASOCIADO	Y/O	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES
OBJETO	"Celebrar un Convenio de Asociación entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y una entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del Instituto, específicamente para impulsar el proceso de formación artística en el marco del Proyecto de Inversión 982 - Formación Artística en la Escuela y la Ciudad de la Subdirección de Formación Artística".	
VALOR	VALOR TOTAL: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$566.880.672). APORTE IDARTES: CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$440.377.000). APORTE ASOCIADO: CIENTO VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$126.503.672).	
TERMINO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de este Convenio será a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y demás requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).	
FECHA DE INICIO	25 de febrero de 2019	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2019	

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN

Que el 25 de febrero de 2019 se dio inicio a la ejecución del convenio de asociación No. 999 de 2019, entre el Instituto Distrital de las Artes IDARTES y la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES, cuyo objeto es "Celebrar un Convenio de Asociación entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y una entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del Instituto, específicamente para impulsar el proceso de formación artística en el marco del Proyecto de Inversión 982 - Formación Artística en la Escuela y la Ciudad de la Subdirección de Formación Artística".

En el marco del Plan de Desarrollo 2016 - 2020 - Bogotá Mejor Para Todos, que plantea la generación de perspectivas pedagógicas y territoriales, se viene ejecutando el convenio de asociación 999-2019 con la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES para el desarrollo del proyecto denominado "LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL EL CRIOLLO" del convenio de asociación mencionado anteriormente. Que a la fecha se ha evidenciado la necesidad que surge de atender grupos adicionales de estudiantes, los cuales pertenecen a colegios que han manifestado su interés por hacer parte de las actividades de formación artística del programa Crea, conforme a la gestión desarrollada desde los componentes pedagógico y territorial del IDARTES, se propone a la organización incrementar en 10 grupos la atención de estudiantes, con el fin de ampliar la cobertura en la participación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los colegios distritales vinculados al Programa Crea, en procesos de formación artística.

Que el Comité técnico en ejercicio de sus funciones, y en especial la número 7 enunciada en la Resolución 081 del 02 de febrero de 2018 del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES que expone: "Aprobar los ajustes que se efectúen al presupuesto del proyecto, siempre y cuando no haya variación de ítems y correspondan al presupuesto aprobado por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, teniendo en cuenta que el presupuesto del proyecto esté desglosado por productos, actividades, costos, fuente de financiación y flujo financiero", decide adicionalmente presupuestalmente el Convenio de Asociación en la suma de: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$26.784.252) del aporte de IDARTES y en la suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE. (\$2.678.425) del aporte del asociado, con el propósito de atender 10 grupos adicionales correspondientes al área artística de artes plásticas.

Que con el incremento de las coberturas, se brindan estrategias de formación y creación en el campo de las artes, que potencian el ejercicio libre de los derechos culturales de los ciudadanos y fortalecen el desarrollo de las políticas públicas.

Atendiendo a los argumentos expuestos, la Ordenadora del gasto del Convenio considera viable y procedente realizar la modificación, para lo cual se solicitará a la Oficina Asesora Jurídica del IDARTES, efectuar el trámite en los términos acordados por las partes y proyectar el documento correspondiente que deberá contener la modificación del Convenio de Asociación 999 de 2019 incrementando un valor de: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$26.784.252) del aporte de IDARTES con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2650 expedido el 01 de agosto de 2019, bajo el concepto: "FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA Y LA CIUDAD".

Del mismo modo, el asociado incrementará al valor de sus aportes en la suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$2.678.425). Dicho valor será asignado dentro de los rubros del presupuesto de la manera como se describe en la proyección del gasto anexo al acta de Comité Técnico No.2. La adición del convenio es procedente, toda vez que este se suscribió estando vigente el decreto 777 de 1992 por lo que se ajusta a lo contemplado en el artículo 11 del Decreto 092 de 2017 en cuanto a la norma aplicable para el Convenio.

En consecuencia de lo anterior, se hace necesario modificar las condiciones adicionales del Convenio en la Cláusula primera, el enunciado VALOR Y DESEMBOLSO, en los numerales 4 y 5 CUARTO Y QUINTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO y el enunciado APOORTE DEL ASOCIADO, en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA - VALOR Y DESEMBOLSO: El valor total del Convenio corresponde a la suma de: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$566.880.672) e incluye todos los costos, gastos e impuestos que debe asumir el asociado en ejecución del objeto contractual, de los cuales el IDARTES aportará la suma de: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$467.161.252) los cuales serán aportados de la siguiente manera:

(...)
4 Un cuarto desembolso correspondiente a la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$64.000.000) previa entrega de los siguientes productos:

- a. Informe de seguimiento a la propuesta pedagógica. (Anexos Informes AFO)
- b. Valoración de todos los grupos asignados (bimestral).
- c. Cronograma actualizado de seguimiento de Coordinador Pedagógico a los talleres de formación de cada uno de los artistas formadores y soportes de acompañamientos realizados.
- d. Informe parcial de gestión con sus respectivos anexos.
- e. Informe financiero de los recursos entregados por IDARTES con sus respectivos anexos.
- f. Reporte de recursos con cargo a la entidad asociada con sus respectivos anexos.
- g. Formato de proyección y ejecución del gasto.

5 Un quinto y último desembolso correspondiente a la suma de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$26.784.252) previa entrega de los siguientes productos:

- a. Informe de seguimiento a la propuesta pedagógica. (Anexos Informes AFO)
- b. Balance de articulación segundo semestre.
- c. Valoración de todos los grupos asignados (bimestral).
- d. Cronograma actualizado de seguimiento de Coordinador Pedagógico a los talleres de formación de cada uno de los artistas formadores y soportes de acompañamientos realizados.
- e. Informe final de gestión con sus respectivos anexos.
- f. Informe financiero final, de los recursos entregados por IDARTES con sus respectivos anexos.
- g. Reporte final de recursos con cargo a la entidad asociada con sus respectivos anexos.
- h. Formato final de proyección y ejecución del gasto.
- i. ...

APOORTE DEL ASOCIADO: Corresponde a la suma de: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$126.503.672).

NOTA: El Asociado deberá mantener actualizada la información que da cuenta de la ejecución de sus aportes en dinero o especie con destino a la ejecución del Convenio, acorde con lo definido en el presupuesto del mismo y en todo caso deberá disponer y proveer lo necesario para que cuando sea requerido por la supervisión, la interventoría, o los organismos de control, la misma sea suministrada de manera oportuna y en los términos dispuestos según solicitudes.

NOTA: Se aclara que la presente modificación, genera una adición de 10 grupos a los 50 inicialmente establecidos en la invitación pública (proceso identificado en el SECOP II como CO-008-2019), para ser atendidos en el marco del convenio de asociación.

El contenido del Convenio de Asociación no modificado con el presente documento y las demás estipulaciones contractuales continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO



Valor Total IDARTES	\$ 440.377.000		
Valor ediciones anteriores		Fecha de suscripción:	
		Fecha de suscripción:	
		Fecha de suscripción:	
Valor total (Con ediciones)	\$ 440.377.000		
Valor ejecutado a la fecha	\$ 244.978.152	Porcentaje de ejecución a la fecha:	56%
Saldo a la fecha	\$ 195.398.848		

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Valor edición solicitada	\$ 26.784.252		
Tiempo de prórroga		¿El plazo del contrato se encuentra vigente?	SÍ X NO ____
Tiempo de suspensión del contrato		Comentarios adicionales	
CDP N°	2650	PROYECTO:	
Fecha de solicitud:			02/08/19

Marcela Isabel Trujillo Quintero
MARCELA ISABEL TRUJILLO QUINTERO
Subdirectora de Formación Artística - Ordenadora del Gasto

2-8-2019-12 horas 10:14:20

		GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJUF-13	
		ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO		Fecha: 04/07/2018	
				Versión: 1	
ACTA No. 02		SITIO DE REUNIÓN		Cra. 8 # 15-46, Idartes, 3er piso	
				FECHA: 19/07/2019	
				HORA: 2:00 PM	
No CONVENIO		999-2019		NOMBRE DE LA ENTIDAD	
				FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES	
ORDEN DEL DIA					
1. Lectura y aprobación orden del día.					
2. Verificación del Quorum (mayoría simple)					
3. Avances de las actividades del Convenio.					
4. Revisión de la ejecución del convenio y propuesta de adición.					
5. Propositiones y varios.					
DESARROLLO DE LA REUNIÓN					
1. Se da lectura al orden del día, el cual es aprobado por los miembros del comité.					
2. Verificación del Quorum (mayoría simple)					
Subdirección de Formación Artística - Ordenadora del gasto			MARCELA ISABEL TRUJILLO QUINTERO		
Representante Legal FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO			RICARDO ANDRÉS MORENO JAIMES		
Responsable del Proyecto 982			LEONARDO GARZÓN ORTIZ		
Invitados					
Supervisora - Profesional especializada			ZAYRA CATALINA BERNAL CABRERA		
Apoyo a la supervisión Proyecto 982			EDWIN EDUARDO ACERO ROBAYO		
Apoyo a la supervisión Proyecto 982			FERNAN AUGUSTO GALEANO GALLEGO		
Secretaría Técnica Apoyo a la supervisión			DORIS ALIETH MARTINEZ AGUILAR		
3. Avances de las actividades del Convenio: En el marco del Plan de Desarrollo 2018 - 2020 - Bogotá Mejor Para Todos, que plantea la generación de perspectivas pedagógicas y territoriales, se viene ejecutando el convenio de asociación 999-2019 con la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES para el desarrollo del proyecto denominado "LABORATORIO DE EXPERIMENTACION PLÁSTICA Y VISUAL EL CRIOLLO". Dicho convenio tiene como fecha de inicio el 25 de febrero de 2019 y fecha de terminación el 30 de noviembre de 2019.					
4. Revisión de la ejecución del convenio y propuesta de adición: De parte del IDARTES se expone que a la fecha se viene ejecutando el Convenio de manera óptima, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones y las condiciones generadas en el desarrollo del mismo. Adicionalmente, el desarrollo de la propuesta pedagógica está acorde, con el proyecto presentado por la ESAL y ajustada a los requerimientos del IDARTES.					
A partir del seguimiento financiero realizado al convenio, se evidencian recursos para reinvertir en los rubros de recurso humano, personal de formación, materiales y gastos administrativos, los cuales suman un valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$9.395.134) en el recurso de Idartes. Y en los rubros de recurso humano, materiales y descuento por estampillas, los cuales suman un valor de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$6.186.559) del aporte del asociado.					
Lo anterior, debido a factores que afectaron el inicio normal de actividades según el cronograma tales como:					
i. La no asignación de rutas, por parte de la SED, a los grupos y colegios que tiene asignados la organización.					
ii. La no asignación de alimentación, por parte de la SED, a los grupos y colegios que tiene asignados la organización.					
iii. El inicio tardío de algunos de los grupos que tiene asignados la organización, debido a los requerimientos de los colegios en cuanto al inicio simultáneo de todas las áreas artísticas.					
Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la gestión y al análisis que desarrollaron los componentes pedagógico y territorial, surge la necesidad de atender grupos adicionales de beneficiarios, los cuales pertenecen a colegios que han manifestado su interés, en hacer parte de las actividades de formación artística del programa Crea, se propone a la Organización incrementar en 10 grupos, la atención de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los colegios distritales vinculados al Programa Crea, quedando así el Convenio con una atención total de 60 grupos.					
El valor en el que se incurre por el incremento de los nuevos grupos, se encuentra contemplado con el saldo del Convenio más, la adición de recursos que se requiere para completar el valor total de los nuevos grupos.					
Por lo anteriormente expuesto, el Comité técnico en ejercicio de sus funciones, y en especial la número 7 enunciada en la Resolución 081 del 02 de febrero de 2018 del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES expone: "Aprobar los ajustes que se efectúen al presupuesto del proyecto, siempre y cuando no haya variación de ítems y correspondan al presupuesto aprobado por el Instituto Distrital de las Artes- IDARTES, teniendo en cuenta que el presupuesto del proyecto esté desglosado por productos, actividades, costos, fuente de financiación y flujo financiero". decide:					
Reinvertir el saldo del convenio en la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$9.395.134) del aporte de IDARTES y la suma de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$6.186.559) del aporte del asociado y adicionar el valor del Convenio en la suma de VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$26.784.252) del aporte de IDARTES e incrementar en la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$2.678.425) el aporte del asociado.					
Como soporte de lo anterior, se anexa la proyección del gasto y el presupuesto ajustado, con los rubros y valores a ser tenidos en cuenta, acorde con los grupos adicionales propuestos, los cuales serán atendidos por la Organización.					
5. Propositiones y varios					
ACUERDOS GENERALES				FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Se acuerda que, desde la Subdirección de Formación Artística se realizará el respectivo trámite de modificación al Convenio ante la Oficina Asesora Jurídica.				Antes del 02 de agosto de 2019	
Así mismo, se acuerda que, desde la Subdirección de Formación Artística, se solicitará el trámite respectivo ante la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar la adición respectiva.				Antes del 02 de agosto de 2019	
Por parte del asociado, realizar el ajuste de las pólizas que amparan el Convenio de Asociación				Una vez se suscriba la modificación del Convenio de Asociación	
Firman los miembros del Comité Técnico de Seguimiento:					
					
MARCELA ISABEL TRUJILLO QUINTERO		RICARDO ANDRÉS MORENO JAIMES		LEONARDO GARZÓN ORTIZ	
Subdirección de Formación Artística - Ordenadora del gasto		Representante Legal FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO		Responsable del Proyecto 982	
CC 32.105.976 DE MEDELLÍN		CC 80.842.763 DE BOGOTÁ		CC 11.434.676 DE FACATATIVA	
					
ZAYRA CATALINA BERNAL CABRERA		DORIS ALIETH MARTINEZ AGUILAR		FERNAN AUGUSTO GALEANO GALLEGO	
Supervisora - Profesional especializada		Secretaría Técnica Apoyo a la supervisión		Apoyo a la supervisión Proyecto 982	
EDWIN EDUARDO ACERO ROBAYO					
Apoyo a la supervisión Proyecto 982					
Alejandro Quintero Coral - Contralista Subdirección de Formación Artística / Responsable componente Administrativo y Financiero					
Nancy Leyva González - Contralista Subdirección de Formación Artística / Responsable componente Territorial					

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 2650

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:


CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-01-11-0982-124	124 - Formación artística en la escuela y la ciudad	26,784,252.00
TOTAL:		26,784,252.00

OBJETO:

ADICIÓN NÚMERO 1 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO 999 DE 2019, CUYO OBJETO ES: "CELEBRAR UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES Y UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD, PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS COMETIDOS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO, ESPECÍFICAMENTE PARA IMPULSAR EL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 982 - FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA Y LA CIUDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA"

Se expide a solicitud de MARCELA TRUJILLO QUINTERO, SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, mediante oficio número 5000269493 de agosto 01 del 2019.

Bogotá D.C., 01 de agosto del 2019.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
ADRIANA MARÍA PATIÑO CARRERA

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 2650

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROP. DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-3-1-15-01-11-0982-124	124 - Formación artística en la escuela y la ci	913,685,352.00	26,784,252.00	886,901,100.00
01-12-Otros Distrito	01-03-0095-Mantenimiento de la infraestructura del sector	415,715,391.00	0.00	415,715,391.00
01-12-Otros Distrito	03-01-0066-Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio	307,796,161.00	26,784,252.00	281,011,909.00
01-12-Otros Distrito	03-04-0098-Contratación de personal para el apoyo a la gestión	42,248,800.00	0.00	42,248,800.00
03-146-Recursos del balance de libre destinación	03-01-0066-Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio	0.00	0.00	0.00
03-20-Administrados de Destinación Específica	03-01-0066-Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio	147,925,000.00	0.00	147,925,000.00
		913,685,352.00	26,784,252.00	886,901,100.00
		913,685,352.00	26,784,252.00	886,901,100.00

Presupuesto Inicial

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES							
"LABORATORIO DE EXPERIMENTACION PLÁSTICA Y VISUAL EL CRIOLLO"							
PRESUPUESTO 2019							
TIPO DE GASTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA (Unidad, meses, honorarios)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTES DE FINANCIACIÓN	
						APORTES ENTIDAD ADSCRITA A LA SCRO	RECURSOS PROPIOS
Recurso humano	Coordinador Administrativo y financiero	Mes	9,5	\$3.600.000	\$34.200.000	\$34.200.000	\$0
	Coordinador Pedagógico	Mes	9,5	\$3.600.000	\$34.200.000	\$34.200.000	\$0
	Asistente Administrativo	Mes	9,5	\$2.350.000	\$22.325.000	\$22.325.000	\$0
	Asistente de campo	Mes	9,5	\$2.350.000	\$22.325.000	\$22.325.000	\$0
	Asistente de campo Adicional (factor de Calidad)	Mes	9,5	\$2.350.000	\$22.325.000	\$0	\$22.325.000
	Asistente Administrativo Adicional	Mes	9,5	\$2.350.000	\$22.325.000	\$0	\$22.325.000
SUBTOTAL POR COMPONENTE DE GASTO						\$ 113.050.000	\$ 44.650.000
Personal de Procesos de Formación.	Valor mensual por grupo	\$ 576.000	50	\$28.800.000	\$230.400.000	\$ 230.400.000	\$ 0
SUBTOTAL POR COMPONENTE DE GASTO						\$ 230.400.000	\$ 0
Materiales de Procesos	Valor mensual por grupo	\$ 345.000	50	\$17.250.000	\$138.000.000	\$ 72.000.000	\$ 66.000.000
SUBTOTAL POR COMPONENTE DE GASTO						\$ 72.000.000	\$ 66.000.000
SUBTOTAL SUMATORIA POR COMPONENTES DE GASTO						\$ 415.450.000	\$ 110.650.000
Gastos Administrativos 6 % (sobre los aportes del Idartes)		Global	No Aplica	\$ 24.927.000	\$ 24.927.000	\$ 24.927.000	\$ 0
SUB TOTAL DEL PROYECTO						\$ 440.377.000	\$ 110.650.000
APORTE DE LA ESAL POR DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS 3.6%		Global	No Aplica	\$ 15.853.572	\$ 15.853.572	\$ 0	\$ 15.853.572
TOTAL DEL PROYECTO POR APORTANTE						\$ 440.377.000	\$ 126.503.572
TOTAL DEL PROYECTO						\$ 566.880.572	

+ R M

Ricardo Merayo

Representante legal

Presupuesto ajustado.

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES							
"LABORATORIO DE EXPERIMENTACION PLÁSTICA Y VISUAL EL CRIOLLO"							
PRESUPUESTO 2019							
TIPO DE GASTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA (Unidad, meses, honorarios)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTES DE FINANCIACIÓN	
						APORTES ENTIDAD ADSCRITA A LA SORD	RECURSOS PROPIOS
Recurso humano	Coordinador Administrativo y financiero	Mes	9,5	\$3.600.000	\$34.200.000	\$32.880.000	\$0
	Coordinador Pedagógico	Mes	9,5	\$3.600.000	\$34.200.000	\$32.880.000	\$0
	Asistente Administrativo	Mes	9,5	\$2.350.000	\$22.325.000	\$21.463.333	\$0
	Asistente de campo	Mes	9,5	\$2.350.000	\$22.325.000	\$21.463.333	\$0
	Asistente Administrativo Adición desde Agosto	Mes	3,5	\$2.350.000	\$8.225.000	\$8.225.000	\$0
	Asistente de campo Adicional (factor de Calidad)	Mes	9,5	\$2.350.000	\$22.325.000	\$0	\$22.325.000
	Asistente Administrativo Adicional	Mes	9,5	\$2.350.000	\$22.325.000	\$0	\$22.325.000
SUBTOTAL POR COMPONENTE DE GASTO						\$ 116.911.666	\$ 44.650.000
Personal de Procesos de Formación.	Valor mensual por grupo	\$ 576.000	50	\$28.800.000	\$230.400.000	\$ 230.400.000	\$ 0
Adición Personal de Procesos de Formación desde Agosto	Valor mensual por grupo	\$ 576.000	10	\$5.760.000	\$20.160.000	\$ 20.160.000	\$ 0
SUBTOTAL POR COMPONENTE DE GASTO						\$ 250.560.000	\$ 0
Materiales de Procesos	Valor mensual por grupo	\$ 345.000	50	\$17.250.000	\$138.000.000	\$ 72.000.000	\$ 66.000.000
Adición Materiales de Procesos	Valor mensual por grupo ajustado	\$ 84.591	10	\$845.911	\$2.960.688	\$ 1.246.496	\$ 1.714.192
SUBTOTAL POR COMPONENTE DE GASTO						\$ 73.246.496	\$ 67.714.192
SUBTOTAL SUMATORIA POR COMPONENTES DE GASTO						\$ 440.718.162	\$ 112.364.192
Gastos Administrativos 5 % (sobre los aportes del Idartes)		Global	No Aplica	\$ 26.443.090	\$ 26.443.090	\$ 26.443.090	\$ 0
SUB TOTAL DEL PROYECTO						\$ 467.161.252	\$ 112.364.192
APORTE DE LA ESAL POR DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS 3.6%		Global	No Aplica	\$ 16.817.805	\$ 16.817.805	\$ 0	\$ 16.817.805
TOTAL DEL PROYECTO POR APORTANTE						\$ 467.161.252	\$ 129.181.997
TOTAL DEL PROYECTO						\$ 596.343.249	


RICARDO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
EL CRIOLLO PRODUCCIONES
C.C 80.842763

PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO Organización: El Criollo Producciones N. Convenio:999 de 2019

Periodo:MAYO - 2019 / Estado: Sin Revisar

se evidencia SÍLOS SIGUE

APOORTE DE IDARTES

DESEMBOLSO	DESEMBOLSOS ANTERIORES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR
1	0	0	0	0	176.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000.000
2	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0	0	0	0	0	0	110.000.000
3	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0	0	44.000.000
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.377.000	22.377.000
Total Desembolsos	0	0	0	0	176.000.000	0	110.000.000	0	88.000.000	0	44.000.000	0	22.377.000	440.377.000

PRIMER SEMESTRE

ITEMS PRESUPUESTO ORGANIZACIÓN	IIF	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	FECHA	TRASLADOS	FECHA	TOTAL PRESUPUESTO	ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Coordinador Pedagógico	RH	34.200.000	0		0		34.200.000	0	0	480.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Coordinador Administrativo y financiero	RH	34.200.000	0		0		34.200.000	0	0	480.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Asistente Administrativo	RH	22.325.000	0		0		22.325.000	0	0	313.333	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Asistente de campo	RH	22.325.000	0		0		22.325.000	0	0	313.333	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
TOTAL		113.050.000	0		0		113.050.000	0	0	1.586.666	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
Personal Docente	PD	230.400.000	0		0		230.400.000	0	0	0	28.800.000	28.800.000	28.800.000	14.400.000
TOTAL		230.400.000	0		0		230.400.000	0	0	0	28.800.000	28.800.000	28.800.000	14.400.000
Materiales para procesos de formación	MPF	72.000.000	0		0		72.000.000	0	0	0	9.000.000	6.750.000	9.000.000	4.500.000
TOTAL		72.000.000	0		0		72.000.000	0	0	0	9.000.000	6.750.000	9.000.000	4.500.000
Gastos Administrativos	GA	24.927.000	0		0		24.927.000	0	0	0	0	9.970.800	0	6.231.750
TOTAL		24.927.000	0		0		24.927.000	0	0	0	0	9.970.800	0	6.231.750
TOTAL IDARTES		440.377.000	0		0		440.377.000	0	0	1.586.666	49.700.000	57.420.800	49.700.000	37.031.750
TOTAL CAJA								0	0	-1.586.666	-51.286.666	67.292.534	17.592.534	90.560.784
TOTAL EGRESOS								0	0	1.586.666	51.286.666	108.707.466	158.407.466	195.439.216

PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO

Organización: El Criollo Producciones

N. Convenio:999 de 2019

SEGUNDO SEMESTRE

ITEMS PRESUPUESTO ORGANIZACIÓN	IIF	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	FECHA	TRASLADOS	FECHA	TOTAL PRESUPUESTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL DISPONIBLE
Coordinador Pedagógico	RH	34.200.000	0		0		34.200.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	32.880.000	1.320.000
Coordinador Administrativo y financiero	RH	34.200.000	0		0		34.200.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	32.880.000	1.320.000
Asistente Administrativo	RH	22.325.000	0		0		22.325.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	21.463.333	861.667
Asistente de campo	RH	22.325.000	0		0		22.325.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	21.463.333	861.667
TOTAL		113.050.000	0		0		113.050.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	0	108.686.666	4.363.334
Personal Docente	PD	230.400.000	0		0		230.400.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	14.400.000	0	230.400.000	0
TOTAL		230.400.000	0		0		230.400.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	14.400.000	0	230.400.000	0
Materiales para procesos de formación	MPF	72.000.000	0		0		72.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	6.750.000	4.500.000	0	67.500.000	4.500.000
TOTAL		72.000.000	0		0		72.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	6.750.000	4.500.000	0	67.500.000	4.500.000
Gastos Administrativos	GA	24.927.000	0		0		24.927.000	0	4.985.400	0	2.492.700	714.550	0	24.395.200	531.800
TOTAL		24.927.000	0		0		24.927.000	0	4.985.400	0	2.492.700	714.550	0	24.395.200	531.800
TOTAL IDARTES		440.377.000	0		0		440.377.000	49.700.000	54.685.400	49.700.000	49.942.700	31.514.550	0	430.981.866	9.395.134
TOTAL CAJA								40.860.784	74.175.384	24.475.384	18.532.684	-12.981.866	9.395.134	9.395.134	
TOTAL EGRESOS								245.139.216	299.824.616	349.524.616	399.467.316	430.981.866	430.981.866		

CONVENCIONES ÍTEMS DEL INFORME FINANCIERO (IIF)

ALM: Alimentación	ALJ: Alojamiento	ALQ: Alquiler	DVU: Divulgación	DPD: Duplicación de documentos	LGE: Logística de eventos	MPF: Materiales para procesos de formación	PD: Personal docente	PC: Piezas comunicativas	PM: Producción de mate	RH: Recurso humano	TDP: Trámite de permisos	TP: Transporte	VE: Vigilancia de eventos
-------------------	------------------	---------------	------------------	--------------------------------	---------------------------	--	----------------------	--------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------	----------------	---------------------------

APORTE DEL ASOCIADO

PRIMER SEMESTRE


ITEMS PRESUPUESTO ORGANIZACIÓN	ÍTEMS DEL INFORME FINANCIERO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	FECHA	TRASLADOS	FECHA	TOTAL PRESUPUESTO	ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Asistente de campo Adicional	Recurso Humano	22.325.000	0	NaN	0	NaN	22.325.000	0	0	313.333	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Materiales de Procesos	Materiales de Procesos	66.000.000	0	NaN	0	NaN	66.000.000	0	0	0	8.250.000	6.187.500	8.250.000	4.125.000

PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO Organización: El Criollo Producciones N. Convenio:999 de 2019

APORTE DE LA ESAL POR DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS 3.6%	APORTE DE LA ESAL POR DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS 3.6%	15.853.572	0	NaN	0	NaN	15.853.572	0	0	0	0	6.336.000	0	3.960.000
Asistente Administrativo Adicional	Recurso Humano	22.325.000	0	NaN	0	NaN	22.325.000	0	0	313.333	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
TOTAL		126.503.572	0		0		126.503.572	0	0	626.666	12.950.000	17.223.500	12.950.000	12.785.000

SEGUNDO SEMESTRE

ITEMS PRESUPUESTO ORGANIZACIÓN	ÍTEMS DEL INFORME FINANCIERO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	FECHA	TRASLADOS	FECHA	TOTAL PRESUPUESTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL DISPONIBLE
Asistente de campo Adicional	Recurso Humano	22.325.000	0	NaN	0	NaN	22.325.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	21.463.333	861.667
Materiales de Procesos	Materiales de Procesos	66.000.000	0	NaN	0	NaN	66.000.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	6.187.500	4.125.000	0	61.875.000	4.125.000
APORTE DE LA ESAL POR DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS 3.6%	APORTE DE LA ESAL POR DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS 3.6%	15.853.572	0	NaN	0	NaN	15.853.572	0	3.168.000	0	1.584.000	467.347	0	15.515.347	338.225
Asistente Administrativo Adicional	Recurso Humano	22.325.000	0	NaN	0	NaN	22.325.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	21.463.333	861.667
TOTAL		126.503.572	0		0		126.503.572	12.950.000	16.118.000	12.950.000	12.471.500	9.292.347	0	120.317.013	6.186.559


 Representante Legal
 Nombre: Ricardo Melenc

PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO
Organización: El Criollo Producciones
N. Convenio:999 de 2019

Proyección Ajustada

APORTE DE IDARTES

DECEMBROS	DECEMBROS ANTERIORES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR
1	0	0	0	0	176.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.000.000
2	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0	0	0	0	0	0	110.000.000
3	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000.000	0	0	0	64.000.000
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.161.252	29.161.252
Total Desembolsos	0	0	0	0	176.000.000	0	110.000.000	0	88.000.000	0	64.000.000	0	29.161.252	467.161.252

PRIMER SEMESTRE

ITEMS PRESUPUESTO ORGANIZACIÓN	IF	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	FECHA	TRASLADOS	FECHA	TOTAL PRESUPUESTO	ACUMULADO PERIÓDOS ANTERIORES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Coordinador Pedagógico	RH	34.700.000	0		1.320.000		32.880.000	0	0	480.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Coordinador Administrativo y financiero	RH	34.700.000	0		1.320.000		32.880.000	0	0	480.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Asesoría Administrativa	RH	22.325.000	0		861.667		21.463.333	0	0	213.333	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Asistente de campo	RH	22.325.000	0		861.667		21.463.333	0	0	213.333	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Asistente Administrativo	RH	0	3.861.666	30/07/2019	-4.363.334	31/07/2019	8.225.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		113.060.000	3.861.666		0		116.911.666	0	0	1.696.666	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
Personal Docente	PD	230.400.000	23.160.000	30/07/2019	0		250.560.000	0	0	0	28.800.000	28.800.000	28.800.000	14.400.000
TOTAL		236.480.000	26.160.000		0		250.560.000	0	0	0	28.800.000	28.800.000	28.800.000	14.400.000
Materiales para procesos de formación	MPF	72.000.000	1.246.496	30/07/2019	0		73.246.496	0	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	4.500.000
TOTAL		72.000.000	1.246.496		0		73.246.496	0	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	4.500.000
Gastos Administrativos	GA	24.927.000	1.516.090	30/07/2019	0		26.443.090	0	0	0	9.970.800	0	0	6.231.750
TOTAL		24.927.000	1.516.090		0		26.443.090	0	0	0	9.970.800	0	0	6.231.750
TOTAL IDARTES		440.377.000	26.784.252		0		467.161.252	0	0	1.696.666	49.700.000	37.420.800	49.700.000	37.031.750
TOTAL CAJA									0	-1.596.666	47.296.666	57.292.634	17.697.634	50.546.784
TOTAL GASTOS									0	1.696.666	51.396.666	106.707.466	158.407.466	195.439.216

SEGUNDO SEMESTRE

ITEMS PRESUPUESTO ORGANIZACIÓN	IF	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	FECHA	TRASLADOS	FECHA	TOTAL PRESUPUESTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL DISPONIBLE
Coordinador Pedagógico	RH	34.700.000	0		1.320.000		32.880.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	32.880.000	0
Coordinador Administrativo y financiero	RH	34.700.000	0		1.320.000		32.880.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	32.880.000	0
Asesoría Administrativa	RH	22.325.000	0		861.667		21.463.333	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	21.463.333	0
Asistente de campo	RH	22.325.000	0		861.667		21.463.333	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	21.463.333	0
Asistente Administrativo	RH	0	3.861.666	30/07/2019	-4.363.334	31/07/2019	8.225.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000	1.175.000	0	8.225.000	0
TOTAL		113.060.000	3.861.666		0		116.911.666	11.900.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	13.975.000	0	116.911.666	0
Personal Docente	PD	230.400.000	23.160.000	30/07/2019	0		250.560.000	28.800.000	34.560.000	34.560.000	34.560.000	17.280.000	0	250.560.000	0
TOTAL		236.480.000	26.160.000		0		250.560.000	28.800.000	34.560.000	34.560.000	34.560.000	17.280.000	0	250.560.000	0
Materiales para procesos de formación	MPF	72.000.000	1.246.496	30/07/2019	0		73.246.496	9.000.000	10.800.000	10.800.000	7.996.496	5.400.000	0	73.246.496	0
TOTAL		72.000.000	1.246.496		0		73.246.496	9.000.000	10.800.000	10.800.000	7.996.496	5.400.000	0	73.246.496	0
Gastos Administrativos	GA	24.927.000	1.516.090	30/07/2019	0		26.443.090	0	4.986.400	2.047.690	2.492.700	714.560	0	26.443.090	0
TOTAL		24.927.000	1.516.090		0		26.443.090	0	4.986.400	2.047.690	2.492.700	714.560	0	26.443.090	0
TOTAL IDARTES		440.377.000	26.784.252		0		467.161.252	49.700.000	64.596.400	61.657.890	59.299.196	36.409.550	0	467.161.252	0
TOTAL CAJA								48.846.784	64.766.384	2.467.494	7.208.790	-29.161.282	0	0	
TOTAL GASTOS								246.129.216	309.734.616	371.292.506	438.691.702	467.161.282	467.161.252		

PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO
Organización: El Criollo Producciones
N. Convenio:999 de 2019

APORTE DEL ASOCIADO

PRIMER SEMESTRE

ITEMS PRESUPUESTO ORGANIZACIÓN	ITEMS DEL INFORME FINANCIERO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	FECHA	TRABAJADOR	FECHA	TOTAL PRESUPUESTO	ACUMULADO PERIODO ANTERIORES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Asistente de campo Adicional	Recurso Humano	22.325.000	0	NuN	0	NuN	22.325.000	0	0	313.333	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Materiales de Proceso	Materiales de Proceso	66.000.000	1.714.192	30/07/2019	0	NuN	67.714.192	0	0	0	8.750.000	6.187.500	8.250.000	4.125.000
APORTE DE LA ESAL POR DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS 3.6%	APORTE DE LA ESAL POR DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS 3.6%	15.853.572	964.233	30/07/2019	0	NuN	16.817.805	0	0	0	6.336.000	0	0	3.960.000
Asistente Administrativo Adicional	Recurso Humano	22.325.000	0	NuN	0	NuN	22.325.000	0	0	313.333	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
TOTAL		126.508.572	2.678.425		0		129.181.997	0	0	626.666	12.950.000	12.223.500	12.950.000	12.785.000

SEGUNDO SEMESTRE

ITEMS PRESUPUESTO ORGANIZACIÓN	ITEMS DEL INFORME FINANCIERO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	FECHA	TRABAJADOR	FECHA	TOTAL PRESUPUESTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL DISPONIBLE
Asistente de campo Adicional	Recurso Humano	22.325.000	0	NuN	0	NuN	22.325.000	2.350.000	2.565.417	2.565.417	2.565.417	2.565.416	0	22.325.000	0
Materiales de Proceso	Materiales de Proceso	66.000.000	1.714.192	30/07/2019	0	NuN	67.714.192	8.250.000	10.019.729	18.019.729	7.622.371	5.009.863	0	67.714.192	0
APORTE DE LA ESAL POR DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS 3.6%	APORTE DE LA ESAL POR DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS 3.6%	15.853.572	964.233	30/07/2019	0	NuN	16.817.805	0	3.168.000	964.233	1.584.130	805.577	0	16.817.805	0
Asistente Administrativo Adicional	Recurso Humano	22.325.000	0	NuN	0	NuN	22.325.000	2.350.000	2.565.417	2.565.417	2.565.417	2.565.416	0	22.325.000	0
TOTAL		126.508.572	2.678.425		0		129.181.997	12.980.000	18.318.560	16.114.796	14.317.205	10.946.267	0	129.181.997	0


Representante Legal
Nombre: Ricardo Moreno