

|                                                                                   |                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>OTROSÍ No. 5 PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO<br/>No. 223 DE 2022</b>        | CÓDIGO: AP-CT-F-31-02 |
|                                                                                   |                                                                                   | VERSIÓN: 2            |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 DE 3        |
|                                                                                   |                                                                                   | FECHA: 17/06/2020     |

La suscrita a saber, **LILIANA RIOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía No. **52.260.453**, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con NIT. **900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y con acta de posesión del día **17 de abril de 2023**. **LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV*, mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y de la otra parte, **FELIPE JORGE RISSO AUBRY**, y/o quien haga de sus veces, en su calidad **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **DRAEGER COLOMBIA S.A** identificada con el NIT. **900.194.910-4**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

### **CONSIDERACIONES:**

1. Que el día **27 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."** por valor de **TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP \$13.000.000)**.
2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES**, contados a partir del día **29 de diciembre de 2022**, hasta el **28 de enero de 2023**.
3. Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **27 de enero de 2023**, se prorrogó el plazo del mismo por el término de **DOS (2) MESES Y TRES (3) DIAS**, contado a partir del día **29 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023**.
4. Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de marzo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$15.000.000)**, quedando en un valor total de **VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$28.000.000)**, y se modificó incluyendo ciertos ítems.
5. Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP \$10,000,000)**, quedando en la suma total de **TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP \$38,000,000)**; y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** por el término de **UN (1) MES**, contados a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023**.
6. Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de abril de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** en un monto de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP \$2,000,000)**, quedando en la suma total de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP \$40,000,000)**; y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** por el término **QUINCE (15) DIAS**, contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023**.
7. Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **12 de mayo de 2023**, el Supervisor requiere prórroga al **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** (Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 223 DE 2022"**).

|                                                                                   |                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>OTROSÍ No. 5 PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO<br/>No. 223 DE 2022</b>        | CÓDIGO: AP-CT-F-31-02 |
|                                                                                   |                                                                                   | VERSIÓN: 2            |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 DE 3        |
|                                                                                   |                                                                                   | FECHA: 17/06/2020     |

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA.**

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS**, contado a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023**.

**CLAUSULA SEGUNDA:** EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

**CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 223 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

**CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 223 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

**LILIANA RIOS VELANDIA**  
ORDENADOR DEL GASTO  
SUBGERENTE CORPORATIVA  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

|                                                                                                                                                                                                                             | Nombre                            | Cargo                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por:                                                                                                                                                                                                              | Juan Sebastián Pinzón Ángel       | Contratista               |
| Revisado por:                                                                                                                                                                                                               | Andrés Mauricio Ortega Betancourt | Profesional Especializado |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                                                               | Carlos Fernando Rey Riveros       | Director de Contratación  |
| <i>Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.</i> |                                   |                           |