

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME: 30/04/2019

CONTRATO N° 421-MC-07-2019

FECHA FIRMA: Día 11. Mes 02. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES (HARINA Y MARGARINA) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPAMS GIRÓN DEL INPEC.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 11. Mes 02. Año 2019

AVANCE CONTRATO:

Días 77.

Porcentaje: 50.02 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒. Sí ☐.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No ☐. Sí ☒.

SE ENTREGAN Y RECIBEN LOS ELEMENTOS MATERIA PRIMA DESCRITOS EN LA FACTURA FECHA Y NUMERO

08/04/2019	C-000399	\$	6.760.000
17/04/2019	C-000425	\$	6.760.000

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒. Sí ☐.

Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, ofertas, propuesta, contrato y otros documentos)


No ☒. Sí ☐.

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO PACTADO EN EL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SE ENTREGAN Y RECIBEN LOS ELEMENTOS MATERIA PRIMA DESCRITOS EN LA FACTURA FECHA Y NUMERO

08/04/2019	C-000399	\$	6.760.000
17/04/2019	C-000425	\$	6.760.000


 Pablo Amovi Tovar Castañeda
 C.C. 80169124
 Supervisor contrato
 Asadero EPNAS Girón