

ESC



1

DPK-2928-ADM-199-2023

Sticker web

<https://orteo.idrd.gov.co...>

Bogotá D.C. 29 de marzo 2023.

Señores**Instituto Distrital de Recreación y Deporte****Javier Orlando Suárez Alonso**

Supervisor Contrato 2928 de 2022

Subdirector Técnico de Parques

Calle 63 #59A - 06

ALCALDIA Mayor
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD

REMITENTE: CONSORCIO DISPARK SANDRA CARDOZO

ASUNTO: ENTREGA DE ACTAS DE INICIO VERSIÓN 4 GRU

Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co

Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 860 5400

No. 20232100116512 Código Web: 896JZ1

FECHA: 29-03-2023 12:04:28 FOLIOS: 7

RADICADOR: KATHERIN ANDREA GONZALEZ MURIL

DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

ENTREGA DE ACTAS DE INICIO VERSIÓN 4 GRU

Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co

Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 860 5400

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2928 de 2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL CONTABLE/FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."

Referencia 2: CONTRATO DE OBRA NO. 2664 DE 2022 "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."

Asunto: ENTREGA DE ACTAS DE INICIO VERSIÓN 4 GRUPO 4 BELZCON SAS.

Estimados señores,

En nuestra calidad de interventoría del contrato 2664 de 2022, se realiza entrega de las Actas de Inicio de los seis parques nuevos que iniciaron obra el día 22 de marzo del año en curso, para así completar los quince parques priorizados y asignados hasta la fecha por la entidad, los cuales se encuentran revisados, validados y aprobados por la Interventoria de la siguiente manera:

1. Se hace entrega de las cuatro Actas de Inicio de los siguientes parques:


PARQUE	LOCALIDAD	CODIGO	FECHA INICIO DE OBRA	FECHA FIN DE OBRA
DESARROLLO GRAN COLOMBIANO I SECTOR ROBERTO PACHÓN	BOSA	07-080	22/03/2023	08/06/2023
DESARROLLO VILLA SUAITA	BOSA	07-038	2/03/2023	08/06/2023
PASTRANITA II	KENNEDY	08-045	2/03/2023	08/06/2023
EL CARVAJAL	KENNEDY	08-014	2/03/2023	08/06/2023
URBANIZACIÓN LA LAGUNETA	TUNJUELITO	06-005	2/03/2023	08/06/2023
SAN ANDRÉS SECTOR I	KENNEDY	08-522	2/03/2023	08/06/2023

CONSORCIO DISPARK Nit. 901.645.276-2**Calle 77 N° 11 - 19 / Oficina 602****Bogotá D.C.**

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2023.04.11 18:32:07 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

De acuerdo a la información entregada anteriormente, la Interventoría reitera el compromiso con el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, recordando una vez más que nuestra verdadera intención es la de contribuir y garantizar el correcto desarrollo de todas las actividades del proyecto.

Atentamente,



JAIRO GUEVARA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO DISPARK
Dirección: Calle 77 # 11- 19
Teléfono: 3133235431

Elaboró: CAB
Revisó: CAB
Aprobó: JAG
Copia: Archivo
Anexo: Seis Actas de inicio
Folio: 6

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

22	MARZO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
DESARROLLO GRANCOLOMBIANO 1 SECTOR URBANIZACION CIUDADELA ROBERTO PACHON	07-080	BOSA	AVENIDA CALLE 75 SUR AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CARRERA 88A BIS COSTADO NORORIENTAL	\$ 723.642.930,00	77 días	22-mar.-23	8-jun.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el veintidos 22 días del mes de marzo de 2023
Letras NUMEROS Letras Año

(Firma) [Firma]
(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzon SAS

(Firma) [Firma]
(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ **NA** - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

22	MARZO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO


Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.


(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
DESARROLLO VILLA SUAITA	07-038	BOSA	CARRERA 91 A BIS 8 CON CALLE 65 SURCOSTADO SUR Y DIAGONAL 66 SUR ENTRE CARRERA 91A Y 91F COSTADO SUR	\$ 609.078.262,00	77 días	22-mar.-23	8-jun.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el veintidos 22 días del mes de marzo de 2023
Letras Números Letras Año


(Firma)
(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS


(Firma)
(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

22	MARZO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.


(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
PASTRANITA II SECTOR	08-045	KENNEDY	CARRERA 80C CON CALLE 45 SUR COSTADO NOROCCIDENTAL	\$ 318.088.733,00	77 días	22-mar.-23	8-jun.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el veintidos 22 días del mes de marzo de 2023
Letras Numeros Letras Año


(Firma)
(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS


(Firma)
(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA **NA** - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

22	MARZO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convento)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
CARVAJAL	08-014	KENNEDY	KR 72N 35B 11 SUR	\$ 344.846.417,00	77 días	22-mar.-23	8-jun.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el veintidos 22 días del mes de marzo de 2023
Letras NÚMEROS Letras Año

(Firma) [Firma]
(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS

(Firma) [Firma]
(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ **NA** - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

22	MARZO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO


Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.


(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
URBANIZACION LA LAGUNETA	06-005	TUNJUELITO	DIAGONAL 51 SUR N 55 A 08	\$ 350.664.084,00	77 días	22-mar.-23	8-jun.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el veintidos 22 días del mes de marzo de 2023
Letras Números

(Firma)

(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS

(Firma)

(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ **NA** - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

CONTRATO No 2664 DE 2022
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

22	MARZO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 1

TIPO DE CONTRATO Obra pública
(Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO


Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.


(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
SAN ANDRES	08-522	KENNEDY	CARRERA 56 NO 42F10 SUR	\$ 334.540.341,00	77 días	22-mar.-23	8-jun.-23

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el veintidos 22 días del mes de marzo de 2023
Letras Números Letras Año


(Firma)
(Nombre) Willy Patrick Belzner Salazar
Contratista
Representante Legal Belzcon SAS


(Firma)
(Nombre) Sandra Carolina Cardozo
Interventor
Representante Legal Consorcio Dispark

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDAN LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1