

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600093129 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 01 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 18 MAYO DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	CASA HOGAR SER FELIZ S.A.S.
NIT:	901.081.761-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JONNY HERLEY OCAMPO SANCHEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.290.323
OBJETO:	Prestación de servicios para desarrollar y ejecutar el protocolo para la prevención de delitos contra la vida
VALOR INICIAL:	Setecientos millones de pesos M.L. (\$700.000.000) IVA incluido.
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Setecientos millones de pesos M.L. (\$700.000.000) IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL:	Desde la fecha Inicio del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta que se agoten los recursos.
AMPLIACIONES:	<p>Ampliación N°01: Por el término de ochenta y nueve (89) días calendario, contados a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 30 de marzo del mismo año, o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda</p> <p>Ampliación N°02: Por el termino de treinta y tres (33) días calendario, contados a partir del 31 de marzo de 2023 hasta el 02 de mayo del mismo año, o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.</p>
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Desde la fecha Inicio del contrato hasta el 02 de mayo de 2023 o hasta que se agoten los recursos.
FECHA DE INICIO:	Veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
FECHA DE TERMINACIÓN:	Dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023) o hasta que se agoten los recursos.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600093129 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- En el periodo objeto de este seguimiento, el contratista atendió todos los requerimientos realizados por la secretaria de seguridad y convivencia.
- El contratista cumplió con la prestación del servicio de manera oportuna y satisfactoria dando cumplimiento a los requerimientos y lo prescrito en las especificaciones técnicas, así como en los estudios previos y la propuesta económica; soportes de este contrato.
- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: Durante el periodo, las partes han cumplido con sus obligaciones de conformidad a lo establecido en el contrato y sus anexos.
- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: El contratista cumplió con la entrega del informe correspondiente al periodo objeto de seguimiento y en el mismo consta el registro de la prestación de cada uno de los servicios requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Debido a las particularidades del presente contrato, donde se preservan de manera prioritaria condiciones en favorecimiento de la vida para personas amenazadas o con riesgos inminentes de homicidio u otras formas de violencia, no es posible relacionar en el presente informe el contenido, nombres, lugares, días de ingreso, servicios prestados, entre otros.

La información sobre la ejecución de este contrato es de carácter reservado y solo estará disponible para el seguimiento de autoridad competente o entes de control en caso de requerirlo.

Durante el periodo se atendieron un total de 28 nuevos ingresos que corresponden a 17 grupos familiares distribuidos así:

GRUPO	N° DE PERSONAS DEL GRUPO FAMILIAR	FECHA DE INGRESO	SERVICIO PRESTADO
1	2	03/04/2023	Alojamiento
2	1	05/04/2023	Alojamiento
3	1	06/06/2023	traslado
4	1	10/04/2023	Alojamiento
5	1	10/04/2023	Traslado
6	1	11/04/2023	Alojamiento
7	2	12/04/2023	Traslado
8	1	14/04/2023	Traslado
9	5	18/04/2023	Traslado
10	1	19/04/2023	Traslado
11	3	21/04/2023	Alojamiento
12	1	21/04/2023	Traslado
13	2	21/04/2023	Traslado
14	2	21/04/2023	Alojamiento
15	1	26/04/2023	Alojamiento
16	1	27/04/2023	Alojamiento
17	2	30/04/2023	Alojamiento
TOTAL	28		

Durante este mismo periodo se reportaron 18 egresos, representados en 11 grupos familiares así:

GRUPO	NRO DE PERSONAS DEL GRUPO FAMILIAR	FECHA DE EGRESO	SERVICIO PRESTADO
1	2	21/04/2023	Alojamiento
2	1	19/04/2023	Alojamiento
3	1	06/04/2023	Traslado - Cali
4	1	24/04/2023	Alojamiento
5	1	10/04/2023	Traslado - Valledupar

6	1	25/04/2023	Alojamiento
7	2	12/04/2023	Traslado - Cali
8	1	14/04/2023	Traslado - Cúcuta
9	5	18/04/2023	Traslado - Sincelejo
10	1	19/04/2023	Traslado - Bogotá
11	2	21/04/2023	Traslado – Sincelejo
TOTAL	18		

- Porcentaje de ejecución física del contrato al 02 de mayo es del 100% este valor sale de dividir los días que van del contrato hasta el 02 de mayo por los días totales del contrato.
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

Línea estratégica 5: gobernanza y gobernabilidad

Componente: seguridades

Programa: articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial

Objetivo específico: formular e implementar el protocolo para la prevención del homicidio en la ciudad

Indicador: protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios formulado e implementado.

- El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.
- El cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, se encuentran así:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	4.152.991
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	465.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	11.836.028
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	3.232.221
Total general	19.686.240

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
08/05/2023	Últimos seis meses a la fecha de expedición del documento	Jonny Herley Ocampo Sánchez Representante Legal C.C. 71.290.323

- Por tratarse de un contrato de prestación de servicios no hay lugar a compra de activos fijos por la naturaleza y objeto de éste.
- En el desarrollo del contrato se han realizado las siguientes modificaciones:

➤ Modificación N°01 consistente en lo siguiente:

Ampliación N°01: Por el término de ochenta y nueve (89) días calendario, contados a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 30 de marzo del mismo año, o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.

➤ Modificación N°02 consistente en lo siguiente:

Ampliación N°02: Por el termino de treinta y tres (33) días calendario, contados a partir del 31 de marzo de 2023 hasta el 02 de mayo del mismo año, o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.

- La supervisión fue asignada el veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022) a la profesional CAROLINA ARANGO TORRES como supervisora titular y a la profesional MARTHA PATRICIA ROJO NOREÑA como supervisora suplente.
- El 26 de agosto y por inicio de licencia de maternidad y vacaciones de la supervisora titular, asume funciones la supervisora suplente.
- El equipo de apoyo inicialmente asignado es el siguiente:

APOYO	COMPONENTE
Leidy Diana Álzate Zuluaga	Técnico
Ana María Aristizabal Salazar	Jurídico
Santiago Bermúdez Macías	Administrativo, financiero y contable

- El 01 de septiembre de 2022 hubo modificación al equipo de apoyo, quedando el siguiente:

APOYO	COMPONENTE
Ángela María Álvarez Sánchez	Técnico
Balmes Mena Mosquera	Jurídico
Santiago Bermúdez Macías	Administrativo, financiero y contable

- El 08 de febrero de 2023 hubo modificación al equipo de apoyo, quedando el siguiente:

APOYO	COMPONENTE
Gloria Cecilia Henao Toro	Técnico
Balmes Mena Mosquera	Jurídico
Santiago Bermúdez Macías	Administrativo, financiero y contable

- Durante el periodo de ejecución del contrato no se ha materializado ninguno de los riesgos descritos en la etapa precontractual.
- En el alcance del contrato no aplica la realización de contratos de comodato.
- Evaluación al contratista.

Número de Contrato: 4600093129 Secretaría: 222 Seguridad Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Prestación de servicios para desarrollar y ejecutar el Protocolo para la prevención de delitos contra la vida.

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Ponder: Administrativo 20,00 % Financiero y c 20,00 % Jurídico 20,00 % Tecnico 40,00 % Total % Calificación 100,00
 20,00 20,00 20,00 40,00

- Durante el periodo de ejecución del contrato no se le ha realizado auditoria por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701722	73200000	2320202009	200271	4000108118	50091759	4900031135

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- El presente contrato fue objeto de ajustes y reservas, quedando la siguiente imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
160701722	73200000	2320202009	200271	4000108118	50091759	4900031135

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4900031135	FE132	18.03.2022	5000664926	33.736.451
	FE136	21.04.2022	5000667737	67.784.700
	FE139	20.05.2022	5000671039	22.683.867
	FE145	16.06.2022	5000673497	74.128.466
	FE151	19.07.2022	5000676118	77.657.192
	FE168	10.08.2022	5000678034	53.598.634
	FE175	19.09.2022	5000682361	47.565.003
	FE179	20.10.2022	5000685891	38.281.562
	FE184	15.11.2022	5000687853	34.784.111
	FE192	06.12.2022	5000692134	21.703.261
	FE198	14.12.2022	5000693911	22.282.796
	FE207	17.04.2023	5000701190	106.681.020
	FE208	19.04.2023	5000701438	50.288.569

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600093129	4900031135	222	Seguridad	200271	Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia Medellín	700.000.000	651.175.631	48.824.369

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$700.000.000
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$700.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$651.175.631
Pago autorizado del periodo reportado	\$25.784.761
Porcentaje de ejecución financiera	93,03%

4. INFORME JURÍDICO:

- No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento.
- En desarrollo del contrato, no se han adelantado actividades relacionadas con reclamaciones y/o controversias contractuales.
- En el desarrollo del contrato se han realizado las siguientes modificaciones:

➤ Modificación 01 consistente en lo siguiente:

Ampliación N°01: Por el término de ochenta y nueve (89) días calendario, contados a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 30 de marzo del mismo año, o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.

➤ Modificación 02 consistente en lo siguiente:

Ampliación N°02: Por el termino de treinta y tres (33) días calendario, contados a partir del 31 de marzo de 2023 hasta el 02 de mayo del mismo año, o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.

- Estado de las garantías del contrato: Debido a la anterior modificación al contrato, se procedió modificar la póliza, las cuales quedaron establecidas en la cláusula novena las garantías de común acuerdo entre las partes, las cuales fueron expedidas por el contratista y aprobadas por la entidad de la siguiente forma:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	3256086-3	Calidad del servicio	27/01/2022	1/07/2022	27/01/2022	\$70.000.000
		Cumplimiento	27/01/2022	1/07/2022	27/01/2022	\$70.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	27/01/2022	31/12/2025	27/01/2022	\$70.000.000
DATOS DE LAS AMPLIACIONES N°1						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	3256086-3	Calidad del servicio	27/01/2022	30/09/2023	16/12/2022	\$70.000.000
		Cumplimiento	27/01/2022	30/09/2023	16/12/2022	\$70.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	27/01/2022	30/03/2026	16/12/2022	\$70.000.000
DATOS DE LAS AMPLIACIONES N°2						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	3256086-3	Calidad del servicio	01/03/2022	01/11/2023	12/04/2022	\$70.000.000
		Cumplimiento del Contrato	27/01/2022	01/11/2023	12/04/2022	\$70.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	27/01/2022	02/05/2026	12/04/2022	\$70.000.000


- El contrato se encuentra en ejecución contractual y las partes se encuentran cumpliendo con las obligaciones pactadas.
- El apoyo jurídico a la supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que pueda afectar la ejecución del objeto contractual.

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido en el Decreto 1082/2015.- Artículo 2.2.1.1.1.7.1.


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$25.784.761

Atentamente,



CAROLINA ARANGO TORRES
 Supervisora Contrato N° 4600093129 de 2022
 Secretaría de Seguridad y Convivencia

Apoyos a la supervisión:



GLORIA CECILIA HENAO TORO
 Apoyo Técnico



SANTIAGO BERMÚDEZ MACÍAS
 Apoyo administrativo, financiero y contable



BALMES MENA MOSQUERA
 Apoyo jurídico