

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL I PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUITAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

1-Propósito (Objetivo general)													No
General	General	General	Clase										
Externo	Externo	Externo	Fuente										
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas										
Asociados a fenómenos de origen biológico; plagas, epidemias	De calendario	Asociados a fenómenos de origen biológico; plagas, epidemias	Tipo										
Desinterés de la población por el deporte, la recreación y la actividad física	Incumplimiento de los tiempos definidos en el cronograma propuesto.	Suspensiones del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)										
Subutilización de la implementación, materiales y demás bienes vinculados al proyecto, deterioro patrimonial	DESMOTIVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Retrasos en la programación de los servicios o entrega de los suministros, sobrecostos	Consecuencia de la ocurrencia del evento										
4. Probable	3. Moderado	3. Moderado	Probabilidad										
4. Mayor	2. Menor	2. Menor	Impacto										
(5) Moderado	(5) Moderado	(6) Mayor	Valoración del riesgo										
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Categoría										
Contratista	Contratista	Contratista	A quién se le asigna?										
Implementar incentivos a la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	Cumplir con el cronograma propuesto	Plan de contingencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos.	Tratamiento / Controles a ser implementados										
Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Impacto después del tratamiento										
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría							
SI	SI	SI	Afecta la ejecución del contrato										
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento										
A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento										
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento										
Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante comunicaciones con el contratista	Monitoreo y revisión										
Inmediata	Inmediata	Inmediata	Periodicidad. Cuándo?										

Dirección física: Transversal 18 No. 14 - 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638

Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co

Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare

Página web: www.indercas-casanare.gov.co

Twitter: @indercas

ANÁLISIS DE RIESGOS

EP. 2023-00125

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL I PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUITAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

2-Componente (Productos)													No
General	General	General	Clase										
Externo	Externo	Externo	Fuente										
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas										
Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	De costos	Administrativos	Tipo										
Huelgas o paros que impidan el libre desarrollo de las actividades o eventos	Variaciones al alza en los servicios o producto a provee	Retraso de los giros de pago por hacienda nacional	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)										
Incumplimiento del cronograma establecido para el proyecto	Incremento en los costos de producción	Retrasos en el cronograma de ejecución	Consecuencia de la ocurrencia del evento										
3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado	Probabilidad										
2. Menor	2. Menor	3. Moderado	Impacto										
(5) Moderado	(5) Moderado	(6) Mayor	Valoración del riesgo										
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Categoría										
Contratista	Contratista	Contratista	A quién se le asigna?										
Plan de contingencia para modificar el cronograma de actividades, sin sus costos u objetivos	Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución	Elaborar un cronograma de solicitud de giros con fechas previas a la terminación de los desembolsos	Tratamiento / Controles a ser implementados										
Raro (1)	Raro (1)	Improbable (2)	Impacto después del tratamiento										
	Insignificante (1)	Menor (2)	Probabilidad										
	(2) Insignificante	(4) Menor	Impacto										
	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Valoración del riesgo										
SI	SI	SI	Categoría										
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Contratista	Afecta la ejecución del contrato										
A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato	A partir del desembolso del anticipo	Persona responsable por implementar el tratamiento										
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento										
Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Fecha estimada en que se completa el tratamiento										
Inmediata	Inmediata	Mensual	Monitoreo y revisión										
			Cómo se realiza el monitoreo?										
			Periodicidad. Cuándo?										

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638
 Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co
 Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare
 Página web: www.indercas-casanare.gov.co
 Twitter: @indercas

ANÁLISIS DE RIESGOS

EP. 2023-00125

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL I PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUITAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

3-Actividad		2-Componente (Productos)	
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Administrativos	Administrativos	Administrativos	Financieros
No encontrar el personal idóneo para apoyar y dirigir las actividades técnicas del proyecto	No encontrar el personal idóneo para desarrollar las actividades en los municipios.	Incertidumbre y ambigüedad en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente. Hace mención a una operación que no se puede ejecutar o se ejecuta con incertidumbre acerca de la legislación vigente	Disminución de la capacidad de financiación
Incumplimiento en el calendario de las actividades, no cumplimiento con los objetivos del proyecto	Incumplimiento en el calendario de las actividades, no cumplimiento con los objetivos del proyecto.	Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobrecostos	Retraso en el cumplimiento y aumento del costo por intermediación
3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado
2. Menor	2. Menor	2. Menor	3. Moderado
(5) Moderado	(5) Moderado	(5) Moderado	(6) Mayor
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Diseñar e implementar un riguroso proceso de selección.	Diseñar e implementar un riguroso proceso de selección.	Plan de contingencia para actualizarse a la normatividad legal vigente	Consolidación plan de inversión de las actividades y verificación capacidad financiera contratistas
(5) Moderado	(5) Moderado	Improbable (2)	Improbable (2)
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Menor (2)	Menor (2)
Contratista	Contratista	(4) Menor	(4) Menor
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI	SI	SI
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
A partir de la ocurrencia de los hechos		A partir del desembolso del anticipo	A partir del desembolso del anticipo
Hasta la terminación del contrato		Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega		Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega
Mensual		Mensual	Mensual

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638

Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co

Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare

Página web: www.indercas-casanare.gov.co

Twitter: @indercas



ANÁLISIS DE RIESGOS

EP. 2023-00125

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL I PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

3-Actividad		General	General
	General	Externo	Externo
	Ejecución	Ejecución	Ejecución
	De costos	Administrativos	Administrativos
	Variaciones al alza en los servicios o producto a proveer	No encontrar el persona idóneo para apoyar los organismos deportivos del departamento	No encontrar el persona idóneo para apoyar los organismos deportivos del departamento
	Incremento en los costos de producción	Retraso en los procesos deportivos de los organismos deportivos 3-2	Retraso en los procesos deportivos de los organismos deportivos 3-2
	Poco probable	3. Moderado	3. Moderado
	Moderado	2. Menor	2. Menor
	(5) Moderado	(5) Moderado	(5) Moderado
	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio
	Contratista	Contratista	Contratista
	Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución. Página	Plan de contingencia con los organismo del sector asociado para la convocatoria de personal	Plan de contingencia con los organismo del sector asociado para la convocatoria de personal
	Raro (1)	(5) Moderado	(5) Moderado
	Insignificante (1)	Riesgo Medio	Riesgo Medio
	(2) Insignificante	Contratista	Contratista
	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	SI	SI	SI
	Supervisor del contrato	Contratista	Contratista
	A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ocurrencia de los hechos	A partir de la ocurrencia de los hechos
	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
	Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega
	Inmediata	Mensual	Mensual


LINA PAOLA AMAYA BAHOMON
Profesional Universitario

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638
Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co
Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare
Página web: www.indercas-casanare.gov.co
Twitter: @indercas