

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL **SEGUNDO** PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **N°035 DE 2023** "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE **BUGA**."

CONTRATISTA: EDGAR HERNEY ESPINOSA CEPEDA

SOPORTE	SI	NO
CUENTA DE COBRO – DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
ACTA DE CORTE	X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES FIRMADA POR EL CONTRATISTA	X	
PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	X	
CUMPLE CON LA FORMA DE PAGO	X	
CARPETA MAESTRA ACTUALIZADA	X	

EP. CLAUDIA GUTIERREZ ROMERO
Tesorera ICFE

EP. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Grupo Financiero ICFE

CT. JOSE ALEXANDER MONTAÑEZ
Oficina Contratos ICFE

SS. BENITEZ CHAPARRO VICTOR HELY
Supervisor del Contrato

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
		FECHA: 14 FEBRERO 2022
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	VERSIÓN: 06

LUGAR Y FECHA : Buga valle 15 de Abril del 2023

02070

INTERVIENEN : SS. BENITEZ CHAPARRO VICTOR
Supervisor del Contrato N° 035/2023

EDAGR HERNEY ESPINOSA CEPEDA
CC. 14.890.072 de Buga
Contratista

ASUNTO : ACTA CORTE N° 02 CORRESPIENTE AL CONTRATO No 035
- ICFE- 2023 "PRESTACION DE SERVICIOS DE
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS
DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE
BUGA.

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Buga valle del cauca, el día quince (15) del mes de abril del Dos Mil veintitrés (2023), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: EDAGR HERNEY ESPINOSA CEPEDA, contratista y el señor, SS. BENITEZ CHAPARRO VICTOR HELY supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del segundo corte del Contrato de servicios N° 035/2023, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Tres (03) meses
PRORROGAS:	No aplica
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	15 de febrero del 20233
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	15 de mayo del 2023
VALOR DEL CONTRATO: (\$)	\$ 6.000.000.00
ADICIONES: (\$)	No aplica
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	30 Días de acuerdo a facturación y/o actividades realizadas
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	TRES (3) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO: (\$)	\$ 6.000.000.00



GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ENTREGA ACTAS DE CORTE

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04

FECHA: 14 FEBRERO 2022

VERSIÓN: 06

II. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

02070

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
<p>1.- Prestación de Servicio y de apoyo a la gestión en mantenimientos básicos y acabados para las viviendas fiscales del ICFE., en la ciudad de Buga valle del cauca Según contrato de prestación N° 035/2023.</p> <p>CASA B-28: se realiza la instalación de la estructura metálica de 110M2 de cielo raso de la vivienda de igual manera se instaló 80m2 de láminas de PVC para cielo raso, se realiza el resane y pintura de 136m2 de pared, se pintaron 06 marcos de puertas de la vivienda, lo cual se utilizó el siguiente material 33 ANGILOS ESTRUCTURAL DE PVC,55 perfil omega para pvc,50 perfil vigueta para pvc,01 caja de kilo de puntilla acerada de 11/4" con cabeza,34 tablillas de pvc, 10 lampara led de 24w,09 pliego de lija N°120,03 canecas de estuco acrilico,06 discos de corte de pulidora de 41/2" 18 carnizas de cielo raso de pvc,02 conectores de cielo raso de pvc,01 cuñete de pintura tipo 2 blanco hueso,02 bultos de cemento gris de 50 kilos,07 lijas de agua 150,03 rodillo de felpa de 9",01 rodillo de felpa de 3",02 brochas de 3", 02 broches de 2",10 litros de tinner corriente04 paquetes de tornillo avellan philips negro de 8x1-1/2",05 paquetes de tornillo cabeza de lenteja brocado 8x1/2".</p> <p>CASA B-02. se realiza adecuación de la red de agua potable de la cocina de la vivienda se utilizó el siguiente material. 03 tubo de presión de agua potable de 6mts de largo de 1/2",08 codos de pvc de 1/2", 07 uniones de pvc de 1/2",03 adaptadores hembra metálicos de 1/2", 02 codos metálicos de 1/2", 01 llave terminal tipo jardín.</p>	

	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	FECHA: 14 FEBRERO 2022
		VERSIÓN: 06

02070

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	SATISFACTORIO

III. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	TRES (3) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	TREINTA (30) DIAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	DOS (2) MESES
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	UN (1) MES

VALOR CONTRATO INICIAL		\$	6.000.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			
CORTES	PAGO 1ER CORTE	\$ 2.000.000,00	
	PAGO 2DO CORTE	\$ 2.000.000,00	
	PAGO 3RO CORTE	\$	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 2.000.000,00	
SUMAS IGUALES		\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00

IV. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	CUMPLE	
			SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)	MARZO	☒	☐
2	Informe de actividades	MARZO Y ABRIL	☒	☐
3	Cuenta de cobro N°002	VALOR \$ 2.000.000,00	☒	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el representante legal teniente coronel ERNESTO MEJIA ARAQUE autoriza el pago del Segundo (2) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.



	GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04
	ENTREGA ACTAS DE CORTE	FECHA: 14 FEBRERO 2022
		VERSIÓN: 06

Para constancia, se firma en Buga valle del cauca, 15 de Abril del 2023.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SS. BENITEZ CHARARRO VICTOR HELY
Supervisor del Contrato N° 035/2023

POR EL CONTRATISTA

EDGAR HERNAY ESPINOSA CEPEDA
CC.14.890.072 de Buga
Contratista



**INSTITUTO DE CASAS
FISCALES DEL EJÉRCITO -
ICFE**

NIT: 860.041.247-8

Carrera 11B No. 104-48

Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
FACTURAR**

No. Consecutivo: 2055

Fecha: 12/04/2023
Nombres: EDGAR HERNEY ESPINOZA CEPEDA
Nit o C.C.: 14890072

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTE NO 02 CONTRATO NO 035 DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA SECCIONAL DE BUGA	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
		SUBTOTAL:	\$ 2,000,000.00
		RETEFUENTE:	\$ 0.00
		RETEICA:	\$ 0.00
		TOTAL:	\$ 2,000,000.00

Elaborado por: BUSTAMANTE PAREJA JORGE HERNAN
Revisado por:
Aprobado por:

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6."

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. BOGOTÁ 15 DE ABRIL DEL 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EDGAR HERNAY ESPINOSA CEPEDA

DIRECCION Y CIUDAD: CARRERA 29 N° 14 A 83 Buga

NIT O RUT: 14.890.072 de Buga

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 002

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES 04 DÍA 15

"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004-07" Servicios de Terminación y Acabados edificios.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS BASICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA CIUDAD DE BUGA VALLE DEL CAUCA. SEGÚN CONTRATO No. 035 DE 2023.


VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DE PESOS (\$ 2.000.000) M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BANCOLOMBIA No 741-783863-81

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Artículo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,



EDEGAR HERNEY ESPINOSA CEPEDA

CC. 14.890.072 De Buga

Contratista

Buga Valle del Cauca 15 de Abril del 2023.

Señores

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

Carrera 11 B N° 104 – 48

Edificio ICFE

Bogotá D.C

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO EDGAR **HERNEY ESPINOSA CEPEDA** CC. 14.890.072 DE BUGA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 DE 2023, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.



EDGAR HERNEY ESPINOSA CEPEDA

CC. 14.890.072 de Buga

Contratista



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-03-21, 09:20:38 a. m. Tipo Planilla E Número Planilla 1053488105
Periodo Cotización 202302 Periodo Servicio 202303

PAGADA 2023-03-21 09:36:27.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ENLACE AGROVI SAS				
Documento	NI 901350583		Dirección	CR 11 #5 - 39	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	23620270	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados 3
Ciudad	BUGA		Departamento	VALLE DEL CAUCA	
Representante Legal	GONZALEZ MEJIA ANDRES FELIPE		Identificación	CC 6191873	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 14890072		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	04				ESPINOSA CEPEDA EDGAR HERNEY	76111000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales												
ING	RET	TOE	TAE	TAP	VEP	CCOR	VSIT	SLM	MAE	LMA	VAC	AVP	VCT	IBP	Dos AFP	Dos EPS	Dos APO	Dos COF	Código AFP	Código Trans. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF				
															0	0	30	30			0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		4%	\$ 1.140.000	\$ 46.400	\$ 0	14.11	1	0.522%	\$ 1.140.000	\$ 6.100	COF57	4%	\$ 1.140.000	\$ 46.400	0%	\$ 0	0%	\$ 0					

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S.EPS	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 6.100	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.900



BUGA: Carrera 11 # 5-39, Centro
Cel: ☎ 316 420 1985
gestionempresarialsas05@gmail.com

FECHA		
Día	Mes	Año
14	3	2023

RECIBO N° 353

Nombre: EDGAR MORALES CC: 900819892-4

Descripción: RENTA



	Valor
EPS:	
ARL:	
AFP:	
CCF:	
OTROS:	
AFILIACIÓN:	Nit. 900.819.892-4
TOTAL \$ 140.000	

EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ BANCO ☐

FIRMA:

El pago extemporáneo a la fecha límite de pago (15 de cada mes), establecido en el decreto 1670,
NO reconoce las prestaciones económicas (Incapacidad, Licencia de maternidad y
Suspensión por los servicios por la EPS)

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS



CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05

VERSIÓN: 01

EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015

		No. DE CONTRATO 035 DE 2023			
ACTA DEL SEGUNDO CORTE DEL CONTRATO No 035 - ICFE- 2023 "PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE BUGA". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 DE 2023.		FECHA DE SUSCRIPCIÓN			
		10	FEBRERO	2023	
CONTRATISTA		EDGAR HERNEY ESPINOSA CEPEDA			
FORMA DE PAGO		30 DIAS DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS			
SUPERVISOR		SS. BENITEZ CHAPARRO VICTOR HELY			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 6.000.000,00			
ACTA DE INICIO		No. AROINT-2023 - 00906 - 15 DE 02 DE 2023			
PLAZO		TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO			
PRORROGA	No. 1	N/A			
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A			
	PLAZO	N/A			
CONTRATO ADICIONAL	No. 1	N/A			
	PLAZO	N/A			
	VALOR	N/A			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 6.000.000,00			
FECHA FINAL DE ENTREGA		TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA QUE TERMINE EL CONTRATO SIN QUE SE SUPERE EL 15 DE MAYO DEL 2023.			
PERIODO DEL INFORME					
MES No.	DEL			AL	
	15	MARZO	2023	15	ABRIL 2023
AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO		TIEMPO FALTANTE	
MESES	TRES (03) MESES 0 DIAS	02 MES		01 MESES	
PORCENTAJE	100%	66.6%		33.4%	

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS**



CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05

VERSIÓN: 01

EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015

BALANCE DEL CONTRATO No. 035 de 2023

VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$	6.000.000,00
CORTES	VALOR 1er CORTE	\$	2.000.000,00
	VALOR 2do CORTE		
	VALOR 3er CORTE		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$	4.000.000,00
SUMAS IGUALES		\$	6.000.000,00
			\$ 6.000.000,00

CRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizaron trabajos en mantenimiento básico y acabados solicitados en las viviendas fiscales de la ciudad de BUGA, según necesidades, durante el periodo del (15) MARZO al (15) de ABRIL de 2023.

CASA B-28: se realiza la instalación de la estructura metálica de 110M2 de cielo raso de la vivienda de igual manera se instaló 80m2 de láminas de PVC para cielo raso, se realiza el resane y pintura de 136m2 de pared, se pintaron 06 marcos de puertas de la vivienda, lo cual se utilizó el siguiente material 33 ANGILOS ESTRUCTURAL DE PVC, 55 perfil omega para pvc, 50 perfil vigueta para pvc, 01 caja de kilo de puntilla acerada de 1 1/4" con cabeza, 34 tablillas de pvc, 10 lampara led de 24w, 09 pliego de lija N°120, 03 canecas de estuco acrilico, 06 discos de corte de pulidora de 4 1/2" 18 carnizas de cielo raso de pvc, 02 conectores de cielo raso de pvc, 01 cuñete de pintura tipo 2 blanco hueso, 02 bultos de cemento gris de 50 kilos, 07 lijas de agua 150, 03 rodillo de felpa de 9", 01 rodillo de felpa de 3", 02 brochas de 3", 02 broches de 2", 10 litros de tinner corriente, 04 paquetes de tornillo avellan philips negro de 8x1-1/2", 05 paquetes de tornillo cabeza de lenteja brocado 8x1/2".

CASA B-02. se realiza adecuación de la red de agua potable de la cocina de la vivienda se utilizó el siguiente material. 03 tubo de presión de agua potable de 6mts de largo de 1/2", 08 codos de pvc de 1/2", 07 uniones de pvc de 1/2", 03 adaptadores hembra metálicos de 1/2", 02 codos metálicos de 1/2", 01 llave terminal tipo jardín.

SATISFACTORIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES

SUPERVISOR:
CONTRATO 035/2023

SR. BENITEZ CHAPARRO VICTOR HELY

Nombre: VICTOR HELY BENITEZ CHAPARRO

Cédula: 80.765.422

Dependencia: Sección Mantenimiento

Buga@icfe.gov.co

Teléfono: 3233253036



Buga valle del cauca 15 de Abril del 2023.

Señor Mayor

MY OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO

Jefe de Mantenimiento del ICFE

Gn-

Asunto: Informe Actividades Mantenimiento Primer Corte

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor mayor Jefe de mantenimiento del Instituto de casas Fiscales del Ejército, las actividades realizadas en el mantenimiento efectuados a las viviendas fiscales por el señor EDGAR HERNEY ESPINOSA CEPEDA quien realizo adecuaciones y correcciones del mantenimiento de algunas viviendas, durante el mes de marzo y abril del 2023.

1. CASA B-28: se realiza la instalación de la estructura metálica de 110M2 de cielo raso de la vivienda de igual manera se instaló 80m2 de láminas de PVC para cielo raso, se realiza el resane y pintura de 136m2 de pared, se pintaron 06 marcos de puertas de la vivienda, lo cual se utilizó el siguiente material 33 ANGILOS ESTRUCTURAL DE PVC, 55 perfil omega para pvc, 50 perfil vigueta para pvc, 01 caja de kilo de puntilla acerada de 1 1/4" con cabeza, 34 tablillas de pvc, 10 lampara led de 24w, 09 pliego de lija N°120, 03 canecas de estuco acrilico, 06 discos de corte de pulidora de 4 1/2" 18 carnizas de cielo raso de pvc, 02 conectores de cielo raso de pvc, 01 cuñete de pintura tipo 2 blanco hueso, 02 bultos de cemento gris de 50 kilos, 07 lijas de agua 150, 03 rodillo de felpa de 9", 01 rodillo de felpa de 3", 02 brochas de 3", 02 broches de 2", 10 litros de tinner corriente 04 paquetes de tornillo avellan philips negro de 8x1-1/2", 05 paquetes de tornillo cabeza de lenteja brocado 8x1/2".





2. CASA B-02. se realiza adecuación de la red de agua potable de la cocina de la vivienda se utilizó el siguiente material. 03 tubo de presión de agua potable de 6mts de largo de $\frac{1}{2}$ ", 08 codos de pvc de $\frac{1}{2}$ ", 07 uniones de pvc de $\frac{1}{2}$ ", 03 adaptadores hembra metálicos de $\frac{1}{2}$ ", 02 codos metálicos de $\frac{1}{2}$ ", 01 llave terminal tipo jardín.



Cordialmente,

SS. BENITEZ CHAPARRO VICTOR HELY
Supervisor Contratos N° 035 - 2023

Cra 11 N° 104-48 Edificio ICFE
Conmutador (57 1) 3789650

www.icfe.gov.co

Twitter: @casasfiscales

Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE



SS-CEM100175 SA-CEM100175