

25 JUL 2019

Radicado IDRD N°. 20195100483753



Bogotá D.C. 23-07-2019

PARA: Dr. JHAIR FERNANDO ORREGO PEREIRA
Subdirector de Contratación

DE: SUPERVISORES DE CONTRATO

ASUNTO: Remisión Cuarto Informe de supervisión CPS No. 3817 DE 2018
FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA. / Expediente Virtual
2018800201300045E


De la manera más cordial me permito remitir el cuarto informe de supervisión del CPS No. 3817 DE 2018, el cual fue firmada por el IDRD y la empresa FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA., con NIT No. 800.221.644-3 quien participo del Proceso de Licitación Pública Secop II IDRD-STRD-LP-022-2018 y cuyo objeto es: "CONTRATAR LA CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL IDRD", lo anterior, con el fin, que la documentación del desarrollo del contrato repose en la respectiva carpeta original del archivo de la Subdirección de Contratación, los documentos se describen a continuación:


1. Se anexa las actas de entrega de uniformes – profesionales de Territorios y coordinación Folio 1 – 2
2. Se anexa acta de reunión Área de Recreación – Revisión de las muestras. 06/03/2019, revisión de muestras de diferentes programas 13/03/2019; Revisión de muestras escuelas de la Bici 19/03/2019. Folio 3 - 8
3. Se anexa copia de los correos por parte del Área de Recreación Folio 9- 13
4. Se anexa la solicitud de pedido del 14/03/2019, salida de almacén N° 20198121 del 13/03/2019, acta de entrega de elementos de 14/03/2019, entrega de elementos a los usuarios del Programa Escuelas de Mi Barrio. Folio 14- 17.
5. Se anexa la solicitud de pedido del 15/03/2019, salida de almacén N° 20198127 del 15/03/2019, Acta de entrega de elementos de 15/03/2019, entrega de elementos a los usuarios del Programa Escuelas de Mi Barrio 15/03/2019. Folio 18-21
6. Se anexa informe de supervisión. Folio 22-23


Cordialmente,

SUPERVIORES DEL CONTRATO


OSCAR OSWALDO RUIZ BROCHERO
Profesional Especializado 222 – 11
Programas Área de Recreación



JUAN CARLOS GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
Profesional Especializado 222 - 07
Área de Deportes – Programa Supérate –
Intercolegiados


MILDRED BENAVIDES TOVAR
Profesional Especializado 222 – 07
Área de Deportes – Deporte Social Comunitario


GUILLERMO ROJAS SÁNCHEZ
Profesional Especializado 222 - 07
Área de Deportes – Escuelas de Mi Barrio

APOYO A LA SUPERVISIÓN


EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
Técnico Operativo 314- 07
Programas Área de Recreación


JANETH CABRERA MIRANDA
Técnico Operativo 314-07
Área de Deportes – Deporte
Social Comunitario

Anexos: 23 FOLIOS
Copia: N/A

Elaboró: Janeth Cabrera Miranda – Técnico Operativo Grado 07 – Área de Deportes – Apoyo a la Supervisión
Proyectó: Janeth Cabrera Miranda – Técnico Operativo Grado 07 – Área de Deportes – Apoyo a la Supervisión
Revisó: Supervisores y apoyo a la Contratación – contrato 3817/2018
Aprobó: N/A

AL RECIBIR LOS ELEMENTOS ENTREGADOS ME COMPROMETO A DARLE BUEN USO COMO IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IDRD Y EL PROGRAMA RECREO-VIA

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	TALLA	UNIFORME DIA	UNIFORME NOCHE	SUDADERA	CAMISETA POLO	MEJAS	GORRA	BOFAL	YOGUPAN	COMPONENTOS	PANTALONETA ABE	CHALECO	CHAMIZITA	FECHA RECIBIDO	FIRMA RECIBIDO
1	ABELLO MORENO ISLENA	52.776.400	S													26-02-19	
2	AVILA TANGARIFE ARNOLDO	17.354.158	M	1	1	1		1			1					26-02-19	
3	BARRAGAN LEON GLORIA YESÉNIA	52.843.461	XS	1	1	1		1			1					26-02-19	
4	BAUTISTA PINILLA YULI ALEXANDRA	53.003.020	S	1	1	1		1			1					26-02-19	
5	BARACALDO LUIS	1.032.425.046	M													26-02-19	
6	CAMPOS PEÑA ANDRES	80.092.635	L	1	1	1		1			1					26-02-19	
7	CARÓN RIAÑO LUIS EDER	1.022.354.554	M					1								26-02-19	
8	CARDENAS TORRES JAVIER OSWALDO	79.994.733	S	1							1					26-02-19	
9	ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN EDGAR	79.701.115	M	1	1	1		1			1					26-02-19	
10	GARCIA FERNANDEZ LUIS ALFREDO	79.691.378	M													26-02-19	
11	GAVIRIA MACHADO LAURA CAMILA	1.032.441.295	M					1								26-02-19	
12	GONZÁLEZ PARRA JUAN MANUEL	1.023.873.306	M	1	1	1		1			1					26-02-19	
13	JARA MIXAH MARCO YESID	79.976.266	L								1					26-02-19	
14	MEJIA GARCÍA JUAN ALBERTO	1.030.546.797	L	1	1	1		1			1					26-02-19	
15	MUÑOZ TORRES WILSON ALEXANDER	80.489.492	S	1				1								26-02-19	
16	ORTIZ SANDOVAL MARÍA ANGÉLICA	1.026.277.578	S			1										26-02-19	
17	PALMA LOZADA SANDRA MILENA	52.442.499	S	1	1	1					1					26-02-19	
18	PARRA GONZALEZ JAVIER DAVID	1.022.959.617	M	1	1	1		1								26-02-19	
19	PINEDA DANHY ALEXANDER	80.921.294	S	1							1					26-02-19	
20	RUBIANO OSCAR FABIAN	79.639.146	S														
21	VALENCIA BARRERA EDWIN ANCSAR	1.016.024.847	M	2	1	1		1			1					26-02-19	

AL RECIBIR LOS ELEMENTOS ENTREGADOS ME COMPROMETO A DARLE BUEN USO COMO IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IDRD Y EL PROGRAMA RECREOVIA.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	TALLA	UNIFORME DIA	UNIFORME NOCHE	BUDAGERA	CAMISETA POLO	MECAS	GORRA	MOCHILA	VOQUEPAM	REMPEVENTOS	PANTALONETA AJA	FECHA RECIBIDO	FIRMA RECIBIDO
1	ALONSO GÓMEZ CESAR AUGUSTO	1.071.608.624	M	2	1	1		1			1			26-02-19	
2	CORTÉS MUNAR GABRIEL	1.014.220.209	M	2	1	1		1			1			26-02-19	
3	DÍAZ LÓPEZ CRISTIAN CAMILO	1.023.865.676	M	2	1	1		1			1			26-02-19	
4	DIAZ PARRA ANDRÉS CAMILO	1.023.923.183	S	2	1	1		1			1			26-02-19	
5	ENCISO AGUILERA DEISON	1.023.896.418	M	2	1	1		1			1			26-02-19	
6	GAMBA CHICO ANGI JULIETH	1.015.432.488	S	2	1	1		1			1			26-02-19	
7	GARCIA SOSA DIEGO FERNANDO	1.136.882.847	M	2	1	1		1			1			26-02-19	
8	GONZÁLEZ GONZÁLEZ EDWIN FERNANDO	1.023.876.159	S	2	1	1		1			1			26-02-19	
9	HORMAZA CASALLAS LEIDY PAOLA	1.022.378.766	S	2	1	1		1			1			26-02-19	
10	JIMÉNEZ QUINTERO EDER FABIÁN	1.069.736.785	M	2	1	1		1			1			26-02-19	
11	MARTÍNEZ CHOCONTA JAIMY XIMENA	1.014.202.108	S	2	1	1		1			1			26-02-19	
12	MORENO ARIAS LEIDY LORENA	1.022.328.596	M	2	1	1		1			1			26-02-19	
13	MUÑOZ AMAYA JOHAN ALEXANDER	1.016.081.252	M	2	1	1		1			1			26-02-19	
14	MUÑOZ ROJAS EVELIN YURANI	1.026.284.921	S	2	1	1		1			1			26-02-19	
15	PUENTES PARDO LEIDY JULIETH	1.018.435.546	S	2	1	1		1			1			26-02-19	
16	ROJAS GUTIÉRREZ LUZ MARY	1.073.503.447	S	2	1	1		1			1			26-02-19	
17	TOBAR MURCIA FABIAN ANDRÉS	1.010.203.627	M	2	1	1		1			1			26-02-19	
18	VARON GALVIS ANDREA JACQUELINE	1.013.621.724	S	2	1	1		1			1			26-02-19	
19	VEGA BERMUDEZ CARLOS ARTURO	79.442.420	L	2	1	1		1			1			26-02-19	
20	VILLAMARIN DIAZ JEIMMY LILIANA	1.032.472.666	S	2	1	1		1			1			26-02-19	



Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: CS N. 3217 / 18	DD	MM	AA
ACTA No. 183		06	03	2019

LUGAR: Area de Recreación	HORA DE INICIO: 2:30pm	HORA FIN: 4:10pm
---------------------------	------------------------	------------------

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Liliana Carolina Bernal C.	Gestor Operaciones	Recreación
Yerri Morales Castillo	Técnico Operativo 07	Recreación
María Ileana García	Subgerente	FSS
Marco Jara M	Gestor Logístico	Recreación
Marcela Garzón Verbel	Contr. Promoción Juvenil	Recreación C.F. 9
Bibiana Samento	Contr. Ciclosig	Recreación

ORDEN DEL DIA	
1. Revisión de los muestras	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS
* Chaqueta PVC y pantalón PVC Esc. de la Bici
- Logo Alcaldía Mayor es a Color Item 28
- Ribete cola de Pato sin elastico Riorda
* Chaqueta PVC Ciclovía
- Escudo Alcaldía Mayor en color
- Ribete no elastico
* Gorra Persona Mayor
Diseño Aprobado
* Gorra Campamentos Juveniles
Diseño Aprobado
* Gorra Ciclovía
Cambiar el logo ciclovía a Color

TEMAS TRATADOS

* Recreo via Dia Dama

Diseño Aprobado

* Recreo via Dia Hombre

Ampliar un poco la camiseta

* Recreo via Noche - Dama

Quitarle al tiro 4 cm de alto


* Recreo via Noche - Hombre

La muestra que se trajo es M pero se va a dejar como Talla L.

De ahí en adelante se escala

La media de recreo via dejarlas como tobillera.

[illegible]

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Oscar Ruiz	NOMBRE	Edwin Pinton
CARGO	Prof Esp II	CARGO	Técnico 07

Edwin Pinzon



ALCALDIA MAYOR
DE SAN JUAN D.C.
CLAYTON RECREACION Y DEPORTE
Paseo del Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo
coloque N.A.

ACTA No. 0035

COMITÉ/REUNIÓN: CS N° 3817 de 2018

DD

13

MM

03

AA

19

LUGAR: Sala Juntas Diamante A. Rentería HORA DE INICIO: 9:30 am HORA FIN: 11:00 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Oscar Ruiz	Prof II	Recreación
Ylma García	subgerente	Recreación
Nathaly Diaz	Diseñadora	Nathaly Diaz
Edardo Tijero	Contratista	Edardo Tijero
Oscar Rubiano	Coordinador	Recreación
Ylson Azate	Prof Esp.	Recreación
John Franco	Contratista	Recreación
Manlio Rentería	Técnico	Recreación

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de Mucho's dif Programa	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

* R. Juventud
↳ Chay. Carl. → Contratista A.B.
↳ Camp → Contr. Logos → Vol.
Señalados OK
* Eventos Metropolitanos
+ Bicentenario → BMYPT Actualizar logos / EM Bicentenario (faltó)
+ EM → Caracteres de la mancha logo. Logo EM → aq. 1000.
→ equilibrio logos.
* Persona Mayor
↳ Logo Recreativo → Recreación para persona Mayor
* Ciclovía
↳ Romp. Coord. + frango AyR 2 bolsillos cremallera Log IDED esp. Log ciclo
↳ Foto coord → Log ciclo centrado
↳ T-Shirt → OK
↳ Logo Foto l. → OK
↳ Quiero coord Camba Octo x 1000.

TEMAS TRATADOS

* Reconocía

Yoda → _____
 AMH. → Corregir logos ubicacion A> H y M. Folio 2
 A y R.


* Reconocición

T-shirt OK
 Polo OK
 Sudo

* Escuela

T-shirt OK
 Polo OK

[illegible]

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Oscar Ruiz	NOMBRE	Edwin Pintón
CARGO	Prof Esp II	CARGO	Técnico 07

Edwin Pinzón



Si no maneja consecutivo
coloque N.A.

COMITÉ/REUNIÓN: CS No 3317 de 2018

ACTA No. 1105

DD

19

MM

03

AA

19

LUGAR: Area de Recreación

HORA DE INICIO: 10:00 am

HORA FIN: 11:50 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Mania I lina Garcia	subgerente	FSSP
Nithaly Diaz	Disenadora de modas	FSSP
Manerio Remon	Tecnico 07	FSSP
Luis Baracaldo	TI III Recreacion	FSSP
Eduardo Tijero lora	Contratista Cicloria	Educar Tam.

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de Maestras	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

* Escuela de la bici
4 moral y Alforja y Pomo → OK.
La mas angosto
L Soladero OK
L Guerrero → Venio en tira de 1 cm x color
L Hombre ajustar antebrazo
L Rompeviento → L en vez S.
* Ocloria
Alforja: Falta Bolsillo frente
• Falta Soporte luz
• " tabla remouible
• " bolsillo para inmovilizador cervical
Moleta: Dejar mas anchos pasadores para rodio
3 cm.
Pandeto: colu más grade atras
Hedras: OK. Perneras = 2 tiras reflectivos

TEMAS TRATADOS

* Recepción

Choleco. - Dama OK
- Hombre OK

Morrol → Talla Bolsillo traseño / cremallera
Bolsillo Malla lado derecho

UD. Noche → hombre → más largo PAULS.

Talla uniforme en noche 2ic > oc. completo

* Recepción

- Rompeviento y 1 talla menor
- Sudaderas → OK
- Chalecos → OK
- Morral → OK

Siendo las <u>11:50 am</u> se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:			
PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Oscar Ruiz	NOMBRE	Edwin Pinton
CARGO	Prof / Esp II	CARGO	Técnico 007
NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:		Edwin Pinton	

14/5/2019

Correo de Bogotá es TIC - CAMBIO EN DISEÑO GORRAS UNIFORMES CICLOVIA



BOGOTÁ D.C.

Edwin Alberto Pinzón Porras <edwin.pinzon@idrd.gov.co>

CAMBIO EN DISEÑO GORRAS UNIFORMES CICLOVIA

Edwin Alberto Pinzón Porras <edwin.pinzon@idrd.gov.co>

12 de marzo de 2019, 10:03

Para: Maria Ilma García <ventas@fss.com.co>, Yamile Palacios <gerencia.administrativa@fss.com.co>, Jhon Rojas <diseño@fss.com.co>, Oscar Oswaldo Ruiz Brochero <oscar.ruiz@idrd.gov.co>, Gustavo Rincón <gustavo@fss.com.co>

Buenas tardes Sra. Ilma

De acuerdo a la revisión del diseño de la gorra de CICLOVIA la cual iba con la palabra MONITOR, realizar el total de las gorras sin la palabra MONITOR, quedo pendiente, mil gracias

Que Dios bendiga cada uno de tus días y tu Hogar!!!



EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS

Técnico Operativo 314 - 07

ÁREA DE RECREACIÓN

edwin.pinzon@idrd.gov.co

Calle 63 # 59ª - 06

(571) 660 5400 Ext. 538

[El texto citado está oculto]

14/5/2019



Correo de Bogotá es TIC - Se han enviado los archivos a ventas@fss.com.co y 2 más

Edwin Alberto Pinzón Porras <edwin.pinzon@idrd.gov.co>

Se han enviado los archivos a ventas@fss.com.co y 2 más

1 mensaje

WeTransfer <noreply@wetransfer.com>
Para: edwin.pinzon@idrd.gov.co

13 de marzo de 2019, 12:48



Archivos enviados a
ventas@fss.com.co
y 2 más

1 archivo, 200 MB en total · Se eliminará el 20 de Marzo de 2019

Gracias por usar WeTransfer. Te enviaremos una confirmación por correo electrónico en cuanto los archivos hayan sido descargados.

Destinatarios

ventas@fss.com.co
diseno@fss.com.co
gerencia.administrativa@fss.com.co

Enlace de descarga

<https://we.tl/RaionVn1t0>

1 archivo

UNIFORMES RECREACIÓN 2019-2019031317121292-001.zip

Mensaje

Buenas tarde para todos, me permito enviarles los diseños actualizados de acuerdo a las observaciones realizadas el día de hoy, quedo pendiente de su confirmación de recibido

Edwin P

14/5/2019

Correo de Bogotá es TIC - Se han enviado los archivos a ventas@fss.com.co y 2 más

Para asegurarte de que te lleguen nuestros correos electrónicos, añade noreply@wetransfer.com a tus contactos.

Se debe al máximo partido a WeTransfer suscribete a Plus
Ayuda · Condiciones legales · Denunciar transferencia como spam



Edwin Alberto Pinzón Porras <edwin.pinzon@idrd.gov.co>

ventas@fss.com.co ha descargado tus archivos de WeTransfer

1 mensaje

WeTransfer <noreply@wetransfer.com>
Responder a: ventas@fss.com.co
Para: edwin.pinzon@idrd.gov.co

14 de marzo de 2019, 9:01



ventas@fss.com.co ha descargado los archivos

1 archivo, 200 MB en total · Se eliminará el 20 de Marzo de 2019

Enlace de descarga

<https://we.tl/t-RaionVntHo>

1 archivo

UNIFORMES RECREACIÓN 2019-20190313T172129Z-001.zip

Mensaje

Buenas tarde para todos, me permito enviarles los diseños actualizados de acuerdo a las observaciones realizadas el día de hoy, quedo pendiente de su confirmación de recibido

Edwin P

Para asegurarte de que te lleguen nuestros correos electrónicos, añade noreply@wetransfer.com a [tus contactos](#).

[Sácale el máximo partido a WeTransfer: suscríbete a Plus](#)

[Acerca de WeTransfer](#) · [Ayuda](#) · [Condiciones legales](#)



BOGOTÁ D.C.

Edwin Alberto Pinzón Porras <edwin.pinzon@idrd.gov.co>

AJUSTE PEDIDO PRENDAS UNIFORMES CS No. 3817 DE 2018

1 mensaje

Edwin Alberto Pinzón Porras <edwin.pinzon@idrd.gov.co>

19 de marzo de 2019, 17:21

Para: Jhon Rojas <diseño@fss.com.co>, María Ilma García <ventas@fss.com.co>, Yamile Palacios <gerencia.administrativa@fss.com.co>, Oscar Oswaldo Ruiz Brochero <oscar.ruiz@idrd.gov.co>, Gustavo Rincón <gustavo@fss.com.co>

Buenas tardes para todos

Me permito hacer los ajuste correspondientes y definitivo

Quedó pendiente

—

Que Dios bendiga cada uno de tus días y tu Hogar!!!

**EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS**

Técnico Operativo 314 - 07

ÁREA DE RECREACIÓN

edwin.pinzon@idrd.gov.co

Calle 63 # 59ª - 06

(571) 660 5400 Ext. 538

2 archivos adjuntos**ADICIÓN - SOLICITUD POR PROGRAMA CPS No. 3817 DE 2018 UNIFORMES 2018 FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA ENE1419.xlsx**
109K**SOLICITUD POR PROGRAMA CPS No. 3817 DE 2018 UNIFORMES 2018 FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA CORRECCIÓN ENE1419.xlsx**
93K

v2



BOGOTÁ D.C.

Edwin Alberto Pinzón Porras <edwin.pinzon@idrd.gov.co>

CONSOLIDACIÓN PEDIDO FINAL CS No. 3817 DE 2018 - FSS

Edwin Alberto Pinzón Porras <edwin.pinzon@idrd.gov.co>

20 de marzo de 2019, 16:41

Para: Maria Ilma García <ventas@fss.com.co>, Jhon Rojas <diseño@fss.com.co>, Yamile Palacios <gerencia.administrativa@fss.com.co>, Oscar Oswaldo Ruiz Brochero <oscar.ruiz@idrd.gov.co>, Gustavo Rincón <gustavo@fss.com.co>

Buenas tardes Sra. Ilma

De acuerdo a la conversación sostenida me permito enviar el cuadro consolidado con el pedido total, quedó pendiente

Mil gracias

—

Que Dios bendiga cada uno de tus días y tu Hogar!!!

**EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS**

Técnico Operativo 314 - 07

ÁREA DE RECREACIÓN


edwin.pinzon@idrd.gov.co

Calle 63 # 59ª - 06

(571) 660 5400 Ext. 538



SOLICITUD TOTAL (INICIAL+ADICIÓN) CPS No. 3817 DE 2018 UNIFORMES 2018 FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA ENE1419 A.xlsx
121K



Página: 1
Programa: SinMinvs
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 14/03/2019
Hora: 4:44:49PM



ACTA ENTREGA DE ELEMENTOS

CONTRATO / CONVENIO No. _____

RESPONSABLE DEL IDRD Patricia C. Fuentes

FECHA DE ENTREGA

DD / MM / AAAA

14 02 2014

PROGRAMA

EDMB

LUGAR DE ENTREGA

IDRD

LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES			
ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZAS	ACTIVIDAD / DEPORTE
uniformes Escuelas DMB	15	15	Rugby
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:

Patricia C. Fuentes

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

Cristian Garcia

TELÉFONO:

3143192021

EMAIL:

cristian-garcia69@gmail.com

OBSERVACIONES:

entrega uniformes escuelas de mi barrio
(pantalóneta, camiseta, medias)


FIRMA QUIEN RECIBE


FIRMA QUIEN ENTREGA

Martha



ENTREGA DE ELEMENTOS

RESPONSABLE IDRD:	MARTHA LILIANA BAQUERO JIMENEZ	DEPORTE:	FUTBOL SALA
PROGRAMA:	ESCUELAS DE MI BARRIO	FECHA:	29 DE MAYO DE 2019

No.	Nombres y apellidos	Número documento de identidad	Nombre del responsable (si es menor de edad)	Teléfono del usuario final o responsable (si es menor de edad)	Firma del usuario final o responsable (si es menor de edad)	TIPO DE ELEMENTOS, MATERIAL Y/O UNIFORMES (Escriba el tipo de elemento y debajo la cantidad entregada)		
						CAMISETA	PANTALONETA	
1	DANIEL ANDRES BARBOSA AMAYA	1025545326	LADY AMAYA	3229130472	<i>[Signature]</i>	1	1	
2	DANIEL ARTURO PINZON VELA	1023166097	GINA VELA	3186409988	<i>[Signature]</i>	1	1	
3	DANIEL ESTEBAN RUBIO SEGURA	1025543287	ROSA SEGURA	3229012720	<i>[Signature]</i>	1	1	
4	FREDY SANTIAGO AROCA VILLAREAL	1025546611	MARINA VILLARIAGA	3123916376	<i>[Signature]</i>	1	1	
5	HELEN STEFANY HERRERA ESTRADA	1028786624	ELSY ESTRADA	3213671789	<i>[Signature]</i>	1	1	
6	JHONY ALEJANDRO REYES AMORTEGUI	1032682513	NIDIA AMOTEGUI	3227742392	<i>[Signature]</i>	1	1	
7	JUAN ESTEBAN RAMIREZ GONZALEZ	1029146362	ISABEL GONZALEZ	3219631940	<i>[Signature]</i>	1	1	
8	JUAN JOSE ARIAS CORRALES	1028800785	MARIA VELANDIA	3144148622	<i>[Signature]</i>	1	1	
9	KEVIN JOEL GONZALEZ ROJAS	1025549590	MARLY ROJAS	3227086161	<i>[Signature]</i>	1	1	
10	LAURA ALEJANDRA ROJAS AROCA	1033775372	MARINA VILLARIAGA	3123916376	<i>[Signature]</i>	1	1	
11	MARIA FERNANDA BUITRAGO RODRIGUEZ	1012916996	SANDRA RODRIGUEZ	3132527385	<i>[Signature]</i>	1	1	
12	MIGUEL ANGEL HERRERA ESTRADA	1025547127	ELSY ESTRADA	3213671789	<i>[Signature]</i>	1	1	
13	OSCAR SANTIAGO BELTRAN	1028786141	JULIETH GOMEZ	3188888878	<i>[Signature]</i>	1	1	
14	SAMUEL DAVID SALAZAR GONZALEZ	1023392125	ISABEL GONZALEZ	3219631940	<i>[Signature]</i>	1	1	
15	THOMAS MURILLO ROJAS	1025547181	GERMAN MURILLO	3193066898	<i>[Signature]</i>	1	1	
16								
17								
18								
19								
20								

OBSERVACIONES:

Firmas

<i>[Signature]</i> MARLY ROJAS REPRESENTANTE BENEFICIARIO O USUARIO FINAL	<i>[Signature]</i> Martha Liliana Baquero RESPONSABLE IDRD.
---	---



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE Bienes Muebles y Inmuebles

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

SALIDA ALMACEN No. 20198127

Página: 1
Programa: SinMinvs
Usuario: MARGARITAT
Fecha: 15/03/2019
Hora: 3:33:05PM


Tipo Operación	6201 SALIDA - USO DEPENDENCIAS	Fecha	15/03/19	Estado	Aplicado
Funcionario	12116019 GUILLERMOROJAS SANCHEZ	Valor Total	1,448,667.00		
Descripción	CS-3817/18 .F.S.S. LTDA EC. DE MI BARRIO				
Dependencia: 143000 AREA DE DEPORTES					

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
115191141	UNIFORME ESCUELAS DE MI BARRIO	UN	51111419	20.00	72,433.34	1,448,666.90

Valor en letras : UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

ALMACENISTA

Valor Total: 1,448,667.00
FUNCIONARIO QUE RECIBE

**CONTRATO / CONVENIO No.****RESPONSABLE DEL IDRD****FECHA DE ENTREGA**

DD / MM / AAAA
15 03 2019

PROGRAMA

LUGAR DE ENTREGA

T-007 b

LOCALIDAD[illegible]

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

Juan Pablo Garzon

TELÉFONO:

310 845 8508

EMAIL:

juanp.garzon@gmail.com

OBSERVACIONES:

Para instructor Ricardo Londono

Atbol salg

FIRMA QUIEN RECIBE

FIRMA QUIÉN ENTREGA



ALCALDIA MAYOR
DE PUNTARENAS
SECRETARÍA DE DEPORTE
Y RECREACIÓN

ENTREGA DE ELEMENTOS

RESPONSABLE IDRO:

PROGRAMA:

Ricardo londoño
Escuelas de m^r Barrio

DEPORTE: Futbol sala

FECHA: 15 / marzo / 2019

No.	Nombres y apellidos	Número documento de identidad	Nombre del responsable (si es menor de edad)	Teléfono del usuario final o responsable (si es menor de edad)	Firma del usuario final o responsable (si es menor de edad)	TIPO DE ELEMENTOS, MATERIAL Y/O UNIFORMES (Escriba el tipo de elemento y debajo la cantidad entregada)	
						uniformes	
1	Anderson Adrian Morroquin	1030552275	Sandra Gaudier	310243948	Sandra Gaudier	1	
2	Juan David Plaza Peña	1031422064	Nely Peña	3144341748	Nely Peña	1	
3	Brandon Bernal	1034291212	Nancy Moreno	3103223590	Nancy Moreno	1	
4	Kevin Santiago Martinez	1029281893	Miguel Martinez	3103564922	Miguel Martinez	1	
5	Miguel Angel Calderon	1025536887	Daniel Calderon	3058199854	Daniel Calderon	1	
6	Jorge Steven Roberto Tinjara	1070289523	Stella Tinjara	3058173738	Stella Tinjara	1	
7	Edwina David Rodriguez	1025356433	Elizabeth Botes	3046719036	Elizabeth Botes	1	
8	Joan Esteban Sigarra	1029280960	Nancy Moreno	3023996478	Nancy Moreno	1	
9	Edwin Francisco Lopez	1031652564	Luis Francisco Lopez	3029291845	Luis Francisco Lopez	1	
10	Davies Arevalo	106555872	Daniel Betancur	300521844	Daniel B. S.	1	
11	Manuel Arevalo		Daniel Betancur	300521844	Daniel B. S.	1	
12	Bryan Steven Paquiro Tabares	1013130517	Albano Zamora	316299743	Albano Zamora	1	
13	Davinson David Guadalupe	1090334022	Uviano Moreno	3046714634	Uviano Moreno	1	
14	Andres Felipe Aguilar H.	1073686515	Sandra Henandez	3045695007	Sandra Henandez	1	
15	Damian Andres Urea Vela	1023384968	Orisly Vela	3006948161	Orisly Vela	1	
16	Jorge Armando Gutierrez	10352512	Yuliett Peña	320205653	Yuliett Peña	1	
17	David Losada		Edison Roca	300554139	Edison Roca	1	
18	Jhon Freddy Castellanos	1024501734	Rito Castellanos	317382617	Rito Castellanos	1	
19	Juan Jose Yaguibez		Sandra Henandez	321906588	Sandra Henandez	1	
20	Desay Lorena Hernandez C.	1024501870	Luz Fello C.	3005776051	Luz Fello C.	1	

OBSERVACIONES:

Pamela Pantaleon Medina

Firmas

Edy B.
Corte Pine Fuentes

REPRESENTANTE BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

[Firma]
RESPONSABLE IDRO

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

FECHA DEL INFORME

PERÍODO DE INFORME

INFORME

NOMBRE SUPERVISOR

NOMBRE DE APOYO A LA SUPERVISIÓN (SI APLICA)

1 3 2019 A 31 3 2019

Periódico ☒ Final ☐

OSCAR OSWALDO RUIZ BROCHERO - GUILLERMO ROJAS SÁNCHEZ - JUAN CARLOS GUTIÉRREZ SÁNCHEZ - MILDRED BENAVIDES TOVAR

EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS, ANA PATRICIA LADINO QUINTERO, ALIRIO JOSÉ CRUZ HERNÁNDEZ, ROSA JANETH CABRERA MIRANDA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO N°

DE SUMINISTROS No. 3817 DE 2018

TIPO DE CONTRATACIÓN

SUMINISTROS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

28/11/2018

CONTRATISTA

FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA.

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

GUSTAVO RINCON BERNAL

NIT - CÉDULA

19.495.056

RÉGIMEN TRIBUTARIO:

COMÚN

☒

SIMPLIFICADO

☐

VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

\$

1.465.627.336,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO

\$

1.931.396.062,00

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATAR LA CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL IDRD

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO

05/12/2018

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO

15/02/2019

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO

15/07/2019

FECHAS DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS

04/12/2018

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101104396	Cumplimiento del contrato	28/11/2018	15/08/2019	\$ 439.688.200,80
		Pago de salarios	28/11/2018	14/02/2022	\$ 146.562.733,60
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28/11/2018	14/02/2020	\$ 293.125.467,20
		Cumplimiento del contrato	05/12/2018	15/01/2020	659.532.301,20
		Pago de salarios	05/12/2018	15/07/2022	219.844.100,40
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	UN AÑO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO		439.688.200,80

2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTO No.	FECHA	OBJETO
1	28/12/2018	ADICIÓN No. 01 por \$ 465.768.726 Proyecto de Inversión Recreación Activa 365
2	08/02/2019	ADICIÓN No. 02 por \$ 267.044.942 y prórroga por 5 meses

2.2 SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A.			

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de C.D.P	Fecha	Valor	Rubro
2338	10/09/2018	\$ 240.280.137,00	3311501111147
2339	10/09/2018	\$ 171.896.285,00	3311501111147
2340	10/09/2018	\$ 176.900.578,00	3311501111147
2341	10/09/2018	\$ 31.189.000,00	3311501111147
2342	10/09/2018	\$ 12.734.000,00	3311501111147
2343	10/09/2018	\$ 50.000.000,00	3311501111077
2344	10/09/2018	\$ 68.504.336,00	3311503251146
2345	10/09/2018	\$ 170.723.000,00	3311503251146
2498	27/09/2018	\$ 504.799.186,00	3311501111147
2499	27/09/2018	\$ 7.816.814,00	3311501111147
2500	27/09/2018	\$ 30.784.000,00	3311501111147
3329	26/12/2018	\$ 10.555.334,00	3311503251146
3330	26/12/2018	\$ 14.676.666,00	3311503251146
3331	26/12/2018	\$ 4.979.200,00	3311503251146
3332	26/12/2018	\$ 404.042.224,00	3311503251146
3337	27/12/2018	\$ 16.050.318,00	3311503251146
3340	27/12/2018	\$ 15.464.984,00	3311503251146
757	07/02/2019	\$ 267.044.942,00	3311501111147

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

No. de R.P	Fecha	Valor	Rubro
14788	28/11/2018	\$ 240.280.137,00	3311501111147
14789	28/11/2018	\$ 171.896.285,00	3311501111147
14790	28/11/2018	\$ 176.900.578,00	3311501111147
14791	28/11/2018	\$ 31.189.000,00	3311501111147
14792	28/11/2018	\$ 12.734.000,00	3311501111147
14793	28/11/2018	\$ 50.000.000,00	3311501111077
14794	28/11/2018	\$ 68.504.336,00	3311503251146
14795	28/11/2018	\$ 170.723.000,00	3311503251146
14796	28/11/2018	\$ 504.799.186,00	3311501111147
14797	28/11/2018	\$ 7.816.814,00	3311501111147
14798	28/11/2018	\$ 30.784.000,00	3311501111147
16185	28/12/2018	\$ 10.555.334,00	3311503251146
16186	28/12/2018	\$ 14.676.666,00	3311503251146
16187	28/12/2018	\$ 4.979.200,00	3311503251146
16188	28/12/2018	\$ 404.042.224,00	3311503251146
16189	28/12/2018	\$ 16.050.318,00	3311503251146
16190	28/12/2018	\$ 15.464.984,00	3311503251146
11887	15/02/2019	\$ 267.044.942,00	3,3115E+12

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O COMPONENTE (CONTRATOS DE OBRA) **	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA (N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. RADICADO
A.Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados de acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista		X			
Dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, el proponente seleccionado deberá presentar las muestras físicas de los uniformes o elementos que de manera aleatoria selecciones el supervisor del contrato, con su respectiva ficha técnica, las cuales serán revisadas, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y realizar las pruebas requeridas para comprobar la calidad de los materiales, así como velar porque las tallas correspondan al tallaje suministrado para cada uniforme. El contratista deberá garantizar la elaboración de las prendas a la medida en los casos en por fisonomía de las personas las tallas no correspondan al tallaje standard (S-M-L-XL...), en un máximo de 100 prendas. En caso de incumplimiento del tiempo pactado para la entrega de las muestras, se dará aplicación a lo establecido en la A.N.S.	X				
Una vez entregado el pedido de las prendas por parte del supervisor de cada programa, el contratista deberá cumplir con la entrega en las fechas indicadas, para lo cual, el supervisor pactará un plazo de acuerdo a la cantidad de prendas solicitadas. En caso de incumplimiento del tiempo pactado para la entrega de las muestras, se dará aplicación a lo establecido en la A.N.S.		X			
Las materias primas utilizadas para la fabricación de los uniformes y accesorios deportivos objeto del presente contrato, deben ser de óptima calidad y cumplir con las normas establecidas por las autoridades correspondientes en esta materia, igualmente debe acatar las especificaciones de la ficha técnica establecida para cada material - componente de los uniformes y accesorios deportivos objeto del presente contrato		X			
Garantizar que los uniformes y accesorios deportivos conserven la misma calidad y apariencia de la muestra inicial, de encontrarse diferencias, se entenderá como un incumplimiento del contrato y se procederá a aplicar las multas y sanciones a que haya a lugar.		X			

Garantizar que la confección de los uniformes y accesorios deportivos sea de primera calidad; las costuras de las prendas deben ser continuas sin empates ni remates visibles, ni hebras sueltas, todas las costuras deben estar derechas, parejas y con seguridad, las puntadas equilibradas y coincidir en los costados, no pueden quedar flojas, rotas, torcidas, basteadas o tensionadas.		X			
Garantizar los colores y diseños contenidos en el Anexo No. 1 "Diseño Uniformes IDRD".		X		Mediante correos electrónicos se le envían los diseños a través de la plataforma de Wettransfer 13 y 14 de marzo de 2019	
El contratista deberá realizar el cambio de las prendas y accesorios que no reúnan las características y condiciones de calidad determinadas en la ficha técnica				No aplico en este periodo.	
Los Cambios que susciten en los términos señalados en el literal h) no podrán generar sobre costos para la Entidad ni retrasos en el desarrollo de las actividades y competencias a desarrollar por la entidad, o en las que participen sus deportistas; por lo que se deberán establecer plazos perentorios para su entrega.				No aplico en este periodo.	
La imagen institucional deberá cumplir con los diseños suministrados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD y en las dimensiones establecidas en el anexo "Diseños IDRD" para los uniformes y accesorios deportivos en los que se haya incluido.		X		A través del link https://drive.google.com/open?id=1o9x_nDSM7L2TTMR8OmUjJxxsGeZV8xB se ha venido compartiendo los diseños por parte de la Of de Comunicaciones. Para los torneos deportivos interbarrios se envía vía correo electrónico los diseños de las prendas	Se anexa pantallazo de correo electrónico diseño prendas y accesorios Torneos Interbarrios
Entregar en el Almacén General del IDRD los uniformes y accesorios objeto del presente contrato, junto con la respectiva factura de venta.		X		No aplico en este periodo.	
Garantizar la entrega de los uniformes y accesorios objeto del presente contrato en el Almacén General del IDRD en los tiempos acordados.		X		No aplico en este periodo.	

** Para los contratos de obra priorizar por componente (social, técnico, ambiental, jurídico, administrativo, etc).

4.2 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O COMITÉS FIDUCIARIOS (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)		
No. Acta	FECHA	No. RADICADO
		N/A
		N/A

4.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
3817 - 2018	18,22%
POR PARQUE O FRENTE (Cuando aplique)	
NOMBRE DEL FRENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
N.A.	

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	ORDEN DE PAGO.	FECHA	VALOR	No. RADICADO
1	35201 - 35202	17/12/2018	\$ 284.238.213,00	187157 - 187164 - 187165 - 187166
2	37035 - 37034	02/02/2019	\$ 116.253.837,00	

5.2 ANTICIPOS

No.	CONCEPTO	FECHA (dd-mm-aaaa)	VALOR	SALDO POR AMORTIZAR	RADICADO (Con el que se aportan los documentos)
1	Valor del anticipo	N.A	\$ -	\$ -	
2	Valor amortizado cuota 1.		\$ -	\$ -	
3	Valor amortizado cuota 2.		\$ -	\$ -	
4	Valor amortizado cuota n.		\$ -	\$ -	

5.3 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DEL IDRD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	Valor Inicial del contrato	\$ 1.465.627.336	N.A	\$ 1.465.627.336
2	Valor adicionado	\$ 732.813.668	\$ -	\$ 732.813.668
3	Valor final del contrato	\$ 2.198.441.004	\$ -	\$ 2.198.441.004
4	Total ejecutado	\$ 400.492.050	\$ -	\$ 400.492.050
5	Valor pagado	\$ 400.492.050	\$ -	\$ 400.492.050
6	Saldo por pagar	\$ 1.797.948.954	\$ -	\$ 1.797.948.954
7	Valor no ejecutado	\$ 1.797.948.954	\$ -	\$ 1.797.948.954
8	Saldo a liberar			
9	Valor reintegrado al IDRD de recursos no ejecutados	\$ -		
10	Valor consignado al IDRD por Concepto de Rendimientos Financieros	\$ -		

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS


TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA	No. RADICADO
SUPERVISIÓN	1	6/2/2019	20195200074143
SUPERVISIÓN	2	22/5/2019	20195100319483
SUPERVISIÓN	3	14/6/2019	2,01951E+13


7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES


- Por parte del Proyecto de Inversión de Recreación Activa 365, se realizan:
 - 3 Reuniones con el contratistas para verificar los diseños y muestras de los uniformes con fechas del 06/03/2019, 13/03/2019 y 19/03/2019
 - Se envían 5 correos a los contratistas con los diseños y observaciones de acuerdo al pedido realizado y actualizado por parte del proyecto
- Tómeos Deportivos Interbarrios.
 - Se realiza reunión con el contratista en la cual presenta muestra de prenda. - Camisetas T Shirt. se anexa acta del 22/03/2019 y correo electrónico de la misma fecha en el se le envía de parte de la supervisión las cantidades y tallas.
- Deporte Escolar: No se desarrolló ningún trámite administrativo, ni operativo.
- Escuelas de Mi Barrio: Se hace entrega a los beneficiarios finales integrantes de las Escuelas Deportivas los siguientes elementos: solicitud de pedido del 14 de marzo de 2019, de 15 uniformes camiseta, pantaloneta medias con salida de almacén No. 20198121 (se adjunta cuatro folios); Solicitud de pedido del 15 de marzo de 2019 de 20 uniformes consistentes en camiseta, pantaloneta medias, con salida almacén IDRD, No. 20198127 de la fecha indicada (se adjunta cuatro folios).

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FIRMA: 
 EDWIN ALBERTO PINZÓN FORRAS
 IDENTIFICACIÓN: 79.689.038 de Bogotá
 CARGO: Técnico Operativo 314 - 07 / Área de Recreación


FIRMA: 
 ANA PATRICIA LADINO QUINTERO
 IDENTIFICACIÓN: 40.037.138 de Bogotá
 CARGO: Técnico Operativo 314 - 07 / Área de Deportes

FIRMA: 
 ALIRIO JOSÉ CRUZ HERNÁNDEZ
 IDENTIFICACIÓN: 80.491.433 de Bogotá
 CARGO: Técnico Operativo 314 - 07 / Área de Deportes


FIRMA: 
 ROSA JANETH CABRERA MIRANDA
 IDENTIFICACIÓN: 51.593.835 de Bogotá
 CARGO: Técnico Operativo 314 - 07 / Área de Deportes

SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO

FIRMA: 
 OSCAR OSWALDO RUIZ BROCHERO
 IDENTIFICACIÓN: 79.433.953 de Bogotá
 CARGO: Profesional Especializado 222 - 11 / Área de Recreación

FIRMA: 
 GUILLERMO ROJAS SÁNCHEZ
 IDENTIFICACIÓN: 12.116.019 de Neiva
 CARGO: Profesional Especializado 222 - 07 / Área de Deportes

FIRMA: 
 JUAN CARLOS GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
 IDENTIFICACIÓN: 19.475.373 de Bogotá
 CARGO: Profesional Especializado 222 - 07 / Área de Deportes

FIRMA: 
 MILDRED BENAVIDES TOVAR
 IDENTIFICACIÓN: 39.622.527 de Fusagasugá
 CARGO: Profesional Especializado 222 - 07 / Área de Deportes