

Alternativa: Realizar actividades de mantenimiento, modernización y construcción en las instituciones educativas oficiales

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 33.462.020.072,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 11.462.000.024

Modernizar y mantener la infraestructura física de instituciones educativas oficiales

Producto	Actividad
1.1 Infraestructura educativa restaurada Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 80,0000 Costo: \$ 11.462.000.024	1.1.1 Realizar Obras Costo: \$ 2.380.000.004 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Construcción Infraestructura Costo: \$ 1.520.000.004 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Instalar Redes Costo: \$ 1.410.000.004 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Realizar Acabados Costo: \$ 2.220.000.004 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 Realizar Obras Exteriores Costo: \$ 1.967.000.004 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Infraestructura educativa restaurada	1.1.6 Realizar Aseo General y Detallado
Medido a través de: Número de sedes	Costo: \$ 1.965.000.004
Cantidad: 80,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 11.462.000.024	Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 22.000.020.048

Construir Infraestructura para las instituciones educativas oficiales

Producto	Actividad
2.1 Infraestructura educativa construida	2.1.1 Obras Complementarias
Medido a través de: Número de sedes	Costo: \$ 4.662.754.270
Cantidad: 26,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 22.000.020.048	Ruta crítica: Si
	2.1.2 Construcción Infraestructura
	Costo: \$ 2.915.384.850
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: Si
	2.1.3 Instalar Redes
	Costo: \$ 3.314.388.952
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: Si
	2.1.4 Realizar Acabados
	Costo: \$ 4.697.141.426
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
2.1 Infraestructura educativa construida Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 26,0000 Costo: \$ 22.000.020.048	2.1.5 Realizar Obras Exteriores Costo: \$ 2.843.039.480 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.6 Realizar Aseo General y Detallado Costo: \$ 3.567.311.070 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si