


	FORMATO					VERSIÓN: 1			
						CÓDIGO: A-AD-GC-F-029			
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN						FECHA: 26/Feb/2021			
MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:									
CONTRATO:			X			CONVENIO:			
INTERVENTORÍA:						SUPERVISIÓN			
PARCIAL			X			FINAL			
INFORME No:		10		FECHA:		29	de	MAYO	
							de	2023	
PERIODO:		DEL	1	de	ABRIL	de	2023	AL	
						30	de	ABRIL	
							de	2023	
No. CONTRATO O CONVENIO		2006	DE	2022	FECHA:		7	de	
								JULIO	
								de 2022	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO		\$ 473.350.000,00				RPC		RP 4327 de 2022 - 1382 de 2023 RP SGR 2222 de 2022 - 16523 de 2023	
REGISTRO BP y P No.		2018000100032							
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO		VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S. Nit. 900379792-7							
OBJETO: Consultoría para la elaboración del plan prospectivo y el plan de internacionalización del departamento de Boyacá									
INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO									
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR		Fernando Vela Avella - Secretaría de Planeación Gobernación de Boyacá Harold Dario Coronado Arango - Valoración Económica Ambiental SAS							
Teléfono: 7420150 - Gobernación de Boyacá Dirección: Calle 20 - 9 - 90 Gobernación de Boyacá, Tunja									
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN							CONTRATO/CONVENIO		
							dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN							7	07	2022
PLAZO INICIAL		DOCE (12) MESES							
PLAZO CON ADICIONES		DOCE (12) MESES							
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL							6	07	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)							6	07	2023
INFORME ADMINISTRATIVO									
RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)									
CONTRATO O CONVENIO									
DESCRIPCIÓN				FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN		
Acta de inicio				7 07 2022					
Acta parcial No. 1				9 12 2022					
Acta parcial No. 2				16 05 2023					
ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO									
CONTRATO O CONVENIO									
NUMERO DE ADICIONAL		FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)		VALOR			PLAZO		

	FORMATO				VERSIÓN: 1	
					CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 26/Feb/2021	
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL						\$ 0,00
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO						
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN			
SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO						
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)	
		T	P	N		
Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTel potencializan al Departamento.	Para el periodo del presente informe el equipo consulto realizó el procesamiento de la información recolectada en los conversatorios 4 y 5, para terminar de elaborar el Informe 4. Informe de resultados de conversatorios. Este documento fue enviado al equipo de supervisión el día 24 de abril de 2023, con el propósito de obtener una retroalimentación del mismo. El equipo de supervisión aprobó el documento enviado el 15 de mayo de 2023, vía correo electrónico. Adicionalmente, a partir de la información procesada y presentada en el Informe 4. Informe de resultados de conversatorios, el equipo consultor se encuentra en la construcción del Informe 3. Escenarios y estrategias, el cual tiene un avance del 85% y será remitido próximamente al equipo de supervisión para su aprobación.		X		Ver soportes y evidencias en el archivo digital del Contrato.	
INFORME TÉCNICO						
Se presentan avances del contrato con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA, (Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTel potencializan al Departamento.), con la entrega por parte de la entidad contratista del informe de abril del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente. Para este periodo de reporte realizan la socialización y entrega de la metodología para la realización de conversatorios “Escenarios futuro Boyacá 2040”, en la cual se enfatizaron los esfuerzos en la consolidación del informe de resultados del desarrollo de los conversatorios así mismo trabajaron en el informe de escenarios y estrategias para la posterior construcción del Plan de Prospectiva. Este documento se expuso ante el equipo de supervisión y se envió al mismo, para su revisión y aprobación.						
AVANCE DE EJECUCIÓN						
CONTRATO O CONVENIO						
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	65,8%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	81,7%	% PAGOS AUTORIZADOS	50,0%	
*% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO • % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO ▲% PAGOS AUTORIZADOS						
DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL						
EJECUCION, AVANCE Y ESTADO						
Se presentan avances en el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA "Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTel potencializan al Departamento", con la entrega por parte de la entidad contratista del informe correspondiente al mes de abril del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente.						

		FORMATO			VERSIÓN: 1		
					CÓDIGO: A-AD-GC-F-029		
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 26/Feb/2021		
SEGUIMIENTO FINANCIERO							
CONTRATO O CONVENIO							
CUENTA No.	337033054	FIDUCIA No.:				BANCO:	BBVA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:		BBVA					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:							
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR	
ACTA PARCIAL No. 1		25%	9	12	2022	\$ 118.337.500,00	
ACTA PARCIAL No. 2		25%	16	05	2023	\$ 118.337.500,00	
TOTAL						\$ 236.675.000,00	
INFORME JURÍDICO							
OBSERVACIONES:							
<p>Informe de interventoría y/o supervisión del periodo 01 al 30 de abril de 2023, Esta información corresponde a la actividad 1.1.1 denominada "Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTel potencializan al Departamento." bajo código BP y P No. : 2018000100032, aprobado y viabilizado el día 31 de diciembre de 2019, para lo cual se firmó el contrato de interventoría entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022. Las evidencias del presente informe reposan en el archivo digital del Contrato.</p>							
<div style="text-align: center;">  Fernando Vela Avella Director Geográfico y Gestión Territorial Supervisor contrato No. 2006 - 22 </div>							
Elaboro: Equipo de apoyo a la supervisión							

