

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 07

PARA: Contratación

FECHA: 20 de abril de 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO/CONVENIO N°	ENV-04-30-1078-22
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	03 de octubre de 2022
CONTRATISTA/ASOCIADO:	ECOTECHNOS S.A.S
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA/ASOCIADO:	900.545.531-3
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO.	PRESTACION DE SERVICIO DE PERSONAL TECNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LA REALIZACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO
VALOR ANTES DE IVA	\$ 354.506.773
VALOR IVA:	\$ 67.356.287
VALOR TOTAL	\$ 421.863.060
FECHA DE INICIO ¹ :	03 de octubre de 2022
PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO ² :	221 días

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(ENV-04-30-1078-22). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (07)" según los siguientes ítems:

¹ Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECODP, cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de polizas en caso de que aplique.

² Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECODP, cuando este haya utilizado este medio.

 <p>Alcaldía Municipal de Envisado</p>	<h2>INFORME DE SUPERVISIÓN</h2>	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 2 de 5

2.1 Período de supervisión³ (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el periodo de ejecución del mes de marzo 1 al 31 de marzo de 2023

2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

SUSPENSION		
Fecha suspensión	Fecha Reinicio	Motivo

2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
· Acatar las órdenes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	A la fecha se han cumplido a cabalidad esta obligación sin inconvenientes
· Horario Laboral de Lunes a Jueves de 6:00 am a 4:00 pm y los viernes de 6:00 am a 3:00 pm o conforme a los requerimientos de las emergencias que puedan surgir en los diferentes horarios extendidos y/o días no hábiles (sábados, domingos y/o festivos)	El personal cumple con los horarios establecidos
· La atención a las emergencias y situaciones de riesgo deben ser atendidas de manera inmediata dentro de los horarios laborales sino al día siguiente del llamado	Se han cumplido con la atención de emergencias y situaciones de riesgo dentro de los horarios, de acuerdo a programación
· Realizar las acciones de reducción de riesgo determinadas en las definiciones del artículo 4 definiciones de la ley 1523 del 2012 así: Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de	Se han realizado de acuerdo a demanda y capacidad acciones de reducción de Riesgo.

³ En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 3 de 5

riesgo existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos.	
Realizar el mantenimiento y limpieza de las obras transversales, coberturas y drenajes de los taludes y obras de Urgencia manifiesta	Se han realizado de acuerdo capacidad del personal y programación
Vehículo para Realizar el transporte de los materiales y del personal a los diferentes sitios que son atendidos con obras de mitigación o limpieza y mantenimiento de coberturas. Mediante camioneta pick-up 4x4, con un cilindraje mínimo de 2300 cc. La cual deberá estar disponible en el horario establecido con su respectivo conductor u operador.	Se cuenta con el Vehículo con las características sugeridas, mediante el cual se cumple con el transporte de material y personal a los sitios donde se atienden obras de mitigación o limpieza
Realizar con un operario el manejo de una retro excavadora y/o Bocat (Minicargador).	Sin cumplir- esta obligación el contratista no la cumplió toda vez que a la fecha no se pudo realizar la contratación del personal por dificultades en encontrar personal idóneo para esta función. Se es conocedor como supervisor del contrato que se basó en entidades como el SENA pero no fue exitoso. Se está abordando esta obligación con personal extra con fines conexos a sus obligaciones anteriores.

2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales) Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	x	Diligencie el cuadro	
	No		Omita el cuadro	
PERSONA NATURAL			PERSONA JURIDICA ⁴	
Planilla número			Certificado de Representante Legal	X
Periodo de Cotización			Certificado de Revisor Fiscal	X
Fecha de pago			Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)	X
Valor base de cotización	\$		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Segun vigencia)	X
Salud	\$			
Pensión	\$			
AFL tipo de riesgo	III		Periodo de Cotización	marzo de 2023

⁴ Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requiriendo y contentando en la propuesta económica

 <p>Alcaldía Municipal de Envigado</p>	<h2>INFORME DE SUPERVISIÓN</h2>	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 4 de 5

Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)	

2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota N° 5	\$56.701.182
2	Glosa ⁶ (+)(-)	\$
Valor Total a Pagar		\$56.701.182

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

2.5.2 Descripción de pagos:

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCION	FECHA DE PAGO
Valor total del contrato/convenio	---	\$ 421.863.060	100%	---
Pago acta 1	1113	\$ 67.467.945	16%	6/12/2022
Pago acta 2	5042	\$ 82.933.620	20%	31/12/2022
Pago acta 3	5045	\$ 66.340.614	16%	15/02/2023
Pago acta 4	5047	\$ 56.984.452	14%	15/03/2023
Pago acta 5	5051	\$ 56.701.182	13%	20/04/2023
Valor total actas de pago		\$ 330.427.813	78%	
Valor por ejecutar del contrato/convenio		\$ 91.435.247	22%	

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista/asociado.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del

⁶ Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CC-F-198

Versión:03

Página 5 de 5

contrato/convenio permanecen en la misma condición.

- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.
- 2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones⁶:

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	
			Adición y prórroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	
			Adición (valor)	
			Adición y prórroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables⁷

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos: Ninguno


2.10.2 Recibido a satisfacción: Recibido a Satisfacción

Se otorga Visto bueno, de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión N°7.

3 Documentos anexos

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de Actividades del contratista/asociado con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- Factura o cuenta de cobro

FIRMA


Carmen Cecilia Lopez Valderrama
Jefe Oficina – Supervisor

⁶ Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique

⁷ Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	90054531-3	ECOTECNIOS SAS	CALLE 7a # 14 13 OFICINA 105	6224967	90054531@ecotecnios.com.co	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - Menos de 220 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ADOPTADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2023-04	2023-03	E	17-04-2023	6658876
				TOTAL A PAGAR
				18 223 500

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RPP y Mora	Total a Pagar	
Salud	9	2 577 100	2 577 100	
Pension	4	8 949 000	8 949 000	
Riesgos Laborales	1	3 813 800	3 813 800	
CCF	1	2 863 800	2 863 800	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	15	18 223 500	18 223 500	

