

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN N°

PARA: Delegado de la Contratación

FECHA: Julio 23 de 2019

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO/CONVENIO N° ENV-15-25-076-18

FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO: 14 de Noviembre de 2018

CONTRATISTA/ASOCIADO: Corporación HOGAR AMIGO FIEL

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA/ASOCIADO: 900459754 – 0

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y logísticos, para brindar atención, protección y manutención a la fauna domestica de la calle y/o en estado vulnerable que han sido rescatados y decomisados, por tanto se encuentran en custodia del Municipio de Envigado.

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO: \$ 435.183.659 (APORTE MUNICIPIO \$352.273.657, APORTE ASOCIACDO \$82.910.000)

VALOR ADICION: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: \$ 435.183.659

FECHA DE ADICIÓN: N/A

FECHA DE INICIO¹: 15 de Noviembre de 2018

PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO²: Trescientos ochenta (380) días

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el

¹ Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.

² Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.

cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)", según los siguientes ítems:

2.1 Período de supervisión? (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el período de ejecución del 22 de junio al 22 de julio de 2019

2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

No se han presentado novedades administrativas en la ejecución del presente convenio de asociación.

SUSPENSIÓN		
Fecha suspensión	Fecha Reinicio	Motivo

2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME	Enviar al supervisor, los subcontratos que se suscriban para la ejecución de las actividades del convenio para que el MUNICIPIO realice el seguimiento y la publicación en el SECOP II y demás costos asociados a la prestación de servicios.	CUMPLIDA
	Presentar mensualmente al supervisor del contrato los informes de la gestión e inversión de los recursos aportados.	CUMPLIDA
	Mantener para la ejecución del contrato el personal misional, técnico y administrativo propuesto en la oferta para cumplir con el objeto del convenio.	CUMPLIDA
	Manutención y albergue de CIENTO DIEZ (110) caninos y OCHENTA (80) felinos,	CUMPLIDA

² En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un período de ejecución.

entregados por la Secretaria de Medio Ambiente.	
Brindar atención profesional (veterinario y etólogo) para todas las mascotas dispuestas en el albergue.	CUMPLIDA
Actualizar y alimentar la base de datos donde repose la historia de cada animal dispuesto en el albergue.	CUMPLIDA
Ayudar al proceso de adopción de todas las mascotas dispuestas en el albergue.	CUMPLIDA
Difundir por los medios más eficaces consejos prácticos sobre la debida tenencia y cuidados de las mascotas domésticas, especialmente caninos y felinos.	CUMPLIDA

2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	x	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA ⁴		SI	NO
Planilla número			Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	x	
Valor base de cotización	\$		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)	x	
Salud	\$		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)	x	
Pensión	\$				
ARL tipo de riesgo	XX		Período de Cotización	Julio de 2019	
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)			Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		

⁴ Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	\$ 27.790.219
2	Glosas(+)(-)	\$
Valor Total a Pagar		\$ 27.790.219

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

2.5.2 Descripción de pagos:

ITEM	FACTUR A	VALOR	% DE EJECUCION	FECHA DE PAGO
Valor total del contrato/convenio	---	\$ 358.626.157	---	---
Pago acta 1	000081	\$ 26.466.875	7,70%	28-12-18
Pago acta 2	000082	\$ 26.466.875	7,70%	17-01-19
Pago acta 3	000084	\$ 27.790.875	7,70%	29-01-19
Pago acta 4	000087	\$ 27.790.875	7,70%	28-02-19
Pago acta 5	000088	\$ 27.790.875	7,70%	05-04-19
Pago acta 6	000089	\$ 27.790.875	7,70%	29-04-19
Pago acta 7	000092	\$ 27.790.875	7,70%	29-05-19
Pago acta 8	000093	\$ 27.790.875	7,70%	28-06-19
Valor total actas de pago		\$ 219.679.000	61,6%	---
Valor por ejecutar del contrato/convenio		\$ 138.947.157	38,4%	---

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista/asociado.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

* Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

 <p>Alcaldía Municipal de Envigado</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 5 de 5

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones⁶:

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	
			Adición y prórroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables⁷

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos: No se presentaron requerimientos por incumplimiento en la ejecución del convenio, los servicios fueron prestados satisfactoriamente.

2.10.2 Recibido a satisfacción: Se recibe a entera satisfacción los servicios realizados por el asociado.

Se otorga Visto bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

3 Documentos anexos

- Certificación de parafiscales y aportes de seguridad social.
- Factura N° 000094
- Informe del contratista
- Informe de Gestión

FIRMA



Juan Camilo Salazar Moreno
 Profesional Universitario
 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

⁶ Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

⁷ Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.