

	OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 228 DE 2022	CÓDIGO: AP-CT-F-32-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 3
		FECHA: 17/06/2020

La suscrita a saber, **LILIANA RIOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.260.453, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con NIT.900.971.006-4, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y con acta de posesión del día 17 de abril de 2023. **LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, **EL SUBGERENTE CORPORATIVO** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y por otra parte, **ALIRIO ORLANDO ORTIZ y/o** quien haga de sus veces, en su calidad **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **PROASEPSIS S.A.,S** identificada con el NIT. 860.534.045-3, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el día 23 de diciembre de 2022, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 228 de 2022** a través de la Plataforma **SECOPII**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S. E"** por valor de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$80.000.000)**.
2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES**, contados a partir del día 29 de diciembre de 2022, fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOPII**, hasta el día 28 de enero de 2023.
3. Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOPII** el día 27 de enero de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 228 de 2022** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$50.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$ 130.000.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 228 de 2022** por el término de **UN DOS (2) MESES y TRES (3) DIAS**, contado a partir del día 29 de enero de 2023, hasta el día 31 de marzo de 2023.
4. Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma **SECOPII** el día 31 de marzo de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 228 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP \$20,000,000)**, quedando en un valor total de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP \$150,000,000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 228 de 2022** por el término de **UN (1) MES**, contados a partir del día 01 de abril de 2023, hasta el día 30 de abril de 2023.
5. Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma **SECOPII** el día 29 de abril de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 228 de 2022** en un monto de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP \$8,000,000)**, quedando en un valor total de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP \$158,000,000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 228 de 2022** por el término de **QUINCE (15) DIAS**, contados a partir del día 01 de mayo de 2023, hasta el día 15 de mayo de 2023.
6. Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOPII** el día 15 de mayo de 2023, prorrogó **Contrato de Suministro No. 228 de 2022** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS**, contado a partir del día 16 de mayo de 2023, hasta el día 31 de mayo de 2023.
7. Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día 31 de mayo de 2023 por el Supervisor del Contrato, se solicitó, adicionar y prorrogar el **Contrato de Suministro No. 228 de 2022**, (Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL**

	OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 228 DE 2022	CÓDIGO: AP-CT-F-32-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 3
		FECHA: 17/06/2020

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 228 DE 2022”).

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. 228 de 2022 en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP \$30,000,000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 228 de 2022** para todos los efectos, quedará en la suma de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP \$188,000,000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropriaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2023, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1354** del día **30 de mayo de 2023**, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 228 de 2022** por el término de **UN (01) MES**, contados a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023**.

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 228 de 2022**, (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 228 de 2022**, se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 228 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RIOS VELANDIA
 ORDENADOR DEL GASTO
 SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Andrés Mauricio Ortega Betancourt	Referente de Bienes y Servicios
Aprobado por:	Carlos Fernando Rey Riveros	Director de Contratación
<i>Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.</i>		