

Relación de segmentos viales para supervisión contrato 211-2022

3 3 3 3



Geovanny Rojas Castro

Para: ogonzalez@contraloriabogota.gov.co

CC: Sonia Murcia Nossa

Jue 4/05/2023 10:13 PM

FECHAS DE EJECUCION	
INICIO	FINAL
27/02/2023	18/04/2023
20/04/2023	24/04/2023
21/04/2023	25/04/2023
18/04/2023	18/04/2023
25/04/2023	2/05/2023
24/04/2023	25/04/2023
27/04/2023	27/04/2023
28/04/2023	3/05/2023

ndiente el realce de pozo y cai
iento en los emplames
iento en los emplames
iento en los emplames
iento en los emplames
iento en los emplames
iento en los emplames
iento en los emplames

023	

3 archivos adjuntos (385 KB) Descargar todo

Dra Olga Cordial saludo

Envío relación de los CIV que se encuentran ejecutados para el periodo de abril, los proyectados a ejecutar y los que se encuentran en ejecución en este mes de mayo 2023 correspondientes al contrato 211-2022.

En archivos anexos relaciono la ubicación, el estado de la ejecucion y el orden en que realizaríamos el recorrido de la supervisión.

Sin otro particular quedaría atento a cualquier inquietud

Saludos

Relación de segmentos viales para supervisión contrato 211-2022