

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

1		[Numerar consecutivamente empezando en 1]										Z	
General		[General/Específico]		[Clase]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]	
Externo		[Interno/Externo]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
Ejecución		[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]		[Clase]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]	
Social-Político		[Económico/Social o político/Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
Protestas sociales de personas al margen de la ley		[Describir el Riesgo]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo		[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
2		[1/2/3/4/5]		[Probabilidad]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]	
2		[1/2/3/4/5]		[Impacto]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]	
4		[2/3/4/5/6/7/8/9/10]		[Valoración]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]	
Bajo		[Bajo/Medio/Alto/Extremo]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
Entidad Estatal		[Entidad Estatal/Contratista]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público		[Describir el tratamiento o control a ser implementado]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
1		[1/2/3/4/5]		[Probabilidad]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]	
1		[1/2/3/4/5]		[Impacto]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]	
2		[2/3/4/5/6/7/8/9/10]		[Valoración]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]	
Bajo		[Bajo/Medio/Alto/Extremo]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
No		[Sí/No]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
Entidad Estatal		[Entidad Estatal/Contratista]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
Fecha de inicio de suspensión del servicio público		[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público		[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato		[Definir la forma de realizar el monitoreo]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso		[Definir la periodicidad del monitoreo]		[Fuente]		[Etapa]		[Tipo]		[Descripción]		[Consecuencia de la ocurrencia del evento]	
Monitoreo y revisión													
Periodicidad													

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

5		4		Z																			
Específico	General	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
Externo	Externo	Externo	Externo	Ejecución	De la naturaleza									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato? Responsable por implementar el tratamiento.					
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución																		
Tecnológico	De la naturaleza	De la naturaleza	De la naturaleza	De la naturaleza	De la naturaleza																		
Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades	No prestación del servicio	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Suspensión del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso					
Intermitencia o no prestación del servicio			1	1	2	Bajo	Contratista	Suspensión del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Entidad Estatal	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso					