

CRONOGRAMA DE EJECUCION CONTRACTUAL

Septiembre 2022						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15 Firma acta de inicio	16 Etapa de alistamiento	17 Etapa de alistamiento
18 Etapa de alistamiento	19 Etapa de alistamiento	20 Etapa de alistamiento	21 Etapa de alistamiento	22 Etapa de alistamiento Reunion extraordinaria comité técnico.	23 Etapa de alistamiento	24 Etapa de alistamiento
25 Etapa de alistamiento	26 Etapa de alistamiento	27 Etapa de alistamiento	28 Etapa de alistamiento	29 Etapa de alistamiento	30 Etapa de alistamiento	Observaciones: Se desarrolla acorde contrato Supeditada a entrega de informacion. El numero representa la carta de compromiso

Octubre 2022

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
						1 Etapa de alistamiento
2 Etapa de alistamiento	3 Etapa de alistamiento	4 Etapa de alistamiento	5 Etapa de alistamiento	6 Etapa de alistamiento	7 Etapa de alistamiento	8 Etapa de alistamiento
9 Etapa de alistamiento	10 Etapa de alistamiento	11 Entrega de estímulos Actividad Gobernación de Antioquia Antioquia UPB - Medellín 10:00	12 Ejecución Visita 1 14-28-49-54-55	13 Ejecución Visita 1 13-29-64-68-73	14 Ejecución Visita 1 15-31-42-43	15 Ejecución Visita 1 16-39-50-52-66-83
16 Ejecución Visita 1 25-44-57-62	17 Ejecución Visita 1 32-46-69-79	18 Ejecución Visita 1 33-51	19 Ejecución Visita 1 17 - 21-23-30-74	20 Ejecución Visita 1 22-60-81	21 Ejecución Visita 1 19-71-58-77	22 Ejecución Visita 1 18-36-72-59-65-82
23 Ejecución Visita 1 24-39-67	24 Ejecución Visita 1 37-61	25 Ejecución Visita 1 Comité Técnico	26 Ejecución Visita 1 38-53-75	27 Ejecución Visita 1 27-56-76	28 Ejecución Visita 1 27-70-78	29 Ejecución Visita 1 27-47-80
30 Ejecución Visita 1 26-45	31 Ejecución Visita 1 20-48-63	Observaciones: El número representa la carta de compromiso Las visitas se desarrollan dependiendo de aprobación de pólizas, actas de inicio y movilidad en el territorio. Por tanto puede variar según lo programado.				

Noviembre 2022

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		1 Ejecución Visita 1 40	2 Ejecución Visita 1 35	3 Ejecución Visita 1 35	4 Ejecución Visita 1 Reunion ordinaria comité tecnico.	5 Ejecución Visita 1 41
6 Ejecución Visita 2	7 Ejecución Visita 2	8 Ejecución Visita 2	9 Ejecución Visita 2	10 Ejecución Visita 2	11 Ejecución Visita 2	12 Ejecución Visita 2
13 Ejecución Visita 2	14 Ejecución Visita 2	15 Ejecución Visita 2	16 Ejecución Visita 2	17 Ejecución Visita 2	18 Ejecución Visita 2	19 Ejecución Visita 2
20 Ejecución Visita 2	21 Ejecución Visita 2	22 Ejecución Visita 2	23 Ejecución Visita 3	24 Ejecución Visita 3	25 Ejecución Visita 3	26 Ejecución Visita 3
27 Ejecución Visita 3	28 Ejecución Visita 3	29 Ejecución Visita 3	30 Ejecución Visita 3	Observaciones: Las visitas fisicas dependeras aspectos de seguridad y movilidad en el territorio., algunas podran coincidir con rendicion de cuentas		

Diciembre 2022

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
				1 Ejecución Visita 3	2 Ejecución Visita 3 Reunion ordinaria comité tecnico.	3 Ejecución Visita 3
4 Ejecución Visita 3	5 Ejecución Visita 3	6 Ejecución Visita 3	7 Ejecución Visita 3	8 Ejecución Visita 3	9 Ejecución Visita 3	10 Ejecución Visita 3
11 Ejecución Consolidación documental	12 Ejecución Consolidación documental	13 Ejecución Consolidación documental	14 Ejecución Consolidación documental	15 Ejecución Consolidación documental	16 Ejecución Consolidación documental	17 Ejecución Consolidación documental
18 Ejecución Consolidación documental	19 Ejecución Consolidación documental	20 Ejecución Consolidación documental	21 Ejecución Consolidación documental	22 Ejecución Consolidación documental	23 Ejecución Consolidación documental	24 Ejecución Consolidación documental
25 Ejecución Consolidación documental	26 Ejecución Consolidación documental	27 Ejecución Consolidación documental	28 Ejecución Consolidación documental	29 Ejecución Visita 3 Reunion ordinaria comité tecnico.	30 Fin de contrato	31



CONTRATO N° 4600014055-2022



Gema Mejía Equiando
Representante legal