



TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO.....	2
ALCANCE	2
1. GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA	3
1.1. Componente Financiero	3
Información general y distribución de recursos del contrato.....	3
Cuenta independiente y rentable para el manejo de los recursos	3
Plan Operativo o presupuesto Vs ejecutado (Operación).....	4
Alianzas - cofinanciación	5
Fiducia.....	7
Informe Financiero Línea De Sostenibilidad – Matrix	10
1.2. Componente Administrativo	10
Contratación derivada.....	10
1.3. Componente Jurídico	11
Contratación derivada.....	11
2. GESTIÓN TÉCNICA	11
2.1. Convocatorias	11
2.2. Acreditación.....	11
2.3. Evaluación.....	11
2.4. Interventoría y Puesta en marcha convocatorias	11
2.5. Valores Agregados	12
3. CUOTA DE GERENCIA.....	13
4. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO.....	13
4.1. Informes de gestión y financiero.....	13
4.2. Comité Técnico de Mejora	14
4.3. Junta Administradora	14
4.4. Otros aspectos considerados en este periodo	14



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 33 de 2023

(01 al 31 de enero de 2023)

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 de 2020 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia de Colombia

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.1471299 de 2020** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido entre **01 al 31 de enero de 2023**.

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera, Administrativa y Jurídica
2. Gestión Técnica operativo
3. Cuota de gerencia
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, es alineado con el informe que el operador Universidad Nacional Contrato CO1.PCCNTR.1471299 presenta mensualmente



1. GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

1.1. Componente Financiero

A continuación, se presenta la información referente a la ejecución financiera del operador y directamente relacionada con el aporte a la operación del Fondo Emprender durante esta vigencia. Teniendo en cuenta que, desde la supervisión al contrato se entregan lineamientos y se avalan procedimientos con el fin de que el operador desarrolle sus actividades, cumpliendo con los requerimientos tanto del contrato como aquellos que la operación determine o exija.

Información general y distribución de recursos del contrato

Número de contrato:	CO1.PCCNTR. 1471299 DE 2020
Fecha de inicio:	23 de abril de 2020.
Duración inicial:	36 meses
Prorroga:	23 meses
Fecha de terminación:	23 de marzo de 2025
Duración:	59 meses más 6 meses de liquidación
Valor:	\$108.935.190.000

Recursos de capital semilla	\$ 86.561.861.630
GMF	\$ 386.579.132
Cuota de Gerencia	\$ 11.903.827.839
Costo total de la operación	\$ 10.082.921.398
TOTAL	\$ 108.935.190.000

Cuenta independiente y rentable para el manejo de los recursos

Durante el mes de enero los intereses generados en la cuenta independiente y rentable para el manejo de los recursos fueron de **\$95.396.395,00**. Luego de descontar el valor por pago a terceros y GMF ocasionado, resulta como saldo **\$14.918.828.583,86**. En la siguiente tabla, se presenta la información de la cuenta bancaria donde reposan los recursos de operación del Fondo Emprender, la cual coincide con los informes



financieros presentados por el Operador y la demás información que se le requiere. Se presenta el movimiento acumulado a enero 31 de la cuenta bancaria.

Tabla 1 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 31 de enero de 2023 (Extracto 5797 BBVA Enero 2023)

BANCO BBVA	
CUENTA NO. 00130309000200045797	
CO1.PCCNTR.1471299	
MOVIMIENTO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023	
SALDO ANTERIOR 31-12-2022	14.830.024.843,86
MAS:	
INTERESES GANADOS	95.396.395,00
TRASLADO RECURSOS SENA	0,00
DEVOLUCION FIDUCIA RECURSOS CAPITAL SEMILLA	0,00
MENOS:	
PAGO TERCEROS PROVEEDORES	6.566.389,00
GMF	26.266,00
TRASLADO RENDIMIENTOS	0,00
TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA	0,00
TRASLADO CUOTA DE GERENCIA 30%	0,00
TRASLADO GMF FIDUCIA - MATRIX	0,00
SALDO FINAL	14.918.828.583,86

Plan Operativo o presupuesto Vs ejecutado (Operación)

En cuanto al plan operativo, se presentan los costos del contrato relacionados con distintas actividades de la operación; en donde se generaron compromisos en los componentes de evaluación e interventoría. De igual manera, se registraron desembolsos a nivel nacional para los componentes de: Evaluación, Fiducia, Garantías Mobiliaria, según el detalle reflejado en la siguiente tabla:

Tabla 2 Ejecución del Plan Operativo

Descripción	Plan operativo V5 17/03/2022	Valor comprometido a 31/01/2023	Valor ejecutado a 31/01/2023
Convocatoria nacional 77 - Multisectorial	\$ 11.561.644.547,70	\$ 11.437.873.711,42	\$ 11.257.366.217,64
Convocatoria nacional 78 - Naranja	\$ 9.475.838.959,00	\$ 9.475.838.958,78	\$ 9.305.292.847,50
Convocatorias cerradas	\$ 21.524.378.124,00	\$ 20.091.149.383,60	\$ 17.300.460.929,46
Recursos para línea de sostenibilidad	\$ 40.000.000.000,00	\$ 39.953.800.000,00	\$ 38.613.188.949,00
Crowdfunding	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Evaluación de planes de negocio (automatización)	\$ 438.383.396,00	\$ 656.883.396,00	\$ 656.883.396,00
Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias	\$ 218.500.000,00		
Evaluación humana (incluidos convenios de cofinanciación)	\$ 203.240.495,00	\$ 199.250.000,00	\$ 199.250.000,00
Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	\$ 5.246.208.000,00	\$ 4.848.768.000,00	\$ 3.121.192.000,00
Póliza de deudor	\$ 117.826.229,60	\$ 108.900.000,00	\$ 62.764.496,00
Fiduciaria	\$ 145.337.646,00	\$ 145.337.646,00	\$ 145.337.646,00
FNG (Unidos por Colombia)	\$ 2.284.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Neoserra (12 meses)	\$ 190.000.000,00	\$ 176.664.303,00	\$ 176.664.303,00
Firmas digitales	\$ 20.616.924,00	\$ 20.614.108,00	\$ 14.616.924,00
Red de Emprendedores	\$ 712.399.992,00	\$ 712.399.992,00	\$ 688.029.993,00
Actividades de modernización (evaluación, pagarés desmaterializados, otros)	\$ 262.238.255,88	\$ 262.000.001,00	\$ 262.000.001,00
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	\$ 26.400.000,00	\$ 26.330.880,00	\$ 26.330.880,00
Cobro de Cartera	\$ 217.770.459,70	\$ 0,00	\$ 0,00
GMF	\$ 386.579.132,12	\$ 351.941.386,22	\$ 332.158.103,98
Total costos de operación	\$ 97.031.362.161,00	\$ 88.467.751.766,02	\$ 82.161.536.686,58

Es importante mencionar también qué, si bien el operador realiza las ejecuciones, el SENA realiza constante monitoreo al movimiento de cada uno de los rubros. Por lo cual, de manera periódica se realiza seguimiento y supervisión tanto a la dinámica financiera como a los reportes mensuales presentados por el operador. A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes del componente financiero y administrativo:

Alianzas - cofinanciación

A la fecha, se cuenta con un total de aportes de **\$ 12.503.935.402** correspondientes a la suscripción de 22 adherentes.

Tabla 3 Reporte Financiero de convenios de cofinanciación

Fecha de desembolso	Convenio	Valor del aporte del aliado	Saldo en cuenta
24/12/2020	Tauramena – Casanare	\$ 500.000.000	\$ 50.702.372,60
18/12/2020	Villanueva – Casanare	\$ 300.000.000	\$ 329.373,40
23/12/2020	San Juan de Urabá – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 14.544.392,63
15/12/2020	Yarumal – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 758.836,61
16/12/2020	Planadas – Tolima	\$ 308.000.000	\$ 57.092.056,69
27/01/2021	Departamento de Sucre	\$ 571.000.000	\$ 25.962.314,79
24/12/2020	Caldas - Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 32.379.841,83
22/12/2020	Bugalagrande – Valle	\$ 298.516.243	\$ 231.220,03
28/12/2020	Carmen de Viboral – Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 83.117.365,82
29/12/2020	Planeta Rica – Córdoba	\$ 500.000.000	\$ 4.378.110,98
16/12/2020 22/12/2020	Barrancabermeja – Santander	\$ 750.000.000	\$ 72.523.399,45
24/12/2020 29/01/2021	Quebradona s.a.s	\$ 750.000.000	\$ 18.599.901,61
23/12/2020 02/02/2021	Itagüí- Antioquia	\$ 1.000.000.000	\$ 21.488.035,57
13/01/2021	Garzón- Huila	\$ 300.000.000	\$ 21.050.167,98
14/01/2021 29/01/2021	Gramalote Limited	\$ 746.132.550	\$ 34.134.070,15
03/02/2021 08/02/2021 16/03/2021	Secretariado Nacional de Pastoral Social	\$ 372.286.609	\$ 136.769,30
16/04/2021	Ministerio del Interior	\$ 1.000.000.000	\$ 11.299.853,27
28/05/2021 09/12/2021	Municipio de Manizales	\$ 1.485.000.000	\$ 211.615.080,29
6/08/2021	Municipio de La Virginia	\$ 273.000.000	\$ 34.240.373,25
25/08/2021	Departamento de Norte de Santander	\$ 650.000.000	\$ 81.461.737,20
27/08/2021	Acacias	\$ 600.000.000	\$ 64.443.246,00
8/10/2021	Riohacha	\$ 300.000.000	\$ 9.988.550,00
Total		\$ 12.503.935.402	\$ 850.477.069

A continuación, se presenta el detalle de la gestión y avance de las diferentes convocatorias que se realizaron con adherente, las cuales se ha recibido el informe correspondiente y su remisión al aliado correspondiente.

Tabla 4 Gestión enero a 31 de 2023

CV	Nombre de CV	Monto de CV	No. planes financiables	Desistimientos	Valor desistimientos	Saldo
167	Itagüí, Antioquia	\$2.000.000.000	18	2	\$203.859.755	\$121.300.068
168	Tauramena, Casanare	\$1.377.803.000	14	4	\$492.654.943	\$138.733.497
169	Villanueva, Casanare (*)	\$900.000.000	10	2	\$222.153.896	\$0
171	San Juan de Urabá	\$900.000.000	7	0	\$0	\$42.594.033
172	Yarumal	\$900.000.000	9	0	\$0	\$1.560.219
174	Garzón, Huila	\$900.000.000	7	0	\$0	\$62.576.079
175	Sucre	\$1.427.500.000	11	0	\$0	\$63.781.738
176	Planadas	\$924.000.000	14	3	\$251.475.486	\$2.745.906



CV	Nombre de CV	Monto de CV	No. planes financiables	Desistimientos	Valor desistimientos	Saldo
177	Caldas	\$1.500.000.000	26	7	\$549.215.531	\$599.286
178	Carmen de Viboral	\$1.477.803.000	16	3	\$336.545.788	\$3.896.927
179	Planeta Rica	\$1.377.803.000	13	1	\$115.493.460	\$11.011.800
181	Bugalagrande	\$1.050.000.000	10	1	\$109.957.460	\$0
182	Barrancabermeja	\$1.500.000.000	21	4	\$296.560.668	\$143.700.683
183	Pastoral social	\$921.633.218	8	2	\$177.060.000	\$177.060.000
184	Quebradona	\$1.500.000.000	12	0	\$0	\$36.025.046
185	Gramalote	\$1.492.265.100	21	3	\$226.273.537	\$67.002.719
187	Ministerio del Interior	\$2.000.000.000	17	0	\$0	\$21.114.267
188	Manizales	\$2.285.000.000	34	5	\$392.001.066	47.312.436,00
189	La Virginia	\$819.000.000	10	1	\$79.999.773	\$102.192.753
190	Norte de Santander	\$1.550.000.000	21	2	\$159.850.964	\$33.722.962
191	Acacias	\$1.500.000.000	19	1	\$80.000.000	\$60.659.856
192	Riohacha	\$900.000.000	11	0	\$0	\$21.846.151
Totales		\$29.202.807.318	328	41	\$3.693.102.327	\$1.159.436.426

De igual forma se presenta el estado de las convocatorias que se realizaron con recursos 100% Sena.

CV	Nombre de CV	Valor Plan operativo V5 Recursos SENA	Planes financiables	Desistimientos	Valor desistimientos	Saldo por comprometer
77	Multisectorial	\$11.561.644.547	104	5	\$560.347.264	\$123.770.835
78	Economía Naranja	\$9.475.838.959	86	4	\$494.800.173	\$0
80	Juventudes	\$3.646.577.069	50	6	\$479.845.171	\$159.976.097
186	Samaniego, Nariño	\$779.759.505	10	0	-	\$0
183	Saldo recursos Sena Cv Pastoral Social	\$539.183.391	0	0	0	\$539.183.391
Totales		\$26.003.003.471	250	15	\$1.534.992.608	\$822.930.323

Fiducia

A corte 31 de enero de 2023, no se realizaron aperturas o traslados de la cuenta principal a las cuentas de fiducia. El proceso se encuentra en ejecución, donde se destacan los siguientes movimientos:

- El informe de Gestión Fiduciaria correspondiente a enero en donde, entre otros, se encuentra un análisis del comportamiento de los Fondos de Inversión Colectiva – FICs – en los cuales se tienen administrados los recursos el cual muestra que el mercado ha mostrado un comportamiento favorable dando lugar a rendimientos



acumulados durante el segundo semestre del 2022 cercano a los \$426.935.960 los cuales fueron girados al SENA el 31 de enero de 2023.

- Como novedad contractual acerca el vencimiento del contrato de Encargo Fiduciario (a vencer en abril de 2023) la Fiduciaria remitió la propuesta económica (\$19.250 más IVA por pago) para una adenda al contrato la cual se encuentra en revisión financiera de UNAL para escalar una solicitud al SENA de ajuste al plan operativo.

A corte de enero de 2023, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario ascienden a la suma de \$4.935.559.431,25, se resalta que a los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le descuenta las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados y que se trasladaran a la sociedad Fiduciaria.

Tabla 5 Saldos cuentas Fiduciarias

CONCEPTO	CUENTABANCARIA/FICs	VALOR
6322-VALOR DEL CONTRATO	CuentadeAhorros220-150-18540-3	\$ 25.494.344,41
6324-CUENTADEAHORRO-CONVOCATORIA77	CuentadeAhorros220-150-18664-1	\$ 67.401,42
6325-CUENTADEAHORRO-CONVOCATORIA78	CuentadeAhorros220-150-18663-3	\$ 451.138,69
6324-CONVOCATORIA77	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA77N°70083603456	\$ 172.601.398,90
6325-CONVOCATORIA78	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA78N°70083603455	\$ 171.545.464,75
6326-CONVOCATORIA80	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA80N°70083603612	\$ 77.202.677,88
6337-CONVOCATORIA167	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA167N°70083603613	\$ 237.259,27
6332-CONVOCATORIA168	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA168N°70083603614	\$ 0,00
6334-CONVOCATORIA174	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA174N°70083603615	\$ 15.765.479,07
6335-CONVOCATORIA177	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA177N°70083603616	\$ 0,00
6333-CONVOCATORIA186	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA186N°70083603617	\$ 57.320.573,79
6336-CONVOCATORIA181	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA181N°70083603618	\$ 3.037.895,73
6338-CONVOCATORIA168-2	FIDULIQUIDEZ-6338-CONVOCATORIA168-270083603662	\$ 0,00
6339-CONVOCATORIA169	FIDULIQUIDEZ-6339-CONVOCATORIA16970083603664	\$ 261.638,79
6340-CONVOCATORIA172	FIDULIQUIDEZ-6340-CONVOCATORIA17270083603665	\$ 7.147.952,32
6341-CONVOCATORIA176	FIDULIQUIDEZ-6341-CONVOCATORIA17670083603666	\$ 0,00
6342-CONVOCATORIA177-2	FIDULIQUIDEZ-6342-CONVOCATORIA177-270083603667	\$ 2.812.819,79
6343-CONVOCATORIA178	FIDULIQUIDEZ-6343-CONVOCATORIA17870083603668	\$ 1.596.694,23
6344-CONVOCATORIA179	FIDULIQUIDEZ-6344-CONVOCATORIA17970083603669	\$ 23.188.141,14
6345-CONVOCATORIA182	FIDULIQUIDEZ-6345-CONVOCATORIA18270083603670	\$ 33.602.943,25
6346-CONVOCATORIA183	FIDULIQUIDEZ-6346-CONVOCATORIA18370083603671	\$ 0,00
6347-CONVOCATORIA184	FIDULIQUIDEZ-6347-CONVOCATORIA18470083603672	\$ 0,00
6350-CONVOCATORIA185	FIDULIQUIDEZ-6350-CONVOCATORIA18570083603673	\$ 0,00
6351-CONVOCATORIA172-2	FIDULIQUIDEZ-6351-CONVOCATORIA-172-270083603703	\$ 0,00
6352-CONVOCATORIA175	FIDULIQUIDEZ-6352-CONVOCATORIA-17570083603704	\$ 65.129.162,95



CONCEPTO	CUENTABANCARIA/FICs	VALOR
6353-CONVOCATORIA176-2	FIDULIQUIDEZ-6353-CONVOCATORIA-176-270083603706	\$ 5.676.174,44
6354-CONVOCATORIA177-3	FIDULIQUIDEZ-6354-CONVOCATORIA-177-370083603707	\$ 27.292.392,25
6355-CONVOCATORIA178-2	FIDULIQUIDEZ-6355-CONVOCATORIA-178-270083603705	\$ 12.872.856,15
6356-CONVOCATORIA179-2	FIDULIQUIDEZ-6356-CONVOCATORIA-179-270083603708	\$ 0,00
6357-CONVOCATORIA182-2	FIDULIQUIDEZ-6357-CONVOCATORIA-182-270083603709	\$ 43.938.658,49
6358-CONVOCATORIA184-2	FIDULIQUIDEZ-6358-CONVOCATORIA-184-270083603711	\$ 184.892.616,90
6359-CONVOCATORIA185-2	FIDULIQUIDEZ-6359-CONVOCATORIA-185-270083603710	\$ 58.854.768,32
6360-CONVOCATORIA186-2	FIDULIQUIDEZ-6360-CONVOCATORIA-186-270083603712	\$ 0,00
6361-CONVOCATORIA169-3	FIDULIQUIDEZ-6361-CONVOCATORIA-169-3-70083603933	\$ 2.267.423,36
6362-CONVOCATORIA171-2	FIDULIQUIDEZ-6362-CONVOCATORIA-171-2-70083603934	\$ 51.040.672,08
6363-CONVOCATORIA183-2	FIDULIQUIDEZ-6363-CONVOCATORIA183-2-70083603935	\$ 126.554.684,05
6364-CONVOCATORIA185-3	FIDULIQUIDEZ-6364-CONVOCATORIA-185-3-70083603936	\$ 116.644.718,63
6365-CONVOCATORIA187	FIDULIQUIDEZ-6365-CONVOCATORIA-187-70083603937	\$ 13.472.252,70
6367-CONVOCATORIA188	FIDULIQUIDEZ-6367-CONVOCATORIA-188-70083603938	\$ 10.718.171,58
6368-CONVOCATORIA,167-3	FIDULIQUIDEZ-6368-CONVOCATORIA-167-3-70083603939	\$ 132.461.176,81
6375-CONVOCATORIA,190	FIDULIQUIDEZ-6375-CONVOCATORIA-190-70083603943	\$ 342.031.023,26
6376-CONVOCATORIA,191	FIDULIQUIDEZ-6376-CONVOCATORIA-191-70083603944	\$ 105.312.361,26
6377-CONVOCATORIA,192	FIDULIQUIDEZ-6377-CONVOCATORIA-192-70083603945	\$ 166.686.957,21
6370-CONVOCATORIA,171-3	FIDULIQUIDEZ-6370-CONVOCATORIA-171-3-70083603940	\$ 81.480.580,42
6371-CONVOCATORIA,171-4	FIDULIQUIDEZ-6371-CONVOCATORIA-171-4-70083603941	\$ 92.385.245,21
6372-CONVOCATORIA,187-2	FIDULIQUIDEZ-6372-CONVOCATORIA-187-2-70083603942	\$ 78.825.565,29
6374-CONVOCATORIA,189	FIDULIQUIDEZ-6374-CONVOCATORIA-189-70083603949	\$ 103.510.844,61
6378-CONVOCATORIA,169-4	FIDULIQUIDEZ-6378-CONVOCATORIA-169-4-70083603946	\$ 20.657.350,81
6379-CONVOCATORIA,188-2	FIDULIQUIDEZ-6379-CONVOCATORIA-188-2-70083603947	\$ 137.426.638,14
6380-CONVOCATORIA 185-4	FIDULIQUIDEZ - 6380 - CONVOCATORIA - 185-4 - 70083603988	\$ 15.026.660,75
6381-CONVOCATORIA 188-3	FIDULIQUIDEZ - 6381 - CONVOCATORIA - 188-9 - 70083603989	\$ 49.168.096,84
6382-CONVOCATORIA 189-2	FIDULIQUIDEZ - 6382 - CONVOCATORIA - 189-2 - 70083603992	\$ 66.580.374,32
6383-CONVOCATORIA 191-2	FIDULIQUIDEZ - 6383 - CONVOCATORIA - 191-2 - 70083603993	\$ 307.592.279,79
6385-CONVOCATORIA 168-3	FIDULIQUIDEZ - 6385 - CONVOCATORIA - 168-3 - 70083604345	\$ 378.034.873,38
6386 - CONVOCATORIA - 169-6	FIDULIQUIDEZ - 6386 - CONVOCATORIA - 169-6 - 70083604340	\$ 101.157.996,97
6387 - CONVOCATORIA - 176-4	FIDULIQUIDEZ - 6387 - CONVOCATORIA - 176-4 - 70083604341	\$ 85.343.561,62
6389 - CONVOCATORIA - 177-5	FIDULIQUIDEZ - 6389 - CONVOCATORIA - 177-5 - 70083604347	\$ 68.144.397,89
6390 - CONVOCATORIA - 178-3	FIDULIQUIDEZ - 6390 - CONVOCATORIA - 178-3 - 70083604344	\$ 101.597.197,42
6391 - CONVOCATORIA - 179-3	FIDULIQUIDEZ - 6391 - CONVOCATORIA - 179-3 - 70083604342	\$ 123.659.613,41
6392 - CONVOCATORIA - 182-3	FIDULIQUIDEZ - 6392 - CONVOCATORIA - 182-3 - 70083604343	\$ 162.565.188,24
6393 - CONVOCATORIA - 188-4	FIDULIQUIDEZ - 6393 - CONVOCATORIA - 188-4 - 70083604346	\$ 564.169.491,29
6394 - CONVOCATORIA - 177-4	FIDULIQUIDEZ - 6394 - CONVOCATORIA - 177-4 - 70083604361	\$ 328.096.651,66
Desistimientos/Terminación Anticipada	70083604281	\$ 0,00
TOTAL		\$4.923.602.501,93

Durante el mes de enero de 2023 se causó y descontó la factura de comisión fiduciaria N° 124246.



Informe Financiero Línea De Sostenibilidad – Matrix

Con corte al 31 de enero de 2023 se han comprometido \$39.953.800.000,00 y ejecutaron (desembolso) \$38.613.188.949,00 de los \$40.000.000,00 trasladados al operador financiero MATRIX de la línea de sostenibilidad, de acuerdo con el AVAL del SENA y se discriminan así:

Tabla 2 - Relación actividades línea de sostenibilidad.

Descripción	Plan operativo V5 17/03/2022	Valor comprometido a 31/12/2022	Valor ejecutado a 31/01/2023
Recursos para línea de sostenibilidad	40.000.000.000,00	\$ 39.953.800.000,00	\$ 38.613.188.949,00
Crowdfunding	4.000.000.000,00	\$ 0	\$ 0

* Traslado \$40.000.000.000 al operador financiero MATRIX.

1.2. Componente Administrativo

Contratación derivada

A la fecha, se han llevado con éxito la contratación en los diferentes procesos establecidos por el plan operativo. La siguiente tabla muestra la gestión acumulada a corte del periodo de presentación del informe.

Tabla 7 Resumen Gestión Contratos Derivados a 31 de enero

Rol en el proyecto	Valor Contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO (AUTO)	\$ 659.510.930	\$ 659.510.930	\$ 0
EVALUADORES	\$ 200.047.000	\$ 200.047.000	\$ 0
FIDUCIARIA	\$ 145.918.997	\$ 145.918.997	\$ 0
FIRMA DIGITAL	\$ 20.696.565	\$ 14.675.392	\$ 6.021.173
INTERVENTORÍA	\$ 4.868.163.072	\$ 3.133.676.769	\$ 1.734.486.303
MODERNIZACIÓN DE PROCESOS	\$ 263.048.001	\$ 263.048.001	\$ 0
NEOSERRA	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303	\$ 0
PÓLIZA	\$ 109.335.600	\$ 63.015.554	\$ 46.320.046
RED DE EMPRENDEDORES	\$ 715.249.592	\$ 690.782.113	\$ 24.467.479
GARANTÍAS MOBILIARIAS	\$ 26.436.204	\$ 26.436.204	\$ 0
Total	\$7.185.070.264	\$5.373.775.263	\$1.811.295.001

1.3. Componente Jurídico

Contratación derivada

Para el presente periodo componentes de la contratación derivada como Firmas digitales, Fiducia, Interventoría, Póliza de deudor o Garantías Mobiliarias no presentaron novedades jurídicas de gran relevancia frente a los contratos vigentes.

2. GESTIÓN TÉCNICA

2.1. Convocatorias

Durante el mes de enero, no se realizaron cierres de convocatorias nacionales y no fue necesario proceder con las actividades tanto de acreditación y evaluación establecidos de acuerdo a las fechas de entrega.

2.2. Acreditación

Durante el mes de enero, no se realizaron acreditaciones de planes de negocio pertenecientes a este contrato marco, ya que, se depende del cierre de convocatorias nacionales y en este periodo no hubo cierres de dichas convocatorias.

2.3. Evaluación

Durante el mes de enero, no se cumplió proceso de evaluaciones por cuanto no se presentaron cierres de convocatorias durante este periodo.

2.4. Interventoría y Puesta en marcha convocatorias

Durante el periodo correspondiente a los meses de abril de 2021 a enero de 2023 se recibieron en el área de interventoría 544 planes de negocios de los proyectos 578 aprobados por el Consejo Directivo del SENA, estos planes cuentan con contrato de cooperación empresarial suscrito, de los cuales, se entregaron un total de 533 planes de

negocio a la Interventoría a cargo de la Universidad de Antioquia para iniciar el seguimiento a su ejecución, por otro lado, los 11 planes de negocios restantes desistieron de los recursos del Fondo Emprender antes de la firma del contrato de Cooperación Empresarial. Actualmente 32 planes de negocios están en proceso de firma y suscripción de contrato y se espera que sean entregados a interventoría durante el mes de marzo de 2023.

Por otra parte, del total de planes recibidos para proceso de puesta en marcha e interventoría al 31 de enero de 2023 se tiene 390 planes terminados y 96 planes de negocio vigentes. Adicionalmente, Se ha realizado la entrega y presentación ante Comisión Técnica del Fondo Emprender de 173 planes de negocios con recomendación de condonación o no reembolso de recursos para análisis por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA. De estos planes se cuenta con resolución de condonación un total de 69 planes de negocios. De igual manera, Durante la última semana el mes de diciembre de 2022 y la segunda semana del mes de enero de 2023 se llevó a cabo las sesiones de plan por plan en las cuales se analizaron un total de 60 planes de negocios, así mismo como resultado de esta actividad se llevó a cabo el desarrollo de 11 agendas espaciales durante el mes de enero de 2023.

2.5. Valores Agregados

Durante este mes se realizaron los envíos de entregables con respecto a las capacitaciones, en cumplimiento de esta obligación, la universidad le presentó al SENA la propuesta de conferencias para los cuatro meses de ejecución del contrato, mediante el oficio B.FI.1(T)-1299-047-23 disponible en el Anexo16_ValoresAgregados_Oficio B.FI.1 [T]-1299-047-23.pdf.

Dicha información se relaciona a continuación, considerando que las fechas propuestas requieren de revisión y posterior validación para el agendamiento formal por parte del SENA.

Tabla 8 Propuesta Cronograma Capacitaciones



Fecha	Tema	Conferencista
22 de marzo	Empresas turísticas innovadoras y sostenibles	Constanza Olaya
5 de abril	Economía popular y campesina para el emprendimiento	Andrés León
19 de abril	Innovación y emprendimiento	CCB - Luz Esmeralda Velandia
3 de mayo	Innovación circular para el emprendimiento	Iván Montoya

3. CUOTA DE GERENCIA

Durante el mes de enero, se envió el informe de cuota de gerencia correspondiente a los lineamientos del SENA.

En este período no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de **\$8.570.756.044,08 correspondiente a la factura 1, 2 y 3 del contrato interadministrativo.**

4. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO

4.1. Informes de gestión y financiero

A la fecha el operador se encuentra al día con los informes de gestión mensual solicitados, tanto del informe detallado del uso del recurso público denominado cuota de gerencia el cual fue presentado en el formato establecido por el SENA-Fondo Emprender y como el informe financiero que fue entregado y se encuentra al día.



4.2. Comité Técnico de Mejoramiento

el espacio de los comités durante cada mes. Durante este periodo, fue efectuado el comité técnico de mejoramiento el 31 de enero de 2023

4.3. Junta Administradora

En el presente periodo no se realizó junta administradora.

4.4. Otros aspectos considerados en este periodo

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante el mes de enero de 2023.

Se firma a los 7 días del mes de junio de 2023.