



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2021/01	VERSIÓN: 5
-------------------------------	---	--------------------------	----------------------

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	13/06/2023												
Contrato No.	20230401				Fecha Cont.	14/04/2023		Tipo	SERVICIOS				
Contratista	BENAIA INGENIERIA SAS / ELVER ORLANDO MOSSO							Id.	900832083 / 74.433.663				
Supervisor o interventor	DANIEL FERNANDO GAMBOA QUIROGA												
Objeto del contrato	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEZCLADO DE CONCRETO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA												
Valor	\$ 52.200.000 CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE												
Plazo programado	meses		02		días			inició	14/04/2023		Fin	13/06/2023	
Historial:													
Adiciones	De Fecha				Valor								
Prórrogas	De fecha				Desde				Hasta				
Suspensiones	De fecha				Desde				Hasta				
Plazo restante	meses				días				Vence el día				

I. Solicitud

Adicionar	Valor				Valor luego de adición	
Prorrogar	meses	1	días		Finaliza	13 de julio de 2023
Suspender	meses		días		Finaliza	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					13 de julio de 2023
Cambio / Nuevos ítems (marcar x)	Sí		No			
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Prórroga	del contrato por los siguientes motivos:
<p>Para el cumplimiento de las metas planteadas el municipio de Sogamoso y el departamento de Boyacá celebró Convenio Interadministrativo para pavimentación de tramos viales, de la zona industrial del municipio de Sogamoso. En cumplimiento al plan de desarrollo el municipio de Sogamoso a través de la Secretaría de Infraestructura viene adelantando obras por administración de la malla vial y el espacio público de la ciudad, para eso se ha contratado el suministro de materiales, en este caso materiales granulares de cantera. Por motivos climatológicos; tales como las fuertes lluvias, se han presentado retrasos en las obras por administración de la Secretaría de Infraestructura y es necesario que algunos tramos alcancen la resistencia mínima del concreto para poder continuar con los trabajos coordinados inicialmente, por tal motivo la Secretaría de Infraestructura necesita contar con el alquiler de la maquinaria para el premezclado de concreto CARMIX y se hace necesaria la prórroga al presente contrato</p> <p>Dado lo anterior se solicita una prórroga en tiempo por (01) un mes.</p>		

III. Documentos y soportes

RECIBIDO

OFICINA DE CONTRATACION

Fecha: 13/06/23 Hr. 5 PM

Recibido Por: Claudia H.

Radicado: 873 N° Folios 02

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
"SOGAMOSO, Ciudad del Sol"



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2021/01	SGC VERSIÓN: 5
-------------------------------	---	--------------------------	------------------------------------

COPIA CONTROLADA

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.


DEISSY LORENA COYS.
Secretario del Despacho


DANIEL FERNANDO GAMBOA Q.
Supervisor/interventor


R/L ELVER ORLANDO MOSSO
BENAIA INGENIERIA SAS
Contratista