

7 de Junio de 2023

Dra.  
DANIELA MACÍAS VÉLEZ  
Secretaria Educación y Cultura  
Municipio de Sabaneta  
Ciudad

**ASUNTO: INFORME ACTIVIDADES - CONTRATO SAB-01-1277-23**

Dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el contrato de prestación de servicios con objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA RECERTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RAFAEL J. MEJÍA, JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO, ADELAIDA CORREA ESTRADA Y PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA Y LA PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONCEJO DE SABANETA, MARÍA AUXILIADORA, MARÍA MEDIADORA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR EN LA VIGENCIA 2023.", nos permitimos presentar el informe de actividades #2, correspondiente a la ejecución realizada durante el mes de Mayo de 2023:

| <b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (cláusula segunda)</b> |                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actividad / Compromiso</b>                                                                                          | <b>Ejecución período</b> | <b>Ejecución Acumulada</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PLANIFICACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA                                                                                    | 0%                       | 100%                       | La actividad se desarrolló en su totalidad en el primer mes de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ASISTENCIA TÉCNICA <u>I.E CERTIFICADAS</u>                                                                             | 40%                      | 100%                       | <p>Se realizaron los acompañamientos programados a las 4 instituciones educativas certificadas, mediante sesiones de trabajo con los diferentes líderes de procesos asignados en cada institución, para la verificación del estado de ejecución de actividades claves asociadas a: Contexto institucional, mapa de riesgos, partes interesadas, planificación de cambios e indicadores de gestión.</p> <p>Como evidencia del trabajo de asistencia técnica se relacionan los siguientes registros</p> <p>- <u>Registro de Acompañamiento</u>: Entregado para las 4 IE</p> |

|                                                                                  |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Actas de Acompañamiento</u>: Entregado para las 4 IE</li> <li>- <u>Matriz de Contexto</u>: Se culminó en las 4 IE certificadas en ISO 9001:2015</li> <li>- <u>Matriz de Riesgos</u>: Se culminó en las 4 IE certificadas en ISO 9001:2015</li> <li>- <u>Partes Interesadas</u>: Se culminó en las 4 IE certificadas en ISO 9001:2015</li> <li>- <u>Planificación de Cambios</u>: Se culminó en las 4 IE certificadas en ISO 9001:2015</li> <li>- <u>Tablero de Indicadores</u>: Se culminó en las 4 IE certificadas en ISO 9001:2015</li> <li>- <u>Acciones de Mejora</u>: Se culminó en las 4 IE certificadas en ISO 9001:2015</li> <li>- <u>Base datos PQRS</u>: Se culminó en las 4 IE certificadas en ISO 9001:2015</li> <li>- <u>Sensibilización sistema de gestión</u>: Se culminó en 2 IE, quedando si desarrollar por agenda institucional, en las IE Pbro Antonio Baena y María Mediadora</li> </ul> |
| ASISTENCIA<br>TÉCNICA <u>I.E EN</u><br><u>PROCESO DE</u><br><u>CERTIFICACIÓN</u> | 45% | 100% | <p>Se han realizado los acompañamientos programados en las diferentes agendas, a 3 de las 4 instituciones educativas que se encuentran implementando el sistema de gestión de calidad, mediante sesiones de trabajo con los diferentes líderes de procesos asignados en cada institución, para la verificación del estado de ejecución de actividades y</p> <p>Como evidencia del trabajo de asistencia técnica se relacionan los siguientes registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Registro de Acompañamiento</u>: Entregado para las 4 IE</li> <li>- <u>Actas de Acompañamiento</u>: Entregado para las 4 IE</li> <li>- <u>Mapa de Procesos</u>: Se culminó en las 4 IE el proceso de certificación en ISO 21001:2018</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |

|                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Caracterizaciones de Procesos</u>: Se culminó en las 4 IE el proceso de certificación en ISO 21001:2018</li> <li>- <u>Procedimientos</u>: Se culminó la primera fase de documentación de procedimientos, asociados a los procesos definidos en el sistema de gestión en las 4 IE en proceso de certificación en ISO 21001:2018.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| TALLERES FORMACIÓN EN TEMAS AFINES CON ISO 21001 | 100% | 100% | <p>Se generaron talleres formación, mediante el desarrollo de videos tutoriales y material de trabajo (presentaciones y talleres) en los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NORMA ISO 21001: Sistema de Gestión para Organizaciones educativas</li> <li>- ACCIONES DE MEJORA</li> <li>- CONTEXTO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</li> <li>- INDICADORES DE GESTIÓN</li> <li>- PANIFICACIÓN DEL SGOE</li> </ul> <p>Dicho material deberá ser trabajado por el equipo de calidad de cada IE que se encuentra en proceso de certificación</p> |

Quedamos atentos a cualquier inquietud o información adicional que se requiera de su parte.

Atentamente,

  
**SANTIAGO LOPEZ OROZCO**  
 Líder Estratégico  
 G&O CONSULTORES S.A

