

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

**CONTRATO No. 4600078899 DE 2019**  
**FECHA: (01 al 31 de Julio de 2019)**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

**CONTRATISTA:** CAROLINA GOMEZ FRANCO

**NIT:** 39.179.992

**OBJETO:** Prestación de servicios profesionales para diseño de publicidad, comunicación interna, audiovisual y divulgación de los diferentes proyectos a cargo de la Secretaria de Infraestructura Física.

**VALOR INICIAL:** SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS (\$67.137.000)

**VALOR MAS ADICIONES:** No hay valores que excedan el valor inicial del contrato

**DURACIÓN INICIAL:** Once punto cinco (11.5) meses, sin superar la presente vigencia fiscal.

**AMPLIACIONES:** N/A

**DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** Sin modificaciones en tiempo de duración del contrato

**FECHA DE INICIO:** 16/01/2019

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/12/2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600078899 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

El profesional especializado ha prestado sus servicios como Publicista de la Secretaría de Infraestructura, a la fecha se ha hecho seguimiento a las siguientes actividades:

| REFERENCIA                                                                                             | GESTIONES REALIZADAS            | ESTADO    | CIERRE DE LA ACTIVIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|
| Elaboración de presentaciones corporativas para el despacho de la secretaria de infraestructura física | centro                          | realizada | 29 de julio            |
|                                                                                                        | Respuesta concejo - ciclorrutas | realizada | 15 de julio            |
|                                                                                                        | Consejo de gobierno             | realizada | 7,12,18,26 de julio    |
|                                                                                                        | CCI - Alcalde                   | realizada | 26 de julio            |
|                                                                                                        | Presupuesto proyectos           | realizada | 5 de julio             |
|                                                                                                        | Slide Ciclo y metrocables       | realizada | 23 de julio            |
| Post corporativo                                                                                       | Dia del economista              | realizada | 3 de julio             |
| Vallas                                                                                                 | Corredores verdes               | realizada | 3 de julio             |

|                  |                                                                 |                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                         | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> |                                                                                                            |

|                         |             |           |            |
|-------------------------|-------------|-----------|------------|
| Material administrativo | Az despacho | realizada | 5 de julio |
|-------------------------|-------------|-----------|------------|

Además de las condiciones técnicas del contrato se evidenció lo siguiente:

- Durante la prestación de servicio la entrega de los productos ha sido congruente con los productos asignados, mismos que son relacionados en el informe del contratista, el contratista cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas del contrato; siendo la calidad del servicio y la entrega de productos la esperada, tal y como se detalla en el informe de actividades, en consecuencia se certifica con este informe de supervisión el cumplimiento de actividades.
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 4,35% y financiera del 4,35%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 13,04% y financiera del 13,04%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 21,74% y financiera del 21,74%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 30,43% y financiera del 30,43%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 39,13% y financiera del 39,13%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 47,83% y financiera del 47,83%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 56,52% y financiera del 56,52%

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

Para todos los efectos legales se verificó que el contratista realizó el debido pago de aportes al sistema de seguridad social

| Periodo de Cotización | N° Planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago ARL  | Total pagado en el periodo |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|-----------|----------------------------|
| Diciembre             | 38511245    | 272.900,00 | 349.300,00   | 11.400,00 | 633.600,00                 |

|                  |                                                                                   |                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | <b>Formato</b><br><b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b> |
| Versión. 6       |                                                                                   |                                                                                                                   |

|         |          |            |            |           |            |
|---------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| Enero   | 38714848 | 165.500,00 | 211.900,00 | 7.000,00  | 384.400,00 |
| Febrero | 39333190 | 292.000,00 | 373.800,00 | 12.200,00 | 678.000,00 |
| Marzo   | 39532680 | 292.000,00 | 373.800,00 | 12.200,00 | 678.000,00 |
| Abril   | 39911370 | 292.000,00 | 373.800,00 | 12.200,00 | 678.000,00 |
| Mayo    | 40184857 | 292.000,00 | 373.800,00 | 12.200,00 | 678.000,00 |
| Junio   | 40539460 | 292.000,00 | 373.800,00 | 12.200,00 | 678.000,00 |

- Se hace revisión general del informe mensual que el contratista presenta.
- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. (Este se realiza conforme a lo acontecido en el periodo reportado).

**Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion**

Adjuntar Docs al Contrato    Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600078899    Secretaría: 204 Infraestruc.Fisica    Estado: 0

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN INTERNA, AUDIOVISUAL Y DIVULGA...

Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    **Evaluación**    Seguimiento

**Evaluación del Contratista**

| Criterios             | Descripción                                       | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Administrativo        | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL                     | 5                                        |
| Administrativo        | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL   | 5                                        |
| Administrativo        | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION          | 5                                        |
| Administrativo        | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  | 5                                        |
| Financiero y contable | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA   | 5                                        |
| Jurídico              | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL  | 5                                        |
| Jurídico              | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL                  | 5                                        |
| Jurídico              | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS         | 5                                        |
| Técnico               | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES | 5                                        |
| Técnico               | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD      | 5                                        |

Administrativo    Financiero y c    Jurídico    Técnico    Total % Calificación

Ponder: 20,00 %    20,00 %    20,00 %    40,00 %    100,00

20,00    20,00    20,00    40,00

|                  |                                                                            |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato<br><b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       |                                                                            |                                                                                                            |

**Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion**

Adjuntar Docs al Contrato    Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600078899    Secretaría: 204 Infraestruc.Fisica    Estado: 0

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN INTERNA, AUDIOVISUAL Y DIVULGA...

Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    Evaluación    Seguimiento

**Evaluación del Contratista**

| Criterios | Descripción                                        | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tecnico   | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD       | 5                                        |
| Tecnico   | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE                       | 5                                        |
| Tecnico   | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO       | 5                                        |
| Tecnico   | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA  | 5                                        |
| Tecnico   | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES                     | 5                                        |
| Tecnico   | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5                                        |

Administrativo    Financiero y c    Juridico    Tecnico

Ponder: 20,00 %    20,00 %    20,00 %    40,00 %    Total % Calificación: 100,00

20,00    20,00    20,00    40,00

- El contrato a la fecha no ha sido modificado, no ha sido auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto:

| Fondos    | Certificado de disponibilidad Presupuestal | Nº Registro Presupuestal | valor total   |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 110070119 | 4000095579                                 | 4900023679               | \$ 17.338.832 |
| 110000119 |                                            |                          | \$ 10.078.267 |
| 110090119 |                                            |                          | \$ 25.517.346 |
| 110070119 |                                            |                          | \$ 6.445.342  |
| 110090119 |                                            |                          | \$ 7.757.213  |

- Relación de los pagos realizados por concepto de honorarios:

| No. Pedido | V/r Pedido    | No. Factura | Fecha de contabilización | Numero recibo a satisfacción | Valor facturado | Saldo         | Porcentaje de Ejecución |
|------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| 4900023679 | \$ 67.137.000 | Y2019-006   | 05/02/2019               | 5000561950                   | \$ 2.919.000    | \$ 64.218.000 | 4,35%                   |

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

|            |               |           |            |            |              |               |        |
|------------|---------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|--------|
| 4900023679 | \$ 67.137.000 | Y2019-044 | 05/03/2019 | 5000563565 | \$ 5.838.000 | \$ 58.380.000 | 13,04% |
| 4900023679 | \$ 67.137.000 | Y2019-168 | 01/04/2019 | 5000566374 | \$ 5.838.000 | \$ 52.542.000 | 21,74% |
| 4900023679 | \$ 67.137.000 | Y2019-256 | 06/05/2019 | 5000569105 | \$ 5.838.000 | \$ 46.704.000 | 30,43% |
| 4900023679 | \$ 67.137.000 | Y2019-345 | 05/06/2019 | 5000571786 | \$ 5.838.000 | \$ 40.866.000 | 39,13% |
| 4900023679 | \$ 67.137.000 | Y2019-438 | 03/07/2019 | 5000575057 | \$ 5.838.000 | \$ 35.028.000 | 47,83% |
| 4900023679 | \$ 67.137.000 | Y2019-531 | 02/08/2019 | 5000578443 | \$ 5.838.000 | \$ 29.190.000 | 56,52% |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Valor del Contrato</b>                     | \$67.137.000 |
| <b>Adiciones</b>                              | 0            |
| <b>Valor total del contrato más adiciones</b> | \$67.137.000 |
| <b>Pagos Realizados (Acumulado)</b>           | \$26.271.000 |
| <b>Pago autorizado del mes</b>                | \$5.838.000  |
| <b>Porcentaje de ejecución financiera</b>     | 47,83%       |


#### 4. INFORME JURÍDICO:

A corte de 30 de julio de 2019, el contratista no ha tenido ningún tipo de sanciones, ni multas, ni incumplimientos, adicional a esto las pólizas se encuentran vigentes, a continuación se hace la relación de la póliza:

| Nombre Aseguradora     | N° Póliza       | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
|                        |                 |                | Desde                  | Hasta      |                                    |                |
| Seguros del Estado S.A | 65-44-101167954 | Calidad        | 14/01/2019             | 30/04/2020 | 14/01/2019                         | \$ 13.427.400  |
|                        |                 | Cumplimiento   | 14/01/2019             | 31/03/2020 | 14/01/2019                         | \$ 13.427.400  |

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito, el Supervisor autoriza el pago N° 7 que comprende desde el 01 hasta el 31 de julio de 2019 por valor de cinco millones ochocientos treinta y ocho mil pesos (\$5.838.000)

Atentamente,



**LINA MARIA JARAMILLO LÓPEZ**  
Supervisor y/o Interventor