

**ACTA FINAL DE CONTRATO****Código: F-GJ-008****Versión: 1****Vigente desde: 2022-10-19****Página 1 de 3****ACTA FINAL**

CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO
CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DEL 2022
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2022001074 10 de agosto de 2022, por parte del Municipio de Calarcá.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022002156 de 23 de agosto de 2022, por parte del Municipio de Calarcá.
OBJETO:	Convenio Interadministrativo de cofinanciación de recursos del municipio de Calarcá a Empresas Públicas de Calarcá E.S.P a fin de aunar esfuerzos financieros para el pago por parte de EMCA ESP del contrato de consultoría que suscribirá cuyo objeto será: Consultoría Especializada dirigida asumir la retoma en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y generación de energía en el municipio de Calarcá por parte de Empresas Públicas de Calarcá E.S.P
FECHA DE INICIO:	24 de agosto de 2022.
DURACIÓN	El plazo para la ejecución del convenio será hasta el 31 de diciembre de 2022 contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Treinta y uno (31) de diciembre de 2022
PRÓRROGA	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Treinta y uno (31) de diciembre de 2022
VALOR CONVENIO INICIAL	Ciento ochenta millones de pesos M/te (\$180.000.000) El municipio aportará la suma de Ochenta millones de pesos M/te (\$ 80.000.000). Empresas Publicas de Calarcá aportará la suma de Cien millones de pesos M/te (\$100.000.000)
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	Ciento ochenta millones de pesos M/te (\$180.000.000)

**ACTA FINAL DE CONTRATO****Código: F-GJ-008****Versión: 1****Vigente desde: 2022-10-19****Página 3 de 3**

PRODUCTO CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES
Aunar esfuerzos financieros para el contrato de consultoría cuyo objeto es Consultoría Especializada dirigida a asumir la retoma en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y generación de energía en el Municipio de Calarcá por parte de Empresas Públicas de Calarcá ESP.	100%	0%	Se cumplió al 100% con ejecución establecido en el Convenio No. 001 de 2022.

VIVIANA TAMAYO GÓMEZ
Supervisora
Secretaría de Infraestructura

LINA MARCELA LONDOÑO JARAMILLO
Supervisor
Empresas Públicas de Calarcá E.S.P