

FECHA	30/03/2022 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____
(Indique el número del acta)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____
(Indique el número del acta)

PERIODO MES: MARZO-2022

VALOR BÁSICO ACTA: \$ -

	Dia/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12/09/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO DURANTE PRETEL	Error en preactas ambientales y sostenibilidad
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	14/09/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDWARD PEÑALOZA	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	29/09/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO DURANTE PRETEL	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	30/09/2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	EIDYS JOSÉ PIÑERES TOVAR	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021

OBJETO:	MOMPOSULA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".
----------------	--

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

NIT. 901.552.699-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, _____ (Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ - VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 **DEL PERIODO** MARZO-2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma _____
Nombre: _____
Matricula profesional No.: _____
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: _____
(Suscribe según su competencia)

Firma _____
Nombre: _____
Matricula profesional No.: _____
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: _____
(Suscribe según su competencia)

Firma _____
Nombre: _____
Matricula profesional No.: _____
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: _____
(Suscribe según su competencia)

Firma _____
Nombre: _____
Matrícula Profesional No.: _____
ORDENADOR DEL PAGO _____
Fecha de Firma: _____

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSION

161 de 18

PÁGINA

FECHA

31/03/2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

ACTA No.

1

VALOR BÁSICO ACTA:

\$

MES

22 a 31 marzo de 2022

ACTA FINAL

0

CONTRATO No :

2257 DE 2021

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

HASTA JULIO 31 DE 2030

PLAZO ACUMULADO:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(En meses según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MARZO 22 DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

JULIO 31 DE 2030

(Indique día/mes/año)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 211,033,526,027.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 211,033,526,027.00

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2373 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Última Acta de Modificación No. _____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1		200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49.00	\$ 1,116,814.00	\$ 54,723,886.00		\$ -		\$ -		\$ -
2		201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,618.00	\$ 110,698.00	\$ 179,109,364.00		\$ -		\$ -		\$ -
3		201-13		Remoción de alcantarillas	m	1,760.00	\$ 66,815.00	\$ 117,594,400.00		\$ -		\$ -		\$ -
4		210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186,092.00	\$ 10,000.00	\$ 1,860,920,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
5		210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819,504.00	\$ 12,000.00	\$ 9,834,048,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
6		211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1,500.00	\$ 9,747.00	\$ 14,620,500.00		\$ -		\$ -		\$ -
7		220.1		Terraplenes	m3	777,232.00	\$ 13,000.00	\$ 10,104,016,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
8			230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42,272.00	\$ 10,393.00	\$ 439,332,896.00		\$ -		\$ -		\$ -
Subtotal										\$ 22,604,365,046.00		\$ -		\$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
9		311-13		Afirmado	m3	94,260.00	\$ 78,000.00	\$ 7,352,280,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
10		320-13		Subbase Granular clase A	m3	35,000.00	\$ 220,000.00	\$ 7,700,000,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
11		330-13		Base granular clase A	m3	84,169.00	\$ 240,000.00	\$ 20,200,560,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
12		330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	31,500.00	\$ 255,000.00	\$ 8,032,500,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
Subtotal										\$ 43,285,340,000.00		\$ -		\$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
13		420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434,784.00	\$ 2,600.00	\$ 1,130,438,400.00		\$ -		\$ -		\$ -
14		421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434,784.00	\$ 1,500.00	\$ 652,176,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
15			450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,109.00	\$ 878,000.00	\$ 25,557,702,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
16			450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19,015.00	\$ 893,000.00	\$ 16,980,395,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
17			450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	\$ 908,000.00	\$ 6,356,000,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
18			460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	7,000.00	\$ 69,000.00	\$ 483,000,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
19		465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8,400.00	\$ 70,000.00	\$ 588,000,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
20		466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	5,600.00	\$ 4,000.00	\$ 22,400,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
Subtotal										\$ 51,770,111,400.00		\$ -		\$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
21		600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,831.00	\$ 28,888.00	\$ 890,645,928.00		\$ -		\$ -		\$ -
22		600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	225.00	\$ 67,076.00	\$ 15,092,100.00		\$ -		\$ -		\$ -
23		600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	120.00	\$ 62,192.00	\$ 7,463,040.00		\$ -		\$ -		\$ -
24		610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,210.00	\$ 41,503.00	\$ 91,721,630.00		\$ -		\$ -		\$ -
25		610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	355.00	\$ 108,914.00	\$ 38,664,470.00		\$ -		\$ -		\$ -
26		630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,314.00	\$ 850,000.00	\$ 6,216,900,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
27		630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	6,562.00	\$ 750,000.00	\$ 4,921,500,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
28		630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,448.00	\$ 570,000.00	\$ 825,360,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
29		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,526,360.00	\$ 6,321.00	\$ 9,648,121,560.00		\$ -		\$ -		\$ -
30		661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5,413.00	\$ 610,000.00	\$ 3,301,930,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
31		671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	8,533.00	\$ 704,000.00	\$ 6,007,232,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
32		673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	17,849.50	\$ 7,500.00	\$ 133,871,250.00		\$ -		\$ -		\$ -
33		673-13		Material granular drenante	m3	4,924.00	\$ 182,000.00	\$ 896,168,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
34		673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	985.00	\$ 140,000.00	\$ 137,900,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
Subtotal										\$ 33,132,569,978.00		\$ -		\$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
35			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192,000.00	\$ 1,795.00	\$ 344,640,000.00		\$ -		\$ -		\$ -
36			Manual de Señalización Vial 2016	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9,600.00	\$ 22,076.00	\$ 211,929,600.00		\$ -		\$ -		\$ -
37			Manual de Señalización Vial 2017	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,794.00	\$ 8,346.00	\$ 215,276,724.00		\$ -		\$ -		\$ -
38			Manual de Señalización Vial 2018	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	131.00	\$ 401,294.00	\$ 52,569,514.00		\$ -		\$ -		\$ -
39			Manual de Señalización Vial 2019	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	50.00	\$ 329,319.00	\$ 16,465,950.00		\$ -		\$ -		\$ -

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
													VERSIÓN	17 ^a de 18	
													PÁGINA		
													FECHA	31/03/2022 (Día / Mes / Año)	
40		Manual de Señalización Vial 2020	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	20.00	\$ 508,285.00	\$ 10,165,700.00		\$ -		\$ -		\$ -		
41		Manual de Señalización Vial 2021	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	122.00	\$ 561,506.00	\$ 68,503,732.00		\$ -		\$ -		\$ -		
42	720-13		Poste de referencia	u	34.00	\$ 259,754.00	\$ 8,831,636.00		\$ -		\$ -		\$ -		
43	730-13		Defensa metálica	m	2,980.00	\$ 280,000.00	\$ 834,400,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		
44	730-13		Sección final	u	10.00	\$ 103,189.00	\$ 1,031,890.00		\$ -		\$ -		\$ -		
45	740-13		Capitales	u	596.00	\$ 9,671.00	\$ 5,763,916.00		\$ -		\$ -		\$ -		
Subtotal							\$ 1,769,578,662.00		\$ -		\$ -		\$ -		
OBRAS VARIAS															
46	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	68,620.00	\$ 16,000.00	\$ 1,097,920,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		
47	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	168,778.00	\$ 19,000.00	\$ 3,206,782,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		
Subtotal							\$ 4,304,702,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		
TRANSPORTES															
48	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,598,033.00	\$ 1,057.00	\$ 1,689,120,881.00		\$ -		\$ -		\$ -		
49	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	15,980,328.00	\$ 1,175.00	\$ 18,776,885,400.00		\$ -		\$ -		\$ -		
50	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	19,500.00	\$ 1,175.00	\$ 22,912,500.00		\$ -		\$ -		\$ -		
Subtotal							\$ 20,488,918,781.00		\$ -		\$ -		\$ -		
SUBTOTAL OBRAS							\$ 177,355,585,867.00		\$ -		\$ -		\$ -		
ÍTEM NO PREVISTOS															
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES						\$ 25,530,593,934.00									
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA						\$ 350,000,000.00									
* VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES						\$ 203,236,179,801.00		\$ -		\$ -		\$ -			
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						\$ 1,485,187,468.00		\$ -		\$ -		\$ -			
* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)						\$ 204,721,367,269.00		\$ -		\$ -		\$ -			
* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)						\$ 2,891,000,000.00									
* IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)						\$ 549,290,000.00									
* TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) + (2) = (B)						\$ 3,440,290,000.00									
* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%)= (C)						\$ 2,671,868,758.00									
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)						\$ 200,000,000.00									
* VALOR TOTAL = (A) + (B) + (C) + (D)						\$ 211,033,526,027.00		\$ -		\$ -		\$ -			
* VALOR TOTAL															
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.															
AIU %															
Utilidad %															
Valor Anticipo Otorgado		\$	-	%											
Valor Amortizado Presenta Acta		\$	-												
Valor Amortizado Acumulado		\$	-												
Valor Saldo por Amortizar		\$	-												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
				VERSIÓN	18ª de 18
				PÁGINA	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.				RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)			RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.		
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
SUBTOTAL OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	E	\$ -	\$ -	Preliminares y explanación	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$ -	\$ -	SB	\$ -	\$ -	Afirmados, Bases y Subbases	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA		\$ -	\$ -	B	\$ -	\$ -	Pavimentos asfálticos/Concretos	\$ -	\$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.º (I)		\$ -	\$ -	P	\$ -	\$ -	Estructuras Hidráulicas y Drenajes	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA/PAGA e IVA19%)= (C)		\$ -	\$ -	OA	\$ -	\$ -	Obras de Urbanismo		\$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)		\$ -	\$ -	SCT	\$ -	\$ -	Obras Geotécnicas y Mitigación Ambiental		\$ -
*				OV	\$ -	\$ -	Señalización y Control de tránsito	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES			\$ -	T	\$ -	\$ -	Transporte y Sobre acarreo	\$ -	\$ -
				TOTAL	\$ -	\$ -	TOTAL	\$ -	\$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -
 VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -



VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ - **VALOR EN LETRAS:** cero pesos
 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo.
 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la.
 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:  Nombre: FRANCISCO JOSÉ DE ANGULO ANGULO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO BMC Contratista Matrícula Profesional No.:	Firma:  Nombre: LUIS ALBERTO PUGA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO REACTIVACION CARIBE Interventor Matrícula Profesional No.:
---	---

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No : 2257 de 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

ACTA DE OBRA

X

1

Marzo 2022

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: _____ RUBRO No. _____

RECURSO No. _____

VALOR AFECTADO \$ _____ -

TOTAL ACTA \$ _____ -

DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
Gestor Tecnico del Proyecto
Instituto Nacional de Vias
Matricula profesional No.: 25202-119963 CND



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N°	2257 DE 2021	Contratista	CONSORCIO BMC
-------------	---------------------	-------------	----------------------

Contratista

CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato _ MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

Acta N° 1	Valor basico \$	-	Período	MARZO 2022
-----------	-----------------	---	---------	------------

Valor basico \$

—

Período

MARZO 2022

Valor Incluido Iva \$	-
-----------------------	---

—

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	-	-	-	-

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		-	-

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		-	-

NIT	DEPARTAMENTO 3	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		-	-


CONTRATISTA

H. Rodriguez
INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Representante legal del **CONSORCIO BMC**, identificado con NIT: 90.552.699-4, conformado por los consorciados CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS con NIT 901.281.471-9, SAINC INGECO SAS con NIT 901.192.828-2 y CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS SA U SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.407.695-1, debidamente inscritos en la cámara de comercio, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), FIC del m.es de marzo del año 2022.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022

Dada en Bogotá a los (06) días del mes de abril de 2022.

Atentamente,



FERNANDO DEL VAL PEREZ
Representante Legal



DALIA MILENA TORRES
Contador Público
T.P. No. 191398-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

191398-T

DALIA MILENA
TORRES TRUJILLO
C.C. 1019004367

RESOLUCION INSCRIPCION 1136
UNIVERSIDAD DE LA SALLE



FECHA 25/06/2014


DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

203601

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-03	2022-04	1429002770	9433423656	E	2022/04/26	2022/04/26	BANCO GNB SUDAMERIS	\$4,190,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							\$9,600,000	\$1,620,000			\$9,600,000	\$1,098,000			\$9,600,000	\$384,000			\$9,600,000	\$668,300	\$8,400,000	\$420,000		\$4,190,300	
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (2 Afiliados)																							\$9,600,000	\$1,620,000			\$9,600,000	\$1,098,000			\$9,600,000	\$384,000			\$9,600,000	\$668,300	\$8,400,000	\$420,000		\$4,190,300	
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)																							\$9,600,000	\$1,620,000			\$9,600,000	\$1,098,000			\$9,600,000	\$384,000			\$9,600,000	\$668,300	\$8,400,000	\$420,000		\$4,190,300	
1	CC	79104114	MANZANO JAIRO	X																230301	24	\$8,400,000	\$1,428,000	EPS005	24	\$8,400,000	\$1,050,000	CCF08	24	\$8,400,000	\$336,000	14-4	24	\$8,400,000	6.960%	\$584,700	24	\$8,400,000	\$420,000	No	\$3,818,700
2	CC	37399355	PIEDRAHITA JOHANA	X																230301	24	\$1,200,000	\$192,000	CCFC55	24	\$1,200,000	\$48,000	CCF08	24	\$1,200,000	\$48,000	14-4	24	\$1,200,000	6.960%	\$83,600	24	\$0	\$0	Si	\$371,600
Total Afiliados(2)																							\$9,600,000	\$1,620,000			\$9,600,000	\$1,098,000			\$9,600,000	\$384,000			\$9,600,000	\$668,300	\$8,400,000	\$420,000		\$4,190,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-03	2022-04	1429002770	9433423656	E	2022/04/26	2022/04/26	BANCO GNB SUDAMERIS	\$4,190,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,620,000	\$0	\$0	\$1,620,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$1,620,000	\$0	\$0	\$1,620,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$668,300	\$0	\$0	\$668,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	\$668,300	\$0	\$0	\$668,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$1,098,000	\$0	\$0	\$1,098,000	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$1,050,000	\$0	\$0	\$1,050,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$252,000	\$0	\$0	\$252,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$252,000	\$0	\$0	\$252,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$168,000	\$0	\$0	\$168,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$168,000	\$0	\$0	\$168,000	
TOTAL				2	\$4,190,300	\$0	\$0	\$4,190,300	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14847855046



(415)7707212489984(8020) 000001484785504 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1, 1 1, 2 3

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 1, 1 1, 2 3

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2, 0 1, 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
---------------------------	--	--	---------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP


173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14847855046



(415)7707212489984(8020) 000001484785504 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico 5

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 1 1, 2 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 0 5 2 5 1 6 8		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido ANGULO	106. Primer nombre FRANCISCO		107. Otros nombres JOSE	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 1 1, 2 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjer	2 2	101. Número de identificación 6 9 8 2 8 3		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DEL VAL	105. Segundo apellido PEREZ	106. Primer nombre FERNANDO		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 1 1, 2 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjer	2 2	101. Número de identificación 3 9 7 8 5 5		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido BUENO	105. Segundo apellido MORALES	106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14847855046



(415)7707212489984(8020) 000001484785504 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
--	-------------------	--	-----------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 1 9 2 8 2 8	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social SAINC INGECO S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 3 0 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 2 8 1 4 7 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 6 5 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 4 0 7 6 9 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S/A U SUCURSAL COLOMBIA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14790619409



(415)7707212489984(8020) 000001479061940 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 8 1 4 7 1 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS

36. Nombre comercial

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 113 7 21 OF 1213 EDIFICIO TELEPORT TORRE A

42. Correo electrónico

bogota@grupoortiz.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 1 4 9 1 8 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 9 0 5 0 3

4 3 9 0

2 0 1 9 0 5 0 3

4 1 1 2

4 2 1 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

55. Código

5

7

9

1

4

4

2

4

8

5

2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 10 - 27 / 08 : 46: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre MIGUEL VELASCO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14790619409



(415)7707212489984(8020) 000001479061940 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 8 1 4 7 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4		82. Nacional 0 %
72. Número			83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 9 0 5 0 3		84. Nacional privado 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 1 0 0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 5 0 7		87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 3 1 0 8 9 1 5		
78. Departamento	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1		
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 9 0 5 0 3		
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 5 0 8		-
2	8 0	2 0 2 1 0 2 2 2		-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14790619409



(415)7707212489984(8020) 000001479061940 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 8 1 4 7 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 5 0 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 4 2 4 0 0 6		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MIGUEL	105. Segundo apellido VELASCO	106. Primer nombre FERNANDO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 8 1 4 7 1		109. DV 9	110. Razón social representante legal CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS
2	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14790619409



(415)7707212489984(8020) 000001479061940 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 8 1 4 7 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 7 4 9 6 0 T
	128. Primer apellido HERRERA	129. Segundo apellido FAJARDO	130. Primer nombre ANGELICA	131. Otros nombres ANYERIMA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 5 3 7 5 2	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada ANEDMA CONSULTING SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 1, 1 0, 2 0			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 5 1 5 0 5 T
	140. Primer apellido PINEDA	141. Segundo apellido VELASCO	142. Primer nombre JUDITH	143. Otros nombres DAYANNA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 5 3 7 5 2	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada ANEDMA CONSULTING SAS	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 1, 1 0, 2 0			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 9 1 3 9 8 T
	152. Primer apellido TORRES	153. Segundo apellido TRUJILLO	154. Primer nombre DALIA	155. Otros nombres MILENA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 2 1, 0 8, 0 9	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1, 0 8, 0 9			

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14799583124



(415)7707212489984(8020) 000001479958312 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 0 7 6 9 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 113 7 21 OF 1213 ED TELEPORT TORRE A

42. Correo electrónico

bogota@grupoortiz.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 1 0 2 3 9 6

45. Teléfono 2

5 2 2 5 0 5 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

2 0 1 0 1 1 2 0

4 2 2 0

2 0 1 0 1 1 2 0

4 2 9 0

4 3 2 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 11 - 30 / 17 : 42: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre MIGUEL VELASCO FERNANDO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14799583124



(415)7707212489984(8020) 000001479958312 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 0 7 6 9 5 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

2 2 7 7

73. Fecha

2 0 1 0 1 1 2 0

74. Número de notaría

4 1

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 0 1 2 1 6

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 2 0 5 0 4 3 7

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

0 5

2 9 1 1

2 0 1 9 1 1 2 6

1

0 3

2 0 1 9 1 1 2 8

0 2 0 5 0 4 3 7

1 1

4

82. Nacional

0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

0 . 0 %

85. Extranjero

1 0 0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14799583124



(415)7707212489984(8020) 000001479958312 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 0 7 6 9 5 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 1 0 0 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 3 9 7 8 5 5		102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido BUENO	105. Segundo apellido MORALES	106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 1 0 0 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 4 2 4 0 0 6		102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido MIGUEL	105. Segundo apellido VELASCO	106. Primer nombre FERNANDO		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14799583124



(415)7707212489984(8020) 000001479958312 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 0 7 6 9 5 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Documento de Identificación	112. Número de identificación A 1 9 0 0 1 2 0 5	113. DV 2	114. Nacionalidad ESPAÑA	115. Primer apellido 4	116. Segundo apellido 2	117. Primer nombre 5	118. Otros nombres 2 4 5
	119. Razón social ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 1 1 2 0	123. Fecha de retiro				
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14799583124



(415)7707212489984(8020) 000001479958312 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 0 7 6 9 5	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------------------	--	-------------------------------------


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 3 5 1 9 8 2 4 1	127. Número de tarjeta profesional 2 4 6 2 2 8
	128. Primer apellido TUTA	129. Segundo apellido MONTENEGRO	130. Primer nombre ANDREA	131. Otros nombres ALEJANDRO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 5 3 7 5 2	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada ANEDMA CONSULTING SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 1 1 2 9			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 5 2 4 9 4 6 4 0	151. Número de tarjeta profesional 8 6 8 2 0 T
	152. Primer apellido MORENO	153. Segundo apellido FONSÉCA	154. Primer nombre DIANA	155. Otros nombres MARCELA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 1 1 2 9			

2. Concepto 09 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14804228705



(415)7707212489984(8020) 000001480422870 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 9 2 8 2 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SAINC INGECO S.A.S.

36. Nombre comercial

SAINC INGENIEROS S.A.S.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Valle del Cauca

7 6

40. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

CL 11 100 121

42. Correo electrónico

notifica.sainc.ingenieros.sas@sainc.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 3 6 1 3 2 6 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 6 2 2

Actividad secundaria

48. Código

4 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 6 2 2

Otras actividades

1

4 2 1 0

2

4 2 2 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

2022 - 01 - 04 / 11 : 46: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre SANCHEZ VALENCIA CAROLINA

985. Cargo Gestor I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14804228705



(415)7707212489984(8020) 000001480422870 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 9 2 8 2 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número		5	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 8 0 6 1 9	2 0 2 1 1 2 1 3	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 6 2 7	2 0 2 1 1 2 1 6	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	1 0 2 1 1 8 2 - 1 6	1 0 2 1 1 8 2 - 1 6	
78. Departamento	7 6	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	8	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 8 0 6 1 9		
81. Hasta	2 0 3 3 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 6 2 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14804228705



(415)7707212489984(8020) 000001480422870 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 9 2 8 2 8 2 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico 5


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 6 2 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 5 2 5 1 6 8		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DE ANGULO		105. Segundo apellido ANGULO		106. Primer nombre FRANCISCO	107. Otros nombres JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 6 2 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 2 1 2 6 1 6 4		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ARBELAEZ		105. Segundo apellido VEGA		106. Primer nombre CAROLINA	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 6 2 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 1 3 0 6 3 3 5 8 0		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DE ANGULO		105. Segundo apellido VALLEJO		106. Primer nombre DANIEL	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 6 2 7	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 3 8 6 0 0 7 7 6		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido LOZADA		105. Segundo apellido QUINTERO		106. Primer nombre JENNY	107. Otros nombres CAROLINA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14804228705



(415)7707212489984(8020) 000001480422870 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 9 2 8 2 8

2

Impuestos de Cali

5


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 6 6 8 2 9 6 4 4	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESCOBAR	116. Segundo apellido ARAGON	117. Primer nombre YOLIMA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 6 1 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 3 0 6 2 2 2 0 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido DE ANGULO	116. Segundo apellido LOSADA	117. Primer nombre MARCELA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 6 1 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 6 9 2 7 5 5 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido DE ANGULO	116. Segundo apellido LOSADA	117. Primer nombre ALEJANDRO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 6 1 9	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14804228705



(415)7707212489984(8020) 000001480422870 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 9 2 8 2 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 1 3 0 6 3 4 5 0 9	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 2 4 6 4 6 5 T
	128. Primer apellido GUERRERO	129. Segundo apellido BUESAQUILLO	130. Primer nombre JAVIER	131. Otros nombres JHOAN
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 7 0 5 2 4	133. DV 0	134. Sociedad o firma designada RSM CA S.A.S.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 4 1 4			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 1 4 4 0 7 8 8 2 7	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 2 7 2 6 6 3 T
	140. Primer apellido LATORRE	141. Segundo apellido CONDE	142. Primer nombre MONICA	143. Otros nombres TATIANA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 7 0 5 2 4	145. DV 0	146. Sociedad o firma designada RSM CA S.A.S.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 4 1 4			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 1 1 4 8 1 8 0 9 0	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 1 9 8 9 3 3 T
	152. Primer apellido GOMEZ	153. Segundo apellido MONTES	154. Primer nombre LEIDY	155. Otros nombres JOHANNA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 1 8 0 6 2 2	157. DV 2	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 6 2 2			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14804228705



(415)7707212489984(8020) 000001480422870 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 9 2 8 2 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil	4 2 9 0
162. Nombre del establecimiento SAINC INGENIEROS S.A.S.		
163. Departamento Valle del Cauca	164. Ciudad/Municipio Cali	0 0 1
165. Dirección CL. 11 NRO. 100 121 OF P 12		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 1 0 2 1 1 8 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 6 2 7	
168. Teléfono 3 1 6 4 8 3 0 2 4 6	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		
161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento		
164. Ciudad/Municipio		
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil		
167. Fecha de la matrícula mercantil		
168. Teléfono		
169. Fecha de cierre		
160. Tipo de establecimiento		
161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento		
164. Ciudad/Municipio		
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil		
167. Fecha de la matrícula mercantil		
168. Teléfono		
169. Fecha de cierre		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA		
													FECHA	30/03/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL													DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		
CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021													CONTRATISTA: CONSORCIO BMC		
MES INFORME MENSUAL: marzo-22													PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021													INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior				
2021	1077321	C-2401-0600-109-0-2401008-0 2		20	Propios		2257 de 2021		\$ 917.135.685		\$ 917.135.685				
2022	255422	C-2401-0600-109-0-2401008-0 2		11	Nación		2257 de 2021		\$ 8.373.651.753		\$ 8.373.651.753				
2023		C-2401-0600-109-0-2401008-0 2		11	Nación		2257 de 2021		\$ 18.340.248.963		\$ 18.340.248.963				
2024		C-2401-0600-109-0-2401008-0 2		11	Nación		2257 de 2021		\$ 18.340.248.963		\$ 18.340.248.963				
2025		C-2401-0600-109-0-2401008-0 2		11	Nación		2257 de 2021		\$ 9.170.124.481		\$ 9.170.124.481				
2026		C-2401-0600-109-0-2401008-0 2		11	Nación		2257 de 2021		\$ 27.510.373.444		\$ 27.510.373.444				
2027		C-2401-0600-109-0-2401008-0 2		11	Nación		2257 de 2021		\$ 27.510.373.444		\$ 27.510.373.444				
2028		C-2401-0600-109-0-2401008-0 2		11	Nación		2257 de 2021		\$ 27.510.373.444		\$ 27.510.373.444				
2029		C-2401-0600-109-0-2401008-0 2		11	Nación		2257 de 2021		\$ 27.510.373.444		\$ 27.510.373.444				
2030		C-2401-0600-109-0-2401008-0 2		11	Nación		2257 de 2021		\$ 45.850.622.406		\$ 45.850.622.406				
TOTAL									\$ 211.033.526.027		\$ 211.033.526.027				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 211.033.526.027,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		marzo-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.156.451.806	1077321 2021-12-30	\$ 917.135.685	\$ 211.033.526.027				
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.156.451.806			\$ 211.033.526.027				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN
1
PÁGINA

FECHA
30/03/2022
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLETADAS			\$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			\$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%)			\$ -
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JAIRO MANZANO NEIRA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520218980 CND

Firma

Nombre: MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-39156 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1 de 2
		PÁGINA	

	FECHA	31/03/2022 (Día / Mes / Año)
--	-------	---------------------------------

ACTA Parcial No. 1

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐ ACTUALIZACIÓN ☒ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☐ REVISIÓN ☐

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:
 FASE 3: VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y FASE 2: VARIANTES EL BANCO Y VARIANTE GUAMAL

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:
 EN LA PRESENTE ACTA NO SE HACE APROBACION DE NINGÚN ESTUDIO NI DISEÑO

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021
 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
 MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 22 DE 3 DE 2022
 (Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 30 DE 7 DE 2030
 (Día) (Mes) (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION CARIBE **CONTRATO No.** 2373 DE 2021
 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
2257 de 2021	29/12/2021	103	\$ 211.033.526.027	\$ 211.033.526.027

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	2 de 2
		PÁGINA	

FECHA	31/03/2022
	(Día / Mes / Año)

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

- NO APICA -

2. Planos.

- NO APICA -

3. Otros.



- NO APICA -

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ _____ -

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:  Firma: _____ Nombre: FRANCISCO JOSÉ DE ANGULO ÁNGULO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO BMC Contratista. Matrícula Profesional No.: _____	QUIEN RECIBE Y APRUEBA:  Firma: _____ Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO REACTIVACION CARIBE Interventoría. Matrícula Profesional No.: _____
---	---

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



UNIDAD EJECUTORA	GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL	DIRECCIÓN TERRITORIAL	Magdalena
------------------	--	-----------------------	-----------

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL _____ |
(Debe corresponder con el No. del Acta de Revisión Periódica de Obras)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

Resolución N°

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

X

INTERVENTORIA

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

OBJET

INTERVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MANGASAL (CAMINO TORREO - PUENTE SANTA LUCÍA, EN VIO) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MACPOZONA PUERTA DEL HIERRO - EL BUNDO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA, MANGASAL Y CEJA EN MARCONDO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "CAMPAÑA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2025"

N° CONTRATO	2373 DEL 2021
-------------	---------------

FECHA DE INICIO 22/03/2022

FECHA DE TERMINACIÓN 31/07/2020

Valor Provisión Ambiental Inicial	\$ 0.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	\$ 0.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	\$ 0.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	\$ 0.00
Valor Total Provisión Ambiental	\$ 0.00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	\$ 0.00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	\$ 0.00

Valor Inicial Contrato Interventoría	\$ 19.999.876,50
Valor Adicional No.	\$ 0,00
Valor Adicional No.	\$ 0,00
Valor Adicional No.	\$ 0,00
Valor Total	\$ 19.999.876,50

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 0.00
	VALOR BASICO GESTION	\$ 0.00
	VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	\$ 0.00
	VALOR IVA	\$ 0.00
	VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	\$ 0.00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental está sujeta al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede ser mayor que el valor de la provisión aprobada. Este valor no podrá significar reajuste no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Nome: _____
 Número: FRANCISCO JOSÉ DE ÁNGULO ÁNGULO
 Representante Legal o Apodado: _____
 Contratista: _____
 Matrícula No.: _____

Nume: LUGO ALBERTO PUGLIESEMERIZIO
 Reconștința: legal o asociere
 Interventor:
 Matricula No: 08202-25353

Un Res. Firma
Nombre: YUSSERY LARCA
Profesional Ambiental
Contratista
Matricula No. 76242086779/VL

Un Res. Financ. Man. Rodriguez
Nombre: MANUEL RODRIGUEZ G
Director de Interventoria
Interventoria
Matricula No 08202-39156

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6				
		VERSIÓN 1														
		PÁGINA 1 DE 1														
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				1		FECHA 30 MARZO 2022 (Día / Mes / Año)						
1. DATOS DEL PROYECTO																
UNIDAD EJECUTORA		Grupo Gerencia de Grandes Proyectos de Gestión Vial				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3				No. CONTRATO DE OBRA / AÑO 2257 DE 2021		
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Magdalena												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO 2373 DE 2021		
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		30 MARZO 2022		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL		OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	R E E M B	I T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	
PROYECTO 1. DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	No Aplica															
	No Aplica															
	No Aplica															
	No Aplica															
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	No Aplica															
	No Aplica															
	No Aplica															
	No Aplica															
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS- OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	No Aplica															
	No Aplica															
3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIO-PREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		30 ABRIL 2022		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL		OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIO-PREDIAL(\$)	R E E M B	I T E M	VALOR GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	
	No Aplica															
	No Aplica															
	No Aplica															
	No Aplica															
	No Aplica															
4. RESUMEN																
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS				\$					G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO				\$	
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA				\$					H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA				\$	
C	VALOR IVA MENSUAL				\$					I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL				\$	
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL				\$					J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL				\$	
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)				\$					K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				\$	
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA				\$					L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)					0.00%
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																
6. FIRMAS																
Firma Nombre: Francisco José de Angulo Angulo Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: ☐ Apoderado ☐				Firma Nombre: María Angélica Castañeda Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: 082553513-R				Firma Nombre: Luiggi Alberto Pugliese Mercado Representante Legal Interventoria Matrícula Profesional No.: ☐ Apoderado ☐				Firma Nombre: Johana Fonseca Profesional Social Interventoria Matrícula Profesional No.:				
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto. 4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																
Original: Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	

										FECHA	31/03/2021 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACION GENERAL													
1. UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL										2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA			
3. AÑO: 2022 MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: 78										TRAMO: 7802			
6. CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021													
7. OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSNA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.													
8. CONTRATISTA: CONSORCIO BMC										NIT: 901.552.699-4			
9. INTERVENIOR: CONSORCIO REACTIVACION CARIBE										NIT: 901.553.549-2			
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:													
11. PLAZO INICIAL: 2030-07-31				12. FECHA DE INICIO: 2022-03-22				13. FECHA DE REANUDACIÓN:					
14. PLAZO ACUMULADO: 31/07/2030				15. FECHA DE SUSPENSIÓN:				16. FECHA DE VENCIMIENTO:					
17. TIPO DE GESTIÓN:				18. VR. DE LA GESTIÓN:				19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:					
II. INFORMACION FINANCIERA													
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):										211.033.526.027			
21. VR. ANTICIPO:										0			
22. VR. ADICIÓN No:										0			
23. VR. ADICIÓN No:										0			
24. VR. TOTAL ADICIONES:										0			
25. VR. TOTAL ACUMULADO:										211.033.526.027			
III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN													
11. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)													
										CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL	
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE												0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)												0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO												0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)												0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES												0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL												
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)												
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)												0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN												0
	35. ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS												0
	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS												
ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)												0
	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO												0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.												0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV												0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV												0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV												0
	43. AVALÚOS ENTRE 0,9 HASTA 1 SMMLV												0
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN												0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA												0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA												0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA												0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR												0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS												0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR												0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL												0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)												0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA												0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA												0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA												0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE												0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS												0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN												0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA												0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR												0
	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN												0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61												0	
IVA												19%	
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL										0		0	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD					CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
						VERSIÓN	1
						PAGINA	

FECHA:

30/04/2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA

GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL

Dirección Territorial Magdalena

PERIODO:

22/03/2022 al 30/04/2022

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°

1

DEL

22

Marzo

2022

AL

30

Abril

2022

(Día)

(Mes)

(Año)

(Día)

(Mes)

(Año)

ACTA DE RECIBO

1

DEL

22

Marzo

2022

AL

30

Abril

2022

(Día)

(Mes)

(Año)

(Día)

(Mes)

(Año)

PARCIAL DE OBRA N°

(Día)

(Mes)

(Año)

(Día)

(Mes)

(Año)

(Día)

(Mes)

(Año)

(Día)

(Mes)

(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO						
TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)

CONTRATISTA

CONSORCIO BMC

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

N° CONTRATO

2257 de 2021

FECHA DE INICIO

22 DE MARZO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN

31 DE JULIO DE 2030

INTERVENTORÍA

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” LOTE 2.

N° CONTRATO

2373 de 2021

FECHA DE INICIO

22 DE MARZO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN

31 DE JULIO DE 2030

Vr. Inicial Contrato Obra	\$ 211.033.526.027,00
Vr. Adicional No.	\$ -
Vr. Adicional No.	\$ -
Vr. Adicional No.	\$ -
Vr. Adicional No.	\$ -
Vr. Total	\$ 211.033.526.027,00

AIU %:	30,00
U %:	5,00

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	\$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	\$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	\$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	\$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	\$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	\$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	\$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	\$ 19.999.876.510,00
Vr. Adicional N°	\$ -
Vr. Adicional N°	\$ -
Vr. Adicional N°	\$ -
Vr. Adicional N°	\$ -
Vr. Total	\$ 19.999.876.510,00

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	-
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	\$	-
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	\$	-
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	\$	-
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	\$	-
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	\$	-
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	\$	-


NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.


4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma 

Nombre: FRANCISCO JOSÉ DE ANGULO ÁNGULO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : N/A

Vo. Bo. Firma 

Nombre : IRMA MILENA GARCÍA PASTOR
Especialista Sostenibilidad
Contratista de Obra
Matricula No. : 25238222080 CND

Firma 

Nombre: LUIGGI ALBERTO PUELLES MERCADO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. : N/A

Vo. Bo. Firma 

Nombre : JEFFERSON HARRY LOPEZ MORENO
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matricula No. : 25238-115862

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.