

Informe de Gestión No. 22
Contrato de Adhesión No. 25 Municipio de Acacias
Período del 01 al 31 de mayo del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Mayo 31 de 2023

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación.....	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación.....	7
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	8
4 Atención al Emprendedor.....	¡Error! Marcador no definido.
CONCLUSIONES Y RETOS	14
ANEXOS.....	16

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 25; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de mayo de 2023, del contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias, Meta.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Acacias, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de mayo de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de mayo del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias.

Número de Adhesión	25	Entidad Adherente	Municipio de Acacias
Fecha de Inicio	02/08/2021		
Duración	Desde el 02/08/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$ 1.500.000.000		
Valor Aporte SENA	\$900.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$600.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	No designado a la fecha		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Pedro Harvey Ramírez Riveros		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	N/A		
Número Telefónico o Celular	Sin Información	Correo Electrónico	contratacion@acacias-meta.gov.co, recursohumano@acacias-meta.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguez@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Paula Mendoza	Correo Electrónico	pmendozam@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de mayo del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 25.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta exclusiva del proyecto se presenta a continuación (Ver Anexo 1: EXTRACTO_BBVA_8510_MAYO_2023).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 25 suscrito con el Municipio de Acacias

No. Convocatoria	191
Recursos SENA	\$ 900.000.000
Recursos Adherente	\$ 600.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.500.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.519.340.144
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 80.000.000

Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 60.659.856
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.439.340.144
Valor Reintegro Aliado	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 25 suscrito con el Municipio de Acacias

Valor Trasladado al SENA	\$ 815.604.086
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$ 543.736.058
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	\$ 1.359.340.144
Ejecución recursos SENA	\$ 785.086.506
Ejecución recursos Adherente	\$ 523.391.004
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.308.477.509


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 25 suscrito con el Municipio de Acacias

Banco	BBVA
Cuenta de Ahorros No	0309-0002-0004-8510
Saldo Total en Bancos	\$ 66.117.833,00
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 9.853.889,00
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 191 perteneciente al municipio de Acacias - Meta, al 31 de mayo de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.439.340.144 equivalente al 95.96% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$60.659.856, teniendo en cuenta los desistimientos a los recursos de financiamiento por parte de los emprendedores.

Así mismo, los planes de negocio aprobados para financiamiento a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.308.477.509, equivalente al 90.91% del total de recursos comprometidos y 87.23% de los recursos totales de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecución de recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias, Meta.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de mayo del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias, Meta.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No 191 específica para el municipio de Acacias, Meta, cuyo link de acceso se encuentra disponible en <https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1912020.aspx> se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias, Meta.

Número de Convocatoria	191		
Fecha de Lanzamiento	12/08/2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	01/09/2021	Fecha de Cierre	18/11/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	30/09/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	18/11/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	15/12/2022		

Durante el período del 01 al 31 de mayo de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de mayo de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efecto de trazabilidad se presenta la información consolidada del proceso de acreditación para la convocatoria 191, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 25 suscrito con el municipio de Acacias Meta.

Número de Convocatoria			191				
Corte No 1	Fecha Apertura		12/08/2021		Fecha de Cierre		30/09/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	12/10/21	Número de Planes Formalizados	9	Número de Planes Acreditados	7	% de Acreditación	77.78%
Corte No 2	Fecha Apertura		02/11/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	22/11/21	Número de Planes Formalizados	13	Número de Planes Acreditados	12	% de Acreditación	92.3%
Corte No 3	Fecha Apertura				Fecha Cierre		15/12/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	23/12/22	Número de Planes Formalizados	1	Número de Planes Acreditados	1	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.

Durante el mes de mayo de 2023 se relacionan las actividades asociadas al proceso de evaluación.

Tabla 7. Actividades asociadas al proceso de evaluación

Fecha	Descripción	Soporte
02/05/2023	Consejo Directivo Nacional SENA No. 1602	Anexo 3_ CERTIFICACIÓN FONDO EMPRENDER PLANES DE NEGOCIO

Adicionalmente, se presentan los resultados consolidados del proceso de evaluación de la convocatoria No. 191 Acacias, realizado para el primer cierre en el mes septiembre de 2021 y para el segundo cierre en el mes de noviembre de 2021, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 8. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 25 suscrito con el municipio de Acacias, Meta.

Número de Convocatoria			191			
Corte No. 1	Fecha Apertura		12/08/2021		Fecha de Cierre	
					30/09/2021	

Fecha de Publicación Final Evaluación	28/10/21	Número de Planes Evaluados	7	Número de Planes Viabilizados	6	% de Planes Viabilizados	85.71%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	05/11/21	Fecha de Consejo Directivo	09/11/21	Número de Planes a Financiar	6	Valor Planes a Financiar	\$479.344.393
Corte No. 2	Fecha Apertura		02/11/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación		Número de Planes Evaluados	12	Número de Planes Viabilizados	12	% de Planes Viabilizados	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	6/12/21	Fecha de Consejo Directivo	14/12/21	Número de Planes a Financiar	12	Valor Planes a Financiar	\$959.995.751
Corte No. 3	Fecha Apertura				Fecha de Cierre		15/12/2022
Fecha de Publicación Final Evaluación	17/01/23	Número de Planes Evaluados	1	Número de Planes Viabilizados	1	% de Planes Viabilizados	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	13/03/23	Fecha de Consejo Directivo	02/05/23	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$80.000.000

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de mayo de 2023, el plan de negocio aprobado por el Consejo Directivo Nacional en la sesión 1602 del 02 de mayo del 2023 se encuentra en proceso de suscripción del contrato de cooperación empresarial, a continuación, se muestra el detalle.

Tabla 9. Estado de los planes de negocio beneficiados de la CV 191 3C.

No	ID Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado \$	Observaciones
1	79724	CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CAMPUS VOLLEY	SECCIÓN R (4AC 2020)- Actividades Artísticas, De Entretenimiento Y Recreación	Gestión de instalaciones deportivas	\$ 80.000.000	El 24 de mayo de 2023, se inició el proceso de firma del contrato perteneciente a la regional Meta, municipio de Acacías, el cual tenía como fecha máxima de legalización el 7 de junio de 2023, sin

No	ID Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado \$	Observaciones
						embargo, se gestionó muy rápido y finalmente se remitió a la interventoría el pasado 29 de mayo de 2023, una vez firmados por el operador y el SENA.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de mayo de 2023 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 191, para mayor detalle ver anexo 4. Estado de emprendimientos CV 191


Planes de negocio primer cierre

Tabla 10. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 191 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	76836	506-191-2021	Tipsco - Plataforma - Digital.	22/04/2022	22/04/2023	\$79.545.232	100,00%	100,00%	100,00%	99,93%	TERMINADO
2	76842	507-191-2021	Llanofrutos Sas	19/04/2022	19/04/2023	\$79.846.604	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	77931	508-191-2021	Apiario Yerbabuena	18/03/2022	18/03/2023	\$79.952.557	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	78376	509-191-2021	Palo de Mango	5/04/2022	5/04/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	78407	510-191-2021	Al Natural, Vive Sano.	6/04/2022	6/04/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	78454	511-191-2021	Miel Meile	7/04/2022	7/04/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen con el indicador, mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 11. Cumplimiento de indicadores CV 191 1C.



Planes de negocio segundo cierre


Tabla 12. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 191 2C.


N o	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	78540	535-191- 2022	PLANTA DE CONCETRADO AVIGAN JR	25/05/2022	25/05/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
2	79720	539-191- 2022	IXORA CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES BLANDAS POR MEDIO DE EXPERIENCIAS ECOTURISTICAS DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE ALTO IMPACTO ORGANIZACIONAL EN AMBIENTES NATURALES	17/05/2022	17/05/2023	\$80.000.000	25,00%	50,00%	80,00%	52,51%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
3	78105	530-191- 2022	EXÓTICOS DE ACACIAS S.A.S	23/05/2022	23/05/2023	\$80.000.000	75,00%	100,00%	60,00%	99,63%	TERMINADO
4	78257	531-191- 2022	TRÓPICOS DE ACACIAS	18/05/2022	18/05/2023	\$80.000.000	80,00%	83,33%	100,00%	97,69%	TERMINADO
5	78400	532-191- 2022	ANGEL FLORES Y DETALLES	20/05/2022	20/05/2023	\$80.000.000	100,00%	44,44%	100,00%	97,81%	TERMINADO
6	78446	533-191- 2022	GALERIA CAFE LIBROS	9/05/2022	9/05/2023	\$80.000.000	25,00%	42,86%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	78460	534-191- 2022	DELIPEZ DEL LLANO	29/04/2022	29/04/2023	\$79.995.751	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	TERMINADO
8	78876	536-191- 2022	DULCE PATILLA	23/05/2022	23/05/2023	\$80.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	79267	537-191- 2022	JOROPO ALMA CHOCOLATERA..	12/05/2022	12/05/2023	\$80.000.000	25,00%	0,00%	60,00%	97,76%	TERMINADO
10	79405	538-191- 2022	LLANOGALLETA...	10/05/2022	10/05/2023	\$80.000.000	50,00%	60,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
11	79777	540-191- 2022	EL SEÑOR CAMPO S.A.S	31/05/2022	31/05/2023	\$80.000.000	25,00%	100,00%	100,00%	99,92%	TERMINADO

Nº	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
12	79846	541-191-2022	CIMARRON GOURMET	9/05/2022	9/05/2023	\$80.000.000	50,00%	12,50%	100,00%	91,18%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 13. Cumplimiento de indicadores CV 191 2C.





4 Atención al Emprendedor

Durante el período correspondiente al mes de mayo de 2023, se atendieron las solicitudes de los emprendedores que se relacionan a continuación:

- La emprendedora ESMERALDA MONTES PIMENTEL a través de comunicado de entrada B.FI.1 [T]-CR-1299-454-23 (anexo 5) del día 09 de mayo de 2023, emite solicitud de desistimiento a solicitud de prórroga para el plan de negocio ID 78257 – TRÓPICOS DE ACACÍAS. La Universidad Nacional de Colombia a través del comunicado de salida B.FI.1 [T]-1299-197-23 (anexo 6) del 15 de mayo de 2023, da respuesta a la emprendedora anunciando previa validación de la información que se tramitará la anulación del proceso de prórroga que se venía adelantando para el contrato de cooperación empresarial No. 531-191-2022.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 14 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria la cual presenta los aspectos más relevantes.

Tabla 14. Ficha técnica de la convocatoria 191 municipio de Acacias, Meta

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$1.500.000.000
Número total de planes formalizados	23
Número total de planes acreditados	20
Número total de planes viables	19
Número de planes financiados	19
Número de planes aprobados en CDN	19
Total recursos aprobados en CDN	\$1.519.340.144
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	1
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 80.000.000
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$1.439.340.144
Saldo de recursos por comprometer	\$ 60.659.856
Ejecución acumulada de recursos	\$1.308.477.509

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 191- Municipio de Acacias.



Conclusiones generales del período del 01 al 31 de mayo de 2023:

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias - Meta, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.
2. La Convocatoria 191 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, tuvo el primer cierre el día 30/09/2021 con la formalización de 9 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación de los planes de negocios formalizados en el primer cierre de la convocatoria 191 se acreditaron 7 de los 9 planes correspondiente al 77.8% de los planes.

3. El proceso de evaluación del primer cierre viabilizó un total de 6 planes de negocios de los 7 planes acreditados para una eficiencia del 85.7%. Los 6 planes viabilizados fueron aprobados para financiamiento por valor de \$479.344.393.
4. El segundo cierre de la convocatoria 191 tuvo lugar el día 18/11/2021, en el cual se formalizaron 13 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación de los planes de negocios formalizados en el segundo se acreditaron 12 de los 13 planes correspondiente al 92% de los planes.
5. El proceso de evaluación del segundo cierre se viabilizó un total de 12 planes de negocios de los 12 planes acreditados para una eficiencia del 100%. Los 12 planes viables fueron aprobados para financiamiento por valor total de \$959.995.751.
6. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 30 PQRS por parte de los emprendedores respecto a otras solicitudes operativas (14), agendas especiales (6), terminaciones anticipadas (3), informes y conceptos (3), aplazamiento de visitas (2) y dedicación parcial (2) para la convocatoria 191 - Acacias, solicitudes resueltas oportunamente.
7. A mayo de 2023 se tienen una renuncia a los recursos de financiamiento por valor de \$80.000.000 correspondiente al plan de negocios ID 78540 - PLANTA DE CONCENTRADO AVIGAN JR aprobado en el segundo cierre de la convocatoria 191.
8. Con corte al 31 de mayo de 2023 los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 191 presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.308.477.509.
9. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
10. En lo corrido del año 2023, en el proceso de interventoría se han recibido 21 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 2 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 7 cerradas), Informes y conceptos 0 abiertas y 0 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 6 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 6 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 0 cerradas).
11. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 191 se han presentado 28 pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de mayo de 2023 se tiene un acumulado de 19 pagos rechazados de los cuales el 33% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 16% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 51% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A JUNIO 30 DE 2023

Se espera que el plan de negocio en legalización inicie el proceso de puesta en marcha sin novedades.

La Universidad Nacional se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 191 por valor total de \$60659856 por el SENA (\$36395913,6) y el

ente adherente (\$24263942,4), más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$9853889, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_BBVA_8510_MAYO_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	CERTIFICACIÓN FONDO EMPRENDER PLANES DE NEGOCIO
Anexo 4	Estado de avance emprendimientos CV 191
Anexo 5	Comunicado B.FI.1 [T]-CR-1299-454-23
Anexo 6	Comunicado B.FI.1 [T]-1299-197-23

Anexo1_EXTRACTO_DAV_8510_MAYO_2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA .

CRA 45 # 26-85 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



7029 1768

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200048510

Fecha de corte 31-05-2023

Pagos de intereses desde 0.00

Saldo promedio mensual 65,695,150.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		65,695,150.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	422,683.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	66,117,833.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	31-05-2023	31-05-2023	ABONO INTERESES GANADOS		422,683.00	66,117,833.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Darud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorafiscalgrupoBBVA@co.ey.com



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Mayo 31 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
76836	TIPSCO - PLATAFORMA - DI	191	\$ 79.545.232,00	\$ 318.180,93	\$ 79.863.412,93	\$ 79.489.226,00	\$ 317.956,90	\$ 79.807.182,90	\$ -	\$ -	\$ 56.230,03
76842	LLANOFRUTOS SAS	191	\$ 79.846.604,00	\$ 319.386,42	\$ 80.165.990,42	\$ 79.846.604,00	\$ 319.386,42	\$ 80.165.990,42	\$ -	\$ -	\$ 0,00
77931	APIARIO YERBABUENA	191	\$ 79.952.557,00	\$ 319.810,23	\$ 80.272.367,23	\$ 79.952.557,00	\$ 319.810,23	\$ 80.272.367,23	\$ -	\$ -	\$ 0,00
78376	PALO DE MANGO	191	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
78407	AL NATURAL, VIVE SANO.	191	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
78454	MIEL MEILE	191	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
78105	EXÓTICOS DE ACACIAS S.A.S	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.704.248,00	\$ 318.816,99	\$ 80.023.064,99	\$ -	\$ -	\$ 296.935,01
78257	TRÓPICOS DE ACACIAS	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 78.153.932,00	\$ 312.615,73	\$ 78.466.547,73	\$ -	\$ -	\$ 1.853.452,27
78400	ANGEL FLORES Y DETALLES	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 78.251.586,50	\$ 313.006,35	\$ 78.564.592,85	\$ -	\$ -	\$ 1.755.407,15
78446	GALERIA CAFE LIBROS	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
78460	DELIPEZ DEL LLANO	191-2	\$ 79.995.751,00	\$ 319.983,00	\$ 80.315.734,00	\$ 79.991.111,56	\$ 319.964,45	\$ 80.311.076,01	\$ -	\$ -	\$ 4.657,99
78540	PLANTA DE CONCETRADO A	191-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
78876	DULCE PATILLA	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.999.999,02	\$ 320.000,00	\$ 80.319.999,02	\$ -	\$ -	\$ 0,98
79267	JOROPO ALMA CHOCOLATE	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 78.204.059,00	\$ 312.816,24	\$ 78.516.875,24	\$ -	\$ -	\$ 1.803.124,76
79405	LLANOGALLETAS...	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
79720	IXORA CENTRO DE ENTREN	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 42.005.115,10	\$ 168.020,46	\$ 42.173.135,56	\$ -	\$ -	\$ 38.146.864,44
79777	EL SEÑOR CAMPO S.A.S	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 79.932.335,00	\$ 319.729,34	\$ 80.252.064,34	\$ -	\$ -	\$ 67.935,66
79846	CIMARRON GOURMET	191-2	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ 72.946.736,00	\$ 291.786,94	\$ 73.238.522,94	\$ -	\$ -	\$ 7.081.477,06
TOTAL			\$ 1.359.340.144,00	\$ 5.437.360,58	\$ 1.364.777.504,58	\$ 1.308.477.509,18	\$ 5.233.910,04	\$ 1.313.711.419,22	\$ -	\$ -	\$ 51.066.085,36

**Anexo 3_CERTIFICACIÓN FONDO EMPRENDER PLANES DE
NEGOCIO**

PLANES DE NEGOCIO APROBADOS EN SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 1602 DEL 2 DE MAYO 2023

Aprobación de financiación de planes de negocio jerarquizados y priorizados por la Comisión Técnica Nacional del Fondo Emprender de las siguientes convocatorias:

Línea crecer

Convocatoria Cerrada No. 191 Acacias – 3 cierre, Para financiar iniciativas empresariales de todos los sectores económicos que provengan o sean desarrolladas por emprendedores domiciliados en el municipio de Acacias – Departamento de Meta que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender.

Consec	Id, Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Departamento	Valor Recomendado	Empleos
1	79724	CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CAMPUS VOLLEY	Acacias	Meta	\$ 80.000.000	4
Total					\$ 80.000.000	4

Convocatoria Cerrada No 232 - 6C, para financiar iniciativas empresariales en todos los sectores económicos que provengan o sean desarrolladas por emprendedores domiciliados en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender para ser beneficiarios.

Consec	Id, Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Departamento	Valor Recomendado	Empleos
1	74742	INDELEITAR	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3
2	75342	ANGEL DOTA AND JEANS	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.000.000	3
3	77492	DUBBAG	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.980.000	4
4	80834	STELLA SÁNCHEZ JOYAS DE AUTOR	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3
5	82532	CONSTANTINE CAFÉ	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.700.000	4
6	82533	GIULIETTA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	4
7	83640	VERDE RITUAL COSMETICA BOTANICA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3
8	83779	JOYERIA ON LINE	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3
9	83792	BOOKS AND TRAVEL	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 49.991.680	2
10	83811	SHOT ICE	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3
11	83827	BATIDOS FRUTOS	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3
12	83856	SANTA LUNA GASTRONOMÍA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.417.725	3
13	83904	MALETINES Y MORRALES COLORS LAY	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.759.856	3
14	83940	JO JO DESIGN	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 49.994.457	3
15	83943	SELVA MORADA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.996.440	2
16	83944	ARK PRENDAS	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.962.880	2
17	83945	OLIVO A Y C	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.954.320	2
18	83949	ORGANIZACION DE INGENIERIA SOSTENIBLE	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 49.968.930	3
19	83987	MUNDUNA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3
20	83990	HEYGEEK!	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3
21	84024	EXXPERTOS.COM	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3

Consec	Id, Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Departamento	Valor Recomendado	Empleos
22	84026	PIKADITOS ORGÁNICOS	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.873.403	3
23	84030	DOGTORA K	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	4
24	84034	ROSEMARY HERBAL ORGANICA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.348.238	3
25	84035	ESTILO ROCKER	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3
26	84037	DOTACIONES JULITEX	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.899.856	3
27	84038	EUROFORMAS	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3
28	84046	EVA MAZZITA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.986.104	3
29	84054	CAMPOS VIVOS	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.000.000	2
30	84059	GYRISK CONSULTORES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.000.000	4
31	84061	DHALMI	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.998.808	2
32	84062	HEALTHY LIFE STYLE	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3
33	84063	KUAN	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.996.879	2
34	84064	NAYA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.993.380	2
35	84066	ENTUJADO	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.399.892	5
36	84086	HILINE PRACTICA DE INGLES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.556.552	4
37	84090	NICE CARWASH	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.995.000	2
38	84091	ISGUTERBA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 51.000.000	3
39	84095	ESPECIAS Y CONDIMENTOS CARMELITA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.728.654	3
40	84097	STREET FC RACER	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.990.932	4
41	84098	CARLO'S FRY FAST FOOD RESTAURANT	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 49.933.340	3
42	84102	ZAPINFANS	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.998.180	3
43	84106	FUNDACION RAICES ARQUETIPO	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 49.968.854	3
44	84117	MILLENNIANLS COFFEE	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.868.000	3
45	84122	SEAHORSE	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.000.000	3
46	84135	TRIBU ART CLUB	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.900.000	3
47	84186	FOBELLA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.970.000	3
48	84188	LYNX ECOACTIVE	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.999.640	3
49	84190	CONSENTIDO DISEÑO	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.999.690	4
50	84192	JULI ESPAÑA PHOTOGRAPHY	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.981.313	3
51	84228	TUS SETAS	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$ 50.000.000	3
Total					\$ 2.587.113.003	154

Convocatoria Cerrada No 244 - 1C, para financiar iniciativas empresariales en todos los sectores económicos que provengan o sean desarrolladas por emprendedores domiciliados en el municipio de Buenavista, departamento de Córdoba, que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Empezar para ser beneficiarios”

Consec	Id, Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Departamento	Valor Recomendado	Empleos
1	80001	PISCICOLA EL REBAÑO	Buenavista	Córdoba	\$ 80.000.000	4
2	79977	PISCICULTURA SAN JOSE PEZ	Buenavista	Córdoba	\$ 79.927.132	4
3	79973	TALLER DE ACCESORIOS SALOME	Buenavista	Córdoba	\$ 71.982.605	3
4	80051	MELONES BUENAVISTA S.A.S	Buenavista	Córdoba	\$ 80.000.000	5
5	79976	GANADERIA LA UNION S.A	Buenavista	Córdoba	\$ 79.990.941	5
6	80005	VANIDOSAS NAILS SPA	Buenavista	Córdoba	\$ 77.100.000	4
7	79963	DE LOS CORAZONES	Buenavista	Córdoba	\$ 79.278.496	4
Total					\$ 548.279.174	29

Convocatoria Cerrada No 244 - 2C, para financiar iniciativas empresariales en todos los sectores económicos que provengan o sean desarrolladas por emprendedores domiciliados en el municipio de Buenavista, departamento de Córdoba, que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender para ser beneficiarios”

Consec	Id, Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Ciudad	Departamento	Valor Recomendado	Empleos
1	79990	SALTAVENTURAS KIDS INFLABLES & BRINCOLINES	Buenavista	Córdoba	\$ 80.000.000	4
2	80045	GANADERÍA LA TRINCHERA S.A.S	Buenavista	Córdoba	\$ 80.000.000	4
3	79980	PORCÍCOLA LA VICTORIA	Buenavista	Córdoba	\$ 79.240.024	4
4	79979	MUEBLES INDUSTRIALES BUENAVISTA	Buenavista	Córdoba	\$ 71.488.905	4
Total					\$ 310.728.929	16

Aprobación de asignación de recursos de la Línea Crecer con corte a la fecha

Línea crecer Convocatoria 3

No	Empresa	NIT	Departamento	Propuesta Matrix - Monto (millones de pesos)
1	Gomez Mariño Soluciones S.A.S.	901202635	Valle del cauca	\$ 20.000.000
2	Heider Arley Martinez Perez	1023912841	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
3	Jairo Enrique Orozco Isidro	88034850	Norte De Santander	\$ 25.000.000
4	Lina Paola Nasser Gaviria	1102832055	Sucre	\$ 50.000.000
5	Margelis Milet Zambrano Rodriguez	1102809058	Sucre	\$ 25.000.000
6	Harold Alberto Aguilar Barbosa	94479938	Valle del cauca	\$ 50.000.000
7	Agrotilapia Sas	901181250	Córdoba	\$ 25.000.000
8	Ismael Eduardo Gelves Mendoza	1090387557	Norte De Santander	\$ 50.000.000
9	Emcocivil Sas	901155471	Bogotá D.C.	\$ 50.000.000
10	Silvia Maria Rojas Mejia	1120359896	Meta	\$ 50.000.000
11	Doralba Bautista Motato	41962348	Quindío	\$ 30.000.000
12	Inversiones Casa Miyagi Sas	901265918	Norte De Santander	\$ 25.000.000
13	Leydi Yohana Albarracin Garzon	1022367561	Bogotá D.C.	\$ 50.000.000
14	Gormet Food Manizales Sas	901384205	Caldas	\$ 50.000.000

No	Empresa	NIT	Departamento	Propuesta Matrix - Monto (millones de pesos)
15	Cm Ingenieria - Creamos Soluciones S.A.S	901501056	Antioquia	\$ 25.000.000
16	Nikoll Paola Arroyo Valencia	1234891806	Atlántico	\$ 50.000.000
17	Hato Lechero Sostenible La Conquista Sas	901355625	Norte De Santander	\$ 20.000.000
18	Proservis Buenos Aires Sas	901157945	Valle del cauca	\$ 20.000.000
Total				\$ 635.000.000

Línea crecer Convocatoria 4

No	Empresa	NIT	Departamento	Propuesta Matrix - Monto (millones de pesos)
1	Betters Software S.A.S.	901409902	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
2	Centro de Produccion Especializado de Material Vegetal Vivero G5 Sas	901453993	Norte De Santander	\$ 20.000.000
3	Tradebog Sas	901439182	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
4	Garin International Sas	901512024	Quindío	\$ 20.000.000
5	Fluimos Ingeniería	1020425166	Antioquia	\$ 20.000.000
6	Egrett Sas	901472109	Valle del cauca	\$ 20.000.000
7	Ingenieria & Suministros Integrales S.A.S.	901427080	Huila	\$ 20.000.000
8	Serviecolavado	901259098	Antioquia	\$ 20.000.000
9	Teknicampo La Evolucion del Campo	83254035	Huila	\$ 20.000.000
10	Inversiones Vitalmentefit Sas	901511106	Cundinamarca	\$ 20.000.000
11	Mta Metrología Sas	901457943	Antioquia	\$ 20.000.000
12	Focus Consultorias Sas	901453103	Sucre	\$ 20.000.000
13	Productos Granovita Sas	901394153	Valle del cauca	\$ 20.000.000
14	Xplicit Sake Co Sas	901176728	Antioquia	\$ 20.000.000
15	Tomas Licinio Guerrero Enriquez	98379097	Nariño	\$ 20.000.000
16	Constru m&S salud Sas	901473735	Quindío	\$ 20.000.000
17	Ferreteria Casa Central	52427951	Meta	\$ 20.000.000
18	Company Cel Jt	1059044490	Valle Del Cauca	\$ 20.000.000
19	Suly Alexandra Pasaje Joaqui	1089078194	Nariño	\$ 20.000.000
20	Grupo C&M co Sas	901234891	Quindío	\$ 20.000.000
21	Huevos Rosmi Sas	901480672	Guajira	\$ 20.000.000
22	Asemas Sas	901265980	Huila	\$ 20.000.000
23	Piscicola La Chorrera Sas	901230280	Nariño	\$ 20.000.000
24	Angye Katalina Calderon Arias	1094943679	Quindío	\$ 20.000.000
25	Angela Paola Hernandez Oliveros	1094285363	Meta	\$ 20.000.000
26	Su Majesta el Cayeye	37890832	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
27	Empresa Cafetera la Esperanza de Gigante Sas	901097931	Huila	\$ 20.000.000
28	Don Du Ciel Sas	901192571	Bogotá D.C.	\$ 10.000.000
29	Agrosamario Del Huila S.A.S	901428163	Huila	\$ 10.000.000
30	Mimente Ips S.A.S.	901180119	Valle del cauca	\$ 20.000.000
31	Wilson Antonio Rosales Carroll	1140825065	Atlántico	\$ 20.000.000
32	Redesmas.Net S.A.S	901149940	Valle del cauca	\$ 20.000.000
33	Megacivil J&D S.A.S	901310347	Boyacá	\$ 20.000.000

No	Empresa	NIT	Departamento	Propuesta Matrix - Monto (millones de pesos)
34	Alimentos Congelados de la Costa Sas	901202683	Atlántico	\$ 7.000.000
35	Productos Alimenticos Preylac	83241528	Huila	\$ 20.000.000
36	Zona Seguta Connect Sas	901387389	Tolima	\$ 20.000.000
37	Daryun Aguirre Molina	1022399402	Quindío	\$ 20.000.000
38	Luis Ricardo Suarez Polo	1143145029	Atlántico	\$ 20.000.000
39	Representaciones Ojb Sas	901097820	Cundinamarca	\$ 10.000.000
40	Servi Seguridad Del Llano Sas	901180256	Meta	\$ 20.000.000
41	Magia Salvaje Sas Zomac	901505832	Casanare	\$ 20.000.000
42	Ecolkimia S.A.S.	901500134	Antioquia	\$ 15.000.000
43	Supply Masters Sas	901182309	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
44	Rusbel Armando Moreno Peña	74186741	Casanare	\$ 20.000.000
45	Mabel Alejandra Oviedo Puente	36862657	Nariño	\$ 20.000.000
46	Ronald Stevens Rengifo Nieto	1143824509	Valle Del Cauca	\$ 10.000.000
47	Savet S.A.S	901427878	Cundinamarca	\$ 20.000.000
48	Jhossimar Barrios Vargas	1064307205	Córdoba	\$ 20.000.000
49	Grupo los barriles S.A.S	901152555	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
50	Be Yonder Colombia Sas	901263518	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
51	Ganaderia El Peñol S.A.S.	901443432	Bolívar	\$ 10.000.000
52	Martha Cecilia Mahecha Lesmes	47395285	Casanare	\$ 20.000.000
53	Erika Viviana Rubio Guarin	1015394285	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
54	Anny Andris Alvarez Rojano	1045720947	Atlántico	\$ 20.000.000
55	Ganaderia La Juana S&G Sas	901378537	Huila	\$ 10.000.000
56	Nexo Contable S.A.S.	901354671	Antioquia	\$ 20.000.000
57	La capital Brewing Company Sas Zomac	901379826	Nariño	\$ 20.000.000
58	Yuri Zamir Sanchez Rodriguez	1127573467	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
59	Construml S.A.S.	901156611	Atlántico	\$ 20.000.000
60	Freidel Peña Chamorro	1065567800	Cesar	\$ 20.000.000
61	David Espinoza Salas	1079290010	Choco	\$ 20.000.000
62	Ips Vivir Sano S.A.S	901161096	Córdoba	\$ 20.000.000
63	Vermell S.A.S	901248772	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
64	Gran Pradera Sas	901454121	Cundinamarca	\$ 10.000.000
65	Canchano Y Asociados S.A.S	901303488	Bolívar	\$ 20.000.000
66	Maria Alejandra Hernandez Oliveros	1121945084	Meta	\$ 20.000.000
67	Lina Marcela Muñoz Constain	1113664541	Valle del cauca	\$ 20.000.000
68	Fernando Javier Toscano Barrios	1064310442	Córdoba	\$ 20.000.000
69	Laura Viviana Useche Muñoz	1069052774	Cundinamarca	\$ 20.000.000
70	Josefa Soluciones S.A.S.	901425941	Tolima	\$ 10.000.000
71	Air Services Ingenieria S.A.S	901016052	Valle del cauca	\$ 20.000.000
72	Aigner Fausto Medina Daza	9432125	Meta	\$ 20.000.000
73	Carlos Andres Rojas Duarte	1140864188	Atlántico	\$ 20.000.000
74	Juan Carlos Leon Castillo	80797482	Atlántico	\$ 20.000.000
75	Visual Effects Comunicaciones S.A.S	901158415	Tolima	\$ 20.000.000
76	Esther Cecilia Escobar Trespalacios	40935122	Bolívar	\$ 20.000.000

No	Empresa	NIT	Departamento	Propuesta Matrix - Monto (millones de pesos)
77	Monica Catalina Sierra Gaitan	1020730808	Bogotá D.C.	\$ 15.000.000
78	Emmsagro Sas	901352677	Quindío	\$ 20.000.000
79	Exportaciones Kalvin Coffee de Colombia Sas	901482401	Quindío	\$ 20.000.000
80	Origen Del Campo Sas	901368318	Cauca	\$ 20.000.000
81	Lady Isabel Ramos Diaz	1077846472	Huila	\$ 10.000.000
82	Mauricio Gutierrez	9872178	Risaralda	\$ 20.000.000
83	Ilab Data S.A.S.	901204113	Bogotá D.C.	\$ 10.000.000
84	Di Transportes E Ingenieria Sas	901356279	Guajira	\$ 20.000.000
85	Tecnologia Y Electronica Jaker S.A.S	901259883	Valle del cauca	\$ 20.000.000
86	Yerly Paola Guzman Ortiz	1143156962	Atlántico	\$ 10.000.000
87	Jhon Edersson Romero	1023882344	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
88	Juan Mauricio Munar Cardona	93400995	Tolima	\$ 20.000.000
89	Kingherb Sas	901171258	Bogotá D.C.	\$ 10.000.000
90	Hotel Berlin BA	1115940927	Putumayo	\$ 20.000.000
91	Norma Constanza Trujillo Calderon	40775049	Caquetá	\$ 20.000.000
92	Norcasia Travel S.A.S.	901302272	Caldas	\$ 20.000.000
93	Eliana Escobar Velez	1054542863	Caldas	\$ 20.000.000
94	Elder Brayan Alvarado Cordoba	1124857939	Putumayo	\$ 20.000.000
95	Yeiner Yamid Arias Pabon	1136910146	Arauca	\$ 20.000.000
96	Clode S.A.S	901377652	Bogotá D.C.	\$ 10.000.000
97	J.O. Services Management Corporation S.A.S.	901477410	Atlántico	\$ 20.000.000
98	Cled Soluciones S.A.S	901545236	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
99	Alfonso Ordoñez Gomez	12171750	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
100	Intelcorp S.A.S	901365386	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
101	Luis Eduardo Español Pirajan	9636493	Boyacá	\$ 20.000.000
102	Diamond Store	1121930037	Vaupés	\$ 20.000.000
103	Lm techonology	1110507320	Tolima	\$ 20.000.000
104	Oscar Miguel Murillo Garcia	6879661	Córdoba	\$ 20.000.000
105	Grupo Casa Blanca Sas	901395937	Nariño	\$ 20.000.000
106	Jose Luis Jesurum Ospina	1140816397	Atlántico	\$ 20.000.000
107	Myc Decor S.A.S	901482995	Bogotá D.C.	\$ 10.000.000
108	Distribuidora Rovimar los tres cerditos S.A.S	901547594	Atlántico	\$ 10.000.000
109	Mecamet S.A.S	901444998	Atlántico	\$ 15.000.000
110	Yuli Andrea Reyes Hernandez	1080363024	Caquetá	\$ 20.000.000
111	Paola Alejandra Orozco Suarez	1069728083	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
112	Proyecto Ensamble S.A.S	901384146	Boyacá	\$ 20.000.000
113	Liliana Muñoz Medese	52647547	Huila	\$ 20.000.000
114	Diosa Del Mar Chavarria Bruno	1067897193	Córdoba	\$ 20.000.000
115	Daniel Mauricio Paez Tobar	1019006850	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
116	Zetinox S.A.S	901562864	Risaralda	\$ 20.000.000
117	Legal Forensic Advice S.A.S	901505670	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
118	Laurie Vanessa Martinez Paez	1006460745	Casanare	\$ 5.000.000

No	Empresa	NIT	Departamento	Propuesta Matrix - Monto (millones de pesos)
119	Inbamer S.A.S	901563426	Quindío	\$ 20.000.000
120	Dish Ingeniería Sas	901281346	Valle del cauca	\$ 20.000.000
121	Centro de educación y cuidado de la primera infancia ilana s.a.s	901267824	Caquetá	\$ 20.000.000
122	Dominguez Echenique Gianina Del Carmen	1140875492	Atlántico	\$ 20.000.000
123	Alprema Sas	901167351	Tolima	\$ 5.000.000
124	Yarena Astrith Rincon Velandia	52718615	Casanare	\$ 20.000.000
125	Adriana Hernandez Bolaños	66982499	Valle del cauca	\$ 20.000.000
126	Mariana Sanchez Gonzalez	1144198175	Valle del cauca	\$ 20.000.000
127	Jhor Lady Rengifo Vanegas	24332160	Caldas	\$ 20.000.000
128	Diego Fernando Jimenez Parra	1014236951	Cundinamarca	\$ 20.000.000
129	Nicolas Andres Tarache Celis	1007310052	Vichada	\$ 20.000.000
130	Master Consultant & Advirser Sas	901271750	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
131	Autofuel Sas	901352911	Santander	\$ 20.000.000
132	Progresagro Sas	901584515	Antioquia	\$ 10.000.000
133	Proyectos y Montajes Los Primos Sas	901526304	Valle del cauca	\$ 20.000.000
134	Suministros Tecnicos E Ingenieria Suting Hidrojet Sas	901178512	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
135	Dora Maria Helena Peñaloza Mahecha	1126708722	Vichada	\$ 20.000.000
136	Gilmer Alcides Silva Bravo	1094269287	Meta	\$ 20.000.000
137	GUZMAN ROMERO Y ASOCIADOS SAS	901547955	Caldas	\$ 20.000.000
138	Fredys Fernando Gonzales Diaz	1143116213	Atlántico	\$ 20.000.000
139	Evelyn Juliana Ortiz Calderon	1118197266	Vichada	\$ 20.000.000
140	Soan Laboratorios Sas	901257048	Caldas	\$ 15.000.000
141	Julie Alexandra Parra	33646621	Casanare	\$ 12.000.000
142	Olga Joyeria	1075266788	Huila	\$ 20.000.000
143	Envolvente Ingenieria y Construcciones SAS	901515550	Valle del cauca	\$ 20.000.000
144	Frutty Ricuras SAS	901202676	Huila	\$ 20.000.000
145	Tecniladrillos Togoto SAS	901268395	Cesar	\$ 20.000.000
146	Luis Fernando Isaza Casas	14608711	Valle del cauca	\$ 20.000.000
147	Dicar Soluciones E Ingenieria Sas	901353359	Caldas	\$ 20.000.000
148	Fancy Moca SAS	901460377	Bogotá D.C.	\$ 10.000.000
149	Frey Cardozo Cardozo	16732557	Valle del cauca	\$ 20.000.000
150	Ana Lidis Contreras Ayala	1090376024	Cundinamarca	\$ 20.000.000
151	El Radar Mkt Digital S.A.S	901453289	Bogotá D.C.	\$ 15.000.000
152	Agronest Sociedad Por Acciones Simplificada	901392166	Boyacá	\$ 5.000.000
153	Karin Johana Fonseca Arias	52268065	Casanare	\$ 20.000.000
154	Interview SAS	901365291	Atlántico	\$ 5.000.000
155	Maria Camila Quemba Tenjo	1007810083	Boyacá	\$ 20.000.000
156	Silverbox Sas	901447432	Antioquia	\$ 10.000.000
157	Grupo Almax SAS	901396740	Bogotá D.C.	\$ 20.000.000
158	Puggin Helados yWaffles SAS . Zomac	901451572	Cesar	\$ 20.000.000

No	Empresa	NIT	Departamento	Propuesta Matrix - Monto (millones de pesos)
159	Daniela Vargas Carrera	107534158	Huila	\$ 15.000.000
160	Borrego Y Asociados Sas	901360547	Tolima	\$ 20.000.000
161	Maria Alejandra Parra Castaño	1140845735	Valle del cauca	\$ 20.000.000
162	Ingenieria e Industria de Manofacturas Metalica Sas	901382875	Cundinamarca	\$ 20.000.000
163	Jeimy Jhoanna Vargas Gomez	1032428770	Cundinamarca	\$ 20.000.000
164	Juan Sebastian Arango	1037594365	Antioquia	\$ 20.000.000
165	Luciana Maria Piedrahita Aguirre	1087993887	Risaralda	\$ 20.000.000
166	Eliana Patricia Cañate Maza	1049936344	Bolívar	\$ 15.000.000
167	Keila Lorena Miranda Durango	1068662925	Córdoba	\$ 20.000.000
168	Andrea Jimena Zuñiga Baralt	1130676251	Valle del cauca	\$ 20.000.000
169	Café Pitañ Del Huila	26543283	Huila	\$ 15.000.000
170	Anderson Hurtado Muñoz	1061720034	Cauca	\$ 20.000.000
171	Compañia Integral de Soluciones Electromecanicas SAS	901566533	Huila	\$ 20.000.000
172	Confejireth SAS	901564696	Risaralda	\$ 20.000.000
173	Agroindustrias Del Bosque Amazonico SAS	901413532	Guaviare	\$ 15.000.000
174	Humberto Garcia Viloria	1123633838	San Andrés Y Providencia	\$ 20.000.000
175	Ruufe Sas	901556750	Antioquia	\$ 20.000.000
Total				\$ 3.194.000.000

Anexo 4_Estado de avance emprendimientos CV 191

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76836
Plan de Negocios:	Tipsco - Plataforma - Digital.
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	JOSE ALEXANDER REY MATEUS
Cedula	86062832
No. Contrato	506-191-2021
Valor Contrato	\$79.545.232, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	TIPSCO COLOMBIA SAS
Nit	901.578.859-9
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/22/2022
Segunda visita	8/30/2022
Tercera visita	12/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/22/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2602	250	10%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$208.160.000, 00	\$23.800.000, 00	11,43%	\$79.545.232, 00	\$79.489.226, 00	99,93%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76842
Plan de Negocios:	Llanofrutos Sas
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	JONATHAN TAMAYO
Cedula	1107045390
No. Contrato	507-191-2021
Valor Contrato	\$79.846.604, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LLANOFRUTOS SAS
Nit	901.572.712-8
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/19/2022
Segunda visita	8/29/2022
Tercera visita	12/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/19/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	41192	36939	90%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$44.411.950, 00	\$39.088.000, 00	88,01%	\$79.846.604, 00	\$79.846.604, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77931
Plan de Negocios:	Apiario Yerbabuena
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	LAURA JULIETH MUÑOZ CUBILLOS
Cedula	1010112091
No. Contrato	508-191-2021
Valor Contrato	\$79.952.557, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	APIARIO YERBABUENA SAS
Nit	901.579.822-1
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	3/18/2022
Segunda visita	8/4/2022
Tercera visita	12/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2000	1100	55%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$30.977.600, 00	\$29.055.197, 00	93,79%	\$79.952.557, 00	\$79.952.557, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78376
Plan de Negocios:	Palo de Mango
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	HUGO ALEJANDRO JARAMILLO CALVO
Cedula	1121879218
No. Contrato	509-191-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PALO DE MANGO AJ S.A.S
Nit	901.565.815-9
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	RIVAS FLÓREZ ELIANA PATRICIA
Fecha de Inicio	4/5/2022
Segunda visita	8/5/2022
Tercera visita	12/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/5/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	37440	7959	21%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$156.965.399, 00	\$25.492.750, 00	16,24%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78407
Plan de Negocios:	Al Natural, Vive Sano.
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	LESLIE ALEJANDRA NAVAS MURIEL
Cedula	1122143354
No. Contrato	510-191-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AL NATURAL VIVE SANO SAS
Nit	901.581.548-4
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	RIVAS FLÓREZ ELIANA PATRICIA
Fecha de Inicio	4/6/2022
Segunda visita	8/3/2022
Tercera visita	12/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/6/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	19545	1553	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$136.887.500, 00	\$10.556.090, 00	7,71%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78454
Plan de Negocios:	Miel Meile
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	ANGIE MARIANA REYES HUERFANO
Cedula	1018492717
No. Contrato	511-191-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INVERSIONES CARACHOS SAS
Nit	901.570.124-8
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	RIVAS FLÓREZ ELIANA PATRICIA
Fecha de Inicio	4/7/2022
Segunda visita	8/3/2022
Tercera visita	12/7/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/7/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1752	2108	120%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$88.771.000, 00	\$49.162.000, 00	55,38%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78105
Plan de Negocios:	EXÓTICOS DE ACACIAS S.A.S
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	YADI LORENA DUARTE CAÑAS
Cedula	1099203023
No. Contrato	530-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	EXOTICOS DE ACACIAS SAS
Nit	901.594.791-4
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	5/23/2022
Segunda visita	9/26/2022
Tercera visita	2/6/2023
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/23/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	3	60%	9713	6480	67%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$28.362.379, 00	\$23.328.000, 00	82,25%	\$80.000.000, 00	\$79.704.248, 00	99,63%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78257
Plan de Negocios:	TRÓPICOS DE ACACIAS
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	ESMERALDA MONTES PIMENTEL
Cedula	1123510152
No. Contrato	531-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	TROPICOS DE ACACIAS S.A.S
Nit	901.591.839-5
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	5/18/2022
Segunda visita	9/27/2022
Tercera visita	2/3/2023
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	6	5	83%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	39000	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$45.240.000, 00	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$78.153.932, 00	97,69%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78400
Plan de Negocios:	ANGEL FLORES Y DETALLES
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	MARIA ANGELICA OLAYA ANGEL
Cedula	1122122277
No. Contrato	532-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ANGEL FLORES Y DETALLES SAS
Nit	901.592.302-7
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	5/20/2022
Segunda visita	9/23/2022
Tercera visita	2/1/2023
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	4	44%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	2110	1550	73%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$163.810.000, 00	\$55.497.450, 00	33,88%	\$80.000.000, 00	\$78.251.586,50 0	97,81%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78446
Plan de Negocios:	GALERIA CAFE LIBROS
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	KIMI LLANEDA MEDINA DAZA
Cedula	47432770
No. Contrato	533-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GALERIA.CAFÉ.LIBROS SAS
Nit	901.587.498-1
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	5/9/2022
Segunda visita	9/21/2022
Tercera visita	1/24/2023
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/9/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	7	3	43%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	27900	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$124.245.000, 00	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78460
Plan de Negocios:	DELIPEZ DEL LLANO
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	ROSA ELENA RAMIREZ PARRADO
Cedula	21177362
No. Contrato	534-191-2022
Valor Contrato	\$79.995.751, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	DELIPEZ DEL LLANO SAS
Nit	901.585.741-8
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	4/29/2022
Segunda visita	9/20/2022
Tercera visita	12/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/29/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8250	15169	184%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$152.543.000, 00	\$139.780.810, 00	91,63%	\$79.995.751, 00	\$79.991.111,56 0	99,99%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78540
Plan de Negocios:	PLANTA DE CONCETRADO AVIGAN JR
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	JUAN CAMILO RAMÍREZ MENDIETA
Cedula	1122128674
No. Contrato	535-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	AVIGAN JR SAS
Nit	901.593.163-4
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	5/25/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/25/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	4	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	1755	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$157.365.000, 00	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78876
Plan de Negocios:	DULCE PATILLA
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	LORENA RUEDA RUBIO
Cedula	1122129530
No. Contrato	536-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	DULCE PATILLA SAS
Nit	901.587.378-6
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio	5/23/2022
Segunda visita	9/28/2022
Tercera visita	1/26/2023
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/23/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	180000	3200	2%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$121.680.000, 00	\$2.200.000, 00	1,81%	\$80.000.000, 00	\$79.999.999,02 0	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79267
Plan de Negocios:	JOROPO ALMA CHOCOLATERA..
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	JUAN JOSÉ TRIANA CHAVES
Cedula	1122143289
No. Contrato	537-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	JOROPO ALMA CHOCOLATERA SAS
Nit	901.591.474-0
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GUTIÉRREZ GONZÁLEZ BRIENNER ALEXIS
Fecha de Inicio	5/12/2022
Segunda visita	9/26/2022
Tercera visita	1/30/2023
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/12/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	3	60%	13950	4454	32%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$108.675.000, 00	\$11.486.000, 00	10,57%	\$80.000.000, 00	\$78.204.059, 00	97,76%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79405
Plan de Negocios:	LLANOGALLETA...
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	LUIS ENRIQUE LINARES DUCUARA
Cedula	1122143476
No. Contrato	538-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	LLANOGALLETAS SAS
Nit	901.591.004-2
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	5/10/2022
Segunda visita	9/22/2022
Tercera visita	1/25/2023
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/10/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	5	3	60%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	144000	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$157.320.000, 00	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$80.000.000, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79720
Plan de Negocios:	IXORA CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES BLANDAS POR MEDIO DE EXPERIENCIAS ECOTURISTICAS DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE ALTO IMPACTO ORGANIZACIONAL EN AMBIENTES NATURALES
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	YULIE MARCELA GALINDO JIMENEZ
Cedula	1018422778
No. Contrato	539-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINACIÓN ANTICIPADA

EMPRESA

Razón social	IXORA, ACTIVA TUS SENTIDOS S.A.S.
Nit	901.594.385-7
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GUTIÉRREZ GONZÁLEZ BRIENNER ALEXIS
Fecha de Inicio	5/17/2022
Segunda visita	9/26/2022
Tercera visita	1/31/2023
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/17/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	4	2	50%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	1350	109	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$94.500.000, 00	\$2.265.000, 00	2,4%	\$80.000.000, 00	\$42.005.115,10 0	52,51%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79777
Plan de Negocios:	EL SEÑOR CAMPO S.A.S
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	LORENA ALEJANDRA PLATA HERNÁNDEZ
Cedula	1020714001
No. Contrato	540-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SEÑOR CAMPO SAS
Nit	901.598.382-3
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GUTIÉRREZ GONZÁLEZ BRIENNER ALEXIS
Fecha de Inicio	5/31/2022
Segunda visita	9/23/2022
Tercera visita	2/13/2023
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/31/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	1	25%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	12240	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$108.720.000, 00	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$79.932.335, 00	99,92%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79846
Plan de Negocios:	CIMARRON GOURMET
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	JORGE ANDRES ARAGÓN LEÓN
Cedula	1022326486
No. Contrato	541-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CIMARRON GOURMET SAS
Nit	901.478.927-9
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GUTIÉRREZ GONZÁLEZ BRIENNER ALEXIS
Fecha de Inicio	5/9/2022
Segunda visita	9/28/2022
Tercera visita	1/26/2023
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	5/9/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	8	1	13%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6808	559	8%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$160.872.000, 00	\$1.866.000, 00	1,16%	\$80.000.000, 00	\$72.946.736, 00	91,18%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Acacias - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79724
Plan de Negocios:	CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CAMPUS VOLLEY
Convocatoria	191 - Acacias - 3 cierre
Beneficiario	RAMON CAMILO GAITAN VILLEGAS
Cedula	1122124454
No. Contrato	574-191-2023
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	LEGALIZACIÓN

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$,000	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

Anexo 5_Comunicación B.FI.1 [T]-CR-1299-454-23



Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

Desistimiento solicitud de prórroga

Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>

9 de mayo de 2023, 14:53

Para: Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Diego Armando Gutierrez Bedoya <digutierrezb@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>

Respetado Alirio reciban un cordial saludo,

Reenvió comunicado de Esmeralda Montes Pimentel, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asunto: Desistimiento solicitud de prórroga

El consecutivo de recibido **B.FI.1 [T]-CR-1299-454-23**

Cordialmente,

--

Mesa de Ayuda - Proceso Contractual Fondo Emprender SENA

Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Gestión, Productividad y Competitividad - BioGestión

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

----- Forwarded message -----

De: **Esmeralda Montes Pimentel**. <Esmopi29@hotmail.es>

Date: mar, 9 may 2023 a las 12:45

Subject: Desistimiento solicitud de prórroga

To: Ayuda Proceso Contractual - FE SENA - Fe Sena <ayudafe_nal@unal.edu.co>, René Alexander Oliver Arévalo <rene.oliver.udea@gmail.com>

Señores,
Universidad Nacional de Colombia
Operador de los recursos- SENA Fondo Emprender

Ref.: Desistimiento solicitud de prórroga Contrato de Cooperación No. 531-191-2022

Por medio de la presente, me permito informar mi decisión de desistir de la solicitud de prórroga teniendo en cuenta que la razón principal para solicitarla era para dar cumplimiento al evento de mercadeo que faltaba (participación en mercados campesinos y/o rueda de negocios), dado que no es posible cumplir con ese evento de mercadeo toda vez que no se cuenta con producción para participar en ese evento, se va a realizar un nuevo evento de mercadeo diferente el cual consiste en elaboración y distribución de volantes, con lo cual se dará cumplimiento a los seis eventos de mercadeo establecidos en el plan de negocios.

Es de anotar que en estos momentos el proyecto se encuentra en etapa vegetativa la cual se estima que finalice el 20 de septiembre del 2023 por lo que al momento de la finalización del proyecto (18 de mayo del 2023) no se podrá contar con reporte de producción y ventas, los cuales no son condicionantes para la condonación de los recursos.
A la fecha se cuenta con 7848 plantas de plátano hartón sembradas a las que se les está dando un manejo adecuado del cultivo (control de enfermedades, plan nutricional, descoline, podas etc.)

Atentamente,

ESMERALDA MONTES PIMENTEL
C.C.: 1.123.510.152
NO. DE CONTRATO: 531-191-2022
ID DEL PROYECTO: 78257
E-mail: trópicosdeacacias@gmail.com

Anexo 6_Comunicación B.FI.1 [T]-1299-197-23

Bogotá, 15 de mayo de 2023

B.FI.1 [T]-1299-197-23

Señora:

ESMERALDA MONTES PIMENTEL

Emprendedora

ID. 78257 – TRÓPICOS DE ACACÍAS

tropicosdeacacias@gmail.com

Asunto: Respuesta solicitud de anulación de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 531-191-2022 ID. ID. 78257 – TRÓPICOS DE ACACÍAS.

Respetada emprendedora reciba un cordial saludo,

En atención a su solicitud recibida el día 9 de mayo de 2023 bajo radicado No. B.FI.1 [T]-CR-1299-454-23 con la siguiente solicitud:

“(…) me permito informar mi decisión de desistir de la solicitud de prórroga teniendo en cuenta que la razón principal para solicitarla era para dar cumplimiento al evento de mercadeo que faltaba (participación en mercados campesinos y/o rueda de negocios), dado que no es posible cumplir con ese evento de mercadeo toda vez que no se cuenta con producción para participar en ese evento, se va a realizar un nuevo evento de mercadeo diferente el cual consiste en elaboración y distribución de volantes, con lo cual se dará cumplimiento a los seis eventos de mercadeo establecidos en el plan de negocios (…)”

Revisada su solicitud, nos permitimos informar que, posterior a la validación del cargue del nuevo evento de mercadeo en la plataforma del Fondo Emprender y el aval del mismo de parte de interventoría, se tramitará la anulación del proceso de prórroga que se venía adelantando, teniendo en cuenta su solicitud realizada el día 13 de abril por medio de aval del Centro Agroindustrial del meta bajo radicado No. B.FI.1 [T]-CR-1299-383-23.

Conforme a lo anterior, le informamos que, el plazo de terminación del contrato de cooperación empresarial está previsto para el día 18 de mayo de 2023.

Copia de la información aquí plasmada será comunicada a la Universidad de Antioquia para los fines pertinentes.

Cordialmente,



ÓSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ

Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo N°

CO1.PCCNTR.1471299

senafe2020_fibog@unal.edu.co

Copia:

carolinajt@sena.edu.co
cmhoyos@sena.edu.co
lnsoler@sena.edu.co
alrodriguezi@unal.edu.co
interventoriafe2020@udea.edu.co
pmendozam@unal.edu.co
clcontreras@sena.edu.co
earodriguez@sena.edu.co
rene.oliver.udea@gmail.com



Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Respuesta solicitud de anulación de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 531-191-2022 ID. ID. 78257 – TRÓPICOS DE ACACÍAS.

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia

15 de mayo de 2023,
15:07

<senafe2020_fibog@unal.edu.co>

Para: tropicosdeacacias@gmail.com

Cc: Claudia Milena Hoyos Torres <cmhoyos@sena.edu.co>, Cristian Galindo <cgalindo@sena.edu.co>, Carolina Jaramillo Torres <carolinajt@sena.edu.co>, Lizeth Nairobi Soler Betancurt <Insoler@sena.edu.co>, Claudia Liliana Contreras Gutierrez <clcontreras@sena.edu.co>, Efrain Andrés Rodríguez Ovalle <earodriguez@sena.edu.co>, Interventoria Proyectos UNAL Universidad de Antioquia <interventoriafe2020@udea.edu.co>, rene.oliver.udea@gmail.com, Oscar Fernando Castellanos Dominguez <ofcastellanosd@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Alirio Antonio Rodriguez Isidro <alrodriguezi@unal.edu.co>, Paula Brigitte Mendoza Montes <pmendozam@unal.edu.co>, Coordinacion Administrativa del Proyecto De Extension Gerencia Fondo Emprender <admsena20_fibog@unal.edu.co>

Señora:

ESMERALDA MONTES PIMENTEL

Emprendedora

ID. 78257 – TRÓPICOS DE ACACÍAS

tropicosdeacacias@gmail.com

Asunto: Respuesta solicitud de anulación de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 531-191-2022 ID. ID. 78257 – TRÓPICOS DE ACACÍAS.

Respetada emprendedora reciba un cordial saludo,

En atención a su solicitud recibida el día 9 de mayo de 2023 bajo radicado No. B.FI.1 [T]-CR-1299-454-23 con la siguiente solicitud:

“(...) me permito informar mi decisión de desistir de la solicitud de prórroga teniendo en cuenta que la razón principal para solicitarla era para dar cumplimiento al evento de mercadeo que faltaba (participación en mercados campesinos y/o rueda de negocios), dado que no es posible cumplir con ese evento de mercadeo toda vez que no se cuenta con producción para participar en ese evento, se va a realizar un nuevo evento de mercadeo diferente el cual consiste en elaboración y distribución de volantes, con lo cual se dará cumplimiento a los seis eventos de mercadeo establecidos en el plan de negocios (...)”

Revisada su solicitud, nos permitimos informar que, posterior a la validación del cargue del nuevo evento de mercadeo en la plataforma del Fondo Emprender y el aval del mismo de parte de interventoría, se tramitará la anulación del proceso de prórroga que se venía adelantando, teniendo en cuenta su solicitud realizada el día 13 de abril por medio de aval del Centro Agroindustrial del meta bajo radicado No. B.FI.1 [T]-CR-1299-383-23.

Conforme a lo anterior, le informamos que, el plazo de terminación del contrato de cooperación empresarial está previsto para el día 18 de mayo de 2023.

Copia de la información aquí plasmada será comunicada a la Universidad de Antioquia para los fines pertinentes.

Cordialmente,

--

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinación Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA

Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

 **B.FI.1 [T]-1299-197-23.pdf**
323K