

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 31, Mes 08, Año 2.019.

CONTRATO N° 421-MC-07-2019.

FECHA FIRMA: Día 11, Mes 02, Año 2.019.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES (HARINA Y MARGARINA) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPAMS GIRON DEL INPEC..

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 11, Mes 02, Año 2.019.

AVANCE CONTRATO:

Días 200.

Porcentaje 108.99%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X, Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No , Sí X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SUMINISTRO LA MATERIA PRIMA PRINCIPALES (HARINA Y MARGARINA) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL EPAMS GIRON. DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 421-MC-07-2019.

FECHA FACT	FACT N.	VALOR	
08/08/2019	C-000663	\$ 3.100.000	
15/08/2019	C-000681	\$ 5.980.000	ADICION



DGTE. WILLIAM FLOREZ SANTIAGO
C.C. No.91.492.063 BUCARAMANGA
RESPONSABLE
PROYECTO PANADERIA

: