

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01

**SR.
CARLOS VIZCAINO
SUPERVISOR
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA**

JUAN CAMILO MUÑOZ VENEGAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.873.072 en mi calidad de CONTRATISTA y dando cumplimiento al Contrato No. **CD-81-2023-4208**, declaro que durante el periodo correspondiente a un **Primer pago** a 30 de junio de 2023.

He cumplido de buena fe el Objeto del Contrato.

Preste los servicios en los términos y condiciones establecidos y formuladas en la propuesta y requeridas por el Distrito.

ACTIVIDAD	DETALLE
Brindar asesoría administrativa a la Gerencia de Desarrollo social en la ejecución del proyecto.	<ul style="list-style-type: none">- Elaboré el formato de control de cumplimiento de actividades discriminado a través de cada componente relacionado. Definí un esquema en el cual reposa la estructura del proyecto construido basado en los componentes que se definieron en la propuesta de este junto son su asignación presupuestal y las metas para cumplir. La finalidad de este cuadro de control es poder monitorear el avance financiero y de gestión del proyecto de manera general a medida que se vayan comprometiendo recursos y se vayan obligando los productos o entregables por cada componente, tal esquema se presenta en el ANEXO 1. Adicionalmente, elaboré una distribución porcentual de los componentes del proyecto basada en la asignación presupuestal de cada uno de ellos, con la intención de poder cuantificar la participación de los componentes en el desarrollo y ejecución presupuestal del proyecto tal como se aprecia en el ANEXO 2.- Creé un espacio en la nube en el cual reposa y reposará toda la información referente y relacionada al proyecto. Dentro de las herramientas brindadas por <i>Google</i> se creó una carpeta en línea y compartida con todos integrantes del equipo en la cual se cargó y cargará la información de toda índole asociada al desarrollo de las actividades programadas en el proyecto. Dicha carpeta, la dividí según la naturaleza de cada documento o insumo a cargar y hasta el momento se cuenta con tres secciones: Material e Instrumentos, Actas y Soportes; y Documentos Referencia; tal como se muestra en el ANEXO 3.
Elaborar y realizar seguimiento de cronograma de actividades	<ul style="list-style-type: none">- Construí el cronograma de actividades generales según las etapas proyectadas. En compañía del coordinador del

relacionadas a la ejecución del proyecto	proyecto, durante una mesa de trabajo (evidenciada en el ANEXO 4) definí y describí cuales serían las actividades que se incluyeron en cada una de las etapas propuestas en el proyecto: Preparación, Implementación, Análisis y Cierre. Adicionalmente, para cada una de estas se establecieron cuáles son los horizontes de ejecución teniendo en cuenta un control semanal de estas. La versión final del Cronograma se puede evidenciar en el ANEXO 5, en el que las áreas sombreadas en verde representan la ejecución de cada una las etapas y actividades.
Realizar el análisis de la información derivada de instrumentos aplicados.	<ul style="list-style-type: none"> - Revisé y analicé la información contenida en la literatura referente al cálculo y procesamiento del Índice Multidimensional de Integración Migrante. Dentro del material revisado encontré estructuras nacionales e internacionales que fueron tomadas como base para iniciar la construcción de un primer instrumento de identificación de beneficiarios, el cual se aplicará a la población en la primera fase de caracterización de la población vinculada al proyecto. - Construí junto con el equipo de trabajo una encuesta de 35 preguntas las cuales fueron formuladas y seleccionadas en base a lo encontrado en la literatura revisada, así como también, a partir de las observaciones y recomendaciones realizadas por los integrantes del equipo de trabajo y las entidades vinculadas como Centro Intégrate, la Secretaría de Gobierno y la Gerencia de Desarrollo Social. La estructura del instrumento se presenta en el ANEXO 6, en el cual se puede evidenciar el desarrollo de este en formato <i>Excel</i>.
Asistencia a los comités donde se requiera su asistencia.	<ul style="list-style-type: none"> - Participé en los diferentes comités y sesiones de trabajo que fueron pertinentes para el desarrollo y cumplimiento de actividades del proyecto. Estas se describen a continuación (ver en ANEXO 7 las evidencias): - Asistí a la sesión con el equipo de trabajo en la que se presentaron los detalles del proyecto con respecto a sus características y su ejecución programas. Además, desde la dirección del proyecto se compartieron los lineamientos para el desarrollo de las actividades de cada uno de los integrantes del equipo. - Participé de la mesa de trabajo en la que se compartieron ideas para el inicio de la construcción y el uso de herramientas de caracterización poblacional, en la que revisamos diferentes ejemplos de encuestas relacionadas a la población objetivo del proyecto. - Me conecté a la sesión virtual con el equipo de trabajo en la cual se presentaron los avances: visitas de campo, desarrollo de los instrumentos de caracterización y compromisos pactados.

	<ul style="list-style-type: none">- Participé del comité en el cual presentamos a los asesores de Secretaría de Gobierno y a la Gerencia de Desarrollo Social de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el instrumento inicial de identificación de beneficiarios que sería aplicada en los primeros meses caracterización a la población vinculada al proyecto, así como también llegamos a conclusiones sobre la forma del instrumento.- Hice parte de la sesión de socialización con el Centro Intégrate en la que presentamos y socializamos la versión del instrumento de identificación y caracterización de los beneficiarios. En este espacio se recibió observaciones y recomendaciones respecto a la construcción del instrumento, las cuales se tuvieron en cuenta para la versión final de la herramienta.
--	---

Atentamente,



JUAN CAMILO MUÑOZ VENEGAS
C.C 1.140.873.072 de Barranquilla
CONTRATISTA

ANEXOS

ANEXO 1: Cuadro de Control para el seguimiento del proyecto.

		2023	Asignación Presupuestal	Meta	Cumplimiento	Avance [%]	Compromiso Presupuestal [\$]	Ejecución Presupuestal [%]
Rubro	Descripción Rubro							
1.	Recurso Humano y Logístico		\$ 961.500.000,00	100% de implementación de recursos	N/A	14,29%	\$ 206.500.000	21,48%
1.1.	Equipo - Personal	Equipo conformado por 25 personas distribuidas así: coordinador general y un apoyo, asistente administrativo, asesor legal, líder de impacto y apoyo, líder social, enlace Intégrate, enlace Centro de Oportunidades, 11 profesionales sociales, líder Vivienda saludable y dos apoyos, enlace de comunicaciones y conductor	\$ 600.000.000,00	25 personas vinculadas	6	24,00%	\$ 206.500.000	34,42%
1.2.	Comunicaciones: Campaña, producción y difusión	Líder de trabajo que busca hacer visible las estrategias de integración social para migrantes en la ciudad de Barranquilla y posicionarla como ciudad integradora	\$ 150.000.000,00	100% de acompañamiento Comunicaciones				
1.3.	Oficina	Alquiler de oficina para equipo de trabajo priorizado. Calculado de \$4'500.000- mensual x 7 meses	\$ 31.500.000,00	1 oficina en servicio				
1.4.	Operación Logística	Incluye: Transporte, papelería, publicidad, equipos de computo y herramientas de trabajo y adecuación de oficina	\$ 180.000.000,00	100% de acompañamiento logístico				
2.	Oferta de Servicios		\$ 1.400.000.000,00	250 familias vinculadas			\$ -	
2.1.	Componente Empleabilidad	Vincular a 250 personas provenientes de Venezuela migrantes, refugiados, colombianos retornados y población de acogida en el marco del proyecto NPT, a la Ruta de Inclusión Laboral, que busca entregar herramientas metodológicas que permita fortalecer las capacidades propias para conseguir un empleo formal en Colombia con permanencia de 200 de al menos 3 meses en el mercado.	\$ 400.000.000,00	250 personas vinculadas				
2.2.	Componente Emprendimiento	Con este programa se busca fortalecer a emprendimientos que sean susceptibles de acompañamiento para su consolidación, cuando sea el caso formalización, capital semilla e impulso en el mercado local y nacional.	\$ 350.000.000,00	20 espacios de formación				
2.3.	Plan Vivienda saludable	Realizar mejoramiento de viviendas a núcleos familiares de personas provenientes de Venezuela migrantes, refugiados, colombianos retornados y población de acogida en el marco del proyecto NPT, priorizados en los barrios de influencia de la ejecución del proyecto; vinculando a la oferta institucional de Programas del Gobierno, mejorando la calidad de vida con viviendas saludables con condición mínima de dignidad para la población objetivo.	\$ 200.000.000,00	70 viviendas mejoradas				
2.4.	Integración Social y Cultural	Generar espacios de integración sociocultural entre población proveniente de Venezuela, migrantes, refugiados y colombianos retornados, con la población de acogida en el marco del proyecto NPT con artistas tradicionales y comunitarios, buscando puntos de encuentro a través del arte y cultura a partir de cuatro 4 lenguajes artísticos (i) Lenguaje sonoro: Música, con experiencias culturales para la divulgación de saberes y competencias musicales; (ii) Lenguaje gastronómico: Cocina, cocinas tradicionales; (iii) Lenguaje visual: Arte; (iv) Lenguaje del cuerpo: Danza. Fortaleciendo el Centro Intégrate con herramientas de transformación social, generando un tejido social y cultural sólido.	\$ 150.000.000,00	7 artistas vinculados				
2.5.	Salud mental y Educación Sexual y Reproductiva.	Brindar acompañamiento psicosocial, con espacios de socialización de herramientas que permita fortalecer patrones de conducta, de manera individual y con grupos de apoyo psicosocial, con rutas de atención virtuales y presenciales que fortalezcan la importancia del cuidado personal sobre salud mental, con enfoque de atención y promoción de derechos sexuales y reproductivos DDSSRR, con procesos de educación bajo esquema de charlas y talleres, con remisión para entrega de métodos anticonceptivos y de planificación familiar a corto y largo plazo.	\$ 300.000.000,00					
TOTAL DEL PROYECTO			\$ 2.361.500.000,00				\$ 206.500.000	8,74%

ANEXO 2: Asignación presupuestal por componente del proyecto.

		2023			2024		
Rubro	Descripción Rubro	Asignación Presupuestal	Peso Específico	Peso Global	Asignación Presupuestal	Peso Específico	Peso Global
1.	Recurso Humano y Logístico	\$ 961.500.000,00	100,00%	40,72%	\$ 961.500.000,00	100,00%	40,72%
1.1.	Equipo - Personal	\$ 600.000.000,00	62,40%	25,41%	\$ 600.000.000,00	62,40%	25,41%
	Equipo conformados por 25 personas distribuidas así: coordinador general y un apoyo, asistente administrativo, asesor legal, líder de impacto y apoyo, líder social, enlace Intégrate, enlace Centro de Oportunidades, 11 profesionales sociales, líder Vivienda saludable y dos apoyos, enlace de comunicaciones y conductor						
1.2.	Comunicaciones: Campaña, producción y difusión	\$ 150.000.000,00	15,60%	6,35%	\$ 150.000.000,00	15,60%	6,35%
	Líde de trabajo que busca hacer visible las estrategias de integración social para migrantes en la ciudad de Barranquilla y posicionarla como ciudad integradora						
1.3.	Oficina	\$ 31.500.000,00	3,28%	1,33%	\$ 31.500.000,00	3,28%	1,33%
	Alquiler de oficina para equipo de trabajo priorizado. Calculado de \$4'500.000- mensual x 7 meses						
1.4.	Operación Logística	\$ 180.000.000,00	18,72%	7,62%	\$ 180.000.000,00	18,72%	7,62%
	Incluye: Transporte, papelería, publicidad, equipos de computo y herramientas de trabajo y adecuación de oficina						
2.	Oferta de Servicios	\$ 1.400.000.000,00	100,00%	59,28%	\$ 1.400.000.000,00	100,00%	59,28%
2.1.	Componente Empleabilidad	\$ 400.000.000,00	28,57%	16,94%	\$ 400.000.000,00	28,57%	16,94%
	Vincular a 250 personas provenientes de Venezuela migrantes, refugiados, colombianos retornados y población de acogida en el marco del proyecto NPT, a la Ruta de Inclusión Laboral, que busca entregar herramientas metodológicas que permita fortalecer las capacidades propias para conseguir un empleo formal en Colombia con permanencia de 200 de al menos 3 meses en el mercado.						
2.2.	Componente Emprendimiento	\$ 350.000.000,00	25,00%	14,82%	\$ 350.000.000,00	25,00%	14,82%
	Con este programa se busca fortalecer a emprendimientos que sean susceptibles de acompañamiento para su consolidación, cuando sea el caso formalización, capital semilla e impulso en el mercado local y nacional.						
2.3.	Plan Vivienda saludable	\$ 200.000.000,00	14,29%	8,47%	\$ 200.000.000,00	14,29%	8,47%
	Realizar mejoramiento de viviendas a núcleos familiares de personas provenientes de Venezuela migrantes, refugiados, colombianos retornados y población de acogida en el marco del proyecto NPT, priorizados en los barrios de influencia de la ejecución del proyecto; vinculando a la oferta institucional de Programas del Gobierno, mejorando la calidad de vida con viviendas saludables con condición mínima de dignidad para la población objetivo.						
2.4.	Integración Social y Cultural	\$ 150.000.000,00	10,71%	6,35%	\$ 150.000.000,00	10,71%	6,35%
	Generar espacios de integración sociocultural entre población proveniente de Venezuela, migrantes, refugiados y colombianos retornados, con la población de acogida en el marco del proyecto NPT con artistas tradicionales y comunitarios, buscando puntos de encuentro a través del arte y cultura a partir de cuatro 4 lenguajes artísticos: (i) Lenguaje sonoro: Música, con experiencias culturales para la divulgación de saberes y competencias musicales; (ii) Lenguaje gastronómico: Cocina, cocinas tradicionales; (iii) Lenguaje visual: Arte; (iv) Lenguaje del cuerpo: Danza. Fortaleciendo el Centro Intégrate con herramientas de transformación social, generando un tejido social y cultural sólido.						
2.5.	Salud mental y Educación Sexual y Reproductiva.	\$ 300.000.000,00	21,43%	12,70%	\$ 300.000.000,00	21,43%	12,70%
	Brindar acompañamiento psicosocial, con espacios de socialización de herramientas que permita fortalecer patrones de conducta, de manera individual y con grupos de apoyo psicosocial, con rutas de atención virtuales y presenciales que fortalezcan la importancia del cuidado personal sobre salud mental, con enfoque de atención y promoción de derechos sexuales y reproductivos DDSSRR, con procesos de educación bajo esquema de charlas y talleres, con remisión para entrega de métodos anticonceptivos y de planificación familiar a corto y largo plazo.						
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 2.361.500.000,00			\$ 2.361.500.000,00		

ANEXO 3: Carpeta en línea como repositorio de la información del proyecto.

Mi unidad > ALC DIST BARRANQUILLA > NPT						
Tipo de archivo Personas Última modificación						
Nombre	Propietario	Última modifi...	Tamaño del i			
MATERIAL E INSTRUMENTOS	yo	10 jun 2023	—			
DOCUMENTOS REFERENCIA	yo	7 jun 2023	—			
ACTAS Y SOPORTES	yo	7 jun 2023	—			

ANEXO 4: Mesa de trabajo para la construcción del Cronograma de Actividades.



ANEXO 5: Cronograma de Actividades elaborado.

[illegible]

ANEXO 6: Instrumento de Identificación de Beneficiarios construido.

A IDENTIFICACIÓN	
1. Dirección:	
2. Estrato del Servicio de Energía Eléctrica	
3. ¿Con cuáles servicios permanentes cuenta?	
Acueducto	
Alcantarillado	
Basuras	
Luz	
Gas	
Todos	
Ninguno	
4. ¿Su vivienda tiene alguna de estas situaciones?	
Humedad	
Calor excesivo	
Mala ventilación	
Cortos con leña	
Mala iluminación	
Cortan donde duermen	
Taller o negocio adentro	
Ninguno de ellos	
5. ¿En alguna habitación duermen más de 3 personas?	
Si	
No	
6. El servicio sanitario que utiliza el hogar es:	
Inodoro conectado a alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene servicio sanitario	
7. La vivienda ocupada por este hogar es:	
Propia, totalmente pagada	
Propia, la están pagando	
En arriendo o subarriendo	
En usufructo	
Poseción sin título	
Propiedad colectiva	
Otra, ¿cuál?	
6. ¿Cuanto es el ingreso mensual promedio del núcleo familiar considerando todas las fuentes?	
Menos de \$500.000	
\$500.000 - \$1.000.000	
Mayores a \$1.000.000	
7. ¿Cuál es el número de integrantes de su núcleo familiar...?	
Total	
Niños	
Adolescentes	
Adultos Mayores	
Gestantes	
Personas con Discapacidad*	

B CARACTERIZACIÓN PERSONAS	
1. Nombre Completo del Encuestado	
Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer Apellido	
Segundo Apellido	
2. Tipo de documento del Encuestado	
Cédula de Ciudadanía	
Tarjeta de Identidad	
Cédula de Extranjería	
Pasaporte	
Registro Civil	
No. Único de Id. Personal	
Adulto sin identificación	
Menor sin identificación	
Carnet diplomático	
Certificado Nacido Vivo	
Salvo Conducto	
Per Especial Permanencia	
Permiso por Protección Temporal	
VISA	
3. Número de identificación, sin comas ni puntos.	
4. Nacionalidad*	
Colombiana	
Venezolana	
Otra	
5. Número de teléfono:	
6. Sexo:	
Masculino	
Femenino	
Otra	
7. Fecha de Nacimiento	
8. ¿Está afiliado(a), es cotizante o es beneficiario(a) de alguna entidad de seguridad social en salud?	
Si	
No	
No Sabe/No Responde	
9. ¿Cuál es el mayor nivel educativo alcanzado?	
Ninguno	
Pre-Escolar	
Básica Primaria (1º - 5º)	
Básica Secundaria (5º - 9º)	
Media	
Técnico Profesional	
Tecnológica	
Pregrado	
Posgrado	
10. ¿Que tipo de discapacidad presenta el individuo?*	
Física	
Auditiva	
Visual	
Cognitiva o intelectual	
Fisconocul	
Múltiple	
Sordoceguera	
11. ¿En qué actividad ocupó... la mayor parte del tiempo la semana pasada?*	
Trabajando*	
Buscando Trabajo	
Estudiando	
Oficios del hogar	
Incapacitado Permanente para Trabajar	
Otro	
11.1 Que tipo de actividad realiza:	
Formal	
Informal con terceros	
Informal auto-empleado / Emprendimiento Propio	
11.2 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿...realizó la semana pasada alguna actividad paga en dinero o en especie por una hora o más?	
Si	
No	

C MÓDULO DE INTEGRACIÓN	
1. ¿Qué tan conectado te sientes con Barranquilla?	
Me siento extremadamente conectado	
Me siento bien conectado	
Me siento moderadamente conectado	
Me siento poco conectado	
No siento conexión alguna	
2. ¿Con qué frecuencia te sientes diferente a tus vecinos Barranquilleros?	
Nunca	
Pocas veces	
Algunas veces	
Usualmente	
Siempre	
3. Pensando en el futuro ¿Dónde te gustaría vivir el resto de tu vida?	
Definitivamente me gustaría quedarme en Barranquilla	
Probablemente me quedaría en Barranquilla	
Es incierto si quedarme en Barranquilla o moverme a otro territorio	
Probablemente me mudaría a otro territorio	
Definitivamente me mudaría a otro territorio	
4. ¿Qué tan seguido te sientes asilado por la sociedad Barranquillera?	
Nunca	
Pocas veces	
Algunas veces	
Usualmente	
Siempre	
5. ¿Qué tanto comprende la problemática política que enfrenta Barranquilla?	
Muy bien	
Bien	
Moderado	
Poco	
Muy poco	
6. Barranquilla con otros personas?	
Nunca	
Una vez al año	
Una vez al mes	
Una vez a la semana	
Casi todos los días	
7. En los últimos 12 meses ¿Qué tan seguido has cenado con algún Barranquillero que no es parte de tu familia?	
Nunca	
Una vez al año	
Una vez al mes	
Una vez a la semana	
Casi todos los días	
8. ¿Con cuántos Barranquilleros ha tenido una conversación en persona, por teléfono o mensajes?	
0	
1 a 2	
3 a 6	
7 a 14	
15 o más	
9. ¿Cómo evaluaría la dificultad para acceder o ver a un doctor?	
Muy difícil	
Difícil	
Moderada	
Fácil	
Muy fácil	
10. ¿Cómo evaluaría la dificultad para buscar un trabajo?	
Muy difícil	
Difícil	
Moderada	
Fácil	
Muy fácil	
11. ¿Cómo evaluaría la dificultad para obtener ayuda con problemas legales?	
Muy difícil	
Difícil	
Moderada	
Fácil	
Muy fácil	

ANEXO 7: Evidencias de comités de trabajo realizados

- Comité de organización del proyecto.



- Mesa de trabajo para la iniciar la construcción del instrumento de caracterización.



- Sesión virtual para revisión de avances.



- Presentación del Instrumento de Identificación de Beneficiarios.



- Socialización del Instrumento con Centro Intégrate

