



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 1285 de 2021

CONTRATO:

CTO 1285-21

OBJETO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTE 2 y 3

CONTRATISTA:

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC

CÉDULA O NIT:

901.575.859-5

VALOR CONTRATO:

\$31.007.243.555

PLAZO DE EJECUCIÓN

35 meses

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER-GM

CÉDULA O NIT:

901.551.853- 8

FECHA DE INICIO:

01 de abril de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

28 de febrero de 2025 (Corregida)

En Bogotá D.C a los 14 días del mes de junio de 2023, se reunieron en las instalaciones administrativas de TRANSMILENIO S.A., de una parte, LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR, identificada con cédula de ciudadanía número 52.461.611 de Bogotá D.C, en su calidad de Representante Legal del Consorcio INTER-GM, por otra parte DIANA RUEDA PRADA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.010.184.203 de Bogotá, quien se encuentra facultada para la suscripción del presente documento mediante Poder Especial otorgado por Michel John Munn Representante Legal de Assa Abloy Entrance Systems US INC, con el fin de firmar el acta aclaratoria del acta de inicio perfeccionada el pasado 1 de abril de 2022 concerniente a la ejecución del contrato No. 1285 de 2021 en virtud de lo siguiente:

El 1 de abril de 2022 se firmó el acta de inicio del Contrato No. 1285 de 2021, en la cual se indicó que la fecha de terminación inicial del contrato era el día 30 de marzo de 2025, sin embargo, se identifica que por error involuntario al momento de elaborar el acta de inicio se digito de forma errada dicha fecha, en este de orden de ideas, la fecha de terminación inicial del contrato es el día 28 de febrero de 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior, en constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y tres copias con destino al Contratista, a la dependencia que tiene a su cargo el archivo del contrato y carpeta de la interventoría.

EL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER - GM

DIANA RUEDA PRADA
APODERADA

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC.

V.º B.º SUPERVISOR CTO. INTERVENTORIA
OSWALDO CASTILLO NAVETTY
DIRECTOR DE TICS

V.º B.º SUPERVISOR CTO. INTERVENTORIA
NATALIA TINJACA MORA
DIRECTORA TÉCNICA DE SEGURIDAD

V.º B.º SUPERVISOR CTO. INTERVENTORIA
MARYORY ELIZABETH JAIMES NAVAS
DIRECTORA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A