



GOBERNACION DEL HUILA

SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG



Código: SAM-C030-P401-F02

Fecha Aprobación:
05 de abril de 2022

FORMATO INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

Versión: 3

Página 1 de 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1541 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA - Y JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA

JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON

MUNICIPIO (S) DE INTERVENCIÓN

Treinta y Siete (37) Municipios del Departamento del Huila

FECHA DE INICIO

Nueve (09) de diciembre de 2022.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Veinticuatro (24) meses.

PLAZO ADICIONAL

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN

Veinticuatro (24) meses.

INFORME No. 01

Período de Reporte:

nueve (09) de marzo al ocho (08) de junio de 2023.

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME

13 de junio de 2023

Planilla No.

7872868201

Mes:

marzo 2023

Planilla No.

7877401059

Mes:

abril 2023

Planilla No.

7880903227

Mes:

mayo 2023

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Específicos: Obligaciones de Carácter Administrativo de la Interventoría

1. Solicitar a la entidad la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría.

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

Esta actividad se cumple en el primer mes

RESULTADOS OBTENIDOS

Verificación de los documentos de legalización.

Verificar que las partes intervinientes presenten debidamente la documentación requerida para la ejecución del Convenio

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Documentos de legalización y operación del Convenio	100	100	Documentos	1	0	1	100,00	100,00

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Documentos del proyecto y del convenio debidamente formalizados permitiendo la ejecución del convenio.

OBSERVACIONES

2. Cumplir y verificar el cumplimiento de los operadores del Convenio, de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social de Conformidad con lo dispuesto en la Ley.

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

La interventoría cumple con el pago de las planillas de seguridad social de su personal

RESULTADOS OBTENIDOS:

Seguridad social al día.

Exigir al operador del Convenio la presentación de sus obligaciones al Sistema General de Seguridad Social

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Planillas de Pago de Seguridad Social	8	8	Planilla	8	2	1	37,50	3,00

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Planillas de seguridad social

OBSERVACIONES

3. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del convenio objeto de esta interventoría los requisitos exigidos por los perfiles profesionales del personal requerido y el tiempo de dedicación de los mismos al Convenio; solicitar el cambio de personal o equipo cuando no se ajuste a los pactados en el convenio de asociación.

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

Mensualmente se revisan los contratos del personal de Asocooch frente a los perfiles presentados en la propuesta.

RESULTADOS OBTENIDOS:

el personal contratado cumple con lo requerido en el convenio.

Verificar que los profesionales que laboran en la ejecución del Convenio cumplan con los perfiles y las experiencias requeridas

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Perfiles Profesionales	7	7	perfiles cumplidos	45	18	2	44,44	3,11

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

contratos del personal de asocooch

OBSERVACIONES

4. Agendar, programar, convocar y coordinar con el conviniendo, cuatro (4) reuniones técnicas con el fin evaluar el seguimiento a la ejecución del convenio, verificar el cumplimiento de las acciones programadas y demás aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto y los acuerdos que lleguen las partes para solucionar las divergencias que pudieran presentarse.

ACTIVIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

participación en comité técnico

RESULTADOS OBTENIDOS:

seguimiento al desarrollo del convenio

Garantizar el desarrollo de reuniones técnicas, que permitan hacer el seguimiento a las obligaciones contraídas por parte del conviniendo

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Reuniones Técnicas	4	4	Reunión	4	1	1	50,00	2,00

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

listados de asistencia del comité técnico

OBSERVACIONES

 <p>GOBERNACION DEL HUILA</p> <p>Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022</p>	<p align="center">SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p> <p align="center">FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</p>	 <p align="center">Código: SAM-C030-P401-F02</p> <p align="center">Versión: 3</p> <p align="center">Página 1 de 1</p>						
<p>11 Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del convenio y realizar al conveniente los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar el valor o la vigencia de las mismas. En caso de que no realicen las ampliaciones a que haya, el interventor deberá informar a la entidad de este evento, con el fin de que se tome las medidas a que haya lugar.</p>								
<p>Monitorear de manera permanente la vigencia de las pólizas que avalan el convenio y exigir al conveniente la actualización y ajuste de las mismas si así se requiere</p>	<p>Actividad: ACCIONES ADELANTADAS</p>							
	<p>trimestralmente se revisa la vigencia de las pólizas</p>							
	<p>RESULTADOS OBTENIDOS</p>							
	<p>Producto (s)</p> <p>Vigencia de Pólizas</p>	<p>Ponderado Obligación %</p> <p>3</p>	<p>Ponderado Actividad %</p> <p>3</p>	<p>Unidad de Medida</p> <p>Póliza</p>	<p>Meta</p> <p>8</p>	<p>Avance Acumulado</p> <p>2</p>	<p>Avance Período</p> <p>1</p>	<p>Avance Período %</p> <p>37,50</p> <p>Avance Técnico %</p> <p>1,13</p>
	<p>MEDIOS DE VERIFICACION:</p>							
	<p>polizas actualizadas</p> <p>OBSERVACIONES</p>							
<p>12 Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso respecto de las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el conveniente cuando la entidad lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata a la entidad las solicitudes. Los conceptos, no son de obligatorio acatamiento por parte de la entidad</p>								
<p>Una vez analizados y emitidos los conceptos técnicos a que haya lugar, informar al departamento (Secretaría de Agricultura y Mueria) aquellas sugerencias, consultas y reclamaciones hechas por el conveniente.</p>	<p>Actividad: ACCIONES ADELANTADAS</p>							
	<p>El conveniente no ha realizado reclamaciones</p>							
	<p>RESULTADOS OBTENIDOS</p>							
	<p>Producto (s)</p> <p>Conceptos Técnicos Emitidos</p>	<p>Ponderado Obligación %</p> <p>3</p>	<p>Ponderado Actividad %</p> <p>3</p>	<p>Unidad de Medida</p> <p>Concepto Técnico</p>	<p>Meta</p> <p>2</p>	<p>Avance Acumulado</p>	<p>Avance Período</p>	<p>Avance Período %</p> <p>0,00</p> <p>Avance Técnico %</p> <p>0,00</p>
	<p>MEDIOS DE VERIFICACION:</p>							
	<p>OBSERVACIONES</p>							
<p>13 Verificar el contenido de las actas presentadas por el conveniente, certificar la información que contenga y suscribirla con la respectiva aceptación de cumplimiento de las obligaciones o los motivos de no aceptación, como requisitos suficientes para los desembolsos pactados en el convenio.</p>								
<p>Revisar, analizar y dar visto bueno y/o rechazar para sus ajustes, todas las actas que presente el conveniente, dando cumplimiento a las obligaciones contraídas en el convenio</p>	<p>Actividad: ACCIONES ADELANTADAS</p>							
	<p>RESULTADOS OBTENIDOS</p>							
	<p>documentos verificados</p>							
	<p>Producto (s)</p> <p>Actas Parciales Verificadas</p>	<p>Ponderado Obligación %</p> <p>5</p>	<p>Ponderado Actividad %</p> <p>5</p>	<p>Unidad de Medida</p> <p>Acta</p>	<p>Meta</p> <p>8</p>	<p>Avance Acumulado</p> <p>2</p>	<p>Avance Período</p> <p>1</p>	<p>Avance Período %</p> <p>37,50</p> <p>Avance Técnico %</p> <p>1,88</p>
	<p>MEDIOS DE VERIFICACION:</p>							
	<p>Documentos presentados</p> <p>OBSERVACIONES</p>							
<p>14 Suscribir el acta de inicio y las de cumplimiento parcial de las obligaciones, seguimiento al convenio, preparar y presentar a la entidad las posibles modificaciones de las especificaciones, elaborar y suscribir el acta de recibo final y certificar el cumplimiento de las obligaciones del conveniente; elaborar los documentos requeridos para la liquidación del convenio</p>								
<p>Cumplir con la firma del acta de inicio de la interventoría, y de las actas parciales que se generen, siempre y cuando cumpla con las obligaciones contraídas</p>	<p>Actividad: ACCIONES ADELANTADAS</p>							
	<p>En el primer trimestre se elabora el acta de inicio del convenio</p>							
	<p>RESULTADOS OBTENIDOS</p>							
	<p>Producto (s)</p> <p>Actas de Inicio y Parciales Suscritas</p>	<p>Ponderado Obligación %</p> <p>5</p>	<p>Ponderado Actividad %</p> <p>5</p>	<p>Unidad de Medida</p> <p>Acta</p>	<p>Meta</p> <p>9</p>	<p>Avance Acumulado</p> <p>1</p>	<p>Avance Período</p> <p>1</p>	<p>Avance Período %</p> <p>22,22</p> <p>Avance Técnico %</p> <p>1,11</p>
	<p>MEDIOS DE VERIFICACION:</p>							
	<p>acta presentada</p> <p>OBSERVACIONES</p>							
<p>15 Coordinar con el supervisor de la entidad, la elaboración del proyecto de liquidación del convenio y remitir a la entidad para su aprobación, incluyendo los soportes documentales.</p>								
<p>Prestar apoyo al Supervisor de la Interventoría, en la recopilación de la información necesaria para la liquidación del Convenio de Asociación No 06 de 2022</p>	<p>Actividad: ACCIONES ADELANTADAS</p>							
	<p>RESULTADOS OBTENIDOS</p>							
	<p>Producto (s)</p> <p>Acta de Liquidación del Convenio</p>	<p>Ponderado Obligación %</p> <p>2</p>	<p>Ponderado Actividad %</p> <p>2</p>	<p>Unidad de Medida</p> <p>Acta de Liquidación</p>	<p>Meta</p> <p>1</p>	<p>Avance Acumulado</p>	<p>Avance Período</p>	<p>Avance Período %</p> <p>0,00</p> <p>Avance Técnico %</p> <p>0,00</p>
	<p>MEDIOS DE VERIFICACION:</p>							
	<p>OBSERVACIONES</p>							
<p>16 Recibir, estudiar y conceptuar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, efectuadas por el conviniente y pronunciarse técnicamente sobre su viabilidad</p>								
<p>Apoyar a la Secretaría de Agricultura y Mueria en los procesos concernientes a adiciones presupuestales al convenio ampliación e tiempo de ejecución, modificaciones y suspensiones del Convenio de Asociación No 06 de 2022</p>	<p>Actividad: ACCIONES ADELANTADAS</p>							
	<p>para este periodo no se llevaron a cabo acciones relacionadas</p>							
	<p>RESULTADOS OBTENIDOS</p>							
	<p>Producto (s)</p> <p>Solicitudes de Adición, Prórroga, Modificación y Suspensión</p>	<p>Ponderado Obligación %</p> <p>2</p>	<p>Ponderado Actividad %</p> <p>2</p>	<p>Unidad de Medida</p> <p>Solicitud</p>	<p>Meta</p> <p>4</p>	<p>Avance Acumulado</p>	<p>Avance Período</p>	<p>Avance Período %</p> <p>0,00</p> <p>Avance Técnico %</p> <p>0,00</p>
	<p>MEDIOS DE VERIFICACION:</p>							
	<p>OBSERVACIONES</p>							
<p>17 Verificar que las condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del convenio, se ajusten a las especificaciones del proyecto por la OCAD y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir las actas de iniciación, parciales, final y de liquidación del objeto pactado.</p>								

		SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG								
GOBERNACION DEL HUILA				Código SAM-C030-P401-F02						
Fecha Aprobación. 05 de abril de 2022		FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS		Versión: 3						
				Página 1 de 1						
Actividad		ACCIONES ADELANTADAS								
Verificar que las condiciones técnicas sean acordes a las especificaciones de lo ordenado por la OCAD para dar inicio al Convenio y el de seguimiento al desarrollo de las obligaciones contraídas por el conveniente.		se ha verificado el cumplimiento de las condiciones técnicas								
		RESULTADOS OBTENIDOS								
		Cumplimiento condiciones técnicas								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Período	Avance Período %	Avance Técnico %
		Especificaciones Técnicas OCAD	5	5	Especificación Técnica	1	1		100,00	5,00
		MEDIOS DE VERIFICACION:								
		OBSERVACIONES								
18. Controlar que el convenio cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del convenio.		ACCIONES ADELANTADAS								
		Se ha generado la verificación y cumplimiento de la capacidad física y humana del conveniente								
		RESULTADOS OBTENIDOS								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Período	Avance Período %	Avance Técnico %
		Infraestructura Física y Recurso Humano	5	5	Infraestructura Física Recurso Humano	2	2	0	100,00	5,00
		MEDIOS DE VERIFICACION:								
		OBSERVACIONES								
19. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, presentando un informe a la entidad sobre los aspectos que afectan en el normal desarrollo que puedan implicar modificaciones.		ACCIONES ADELANTADAS								
		Se hizo seguimiento a través del acompañamiento en campo al desarrollo de los talleres , revisión de informes y comités técnicos								
		RESULTADOS OBTENIDOS								
		El conveniente ha cumplido de manera precisa y oportuna cada una de las obligaciones								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Período	Avance Período %	Avance Técnico %
		Obligaciones	3	3	Obligación	62	30		48,39	1,45
		MEDIOS DE VERIFICACION:								
		Informes								
		OBSERVACIONES								
20. Verificar que el convenio cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas del mismo y para el desarrollo del convenio. En el caso de identificación de cambios en las especificaciones, deberá informar al Departamento para su evaluación y aprobación.		ACCIONES ADELANTADAS								
		no se han presentado modificaciones								
		RESULTADOS OBTENIDOS								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Período	Avance Período %	Avance Técnico %
		Normas y Especificaciones Técnicas	3	3	Especificación Técnica	1			0,00	0,00
		MEDIOS DE VERIFICACION:								
		OBSERVACIONES								
21. Velar por el cumplimiento del Plan Operativo del proyecto, efectuando controles periódicos de las actividades programadas y recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente al Departamento y recomendar si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, los Decretos Departamental No. 007 de 2007 y 1768 de 2013 y los descritos en el Contrato.		ACCIONES ADELANTADAS								
		se genera seguimiento permanente al desarrollo del plan operativo								
		RESULTADOS OBTENIDOS								
		acciones de seguimiento al cumplimiento del plan operativo								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Período	Avance Período %	Avance Técnico %
		Plan Operativo Cumplido	3	3	Plan Operativo	1	0,50	0	50,00	1,50
		MEDIOS DE VERIFICACION:								
		Plan Operativo								
		OBSERVACIONES								
22. Adelantar el procedimiento establecido en el Decreto Departamental 1768 de 2013 en caso de cualquier tipo de incumplimiento del convenio.		ACCIONES ADELANTADAS								
		RESULTADOS OBTENIDOS								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Período	Avance Período %	Avance Técnico %
		Archivo de Acuerdo a la norma	2	2	Documento	8	2	1	37,50	0,75
		MEDIOS DE VERIFICACION:								
		OBSERVACIONES								
23. Cada vez que se produzcan un documento soporte del convenio, debe entregar a la entidad o quien esté a cargo del expediente para que las archive, folie y ordene cronológicamente, con propósito de facilitar la labor de supervisión y fiscalización de los entes de control.										



GOBERNACION DEL HUILA

SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN - MIPG



Código SAM-C030-P461-F02

Fecha Aprobación:
05 de abril de 2022

FORMATO INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

Versión: 3

Página 1 de 1

Actividad

ACCIONES ADELANTADAS

Hacer entrega al Supervisor de la Interventoría, cada uno de aquellos documentos generados en el marco de la ejecución del convenio para efectos de una ordenada y eficiente supervisión a los mismos.

se entrega segundo informe trimestral

RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Documentos Adicionales	2	2	Documento	8	2	1	37,50	0,75

MEDIOS DE VERIFICACION:

Informe

OBSERVACIONES

24. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza, correspondan a la función de Interventoría.

Actividad

ACCIONES ADELANTADAS

Apoyar a la Secretaría de Agricultura y M.eria y a la supervisión de la interventoría en los procesos que se originen en el desarrollo del convenio y que sean transversales con el objeto y las obligaciones del mismo.

RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Anexos Adicionales	1	1	Documento	5			0,00	0,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

Informe

OBSERVACIONES

LECCIONES APRENDIDAS

Porcentaje de Avance Administrativo

38,82

JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON

Contratista Interventoría

Cédula de Ciudadanía No.

LIBARDO MONTEALEGRE ORTIZ

Profesional Universitario - Supervisor del Contrato

Visto Bueno



GOBERNACION DEL HUILA

SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG



Código: SAM-C630-P401-F02

Fecha Aprobación:
05 de abril de 2022

FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

Versión: 3

Página 1 de 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1541 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA - Y JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON**OBJETO**

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA

JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON

MUNICIPIO (S) DE INTERVENCION

Treinta y Siete (37) Municipios del Departamento del Huila

FECHA DE INICIO

Nueve (09) de diciembre de 2022.

PLAZO DE EJECUCION

Veinticuatro (24) meses.

PLAZO ADICIONAL**PLAZO TOTAL DE EJECUCION**

Veinticuatro (24) meses.

INFORME No. 01

Periodo de Reporte:

nueve (09) de marzo al ocho (08) de junio de 2023.

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME

13 de junio de 2023

Planilla No.

7872868201

Mes:

marzo 2023

Planilla No.

7877401059

Mes:

abril 2023

Planilla No.

7880903227

Mes:

mayo 2023

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Especificos: Obligaciones de Carácter Legal de la Interventoría

a. Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio, en particular, el registro presupuestal, la aprobación de la garantía exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicación, sin perjuicio de la verificación en el cumplimiento de los demás requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el contrato, y aquellos señalados en el Estatuto de General de Contratación de la Administración Pública y demás normas que regulan la materia.

ACTIVIDAD**ACCIONES ADELANTADAS**

revisión del cumplimiento de todos los requisitos

RESULTADOS OBTENIDOS**Documentos verificados**

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Documentos de legalización del Convenio	20	20	Documento	3		3	100,00	20,00

MEDIOS DE VERIFICACION**OBSERVACIONES**

b. Velar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el convenio y, en general, que los amparos permanezcan vigentes por tiempo exigido en el Estatuto de General de Contratación de la Administración Pública, según la naturaleza y objeto del convenio.

ACTIVIDAD**ACCIONES ADELANTADAS****RESULTADOS OBTENIDOS:**

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Garantía Vigente	10	10	Garantías	1		1	100,00	10,00

MEDIOS DE VERIFICACION:**OBSERVACIONES**

c. Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar, y mecanismos de apremio previstas en la ley de contratación pública.

ACTIVIDAD**ACCIONES ADELANTADAS**

El departamento ha cumplido de manera eficiente la dirección del convenio

RESULTADOS OBTENIDOS:**Convenio enmarcado en la ley**

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Facultades de Dirección	5	5	Facultades	8	2	1	37,50	1,88

MEDIOS DE VERIFICACION:**OBSERVACIONES**

d. Verificar que los subcontratos comprendan actividades relacionadas con el objeto contractual.

ACTIVIDAD**ACCIONES ADELANTADAS****RESULTADOS OBTENIDOS:**

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Verificación de subcontratos	10	10	Subcontratos	1	1		100,00	10,00

MEDIOS DE VERIFICACION:**OBSERVACIONES**

e. Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.									
Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Conceptuar y asesorar al departamento en los trámites que generen las adiciones presupuestales y modificaciones que ocurran al convenio,	hasta el momento no se ha requerido el desarrollo de esta actividad								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Concepto	5	5	Concepto	1	1		100,00	5,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								
f. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con el contrato suscrito.									
Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Verificar el cumplimiento al Sistema de Seguridad social de parte del conveniente y del personal contratado para la ejecución del convenio y las obligaciones laborales correspondientes	se verifico el cumplimiento del ss del personal contratado								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Seguridad social pagada								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Obligaciones cumplidas	5	5	Obligación Laboral	45	19	1	44,44	2,22
	MEDIOS DE VERIFICACION: planillas								
OBSERVACIONES									
g. Estudiar y analizar las reclamaciones que se presenten, y efectuar las recomendaciones a que haya lugar.									
Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
A partir de las reclamaciones surgidas o a que hayan lugar, en el marco de la obligaciones del convenio, conceptuar y hacer las recomendaciones respectivas	No se han presentado reclamaciones								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Respuesta reclamaciones	5	5	Reclamación	5			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								
h. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.									
Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Adelantar la suscripción de las actas que se generen en la ejecución del convenio (Inicio Parciales, Final, Liquidación y Técnicas)	se ha suscrito el acta de inicio del convenio								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	suscripción del acta de inicio								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Actas Suscritas	10	10	Actas	5	1	1	40,00	4,00
	MEDIOS DE VERIFICACION: actas								
OBSERVACIONES									
i. Preparar en conjunto con el conveniente el acta de liquidación del convenio, al igual que proyectar la liquidación unilateral, cuando las condiciones o circunstancias así lo ameriten.									
Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Prestar apoyo al Supervisor de la Interventoría, en la recopilación de la información necesaria para la liquidación del Convenio de Asociación No 06 de 2022.	esta actividad se desarrollara al final del convenio								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Acta de Liquidación	15	15	Acta de Liquidación	1			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								
j. Verificar el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del convenio.									
Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Velar para que los CORs y PQRs surgidos en el marco del convenio, sean respondidos de manera precisa y oportuna por parte del conveniente	hasta la fecha no se han presentado CORs ni PQRs								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Solicitudes y Peticiones respondidas	5	5	Solicitudes y Peticiones	5			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								
k. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidación del convenio de Asociación, garantizando que las obligaciones y/o actividades, sean cumplidas en su totalidad.									

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Prestar apoyo al Supervisor de la Interventoría, en la recopilación de la información necesaria para la liquidación del Convenio de Asociación No. 06 de 2022	esta actividad se desarrollara al final del convenio								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Documentos anexos al Acta de Liquidación	5	5	Documentos Anexos	1			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								
I. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan al convenio y a la función de Interventoría.									
Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Apoyar a la Secretaría de Agricultura y Minería y a la supervisión de la Interventoría en los procesos que se originen en el desarrollo del convenio y que sean transversales con el objeto y las obligaciones del mismo	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Anexos Adicionales	5	5	Anexos	5			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								
	LECCIONES APRENDIDAS								
Porcentaje de Avance Obligaciones Legales								53,10	


JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON
 Contratista Interventoría
 Cédula de Ciudadanía No.


LIBARDO MONTEALEGRE ORTIZ
 Profesional Universitario - Supervisor del Contrato
 Visto Bueno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA		SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG								
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022		FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS		Código: SAM-C030-P401-F02 Versión: 3 Página 1 de 1						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1541 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA - Y JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON										
OBJETO		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA								
CONTRATISTA		JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON								
MUNICIPIO (S) DE INTERVENCION		Treinta y Siete (37) Municipios del Departamento del Huila								
FECHA DE INICIO		Nueve (09) de diciembre de 2022.								
PLAZO DE EJECUCION		Veinticuatro (24) meses.								
PLAZO ADICIONAL										
PLAZO TOTAL DE EJECUCION		Veinticuatro (24) meses.								
INFORME No. 01		Periodo de Reporte: nueve (09) de marzo al ocho (08) de junio de 2023.								
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME		13 de junio de 2023		Planilla No.	7872868201	Mes:	marzo 2023			
			Planilla No.	7877401059	Mes:	abril 2023				
			Planilla No.	7880903227	Mes:	mayo 2023				
DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO Objetivos Específicos: Obligaciones de Carácter Financiero de la Interventoría										
1. Verificar que el Conviniante, cumpla con los requisitos exigidos por la entidad para la entrega de los desembolsos convenidos.										
ACTIVIDAD		ACCIONES ADELANTADAS Para efectos de los desembolsos convenidos el conveniente deberá allegar los siguientes documentos: Acta de inicio, pago de parafiscales, relación de pago a contratistas, planilla de pago de seguridad social de los contratistas.								
		RESULTADOS OBTENIDOS El conveniente presentó toda la documentación								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
		Requisitos para Desembolsos	20	20	desembolsos	4	1	0	25,00	5,00
		MEDIOS DE VERIFICACION acta de inicio, parafiscales, planillas de seguridad social.								
		OBSERVACIONES								
2. Verificar y aprobar periódicamente los informes de inversiones efectuados y remitirlos a la entidad.										
ACTIVIDAD		ACCIONES ADELANTADAS Revisión de informe trimestral numero dos con respectivas relaciones de ingresos y egresos								
		RESULTADOS OBTENIDOS: informes revisados								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
		Informes Contables	20	20	Informe	4	2	1	75,00	15,00
		MEDIOS DE VERIFICACION: informes								
		OBSERVACIONES								
3. Efectuar el balance económico de ejecución del Convenio para efectos de la liquidación del mismo y asegurar la devolución por parte del Conviniante, de los recursos no ejecutados y de los rendimientos financieros generados.										
ACTIVIDAD		ACCIONES ADELANTADAS esta actividad se llevará a finalizar el convenio								
		RESULTADOS OBTENIDOS:								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
		Balance de Ingresos y Egresos Trimestrales	20	20	Balance	1	0	0	0,00	0,00
		MEDIOS DE VERIFICACION:								
		OBSERVACIONES								
4. Realizar trimestralmente un análisis del avance financiero de las actividades con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que el Departamento o el Conviniante deban tomar para asegurar el flujo de fondos del convenio.										
ACTIVIDAD		ACCIONES ADELANTADAS Se reviso el informe financiero del segundo trimestre, el cual contiene todos los soportes respectivos.								
		RESULTADOS OBTENIDOS: Informes revisados contra soportes								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
		Comportamiento Financiero del Convenio	20	20	Análisis Financiero	8	2	1	37,50	7,50
		MEDIOS DE VERIFICACION: informe financiero 2								
		OBSERVACIONES								
5. Revisar las solicitudes de adición en dinero y en tiempo requeridas por el conviniante y emitir un concepto técnico al respecto.										
Actividad		ACCIONES ADELANTADAS A la fecha no se ha generado estos conceptos dado que el comportamiento del convenio no lo ha requerido								
		RESULTADOS OBTENIDOS								

Si a ello hubiere lugar, verificar, conceptualizar y emitir conceptos jurídicos legales y técnicos sobre la viabilidad de adiciones presupuestales y en tiempo al convenio	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
		5	5	Trámite	3			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
OBSERVACIONES									
6. Verificar la contabilidad del Convenio y los soportes financieros estén ajustados a la normatividad fiscal.									
Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Analizar, revisar, conceptualizar fiscalmente y aprobar la contabilidad presentada por Asocoph en cada trimestre	se analizo y reviso el segundo informe trimestral tanto financiero como técnico del convenio .								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Revisión del informe financiero ajustado a la norma								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Informes contables y financieros ajustados a la norma	5	5	Informe	8	2	2	50,00	2,50
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
segundo informe trimestral									
OBSERVACIONES									
7. Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del Convenio.									
Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Emitir conceptos y recomendaciones de tipo contable y financiero para el buen manejo de los recursos aportados por el departamento, esto si a ello hubiere lugar	la interventoría ha verificado que el convenio se esta ejecutando acorde a lo establecido en el POA								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Desarrollo del convenio acorde a POA								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Conceptos financieros y contables	5	5	Cocepto	8	2	1	37,50	1,88
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
Informe financiero trimestral Nro 2									
OBSERVACIONES									
8. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza, correspondan a la función de Interventoría.									
Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Apoyar a la Secretaría de Agricultura y Minería y a la supervisión de la interventoría en los procesos que se originen en el desarrollo del convenio y que sean transversales con el objeto y las obligaciones del mismo.	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Anexos Adicionales	5	5	Documento	5			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION								
	OBSERVACIONES								
Porcentaje de Avance Obligaciones Financieras						31,8			
LECCIONES APRENDIDAS									

JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON
Contratista Interventoría
Cédula de Ciudadanía No.

LIBARDO MONTEALEGRE ORTIZ
Profesional Universitario - Supervisor del Contrato
Visto Bueno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG								
	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS		Código SAM-C030-P401-F02						
			Versión: 3 Página 1 de 1						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1541 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA - Y JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON									
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA								
CONTRATISTA	JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON								
MUNICIPIO (S) DE INTERVENCION	Treinta y Siete (37) Municipios del Departamento del Huila								
FECHA DE INICIO	Nueve (09) de diciembre de 2022								
PLAZO DE EJECUCION	Veinticuatro (24) meses.								
PLAZO ADICIONAL									
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	Veinticuatro (24) meses.								
INFORME No. 01	Período de Reporte:	nueve (09) de marzo al ocho (08) de junio de 2023.							
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	13 de junio de 2023	Planilla No.	7872688201	Mes: marzo 2023					
		Planilla No.	7877401059	Mes: abril 2023					
		Planilla No.	7880903227	Mes: mayo 2023					
DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO									
Objetivos Especificos: obligaciones relacionadas con el personal requerido para la obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual.									
1. Garantizar y mantener durante la ejecución del convenio y hasta la liquidación del mismo, el personal propuesto y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales exigidas por el Departamento.									
Actividad No. 01	ACCIONES ADELANTADAS								
El interventor, deberá contar con el personal propuesto en el proceso licitatorio, y necesario para el desarrollo de las obligaciones y actividades inherentes en la interventoría.	se cuenta con el personal ofertado								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Planta de Personal Propuesto	10	10	Persona	2	2	0	100,00	10,00
	MEDIOS DE VERIFICACION								
	contratos del personal								
	OBSERVACIONES								
Actividad No. 02	ACCIONES ADELANTADAS								
El interventor, deberá contar al conveniente, contar con el personal necesario para el cumplimiento y desarrollo de las obligaciones y actividades incluidas en el convenio	Se revisan los documentos del personal contratado								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	personal contratado								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Personal contratado	10	10	Persona	48	19	1	41,67	4,17
	MEDIOS DE VERIFICACION								
	contratos								
	OBSERVACIONES								
2. Mantener permanentemente al frente de la interventoría al Coordinador de Interventoría propuesto para decidir, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del convenio.									
ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS								
Disponer y mantener de manera permanente a un profesional con el perfil técnico pre-determinado en la propuesta, con el fin de que desarrolle la función de Coordinador de la Interventoría	se mantiene al coordinador de la interventoría propuesto								
	RESULTADOS OBTENIDOS:								
	coordinador acorde a la propuesta								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Coordinación de la Interventoría	15	15	Mes	24	6	3	37,50	5,63
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	contratos personal								
	OBSERVACIONES								
3. Afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar el pago oportuno de los aportes.									
ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS								
Afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social en Salud, en caso de que su vinculación sea por nómina, o exigir a sus contratistas la presentación del pago de planilla al Sistema de Seguridad Social en Salud, para lo cual deberá presentar las evidencias correspondientes a los pagos efectuados.	pago de seguridad social generado								
	RESULTADOS OBTENIDOS:								
	seguridad social pagada								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Afiliación a Seguridad Social	15	15	Planilla de Pago SSS	48	8	4	25,00	3,75
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	soportes de pago anexo 1								
	OBSERVACIONES								
4. Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones de carácter legal al personal que emplee para la ejecución de la interventoría, siendo de su responsabilidad el cumplimiento de todas las obligaciones laborales a que éste contrato diere lugar.									
ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS								
Hacer los respectivos pagos salariales, erogados, a cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo, y presentar las respectivas relaciones de pago.	Se cancelo los honorarios del personal								
	RESULTADOS OBTENIDOS:								
	honorarios cancelados								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Salarios Devengados y pagados	20	20	Salario	48	6	3	18,75	3,75
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	soportes de pago								
	OBSERVACIONES								

5. Obtener la aprobación del supervisor con antelación (mínimo 15 días hábiles) el cambio de profesionales o técnico requeridos y propuestos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal, acorde con el perfil exigido en el pliego de condiciones. Sin embargo, deberá iniciar las labores con todo el personal propuesto en su oferta, afiliado a la seguridad social como requisito para firmar el acta de inicio.

Actividad No. 01	ACCIONES ADELANTADAS								
En caso de cambio de personal vinculado a la interventoría, dar a conocer al Supervisor del Contrato, los respectivos ajustes, sin que afecte al normal desarrollo del mismo	no se ha solicitado cambios								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Recambio de Profesionales	5	5	Recambio	5			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
OBSERVACIONES									

Actividad No. 02	ACCIONES ADELANTADAS								
En caso de cambio de personal vinculado a la ejecución del Convenio No. 06 de 2022, la interventoría, y el conveniente, deberán informar al Supervisor sobre dichos cambios sin que afecte la ejecución del mismo, para los cuales el nuevo personal deberá tener las mismas características técnicas y	no se ha solicitado cambios								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Recambio de Profesionales	5	5	Recambio	5			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
OBSERVACIONES									

6. Coordinar con el Departamento las acciones necesarias para el buen éxito de su gestión.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Prestar el apoyo necesario al departamento en la eventualidad de ajustes que tiendan al beneficio del convenio	no han presentado ajustes								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Acciones Adelantadas	5	5	Acción	5			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
OBSERVACIONES									

7. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el departamento, por causa o con ocasión del contrato.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Resolver en beneficio de las partes cualquier reclamación de tipo laboral surgida, esto sin que la administración departamental sea afectada por las partes	no se han presentado reclamaciones								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Respuesta a reclamaciones judiciales y/o extrajudiciales	5	5	Respuesta a Reclamaciones	5			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
OBSERVACIONES									

8. Aportar a la Entidad a través del interventor, la documentación (Certificación expedida por la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal que acredite el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del contratista; y certificado expedido por el Ministerio de Trabajo que acredite el número de personas con discapacidad en su planta de personal) que demuestre que durante la ejecución del contrato mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta (si aplica).

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Si a ello hubiere lugar, presentar la certificación dada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que dio lugar al puntaje adicional de la oferta, en caso contrario presentar una certificación donde se manifieste que no se hizo uso de esa figura.	se revisó el contrato del personal trimestralmente contratado								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Número de trabajadores vinculados	5	5	Persona	48	19	0	39,58	1,98
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
OBSERVACIONES									
este convenio no cuenta con personal con discapacidad ofertado ni vinculado									

9. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza, correspondan a la función de Interventoría.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Apoyar a la Secretaría de Agricultura y Minería y a la supervisión de la interventoría en los procesos que se originen en el desarrollo del convenio y que sean transversales con el objeto y las obligaciones del mismo	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Anexos Adicionales	5	5	Documento	5			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								

Porcentaje de Avance Obligaciones de la Información 29,28

LECCIONES APRENDIDAS

JESUS ALBERTO CAICEDO RINCON
Contratista Interventoría
Cédula de Ciudadanía No.

LIBARDO MONTEALEGRE ORTIZ
Profesional Universitario - Supervisor del Contrato
Visto Bueno

 GOBERNACION DEL HUILA		SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 Código: SAM-C030-P401-F02						
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022		FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS		Versión: 3 Página 1 de 1						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1541 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA - Y JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON										
OBJETO		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA								
CONTRATISTA		JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON								
MUNICIPIO (S) DE INTERVENCION		Treinta y Siete (37) Municipios del Departamento del Huila								
FECHA DE INICIO		Nueve (09) de diciembre de 2022.								
PLAZO DE EJECUCION		Veinticuatro (24) meses.								
PLAZO ADICIONAL										
PLAZO TOTAL DE EJECUCION		Veinticuatro (24) meses.								
INFORME No. 01		Periodo de Reporte: nueve (09) de marzo al ocho (08) de junio de 2023.								
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME		13 de junio de 2023		Planilla No.	7872868201	Mes:	marzo 2023			
				Planilla No.	7877401059	Mes:	abril 2023			
				Planilla No.	7880903227	Mes:	mayo 2023			
DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO Objetivos Específicos: obligaciones de Información.										
1. Informar y conceptuar al Departamento en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del convenio objeto de la interventoría.										
ACTIVIDAD		ACCIONES ADELANTADAS								
Mantener informado al departamento de manera permanente y oportuna, sobre la ejecución del convenio, de tal manera que si existen obstáculos, diferencias y/o controversias con los beneficiarios, estos puedan ser subsanados para que pueda cumplir con su normal desarrollo y cumplimiento por parte del conveniente.		presentacion de informe trimestral								
		RESULTADOS OBTENIDOS								
		información actualizada del desarrollo del convenio								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
		Conceptos periodicos de avance	10	10	Concepto	8	2	1	37,50	3,75
		MEDIOS DE VERIFICACION								
		informe triemstral numero 2								
		OBSERVACIONES								
2. Presentar los informes, actas y demás documentos en la oportunidad y condiciones establecido por el Departamento, cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000.										
ACTIVIDAD		ACCIONES ADELANTADAS								
Dar cumplimiento a la Ley de Archivo, presentando los documentos recopilados en cada trimestre		presentacion de informe en carpetas requeridas por el archivo								
		RESULTADOS OBTENIDOS:								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
		Archivo de acuerdo a la norma	20	20	Archivo	8	2	1	37,50	7,50
		MEDIOS DE VERIFICACION:								
		OBSERVACIONES								
		todos los documentos son oficiales y cumplen con las normas de archivo								
		3. Presentar informes trimestrales indicando, el avance de las actividades programadas.								
ACTIVIDAD		ACCIONES ADELANTADAS								
Hacer entrega de los respectivos informes trimestrales, siendo acompañados de los anexos respectivos, los cuales para su pago, deberán ser avalados por el Supervisor de la Interventoría.		Presentacion del segundo informe trimestral de interventoria								
		RESULTADOS OBTENIDOS:								
		Informe trimestral numero dos presentado								
		Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
		Informe Trimestral de Interventoría	20	20	Informe Trimestral	8	2	1	37,50	7,50
		MEDIOS DE VERIFICACION:								
		Informe								
		OBSERVACIONES								
		el presente documento es el segundo informe trimestral								

4. Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo de las obligaciones del convenio, objeto de la interventoría, que contenga un resumen de actividades junto con la documentación técnica, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los papeles al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y actualización de las garantías si a ello hubiere lugar.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS								
Elaborar un informe final consolidado de las acciones adelantadas en el marco de la interventoría al Convenio de Asociación No 06 de 2022	se presentara al termino del contrato								
	RESULTADOS OBTENIDOS:								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Informe Final de Actividades	10	10	Informe Final	1			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
OBSERVACIONES									

5. Elaborar, suscribir y presentar actas de inicio, suspensión, reiniciación, justificación y liquidación del convenio objeto de la interventoría

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Suscribir las diferentes actas que se susciten durante el periodo de ejecución del convenio, eso si con el visto bueno del supervisor del contrato	En el primer trimestre se suscribio el acta de inicio del convenio								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	suscripción del acta de inicio del convenio								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Actas de Inicio, Parciales, de suspensión, de reiniciación, de justificación y liquidación Suscritas	20	20	Acta	4	1	0	25,00	5,00
MEDIOS DE VERIFICACION:									
acta de inicio									
OBSERVACIONES									
El convenio tiene cuatro pagos incluido el pago final									

6. Presentar toda la información requerida por el Departamento de conformidad con el Decreto Departamental No. 007 de 2007.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Hacer la entrega de la información recopilada en el proceso de interventoría al Convenio de Asociación No 06 de 2022, de acuerdo a lo señalado en el Decreto departamental No 007 de 2007	Se entrega el informe trimestral numero 2 del convenio revisado y aprobado por la interventoría								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Información recopilada de acuerdo a la norma								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Información entregada de acuerdo a la norma	10	10	Informes	8	2	1	37,50	3,75
MEDIOS DE VERIFICACION:									
OBSERVACIONES									

7. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución del convenio, para lo cual el Conviniente y el Interventor atenderán las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurías ciudadanas.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Velar para que los CORs y PQRs surgidos en el marco del convenio, sean respondidos de manera precisa y oportuna por parte del conviniente.	No se han presentado CORs no PQRs								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Atención y respuesta a CORs y a PQRs	5	5	CORs y PQRs	5			0,00	0,00
MEDIOS DE VERIFICACION:									
OBSERVACIONES									

8. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza, correspondan a la función de Interventoría.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Apoyar a la Secretaría de Agricultura y Minería y a la supervisión de la interventoría en los procesos que se originen en el desarrollo del convenio y que sean transversales con el objeto y las obligaciones del mismo.	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Anexos Adicionales	5	5	Documento	5			0,00	0,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								

LECCIONES APRENDIDAS Porcentaje de Avance Obligaciones de la Información 27,50

JESUS ALBERTO CAICEDO RINCON
Contratista Interventoría
Cédula de Ciudadanía No.

LIBARDO MONTEALEGRE ORTIZ
Profesional Universitario Supervisor del Contrato
Visto Bueno