



INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 2 de 6

Vigencia: 30/01/2020

Durante este primer mes de ejecución, se supervisó que fueran emitidos tres (3) programas en las siguientes fechas, con sus respectivas temáticas y evidencias:

- **Capítulo 1:** 4 y 9 de junio

- Innes: Fueron grabados en el barrio Vegas de San Antonio, sector del municipio donde la Administración Municipal ha realizado diferentes obras para su transformación, como es la pavimentación de sus vías, la construcción de la estación de bomberos oficiales, el parquecito infantil y la conexión vial con el proyecto de vivienda Mentha.
- Nota 1: Se realizó en las tres (3) placas huellas construidas por regalías departamentales, en las veredas La Mosquita, Montañez y San Isidro, vías de gran extensión que se suman a los 9,2 KM que ha intervenido esta Administración en lo corrido del cuatrienio.
- Nota 2: Fue un cubrimiento del concierto a las madres guarneñas, realizado el 29 de mayo en el parque principal con más de 1.000 asistentes a este evento de la administración municipal donde se llevaron artistas reconocidos y fueron entregados regalos a las madres en su homenaje.

LINK YOUTUBE: <https://www.youtube.com/watch?v=NkzFk-dp8cg&t=7s>

LINK FACEBOOK:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1699420003897956

- **Capítulo 2:** 11 y 16 de junio

- Innes: Fueron grabados en uno de los “Conciertos por la vida” de la Secretaría de Salud, que se adelantan en las instituciones educativas de municipio, como estrategia para proteger la salud mental de los estudiantes Guarneños. En esta oportunidad, el evento fue realizado en la I.E.R Romeral.
- Nota 1. Se visitó la obra que se adelanta desde la Secretaría de Infraestructura, para construir el nuevo CDI Urbano, en el barrio San Vicente. Una obra que es posible con la gestión de recursos en la Gobernación Departamental y la cofinanciación del municipio.
- Nota 2. Se acompañó una de las actividades de la Semana de la Inocuidad Alimentaria, que se realizó desde la Secretaría de Salud con diferentes gremios del municipio, encargados de manipular alimentos para el consumo de la comunidad. Allí se evidenció cómo estos espacios abiertos a la comunidad, se acompaña y se aporta desde la Administración Municipal, a la garantía de una buena prestación de servicios desde diferentes establecimientos comerciales gastronómicos asentados en el territorio.

- LINK YOUTUBE: <https://www.youtube.com/watch?v=WjE6FVOyGVM>

- LINK FACEBOOK:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=185251554502775



INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 3 de 6

Vigencia: 30/01/2020

- **Capítulo 3:** 18 y 23 de junio

Se verificó la emisión de un capítulo especial y tipo documental de inmersión, denominado “Un día con el Alcalde”, en donde desde la Dirección de Gobierno Digital y TICS se acompañó su agenda durante un día, donde se registró un resumen, evidenciado a través de la realización de eventos, gestión de proyectos, atención a la comunidad, visita e inauguración de obras, el primer mandatario del municipio, trabaja para el bienestar y el desarrollo de la ciudadanía Guarneña.

- LINK YOUTUBE: <https://www.youtube.com/watch?v=pqGFqhYsHO0>

- LINK FACEBOOK:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3462012764065856

2. Emisión de promos de 50 segundos destinados exclusivamente a la información de la Administración Municipal, los cuales son producidos por la Dirección de Gobierno Digital y TICS.

Para este periodo, el contratista presenta informe con evidencias de que se emitieron promos en el canal de TV, durante 69 veces, de los promos entregados por la Dirección de Gobierno Digital y TICS, adscrita a la Secretaría General, de la siguiente manera:

- **Promo de expectativa al concierto-homenaje a las madres:** se emitió durante 5 veces diario entre el 24 y 27 de mayo, para un total de 20 emisiones en los siguientes horarios:

- 24 de mayo: 12:03 p.m / 1 pm / 3:59 p.m / 5 pm / 6:03 p.m
- 25 de mayo: 12:03 p.m / 12:33 p.m / 2:59 p.m / 4 pm / 6:03 p.m
- 26 de mayo: 12:03 p.m / 5:59 p.m / 6:03 p.m / 6:26 pm / 6:45 p.m / 7:03 p.m
- 27 de mayo: 12:03 p.m / 12:35 p.m / 12:59 p.m / 1:59 p.m / 3:01 p.m / 4 p.m

- **Promo de placahuella en sector “Rica Trucha” de la vereda La Brizuela:** se emitió durante 2 veces diario, entre el 7 y 14 de junio, para un total de 16 emisiones en los siguientes horarios:

- 7 de junio: 11:58 a.m / 12:03 p.m / 5 p.m
- 8 de junio: 5:01 p.m / 6:03 p.m
- 9 de junio: 2:58 p.m / 6:10 p.m / 7:15 p.m
- 10 de junio: 11:34 a.m / 1: 10 p.m / 2:59 p.m
- 11 de junio: 11:58 a.m / 1:16 p.m / 20:13 p.m
- 12 de junio: 10:58 a.m / 12:28 p.m / 2:07 p.m
- 13 de junio: 12:05 p.m / 4:51 p.m / 4:59 p.m
- 14 de junio: 12:03 p.m / 4:45 p.m / 5:58 p.m



INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Código: AJC-FR-13

Versión: 05

Página 4 de 6

Vigencia: 30/01/2020

- **Promo de placahuellas veredales por regalías:** se emitió durante 2 veces diario, el 9 y 15 de junio, para un total de 14 emisiones en los siguientes horarios:
 - 9 de junio: 3 pm / 6:13 pm / 7:16 pm
 - 10 de junio: 12:03 p.m / 2:58 p.m / 5:59 p.m
 - 11 de junio: 12:50 p.m / 1:23 p.m / 20:11 p.m
 - 12 de junio: 10:56 a.m / 12:26 p.m / 2:05 p.m
 - 13 de junio: 12:32 p.m / 3:59 p.m / 4:52 p.m
 - 14 de junio: 12:05 p.m / 3:15 p.m / 5:15 p.m
 - 15 de junio: 12:04 p.m / 2:18 p.m / 6:08 p.m
- **Promo de parcheo de vías urbanas (Lleritas):** se emitió durante 2 veces diarios, entre el 9 y 15 de junio, para un total de 14 emisiones en los siguientes horarios:
 - 9 de junio: 3:02 p.m / 6:02 p.m / 6:15 p.m
 - 10 de junio: 12:05 p.m / 3:35 / 6:05 p.m
 - 11 de junio: 12:53 p.m / 1:20 p.m / 8:11 p.m
 - 12 de junio: 10:55 a.m / 12:25 p.m / 2:05 p.m
 - 13 de junio: 1:01 p.m / 3:58 p.m / 4:55 p.m
 - 14 de junio: 12:04 p.m / 5:17 p.m / 6:41 p.m
 - 15 de junio: 12:03 p.m / 1:19 p.m / 4:48 p.m
- **Promo de No al trabajo infantil:** se emitió 5 veces durante 12 de junio, Día Mundial de la Erradicación contra el trabajo infantil, el cual fue emitido en los siguientes horarios:
 - 10:55 a.m - 12:23 p.m - 2:04 p.m - 3:34 p.m - 5:04 p.m - 6:32 p.m

NOTA: Es de resaltar que el canal emitió promos adicionales, que no se encuentran en el conteo contractual, ya que Cableplus concedió cortesía de emisión gratuita a los siguientes videos:

- ✓ Desde el 2 hasta el 18 de junio, se emitió 96 veces el Promo de expectativa del programa institucional “Es el momento de las personas”, invitando a la comunidad a sintonizar el programa todos los domingos a la 1p.m y la repetición los viernes, a las 7:00 p.m.
- ✓ Algunos de los promos relacionados anteriormente, fueron emitidos más de las veces solicitadas por la Dirección de Gobierno Digital y TICS.

	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	Código: AJC-FR-13
		Versión: 05
		Página 5 de 6
		Vigencia: 30/01/2020

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Estado de avance de la actividad / Compromiso (%)	11.15%
Observación	<p>Se realiza pago parcial de factura presentada por Cableplus TV, según las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 19/05/2023 y 18/06/2023.</p> <p>Este pago se realiza con un valor inferior al que se definió en el registro presupuestal, contemplando que del pago faltante se realizará en una próxima fecha, cuando el contratista ejecute las actividades en mora, que ya tienen fecha programada.</p>
Evaluación al proveedor o contratista	<p>Argumentar las respuestas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: Se cumplió con todas las actividades pactadas ▪ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: se cumplió a entera satisfacción las actividades encomendadas ▪ Cumplimiento de la entrega: fue muy oportuno el cumplimiento de las actividades ▪ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: satisfactorio cumplimiento

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos) Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$25.100.800	Acta de pago Nro. 1	10/07/2023	\$2.799.162
Valor Adiciones	\$0			
Valor Total del Contrato	\$25.100.800			
Valor pagado	\$0			
Valor causado que no se ha pagado	\$2.799.162			
Valor total ejecutado	\$2.799.162			
Valor saldo por ejecutar	\$22.301.638			

SI ES EL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO:

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN: Según los informes presentados por la supervisión y/o Interventoría y de acuerdo con el seguimiento a los trabajos realizados, estos se ejecutaron de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y dentro del plazo contractual. De acuerdo a lo anterior se certifica que **SI** ☐ **NO** ☐ se recibe a satisfacción el cumplimiento del objeto contractual, en caso de que la respuesta sea negativa argumentarla.

	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	Código: AJC-FR-13
		Versión: 05
		Página 6 de 6
		Vigencia: 30/01/2020

REEVALUACION DEL CONTRATISTA

Criterios de Calificación	Puntaje
Excelente: Servicio que superó las expectativas de contratación.	100
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	60
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	30
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	0

Aspecto a Evaluar	Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados.	
b. Calidad del Servicio: Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio.	
c. Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales: Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones Interpersonales, entre otros).	
Promedio	
Observaciones:	