



Consultoría, Diseño y Construcción

Santiago de Cali, 12 de julio de 2023

0025-JCJCING-2022

Señores
FUNDACION EDIFICANDO COLOMBIANO - EDICOL
Atn. María Margarita Zapata – Rep. Legal
Interventoría


REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NACION 005 DE 2022
Objeto: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL PNN GORGONA.

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA HASTA EL 18 DE JULIO DE 2023

Permito solicitar muy formalmente una prórroga del contrato de la referencia basado en los siguientes argumentos:

1. Que, por razones ajenas a nosotros el transporte marítimo está retrasado debido a la situación de orden público que se vive en el puerto de Buenaventura y que tiene, según versiones del trasportador, bajo amenaza a su embarcación y demás que prestan el servicio. Por lo tanto, no se ha podido efectuar el transporte del material para finalizar el proyecto.
2. Que, tenemos actividades que requieren mas tiempo para ejecutar, como lo es la limpieza de las PTAR y el manejo de esos residuos, teniendo en cuenta la afluencia de turistas que visitan el parque.

Por lo anterior, esperamos que se tenga en cuenta nuestra solicitud y que se prorrogue el contrato hasta el 18 de julio de 2023.



Atentamente,

JULIO CESAR JIMENEZ GIL
C.C. 91.291.901 de Bucaramanga
Representante Legal JCJG INGENIERIA SAS