

Santiago de Cali, Julio 12 de 2023

INTERV-FONAM.003-2022-039

Señores

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Robinson Galindo Tarazona

DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO

REF. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-005 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, Y MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL PNN GORGONA."

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA NACION 005-2022


Cordial Saludo,

Por medio del presente oficio, esta interventoría analiza la solicitud enviada por el contratista JCJG INGENIERIA S.A.S por medio del documento 0025-JCJCING-2022 del 12 de julio de 2023 solicitando PRORROGA DE EJECUCION del contrato de obra NACION 005 DE 2022 hasta el 18 de Julio de 2023 y acorde a los argumentos presentados, se recomienda a la entidad realizar la prórroga solicitada ya que como se indica en el documento en mención por razones ajenas al contratista, el transporte marítimo está retrasado debido a la situación de orden público que se vive en el puerto de Buenaventura y que tiene, según versiones del transportador, bajo amenaza a su embarcación y demás que prestan el servicio.

De acuerdo a lo anterior, el contratista tiene unas actividades que requieren más tiempo para ejecutar, como lo es la limpieza de las PTAR y el manejo de esos residuos, teniendo en cuenta la afluencia de turistas que visitan el parque.

Por lo tanto, esta interventoría recomienda a la entidad prorrogar la ejecución del contrato de OBRA NACION 005 DE 2022 hasta el 18 de julio de 2023.

Atentamente,



María Margarita Zapata P.

Representante Legal

FUNDACION EDICOL

INTERVENTORIA- GORGONA