



Consultoría, Diseño y Construcción

Santiago de Cali, 17 de julio de 2023

0026-JCJCING-2022

Señores
FUNDACION EDIFICANDO COLOMBIANO - EDICOL
Atn. María Margarita Zapata – Rep. Legal
Interventoría

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NACION 005 DE 2022
Objeto: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL PNN GORGONA.

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACION PLAZO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023

Permito solicitar muy formalmente la ampliación del plazo de ejecución del contrato de la referencia, basado en los siguientes argumentos:

1. Que, como se indicó en el oficio 0019-JCJCING-2022, el estado de la red existente continuara su funcionando normalmente, hasta tanto no sean conectados los baños a la red nueva y las PTAR existentes, que no están a la altura adecuada para conectarlas al sistema nuevo y a las que solo se les contemplo la limpieza.
2. Que, mediante oficio 0020-JCJCING-2022, se solicitó la inclusión de ítems no previstos que son necesarios para que el sistema nuevo quede en funcionamiento, por lo tanto, una vez sea aprobada esta adición, es necesario adquirir los materiales para continuar con el proyecto, lo que implica tiempo de compra y despacho al PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA.



Consultoría, Diseño y Construcción

Por lo anterior, pedimos que sea tenida en cuenta nuestra solicitud con el fin de tener el tiempo conveniente para culminar el proyecto. La fecha estipulada sería hasta el 31 de agosto de 2023.

Atentamente,

JULIO CESAR JIMENEZ GIL
C.C. 91.291.901 de Bucaramanga
Representante Legal JCJG INGENIERIA SAS