

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<h2>ACTA DE PAGO DE ANTICIPO 2</h2>	Código: F-GDI-5000-238,37-044
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 3

CONTRATO No.		411 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022.					
No. DE PROCESO EN EL SECOP		SI-SI-LP-011-2022					
TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA					
OBJETO:		MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARAJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SATANDER – LOTE 1					
No. DE RP Y FECHA		1124 DEL 22/01/2023		1129 DEL 22/01/2023		1177 DEL 23/01/2023	
No. DE RP Y FECHA ADICIONAL		7758 DEL 28/06/2023		7759 DEL 28/06/2023			
RP AFECTADOS PARA EL PAGO		7758 DEL 28/06/2023 (30%)		7759 DEL 28/06/2023 (30%)			
FUNTES DE FINANCIACION		2.3.2.02.02.005 2102013.53270.201		2.3.2.02.02.009 2102013.91123.226			
VALOR A PAGAR POR FUENTE		\$ 715.197.523,39					
CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL LOS NARANJOS NIT: 901.661.522-7				ISENACOL S.A.S (50%) DISCEP S.A.S (50%)	
VALOR INICIAL:		\$ 7.121.453.216,00					
VALOR ADICIONAL:		\$ 2.383.991.744,63					
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 9.505.444.960,63					
PLAZO INICIAL:		SEIS (06) MESES					
PLAZO ADICIONAL:		TRES (03) MESES					
PLAZO ACTUALIZADO:		NUEVE (09) MESES					
SUPERVISOR:		JHON FERNANDO LARROTA PEÑALOZA					
INTERVENTOR CONTRATO		CONSORCIO INTERURBANAS CONTRATO N°421 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022					
ANTICIPO INICIAL (30%)		\$ 2.136.435.964,80					
ANTICIPO AMORTIZADO		\$ 228.942.471,38					
ANTICIPO ADICIONAL (30%)		\$ 715.197.523,39					
ANTICIPO ADICIONAL AMORTIZADO		N/A					
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERURBANAS CONTRATO N°421 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022					
SUPERVISOR		JHON FERNANDO LARROTA PEÑALOZA					
FECHA DE INICIACIÓN:		24 DE ENERO DEL 2023					
ACTA DE SUSPENSIÓN							
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN							
ACTA DE REINICIACIÓN							
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:		23 DE OCTUBRE DEL 2023					
MUNICIPIO:		BUCARAMANGA - SANTANDER					
OFICINA GESTORA:		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE PAGO DE ANTICIPO 2	Código: F-GDI-5000-238,37-044
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-18-2019
		Página 2 de 3

ACTA DE PAGO DE ANTICIPO No. 2

En Bucaramanga a los once (11) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: **IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS**, secretario de Infraestructura Municipal, **CESAR ASHLEY MORA BARNEY** Representante Legal CONSORCIO INTERURBANAS, Interventor y **SERGIO AUGUSTO PRADA QUIROGA**, Representante legal UNION TEMPORAL LOS NARANJOS, contratista, con el fin de ordenar el pago de anticipo:

CONSIDERANDO

1. Que el Municipio aprobó la garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No 11-44-101195637-5; y la póliza de seguro de responsabilidad extracontractual No 11-40-101051012-5 estipulada en la cláusula vigésima de la garantía única.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO				
No de Garantía	Concepto	Valor Asegurado	Desde	Hasta
11-44-101195637-5	CUMPLIMIENTO	\$1.901.088.992,13	24/01/2023	24/02/2024
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$2.851.633.488,19	24/01/2023	24/02/2024
	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORAL	\$950.544.496,06	24/01/2023	25/10/2026
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	\$1.901.088.992,13	25/07/2023	25/07/2028
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$1.901.088.992,13	25/07/2023	25/07/2025
11-40-101051012-5	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$580.000.000,00	24/01/2023	25/10/2023
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	\$580.000.000,00	07/07/2023	25/10/2023
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	\$580.000.000,00	07/07/2023	25/10/2023

2. Que el Contratista entregó completamente perfeccionado el Contrato N.º 411 - de 26/12/2022 según lo exigido en la cláusula 23 de **SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**, realizó la entrega de la carpeta original.
3. Que el contratista el día 28 de junio del 2023 suscribió Adicional No. 1 en valor y plazo al contrato No. 411 del 26/12/2022, donde se adiciona la suma de \$2.383.991.744,63 y un plazo de tres (03) meses. Las demás condiciones se mantienen sin modificación alguna.
4. Que una vez entregado por parte del contratista el documento con las condiciones del contrato de fiducia para el manejo del anticipo del contrato, y revisado en su totalidad por parte de la alcaldía, se ha verificado que cumple con las condiciones y propósito necesario para la administración de los recursos de la obra: **MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARAJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SATANDER – LOTE 1**

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE PAGO DE ANTICIPO 2	Código: F-GDI-5000-238,37-044
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 3 de 3

5. Que el Contrato establece un anticipo del 30% del valor del contrato.
6. Que el anticipo se maneja en la Fiducia N° 318152 y/o Cuenta de ahorros N°663-81777-3 del Banco de Occidente.
7. Que se anexa el Plan de Inversión del Anticipo debidamente suscrito por contratista e interventor.


ACUERDAN


El Municipio autoriza la entrega del anticipo al contratista en la suma de **SETECIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 715.197.523,39)**


Firman la presente acta los que en ella intervienen.


CESAR ASHLEY MORA BARNEY
 R. L. CONSORCIO INTERURBANAS
 Interventoría


SERGIO AUGUSTO PRADA QUIROGA
 R. L. UNION TEMPORAL LOS NARANJOS
 Contratista


IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS
 Secretario de Infraestructura Municipal


Vob. JHON FERNANDO LARROTA PEÑALOZA
 Supervisor de interventoría
 Secretaria de Infraestructura



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300365339

Contribuyente

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL

\$3.900

Total

\$3.900

Ordenanza 012

\$390

Total a Pagar

\$4.290

Fecha de Expedición 2023/07/11

Fecha Limite de Pago 2023/07/17

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 901661552

Nombre UNION TEMPORAL LOS NARANJOS

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300365339(3900)0000000004290(96)20230717

0039644032

0455608411



Trámite

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 2502300365339

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Tipo de Doc. N.I.

Número: 901661552

Nombre UNION TEMPORAL LOS NARANJOS

Dirección

Teléfono:

PRO HOSPITAL

\$3.900

Total

\$3.900

Ordenanza 012

\$390

Total a Pagar

\$4.290

SYC

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 2502300365339

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Total a Pagar

\$4.290

Fecha de Expedición 2023/07/11

Fecha Limite de Pago 2023/07/17

PRO HOSPITAL

\$3.900

Total

\$3.900

Ordenanza 012

\$390

Gobernación

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 2502300365339

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL

\$3.900

Total

\$3.900

Ordenanza 012

\$390

Total a Pagar

\$4.290

Fecha de Expedición 2023/07/11

Fecha Limite de Pago 2023/07/17

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 901661552

Nombre UNION TEMPORAL LOS NARANJOS

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300365339(3900)0000000003900(96)20230717

0039644032

0455608411

Banco

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 2502300365339

Con ribuyen e

Tipo de Doc. N.I.

Número 901661552

Nombre UNION TEMPORAL LOS NARANJOS

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

Trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Fecha de Expedición 2023/07/11

Total a Pagar

\$4.290

(415)8902012356005(8020)02502300365339(3900)0000000003900(96)20230717

PRO HOSPITAL

\$3.900


Total

\$3.900

Ordenanza 012

\$390

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO							
CONTRATO/CONVENIO N°:		411-2023 <small>(ESCRIBA EL NÚMERO DEL CONTRATO)</small>					
TIPO DE CONTRATO:		Obra <small>(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)</small>					
OBJETO:		MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 1. <small>(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)</small>					
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:		\$ 2.383.991.744,63 <small>(VALOR EN NÚMEROS)</small>					
VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL:		\$ 715.197.523,39 <small>(VALOR EN NÚMEROS)</small>					
PROGRAMACION INICIAL		☒	REPROGRAMACION		☐	FECHA 29 6 2023 <small>(DIA) (MES) (AÑO)</small>	
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR (\$)	PORCENTAJE (%)	VALOR PROGRAMADO DE INVERSIÓN EN EL TIEMPO EN MESES			
				1	2	3	TOTAL
1	Compra de materiales	\$ 615.197.523,39	86,02%	\$ 615.197.523,39		\$ -	\$ 615.197.523,39
1.1	Compra de materiales de Obra Civil	\$ 307.598.761,70	43,01%	\$ 307.598.761,70		\$ -	\$ 307.598.761,70
1.2	Compra de materiales de Obra Electricos	\$ 307.598.761,70	43,01%	\$ 307.598.761,70			\$ 307.598.761,70
2	Alquiler de Equipos	\$ 100.000.000,00	13,98%	\$ 100.000.000,00			\$ 100.000.000,00
TOTALES		\$ 715.197.523,39	100,00%				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>FIRMA</p>  <p>NOMBRE</p> <p style="text-align: center;">SERGIO AUGUSTO PRADA QUIROGA REP. LEGAL UNION TEMPORAL CONTRATISTA</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>FIRMA</p>  <p>NOMBRE</p> <p style="text-align: center;">CESAR ASHLEY MORA REP. LEGAL CONSORCIO INTERURBANAS INTERVENTORIA</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;"> <p>ORIGINAL:</p> <p>COPIA N° 1:</p> <p>COPIA N° 2:</p> <p>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>ALCALDIA DE BUCARAMANGA</p> <p>CONTRATISTA</p> <p>INTERVENTORIA</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> </div>							