

 ALCALDIA DE MOSQUERA		DISEÑO Y CONTROL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Código	F-DOI-18			
			Fecha	9/01/2020			
			Página	1			
			Version	3			
		CERTIFICACIÓN DE PAGO					
CERTIFICACIÓN DE PAGO No. 6 (ACTA PAGO PARCIAL No.5)							

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS CERTIFICA QUE EL ING CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO R/L. CONSORCIO C I M A EJECUTO A CABALIDAD LO CONTEMPLADO EN EL ACTA No 9 - ACTA DE PAGO PARCIAL N° 5 DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE AL CUAL HACE SEGUIMIENTO COP 001 DE 2022.

1. GENERALIDADES

CONTRATO	OBRA	No	001 DE 2022
DE FECHA:	29 DE ABRIL DE 2022		
OBJETO	CONSTRUCCION DEL VELODROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA		
CONTRATISTA	CONSORCIO C I M A R/L CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO		
INTERVENTOR	CONSORCIO VELODROME R/L FELIX ANDRES RAMIREZ CASTANEDA		
SUPERVISOR	ING JURY EMILSE MORENO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (E)		
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA		
VALOR DEL CONTRATO	\$	68 329 845 288 69	
VALOR ANTICIPO	\$	13 865 928 053 74	
VALOR EJECUTADO ACTA No. 9 PARCIAL DE PAGO N°5	\$	1 230 088 637,13	
AMORTIZACION ANTICIPO 20%	\$	248 017 727,43	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$	984 070 909,70	
VALOR A PAGAR ACTA No. 9 PARCIAL DE PAGO N° 5 EN LETRAS	NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE CON SETENTA CENTAVOS M/CTE		
FECHA ACTA DE INICIO	JUNIO	2 / 2022	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
OTRO SI MODIFICATORIO No. 001	JULIO	12 / 2022	
OTRO SI MODIFICATORIO No. 002	OCTUBRE	20 / 2022	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	NOVIEMBRE	30 / 2023	
SUSPENSION N° 001	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 001	16 DIAS, FECHAS ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL 15 DE ENERO DE 2023		
TIEMPO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 1	21 DIAS, FECHAS ENTRE EL 16 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2023		
FECHA DE REINICIO No. 1	FEBRERO	6 / 2023	
OTRO SI MODIFICATORIO No. 1	ABRIL	20 / 2023	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE	31 / 2023	
ASISTENTES			
CONTRATISTA	CONSORCIO C.I.M.A R/L CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO		
INTERVENTOR	CONSORCIO VELODROME R/L FELIX ANDRES RAMIREZ CASTAÑEDA		
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA ING JURY EMILSE MORENO		

2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO C.I.M.A

PERIODO DE COTIZACIÓN		NUMERO	MONTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
PENSIÓN	SALUD			
2023-02	2023-03	9447767213	\$ 8 396 200	CONSORCIO C I M A
2023-03	2023-04	9449202867	\$ 8 217 600	CONSORCIO C I M A
2023-04	2023-05	9450464236	\$ 5 868 100	CONSORCIO C I M A

	DISEÑO Y CONTROL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Código	F-DOI-18
		Fecha	9/01/2020
		Página	1
		Version	3
CERTIFICACIÓN DE PAGO			

CERTIFICACIÓN DE PAGO No. 6 (ACTA PAGO PARCIAL No.5)

CONSORCIADOS

PERIODO DE COTIZACIÓN		NUMERO	MONTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
PENSIÓN	SALUD			
2023-03	2023-03	9448997261	\$ 3 776 400	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ
2023-04	2023-04	9449996521	\$ 3 776 400	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ
2023-05	2023-05	9451318590	\$ 3 776 400	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ
PERIODO DE COTIZACIÓN		NUMERO	MONTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
PENSIÓN	SALUD			
2023-02	2023-03	9447714911	\$ 1 961 100	INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA
2023-03	2023-04	9449072762	\$ 1 961 100	INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA
2023-04	2023-05	9450448127	\$ 1 961 100	INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA
PERIODO DE COTIZACIÓN		NUMERO	MONTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
PENSIÓN	SALUD			
2023-02	2023-03	9447789505	\$ 10 276 300	CONSTRUCCIONES MAJA
2023-03	2023-04	9449333589	\$ 9 497 900	CONSTRUCCIONES MAJA
2023-04	2023-05	9450577070	\$ 8 823 500	CONSTRUCCIONES MAJA
PERIODO DE COTIZACIÓN		NUMERO	MONTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
PENSIÓN	SALUD			
2023-03	2023-03	9449014812	\$ 260 500	ARMANDO LEON JIMENEZ
2023-04	2023-04	9450403369	\$ 260 500	ARMANDO LEON JIMENEZ
2023-05	2023-05	9452389300	\$ 468 800	ARMANDO LEON JIMENEZ


2.2 NUMERO DE FACTURA


CIMA 6

2.3 PAGO DEL FIC

EL CONTRATISTA ANEXA DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DEL FIC EN EL MOMENTO EN EL QUE SE LIQUIDE EL CONTRATO DE OBRA

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO COMO REQUISITO DE PAGO, UNA VEZ EL CONTRATISTA ALLEGA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRAMITE DE PAGO EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS (03) TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES (2023).


ING. JURY EMILSE MORENO
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (E)
Supervisor


ING. MARCELA LOPEZ
Profesional S I O P
Apoyo a la supervisión