

CUADRO DE RUBROS CORTES DE OBRA COP 001 DE 2022



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		COP 001- 2022		FECHA DEL CONTRATO		29 DE ABRIL DE 2022	
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE MOSQUERA					
CONTRATISTA		CONSORCIO CIMA					
OBJETO		CONSTRUCCIÓN DEL VELGORMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA					
		68.329.645.288.69					

RUBRO		FUENTE	NOMBRE	VALOR	ANTICIPO 20%	CORTE No. 004			CORTE No. 006			VALOR A PAGAR CORTE No. 004	VALOR A PAGAR CORTE No. 006	SALDO
						CORTE No. 004	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20%	VALOR A PAGAR CORTE No. 004	CORTE No. 006	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20%	VALOR A PAGAR CORTE No. 006			
3.2.3.2.02.02.005.43020.87.53290.481		81201	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION FUENTE 81201-R B DE CONVENIOS NACIONALES	\$ 44.200.624.659.02	\$ 11.968.043.239.75	\$ 2.375.993.634.55	\$ 475.186.726.91	\$ 1.900.794.908	\$ 1.230.088.637.13	\$ 246.017.727.43	\$ 984.070.910	\$ 41.315.959.051.68		
3.2.3.2.02.02.005.43020.87.53290.481		82201	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION FUENTE 82201-R B DE CONVENIOS DEPARTAMENTALES	\$ 525.769.108.97	\$ 1.657.485.813.09							\$ 525.769.168.97		
				\$ 44.726.594.037.99	\$ 13.665.929.053.74		\$ 475.186.726.91	\$ 1.900.794.907.64			\$ 984.070.906.70	\$ 41.841.728.220.65		

ARQ. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUÁREZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Elaboró: Ing. M. María Lucía Prohormas de apoyo a la supervisión