



CIDEIM
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02

Informe No. **9**

No. del Contrato:	PS2022-139	Fecha inicio de contrato:	DD	MM	AAAA	Fecha final de contrato:	DD	MM	AAAA	Periodo del informe
			08	11	2022		22	02	2025	Desde el 01 al 30 de julio de 2023
Nombre del contratista:	STEFANIA HERNANDEZ SANMIGUEL									
Nombre supervisor del contrato:	LUZ DIVIA HOYOS									
Nombre encargado del centro de costos:	MARTHA MILENA BAUTISTA									
Objeto del Contrato: Prestación de servicios como Profesional Especializado para brindar asesoría especializada para la administración e implementación del proyecto aprobado con cargo al SGR denominado "ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA No. BPIN-2021000100291.										

No.	Actividad/ Entregable	Estado	Descripción de los avances realizados
1	Actualización de la plataforma Gesproy en relación con la ejecución de los periodos anteriores	Completado	Se realizó el registro actualizado de la información de ejecución del proyecto con corte a 30 de julio de 2023. Actualmente el proyecto no presenta alertas en el aplicativo.
2	Informes financieros de supervisión del periodo	Completado	Se elaboraron los informes financieros de ejecución correspondientes al mes de julio de 2023 en el marco del proyecto "ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA No. BPIN-2021000100291. DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS y se realizó la respectiva entrega de la información requerida para el envío a MINCIENCIAS como supervisor del proyecto dentro del periodo actual.

<p>3 Participación en reuniones del proyecto</p>	<p>Completado</p>	<p>El contratista participó en las siguientes reuniones: No se programaron reuniones para este periodo</p>
<p>4</p>		
<p>5</p>		
<p>6</p>		
<p>7</p>		
<p>Firma de Contratista:</p>	<p>Firma de Supervisor del Contrato:</p>	<p>Firma Encargado de Centro de Costos:</p>
<p><i>Samiel</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>H. H. R. Boudier</i></p>
<p>Fecha: 30/07/23</p>	<p>Fecha: 30/07/23</p>	<p>Fecha: 30/07/23</p>