



 ARQDILAM Consultoría & Construcciones S.A.S. <small>Arquitectura - Construcción</small>	Formato		21/01/2023
	INFORME DIARIO		
			Página 1 de 1



CONTRATO DE OBRA			
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.		OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contrato de interventoría N°:	3815 2022		
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT		
Contrato No.	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Inicio:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de iniciación informe:	21 de enero de 2023.		
Fecha de vencimiento informe:			




ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: **DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY**

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>21 ene 2023 8:02:23 a.m. 42-68 Cámara 1A Ibagué Tolima Universidad del Tolima</p>	 <p>21 ene 2023 8:02:51 a.m. 42-68 Cámara 1A Ibagué Tolima Universidad del Tolima</p>	 <p>21 ene 2023 8:03:11 a.m. 42-68 Cámara 1A Ibagué Tolima Universidad del Tolima</p>
TALA DE ARBOLES	CORTE DE PALMAS	CARGUE Y DISPOSICION FINAL

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. CORTE DE ARBOLES Y PALMAS
2. ACOPIO DE OBRA.
3. DISPOSICION FINAL
RESUMEN GENERAL
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES
* SE REALIZA TALA DE AROBOLES Y SE RETIRA A DISPOSICION FINAL.
* SE TERMINA LA ACTIVIDAD PARA DAR INICIO A REPLANTEO Y DESCAPOTE


ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
 R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
 C.C. No. 79.791.210 (Bogotá)

 ARQDILAM Consultorias & Construcciones S.A.S. <small>Asesoría Técnica</small>	Formato		20/01/2023
	INFORME DIARIO		Página 1 de 1
CONTRATO DE OBRA			
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.	
Contrato de interventoría N°:	3815 2022		
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT		
Contrato No.	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de Iniciación informe:	20 de enero de 2023.		
Fecha de vencimiento informe:			
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>TALA DE ARBOLES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>CARGUE Y DISPOSICION FINAL</p> </div> </div>			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
1. CORTE DE ARBOLES Y PALMAS			
2. ACOPIO DE OBRA.			
3. DISPOSICION FINAL			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* SE REALIZA TALA DE AROBOLES Y SE RETIRA A DISPOSICION FINAL.			
 ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogota)			

 Consultorias & Construcciones S.A.S. <small>ARQUITECTOS - DISEÑADORES</small>	Formato		19/01/2023
	INFORME DIARIO		Página 1 de 1
	CONTRATO DE OBRA		
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	OBJETO	
Contrato de Interventoría N°:	3815 2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.	
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT		
Contrato No.	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de Iniciación Informe:	19 de enero de 2023.		
Fecha de vencimiento Informe:			
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>19 ene. 2023 6:31:15 a.m. 42°48' Carretera 1a Ibagué Tolima Universidad del Tolima</p> <p>TALA DE PALMA EN ZONA DE CIMENTACION</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>19 ene 2023 10:45:44 a.m. 42°48' Carretera 1a Ibagué Tolima Universidad del Tolima</p> <p>CORTE DE PALMAS</p> </div> </div>			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
1. CORTE DE ARBOLES Y PALMAS			
2. ACOPIO DE OBRA.			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* POSTERIORMENTE SE DA INICIO CON LA LOCALIZACION DE ARBOLES AFECTADOS Y QUE IMPIDEN LA CIMENTACION.			
* SE REALIZA TALA DE AROBOLES Y ACOPIO EN OBRA.			
<div style="text-align: right;">  ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogotá) </div>			

 ARQDILAM Consultorias & Construcciones S.A.S. <small>Asesoramiento, Construcción</small>	Formato		27/01/2023
	INFORME DIARIO		Página 1 de 1
	CONTRATO DE OBRA		
Interventoría:	ARQDILAM CONSULTORÍAS & CONSTRUCCIONES S.A.S.		OBJETO
Contrato de interventoría N°:	3815 2022		REALIZAR LA INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE 03 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, EN LA CUIDAD DE IBAGUE – TOLIMA. Código BPIN 2019004730042.
Contratista:	CONSORCIO ARGO UT		
Contrato No.	2111 DE 2022		
Valor Total:	\$ 7.346.150.236,06		
Plazo Inicial:	365 días		
Plazo Final:	365 días		
Fecha de Iniciación:	28 de Noviembre del 2022		
Fecha de Iniciación informe:	27 de enero de 2023		
Fecha de vencimiento informe:			
ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">DESCAPOTE Y LIMPIEZA AREA BLOQUE 03</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">DESCAPOTE Y LIMPIEZA AREA BLOQUE 03</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">DESCAPOTE Y LIMPIEZA AREA BLOQUE 03</div> </div>			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
1. DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
2. RETIRO DE ESCOMBROS			
RESUMEN GENERAL			
* 07:00 am INICIO DE ACTIVIDADES			
* SE INICIA CON LA ACTIVIDAD DE DESCAPOTE Y LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRRENO EN EL AREA DE EL EDIFICIO BLOQUE 03.			
			
ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY C.C. No. 79.791.210 (Bogota)			

ARQDILAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. ARQ. DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY
C.C. No. 79.791.210 (Bogota)

