



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CASANARE

CASANARE

ACTA No:

1

¿ CANTIDADES DE OBRA

FECHA

16 ago 2023

(Día / Mes / Año)

POR CONTRATO ADICIONAL No

#####

CONTRATO No:

2400 DE 2023

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE VÍAS 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO SECTOR PR0+0000 - PR55+0000.

CONTRATISTA:

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

N.A.

INTERVENTOR:

N.A.

PLAZO INICIAL:

UN (1) MES

PLAZO ACUMULADO:

1.33 MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

21 - jul - 2023

FECHA DE VENCIMIENTO /

01 - sep - 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 75.327.000,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 75.327.000,00

No.DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 1/8/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. _____ FECHA _____		PRESENTES					
		GR. PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1			MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 -PR 55+0000	MES	1,00	\$ 63.300.000,00	\$ 63.300.000,00		\$ -	+	0,00	\$ -	0,22	\$ 13.672.800,00
			AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN											\$ -
			SUBTOTAL OBRAS (A)				\$ 63.300.000,00		N.A			\$ -		\$ 13.672.800,00
			VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				\$ 63.300.000,00		N.A			\$ -		\$ 13.672.800,00
			VALOR IVA (OBRA) (E)				\$ 12.027.000,00		N.A			\$ -		\$ 2.597.832,00
			VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)				\$ 75.327.000,00		N.A			\$ -		\$ 16.270.632,00
			TOTAL - BASICO				\$ 63.300.000,00		N.A			\$ -		\$ 13.672.800,00
			TOTAL - IVA				\$ 12.027.000,00		N.A			\$ -		\$ 2.597.832,00
			VALOR TOTAL (F+J+K+L)				\$ 75.327.000,00		N.A			\$ -		\$ 16.270.632,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

Se hace necesario prorrogar el contrato No. 2400 de 2023 con el fin dar continuidad a la actividad de control de tránsito vehicular que ya se viene realizando en el puente Cravo Sur PR 2+0385 de la ruta 6513 Yopal - Paz de Aripory y dar mayor alcance a esta actividad contractual dado que su inicio fue posterior (2 de agosto de 2023) a la orden de inicio del contrato, por lo cual se cuenta con recursos para prorrogar 12 días, unicamente este trabajo.


1- Dar continuidad a la actividad de control de tránsito, que ya se viene realizando el cual es necesario para prevenir daños en el puente Cravo Sur que se puedan ocasionar por vehículos con cargas extrapesadas y/o cargas extradimensionadas y adicionalmente para seguir dando cumplimiento a la resolución No. 06760 del 30/09/2016

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con la totalidad contractualmente.

Nota:

DADO QUE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2631-2019 FINALIZO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO A PARTIR DE ESTA FECHA ASUME LAS FUNCIONES COMO INTERVENTOR.

Firma:



MAURICIO PULIDO

Representante Legal o Apoderado

Contratista

C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá

Firma:

N.A.

Interventor

Firma:

N.A.

Nombre

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Titular Gerencia:

MATRÍCULA PROFESIONAL No.

Firma:



Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND



(Suscribe según su competencia)

Director Territorial

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS




(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto

N.A.

Matrícula Profesional No.:



(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.