



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20195193509043: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 13 de agosto de 2019

Señor Coronel.

OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ

Central Administrativa Y Contable Especializada Aviación -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envío documentación paquete de pago Contrato No 344-CENACAVIACIÓN-2018.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel, Director Central Administrativa y Contable especializada de Aviación, la documentación soporte para los trámites correspondientes al pago del contrato No 344-CENACAVIACIÓN-2018, así:

- Facturas de venta para pago No VTA 282 por un valor de \$ 1.657.715.078,00
- Así:
- Informe de supervisión No 36.
- Acta de recibo a satisfacción No. 178797.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°2619 y CRP N°2619

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
NO RADICADO	
FECHA 13 AGO. 2019	HORA 16:50
REVISADO	
S.P. Leal	

Respetuosamente,

Mayor HEBER GILDAARDO OSPINA REYES
Supervisor Contrato No 344-CENACAVIACIÓN-2018
CEL: 3132340253



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Aeropuerto el Dorado, Muelle Internacional, Entrada 3, Vía CATAM
Commutador 4147300, Fax 4147300, Directo Comando 4147069
Correo electrónico davaag3@ejercito.mil.co



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA



EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

178797

Acta No. _____
Registrada al folio No. _____

Lugar y fecha : 12 agosto de 2019, Bogotá D.C.

Intervienen : **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES**
Supervisor Contrato No. 344-CENACAVIACION-2018
ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 344-CENACAVIACION-2018 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S. PARA CONTRATAR LAS HORAS DE VUELO PARA LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONTRATO No.	344-CENACAVIACION-2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21- DICIEMBRE - 2018
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.
VALOR DEL CONTRATO	\$19.469.281.085
ADICIÓN	\$ 653.803.499
ADICIÓN 2	\$ 9.000.000.000
TOTAL	\$29.123.084.584
CONTRATISTA	ALBERTO LOPEZ MARTINEZ Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN.

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
	Nueva Zona General de Aviación Hangar 19 Aeropuerto Internacional el Dorado. teléfono 5462414 ext 101 , fax 5474499
SUPERVISOR	MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES Supervisor Contrato No. 344-CENACAVICION-2018.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: UN PAGO ANTICIPADO: Correspondiente al 37.08% del valor del contrato, para ser cancelado de la siguiente manera: Un pago inicial correspondiente al presupuesto asignado para la vigencia 2018, es decir la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 7.219.281.085,00) mediante giro directo a la Cuenta de Ahorros No. 009600254412 del Banco DAVIVIENDA dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización y una vez se verifique las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique. • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Facturación de pago anticipado. • Suscripción acta de inicio.

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

• El saldo restante del pago anticipado, es decir la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES M/CTE (\$12.250.000.000,00) con cargo al presupuesto asignado para la vigencia 2019, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la expedición del registro presupuestal y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
- Verificación del Ministerio de Defensa- Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique.
- Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.
- Facturación de pago anticipado.
- Suscripción acta de inicio.

El 62.92% restante, se cancelará contra recibos parciales a satisfacción de los servicios contratados y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-Ejército Nacional-Central Administrativa Y Contable Especializada Aviación. Este requisito debe ser plasmado en un acta de recibo a satisfacción, debidamente suscrita por el supervisor del contrato y contratista.
- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
- Verificación del Ministerio de Defensa- Ejército Nacional- Central Administrativa y

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
	<p>Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facturación. • Informe de supervisión. <p>PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, se postergará el pago del mismo, por cuanto es contra recibo a satisfacción</p>
PLAZO DE ENTREGA	<p>Mediante oficio sin número del 24 de diciembre del 2018 la empresa VERTICAL DE AVIACION S.A.S., por intermedio de su representante legal el señor ALBERTO LÓPEZ MARTINEZ, renuncian voluntariamente a la cláusula Sexta del contrato que señala "El plazo de ejecución será a partir de un mes después de la adjudicación del proceso de selección y hasta el 17 de julio de 2019". Así mismo se deja constancia en el mismo oficio, que a partir del 25 de diciembre del 2018, se podrá dar inicio a la ejecución de los servicios. El plazo de ejecución será hasta el 17 de julio de 2019 o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.</p> <p>PRORROGA: Mediante modificatorio No. 9 se prorroga el contrato hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar presupuesto.</p>
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	<p>La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.</p>
<p>El día 12 de agosto del 2019 en Bogotá D.C se reunieron: el señor MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES quien actuara como Supervisor del contrato No. 344-CENACAVICION-2018. En su condición de contratista el Señor ALBERTO LOPEZ MARTINEZ Representante Legal de VERTICAL DEL AVIACIÓN S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de la CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA, correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del contrato No. 344-CENACAVICION-2018.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los servicios suministrados y actas de recibo a satisfacción de cada una de las unidades operativas mayores y menores, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:</p>	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2019										
REGISTRO DE VUELO	FECHA	TVLO	TVLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT VTA 282	FECHA	CONCEPTO
BMMA2										
55137	5-ago-19	1,1	66	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	25.664.000,31	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55137	5-ago-19	2,6	166	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	50.776.471,20	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55138	5-ago-19	0,2	12	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	4.648.000,06	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55138	5-ago-19	1,2	72	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	23.436.294,40	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55139	6-ago-19	1,3	78	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	30.212.000,36	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55139	6-ago-19	2,8	168	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	64.682.363,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55140	6-ago-19	0,9	54	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	20.916.000,25	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55140	6-ago-19	2,2	132	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	42.964.706,40	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55141	7-ago-19	2,0	120	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	46.480.000,56	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55141	7-ago-19	2,7	162	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	62.729.412,40	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55142	7-ago-19	0,7	42	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	16.268.000,20	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55142	7-ago-19	1,6	96	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	31.247.069,20	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55143	8-ago-19	0,9	54	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	20.916.000,25	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55143	8-ago-19	3,2	192	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	62.494.118,40	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55144	9-ago-19	1,1	66	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	25.664.000,31	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55144	9-ago-19	4,0	240	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	78.117.648,00	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55145	9-ago-19	0,6	36	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	11.717.647,20	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55147	11-ago-19	0,7	42	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	16.268.000,20	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55147	11-ago-19	3,3	198	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	64.447.059,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55148	11-ago-19	0,8	48	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	18.692.000,22	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55148	11-ago-19	2,8	168	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	64.682.363,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55149	11-ago-19	0,2	12	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	4.648.000,06	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55149	11-ago-19	0,8	48	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	16.623.629,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
BMMA4										
55046	5-ago-19	1,6	96	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	31.247.069,20	VTA 282	12-ago-19	PAS/NO
55046	6-ago-19	4,0	240	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	78.117.648,00	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55047	6-ago-19	1,8	108	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	35.152.941,60	VTA 282	12-ago-19	PAS/NO
55047	6-ago-19	3,6	216	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	70.306.883,20	VTA 282	12-ago-19	CARGA
BMMA6										
55042	1-ago-19	0,2	12	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	4.648.000,06	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55042	1-ago-19	1,3	78	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	26.388.236,60	VTA 282	12-ago-19	PAS/NO
55042	1-ago-19	1,8	108	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	35.152.941,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55043	2-ago-19	0,3	18	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	6.972.000,08	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55043	2-ago-19	0,6	30	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	9.764.706,00	VTA 282	12-ago-19	PAS/NO
55043	2-ago-19	2,5	150	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	48.823.630,00	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55049	7-ago-19	0,8	48	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	18.692.000,22	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55049	7-ago-19	3,3	198	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	64.447.059,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
BMMA7										
55125	1-ago-19	1,1	66	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	25.664.000,31	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55125	1-ago-19	1,1	66	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	21.482.353,20	VTA 282	12-ago-19	PAS/NO
55126	1-ago-19	2,2	132	4900	19.629.412,00	3.710.688,00	42.964.706,40	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55162	8-ago-19	0,9	54	3911	19.629.412,00	3.710.688,00	20.916.000,25	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55162	8-ago-19	2,5	150	3911	19.629.412,00	3.710.688,00	48.823.630,00	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55163	8-ago-19	0,6	36	3911	19.629.412,00	3.710.688,00	11.717.647,20	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55165	9-ago-19	0,7	42	3911	19.629.412,00	3.710.688,00	16.268.000,20	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55165	9-ago-19	2,0	120	3911	19.629.412,00	3.710.688,00	39.068.824,00	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55168	10-ago-19	1,0	60	3911	19.629.412,00	3.710.688,00	23.240.000,28	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55168	10-ago-19	1,9	114	3911	19.629.412,00	3.710.688,00	37.106.882,80	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55169	10-ago-19	0,8	48	3911	19.629.412,00	3.710.688,00	16.623.629,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55171	11-ago-19	0,8	48	3911	19.629.412,00	3.710.688,00	18.692.000,22	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55171	11-ago-19	3,2	192	3911	19.629.412,00	3.710.688,00	62.494.118,40	VTA 282	12-ago-19	CARGA
BMMA8										
55301	9-ago-19	2,4	144	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	46.870.688,80	VTA 282	12-ago-19	PAS/NO
55301	9-ago-19	1,3	78	3908	19.629.412,00	3.710.688,00	26.388.236,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
TOTALES		81,90	4.914				1.657.715.078,80			
NOTA:		AJUSTE DECIMALES					0,80			
		TOTAL A FACTURAR					1.657.715.078,00			

ENTREGAS	LOTE	FECHA	VALOR
1	3	DEL 25 AL 31 DIC 2018	1.235.879.779,00
2	1	DEL 10 AL 31 ENE 2019	225.345.917,00
3	3	DEL 01 AL 31 ENE 2019	2.603.133.913,00
4	1	DEL 01 AL 07 FEB 2019	735.755.871,00
5	3	DEL 01 AL 21 FEB 2019	1.884.217.200,00
6	1	DEL 08 AL 28 FEB 2019	536.496.341,00
7	3	DEL 22 AL 28 FEB 2019	757.663.069,00
8	3	DEL 01 AL 06 MAR 2019	551.276.242,00
9	3	DEL 07 AL 14 MAR 2019	900.227.776,00
10	3	DEL 15 AL 20 MAR 2019	396.212.710,00
11	1	DEL 01 AL 21 MAR 2019	285.028.848,00
12	3	DEL 21 AL 25 MAR 2019	416.855.300,00
13	3	DEL 26 AL 31 MAR 2019	587.796.242,00
14	3	DEL 01 AL 04 ABR 2019	542.976.242,00
15	3	DEL 05 AL 09 ABR 2019	599.045.183,00
16	3	DEL 10 AL 15 ABR 2019	541.550.595,00
17	1	DEL 22 AL 31 MAR 2019	92.835.758,00
18	3	DEL 16 AL 21 ABR 2019	530.692.241,00
19	3	DEL 22 AL 30 ABR 2019	924.698.129,00
20	3	DEL 01 AL 08 MAY 2019	462.827.534,00
21	3	DEL 09 AL 13 MAY 2019	609.923.067,00
22	1	DEL 01 AL 30 ABR 2019	119.191.577,00
23	3	DEL 14 AL 19 MAY 2019	562.505.654,00
24	3	DEL 20 AL 27 MAY 2019	1.057.146.601,00
25	3	DEL 28 AL 31 MAY 2019	162.914.355,00
26	3	DEL 01 AL 05 JUN 2019	910.090.128,00
27	3	DEL 06 AL 10 JUN 2019	705.050.832,00
28	1	DEL 22 MAY 2019	9.732.857,00
29	3	DEL 11 AL 16 JUN 2019	1.043.612.718,00
30	3	DEL 17 AL 25 JUN 2019	589.378.125,00
31	3	DEL 26 AL 30 JUN 2019	316.923.298,00
32	3	DEL 01 AL 07 JUL 2019	1.179.674.131,00
33	3	DEL 08 AL 14 JUL 2019	1.031.113.895,00
34	3	DEL 15 AL 21 JUL 2019	742.508.244,00
35	3	DEL 22 AL 31 JUL 2019	1.317.024.486,00
36	3	DEL 01 AL 11 AGO 2019	1.657.715.078,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			\$ 26.825.019.936,00
PENDIENTE POR RECIBIR			\$ 2.298.064.648,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$ 29.123.084.584,00


CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
Supervisor contrato



Doctor **ALBERTO LOPEZ MARTINEZ**
Representante Legal VERTICAL DE AVIACION S.A.S

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL 		INFORME DE SUPERVISIÓN No. 36 (AGOSTO 2019)					
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN		FECHA DEL INFORME: 13 DE AGOSTO DE 2019					
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 344-CENACAVICION-2018		FECHA FIRMA CONTRATO: 21 de Diciembre de 2018					
1. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.							
1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios							
MODIFICATORIO							
TIPO	FECHA	OBJETO					
MOD 1 MODIFICACIÓN	24/12/2018	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. CORRECCIÓN DEL NÚMERO DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. DEL 53118 AL 52518					
MOD 2 MODIFICACIÓN	26/12/2018	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. CORRECCIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA.					
MOD 3 MODIFICACIÓN	26/02/2019	SE ADICIONA EL CONTRATO POR VALOR DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS TRES MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC/TE (\$653'803.499,00)					
MOD 4 MODIFICACIÓN	23/04/2019	MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLAUSULA TERCERA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, CAMBIANDO LA CUENTA BANCARIA ASI: BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000270173, PERTENECIENTE A LA EMPRESA AVIAINSPECCIONES LTDA SOCIO ACCIONISTA DEL CONTRATISTA.					
MOD 5 MODIFICACIÓN	24/04/2019	SE REALIZA CAMBIO DE CUENTA BANCARIA SEGÚN LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA.					
MOD 6 MODIFICACIÓN	29/04/2019	SE REALIZA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA VERTICAL DE AVIACION SAS A AVIAINSPECCIONES LIMITADA.					
MOD 7 MODIFICACIÓN	07/05/2019	SE MODIFICA LA CLAUSULA TERCERA -FORMA Y CONDICIONES DE PAGO DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA -CESIÓN PATRIMONIAL.					
MOD 8 MODIFICACIÓN	18/06/2019	SE ADICIONA EL CONTRATO POR VALOR DE NUEVE MIL MILLONES DE PESOS MC/TE (\$9.000'000.000,00) Y SE PRORROGA EL CONTRATO HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019					
MOD 9 MODIFICACIÓN	20/06/2019	SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DEL No. DE CUENTA 000270173 A FAVOR DE AVIAINSPECCIONES LTDA, DE ACUERDO CON SOLICITUD DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2019, POR PARTE DEL CONTRATISTA.					
1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO							
LOTE No.1 : ALA FIJA							
AERONAVE	CAPACIDAD PAX	VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	IVA 19% (SI APLICA)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
	MINIMO 1 - 8 PAX	2018 / 2019	1	HORA	\$ 5.459.400,00	\$ 1.280.600,00	\$ 6.740.000,00

AVIONES	MINIMO 1 - 19 PAX	2018 / 2019			\$ 5.358.150,00	\$ 1.256.850,00	\$ 6.615.000,00
	MINIMO 1 - 30 PAX	2018 / 2019			\$ 7.435.800,00	\$ 1.744.200,00	\$ 9.180.000,00

LOTE No.3 : ALA ROTATORIA

AERONAVE	CAPACIDAD PAX	VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	IVA 19% (SI APLICA)	VALOR UNITARIO ICLUIDO IVA
HELICOPTERO	MINIMO 24 PAX Y/O 3000 KILOS	2018 / 2019	1	HORA	\$ 18.824.400,00	\$ 4.415.600,00	\$ 23.240.000,00

Que el presupuesto asignado para el presente proceso asciende a la suma de **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$19.469.281.085,00)** distribuidos de la siguiente manera:

para la **VIGENCIA 2018**, la suma de **SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 7.219.281.085,00)**, con cargo al rubro presupuestal 2-0-4-16-2 CSF 10 "TRANSPORTE DE SOLDADOS", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 52518 de fecha 08 Noviembre de 2018, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, distribuidos así:

SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (601.917.375,00), para el Lote No.1 Aviones (ALA FIJA).

SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (6.617.363.710,00), para el Lote No.3 Helicóptero (ALA ROTATORIA).

para la **VIGENCIA 2019**, la suma de **DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.250.000.000,00)**, con cargo al rubro presupuestal 02-02-02-006 CSF 10 "SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2619 de fecha 14 de enero de 2019, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable CENAC Aviación, distribuidos así:

SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (750.000.000,00), para el Lote No.1 Aviones (ALA FIJA).

ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (11.500.000.000,00), para el Lote No.3 Helicóptero (ALA ROTATORIA).

VALOR DEL CONTRATO

Vigencia 2018	\$ 7.219.281.085,00
Vigencia 2019	\$12.250.000.000,00
	\$ 653.803.499,00
	\$ 9.000.000.000,00

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCCIPAL	\$ 19.469.281.085,00	OMITIDO	\$ 19.469.281.085,00
ADICION	\$ 653.803.499,00	OMITIDO	\$ 653.803.499,00
	\$ 9.000.000.000,00	OMITIDO	\$ 9.000.000.000,00

VALOR TOTAL	\$ 29.123.084.584,00	OMITIDO	\$ 29.123.084.584,00
-------------	----------------------	---------	----------------------

2.3 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS PAQUETE ALA ROTATORIA Y ALA FIJA

SITUACIÓN PAGOS CONTRATO 344-CENACAVICION-2018								
CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO ANTICIPADO FACTURA VTA 178	2018	7 219 281 085,00	4819	16/01/2019	14588419	05-feb-19	7.219.281.085,00	
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 192	2019	1 235 879.779,00	81019	18-mar-19	55885519	18-mar-19	1.547.934,72	LEGALIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 203	2019	225 345.917,00						LEGALIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 202	2019	2 603 133.913,00						LEGALIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 209	2019	735.755.871,00						LEGALIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 210	2019	1 884 217 200,00						LEGALIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 212	2019	536 496.341,00						LEGALIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 215	2019	757.663.069,00	80919	18-mar-19	55874619	18-mar-19	757.663.069,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 216	2019	551 276.242,00	80819	18-mar-19	55805219	18-mar-19	551.276.242,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 217	2019	900 227.776,00	101619	22-mar-19	63092319	22-mar-19	900 227.776,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 218	2019	396.212.710,00	101519	22-mar-19	63077419	22-mar-19	396.212.710,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 220	2019	285 028 848,00	104219	26-mar-19	65650719	26-mar-19	285 028 848,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 227	2019	416 885.300,00	104319	26-mar-19	65652719	26-mar-19	416 885.300,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 228	2019	587 796.242,00	116619	11-abr-19	84579819	11-abr-19	587 796.242,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 233	2019	542.976.242,00	116519	11-abr-19	84571519	11-abr-19	542.976.242,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 235	2019	599 046 183,00	139919	06-may-19	106381119	07-may-19	1.129.737.424,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 238	2019	530.592.241,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 236	2019	541 550.595,00	140019	06-may-19	106375719	07-may-19	634.386.353,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 234	2019	92 835 758,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 239	2019	924.698.129,00	146519	09-may-19	112377319	10-may-19	924.698.129,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 243	2019	462.827.534,00	158419	16-may-19	118556719	16-may-19	462.827.534,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 244	2019	609.923.087,00	173119	22-may-19	125849519	23-may-19	609.923.087,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 242	2019	119.191.577,00	173719	24-may-19	128298419	24-may-19	119.191.577,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 245	2019	562.505.654,00	173619	24-may-19	128292319	24-may-19	562.505.654,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 247	2019	1.057.146.601,00	175919	10-jun-19	145067419	10-jun-19	1.057.146.601,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 251	2019	162.914.355,00	176519	10-jun-19	146327419	10-jun-19	162.914.355,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 253	2019	910.090.128,00	176419	10-jun-19	146297019	10-jun-19	910.090.128,00	0,00

PAGO PARCIAL FACTURA VTA 254	2019	705.050.832,00	191419	17-jun-19	153881319	18-jun-19	705.050.832,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 255	2019	9.732.857,00	207419	20-jun-19	158660719	20-jun-19	9.732.857,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 258	2019	1.043.612.718,00	207319	20-jun-19	158660119	20-jun-19	1.043.612.718,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 259	2019	589.378.125,00	211919	09-jul-19	183119719	10-jul-19	589.378.125,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 263	2019	316.923.298,00	216419	10-jul-19	184802419	11-jul-19	316.923.298,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 267	2019	1.179.674.131,00	216519	10-jul-19	184801819	11-jul-19	1.179.674.131,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 268	2019	1.031.113.895,00	240819	18-jul-19	192544519	18-jul-19	1.031.113.895,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 269	2019	742.508.244,00	250019	06-ago-19	215629919	06-ago-19	742.508.244,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 278	2019	1.317.024.486,00	250119	06-ago-19	215633219	06-ago-19	1.317.024.486,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 282	2019	1.657.715.078,00						1.657.715.078,00
TOTAL FACTURADO		26.826.049.936,00						26.826.049.936,00
TOTAL SALDO ACUERDO		2.298.034.648,00						0
TOTAL 5		29.123.084.584,00					25.167.334.856,72	1.657.715.078,00

RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
Transporte de Soldado	2018	52518	08-11-2018	64218	21-12-2018	\$ 7.219.281.085,00
	2019	2619	14-01-2019	2619	14-01-2019	\$ 12.250.000.000,00
	2019	2619	14-01-2019	2619	14-01-2019	\$ 653.803.499,00
	2019	2619	14-01-2019	2619	14-01-2019	\$ 9.000.000.000,00
						\$ 29.123.084.584,00

SITUACIÓN DE ENTREGAS:

ENTREGAS	LOTE	FECHA	VALOR
1	3	DEL 25 AL 31 DIC 2018	1.235.879.779,00
2	1	DEL 10 AL 31 ENE 2019	225.345.917,00
3	3	DEL 01 AL 31 ENE 2019	2.603.133.913,00
4	1	DEL 01 AL 07 FEB 2019	735.755.871,00
5	3	DEL 01 AL 21 FEB 2019	1.884.217.200,00
6	1	DEL 08 AL 28 FEB 2019	536.496.341,00
7	3	DEL 22 AL 28 FEB 2019	757.663.069,00
8	3	DEL 01 AL 06 MAR 2019	551.276.242,00
9	3	DEL 07 AL 14 MAR 2019	900.227.776,00
10	3	DEL 15 AL 20 MAR 2019	396.212.710,00
11	1	DEL 01 AL 21 MAR 2019	285.028.848,00
12	3	DEL 21 AL 25 MAR 2019	416.855.300,00
13	3	DEL 26 AL 31 MAR 2019	587.796.242,00
14	3	DEL 01 AL 04 ABR 2019	542.976.242,00
15	3	DEL 05 AL 09 ABR 2019	599.045.183,00
16	3	DEL 10 AL 15 ABR 2019	541.550.595,00
17	1	DEL 22 AL 31 MAR 2019	92.835.758,00
18	3	DEL 16 AL 21 ABR 2019	530.692.241,00
19	3	DEL 22 AL 30 ABR 2019	924.698.129,00

20	3	DEL 01 AL 08 MAY 2019	462.827.534,00
21	3	DEL 09 AL 13 MAY 2019	609.923.067,00
22	1	DEL 01 AL 30 ABR 2019	119.191.577,00
23	3	DEL 14 AL 19 MAY 2019	562.505.654,00
24	3	DEL 20 AL 27 MAY 2019	1.057.146.601,00
25	3	DEL 28 AL 31 MAY 2019	162.914.355,00
26	3	DEL 01 AL 05 JUN 2019	910.090.128,00
27	3	DEL 06 AL 10 JUN 2019	705.050.832,00
28	1	DEL 22 MAY 2019	9.732.857,00
29	3	DEL 11 AL 16 JUN 2019	1.043.612.718,00
30	3	DEL 17 AL 25 JUN 2019	589.378.125,00
31	3	DEL 26 AL 30 JUN 2019	316.923.298,00
32	3	DEL 01 AL 07 JUL 2019	1.179.674.131,00
33	3	DEL 08 AL 14 JUL 2019	1.031.113.895,00
34	3	DEL 15 AL 21 JUL 2019	742.508.244,00
35	3	DEL 22 AL 31 JUL 2019	1.317.024.486,00
36	3	DEL 01 AL 11 AGO 2019	1.657.715.078,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			\$ 26.825.019.936,00
PENDIENTE POR RECIBIR			\$ 2.298.064.648,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$ 29.123.084.584,00

CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta 31 de Diciembre 2019 y/ o hasta agotar recursos.

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2019									
1	1	HORAS DE VUELO	81,9		VTA 282	36	12/08/2019		1.657.715.078,00
TOTAL FACTURADO									1.657.715.078,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									26.825.019.936,00
TOTAL CONTRATO									29.123.084.584,00
SALDO									2.298.064.648,00

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2019

REGISTRO DE VUELO	FECHA	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT VTA 282	FECHA	CONCEPTO
BMMA2										
55137	5-ago-19	1,1	66	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	26.564.000,31	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55137	5-ago-19	2,6	156	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	60.776.471,20	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55138	5-ago-19	0,2	12	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	4.648.000,06	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55138	5-ago-19	1,2	72	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	23.435.294,40	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55139	6-ago-19	1,3	78	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	30.212.000,36	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55139	6-ago-19	2,8	168	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	54.682.363,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55140	6-ago-19	0,9	54	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	20.916.000,25	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55140	6-ago-19	2,2	132	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	42.964.706,40	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55141	7-ago-19	2,0	120	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	46.480.000,56	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55141	7-ago-19	2,7	162	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	62.729.412,40	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55142	7-ago-19	0,7	42	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	16.268.000,20	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55142	7-ago-19	1,6	96	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	31.247.069,20	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55143	8-ago-19	0,9	54	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	20.916.000,25	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55143	8-ago-19	3,2	192	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	62.494.118,40	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55144	9-ago-19	1,1	66	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	26.564.000,31	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55144	9-ago-19	4,0	240	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	78.117.648,00	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55145	9-ago-19	0,6	36	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	11.717.647,20	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55147	11-ago-19	0,7	42	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	16.268.000,20	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55147	11-ago-19	3,3	198	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	64.447.069,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55148	11-ago-19	0,8	48	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	18.592.000,22	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55148	11-ago-19	2,8	168	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	54.682.363,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55149	11-ago-19	0,2	12	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	4.648.000,06	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55149	11-ago-19	0,8	48	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	16.623.629,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
BMMA4										
55046	5-ago-19	1,6	96	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	31.247.069,20	VTA 282	12-ago-19	PAS/NO
55046	5-ago-19	4,0	240	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	78.117.648,00	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55047	6-ago-19	1,8	108	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	36.152.941,60	VTA 282	12-ago-19	PAS/NO
55047	6-ago-19	3,6	216	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	70.306.883,20	VTA 282	12-ago-19	CARGA
BMMA6										
55042	1-ago-19	0,2	12	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	4.648.000,06	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55042	1-ago-19	1,3	78	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	26.388.235,60	VTA 282	12-ago-19	PAS/NO
55042	1-ago-19	1,8	108	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	36.152.941,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55043	2-ago-19	0,3	18	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	6.972.000,08	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55043	2-ago-19	0,5	30	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	9.764.706,00	VTA 282	12-ago-19	PAS/NO
55043	2-ago-19	2,6	150	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	48.823.530,00	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55049	7-ago-19	0,8	48	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	18.592.000,22	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55049	7-ago-19	3,3	198	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	64.447.069,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
BMMA7										
55125	1-ago-19	1,1	66	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	26.564.000,31	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55125	1-ago-19	1,1	66	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	21.482.363,20	VTA 282	12-ago-19	PAS/NO
55125	1-ago-19	2,2	132	4900	19.529.412,00	3.710.588,00	42.964.706,40	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55162	8-ago-19	0,9	54	3911	19.529.412,00	3.710.588,00	20.916.000,25	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55162	8-ago-19	2,6	150	3911	19.529.412,00	3.710.588,00	48.823.530,00	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55163	8-ago-19	0,6	36	3911	19.529.412,00	3.710.588,00	11.717.647,20	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55166	9-ago-19	0,7	42	3911	19.529.412,00	3.710.588,00	16.268.000,20	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55166	9-ago-19	2,0	120	3911	19.529.412,00	3.710.588,00	39.088.824,00	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55168	10-ago-19	1,0	60	3911	19.529.412,00	3.710.588,00	23.240.000,28	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55168	10-ago-19	1,9	114	3911	19.529.412,00	3.710.588,00	37.106.882,80	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55169	10-ago-19	0,8	48	3911	19.529.412,00	3.710.588,00	16.623.629,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
55171	11-ago-19	0,8	48	3911	19.529.412,00	3.710.588,00	18.592.000,22	VTA 282	12-ago-19	PASAJEROS
55171	11-ago-19	3,2	192	3911	19.529.412,00	3.710.588,00	62.494.118,40	VTA 282	12-ago-19	CARGA
BMMA8										
55301	9-ago-19	2,4	144	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	46.870.688,80	VTA 282	12-ago-19	PAS/NO
55301	9-ago-19	1,3	78	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	25.388.235,60	VTA 282	12-ago-19	CARGA
TOTALES							1.657.715.078,80			
NOTA:							0,80			
AJUSTE DECIMALES										
TOTAL A FACTURAR							1.657.715.078,00			

RESUMEN VUELOS

LOTE	HORAS FACTURADAS	FACT. No.	TOTAL HORAS PASAJEROS	TOTAL HORAS CARGA	TOTAL HORAS VOLADAS	SUBTOTAL \$	VALOR I.V.A. \$	VALOR TOTAL FACTURADO \$
LOTE N° 3	60,3	VTA 192	21,3	39	49	1.177.623.543,00	58.256.236,00	1.235.879.779,00
LOTE N° 1	27,7	VTA 203	27,7	0	27,7	191.108.196,00	34.237.721,00	225.345.917,00

LOTE N° 3	128,6	VTA 202	24,7	103,9	128,6	2.511.482.383,00	91.651.530,00	2.603.133.913,00
LOTE N° 1	103,2	VTA 209	103,2	0	103,2	697.679.631,00	38.076.240,00	735.755.871,00
LOTE N° 3	92,7	VTA 210	19,9	72,8	92,7	1.810.376.493,00	73.840.707,00	1.884.217.200,00
LOTE N° 1	77,6	VTA 212	77,6	0	77,6	500.246.855,00	36.249.486,00	536.496.341,00
LOTE N° 3	37,2	VTA 215	8,4	28,8	37,2	726.494.127,00	31.168.942,00	757.663.069,00
LOTE N° 3	28	VTA 216	28	0	28	546.823.536,00	4.452.706,00	551.276.242,00
LOTE N° 3	44,5	VTA 217	8,4	36,1	44,5	869.058.834,00	31.168.942,00	900.227.776,00
LOTE N° 3	19,3	VTA 218	5,2	14,1	19,3	376.917.651,00	19.295.059,00	396.212.710,00
LOTE N° 1	34,7	VTA 220	32,7	2	34,7	241.753.993,00	43.274.855,00	285.028.848,00
LOTE N° 3	20,3	VTA 227	5,5	14,8	20,3	396.447.064,00	20.408.236,00	416.855.300,00
LOTE N° 3	29,3	VTA 228	4,2	25,1	29,3	572.211.771,00	15.584.471,00	587.796.242,00
LOTE N° 3	27,1	VTA 233	3,7	23,4	27,1	529.247.065,00	13.729.177,00	542.976.242,00
LOTE N° 3	29,8	VTA 235	4,6	25,2	29,8	581.976.477,00	17.068.706,00	599.045.183,00
LOTE N° 3	26,4	VTA 236	7	19,4	26,4	515.576.477,00	25.874.118,00	541.550.595,00
LOTE N° 1	12,7	VTA 234	12,7	0	12,7	79.931.724,00	12.904.034,00	92.835.758,00
LOTE N° 3	26,3	VTA 238	4,6	21,7	26,3	513.623.535,00	17.068.706,00	530.692.241,00
LOTE N° 3	46	VTA 239	7,1	38,9	46	898.352.952,00	26.345.177,00	924.698.129,00
LOTE N° 3	23,3	VTA 243	2,1	21,2	23,3	455.035.299,00	7.792.235,00	462.827.534,00
LOTE N° 3	30,3	VTA 244	4,9	25,4	30,3	591.741.184,00	18.181.883,00	609.923.067,00
LOTE N° 1	15,1	VTA 242	15,1	0	15,1	101.089.287,00	18.102.290,00	119.191.577,00
LOTE N° 3	28,1	VTA 245	9,4	18,7	28,1	548.776.477,00	13.729.177,00	562.505.654,00
LOTE N° 3	51,3	VTA 247	14,9	36,4	51,3	1.001.858.836,00	55.287.765,00	1.057.146.601,00
LOTE N° 3	8	VTA 251	1,8	6,2	8	156.235.296,00	6.679.059,00	162.914.355,00
LOTE N° 3	45,1	VTA 253	7,9	37,2	45,1	880.775.481,00	29.313.647,00	910.090.128,00
LOTE N° 3	35	VTA 254	5,8	29,2	35	683.529.420,00	21.521.412,00	705.050.832,00
LOTE N° 1	1,2	VTA 255	0,5	0,7	1,2	9.000.000,00	732.857,00	9.732.857,00
LOTE N° 3	51,5	VTA 258	10,2	41,3	51,5	1.005.764.718,00	37.848.000,00	1.043.612.718,00
LOTE N° 3	29,4	VTA 259	4,1	25,3	29,4	574.164.713,00	15.213.412,00	589.378.125,00
LOTE N° 3	16	VTA 263	1,2	14,8	16	312.470.592,00	4.452.706,00	316.923.298,00
LOTE N° 3	56,7	VTA 267	19,5	37,2	56,7	1.107.317.660,00	72.356.471,00	1.179.674.131,00
LOTE N° 3	50,1	VTA 268	14,2	35,9	50,1	978.423.541,00	52.690.354,00	1.031.113.895,00
LOTE N° 3	36,5	VTA 269	8	28,5	36,5	712.823.538,00	29.684.706,00	742.508.244,00
LOTE N° 3	63,6	VTA 278	20,2	43,4	63,6	1.242.070.603,00	74.953.883,00	1.317.024.486,00
LOTE N° 3	81,9	VTA 282	15,7	66,2	81,9	1.599.458.842,00	58.256.236,00	1.657.715.078,00
TOTAL			562,00	932,80	1.483,50	25.697.468.794,00	1.127.561.142,00	26.825.019.936,00

NO SE PACTO CRONOGRAMA DE TRABAJO, SE CUMPLE MES A MES CON EL OBJETO DEL MISMO.

RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101131175

Aseguradora: la compañía SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación 21 de Diciembre de 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/12/2018	17/01/2020	\$7.787.712.434,00
CALIDAD DEL SERVICIO	24/12/2018	17/01/2020	\$7.787.712.434,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/12/2018	17/01/2020	\$973.464.054,25
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	24/12/2018	17/01/2020	\$7.219.281.085,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/12/2018	17/07/2019	\$973.464.054,25
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/12/2018	17/07/2019	\$973.464.054,25

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101030795

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación: 21 de Diciembre de 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/12/2018	17/07/2019	\$973.464.054,25
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/12/2018	17/07/2019	\$973.464.054,25
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/12/2018	17/07/2019	\$973.464.054,25
DAÑO EMERGENTES Y LUCRO CESANTE	24/12/2018	17/07/2019	\$973.464.054,25

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó el balance de lo volado durante el mes a las unidades las cuales tiene MI8 asignado.
- Se verifico registro por registro vs los requerimiento aéreos solicitados por la unidades con el fin la veracidad de lo volado.
- Se coordinó con los S3 de los diferente BMMA's para pasar una revista informal a las aeronaves asignadas las cuales prestan los servicios objeto del contrato.
- Se inspeccionaron el mantenimiento preventivo a las aeronaves con el fin de verificar su aeronavegabilidad y se realizó acta.
- Se realizó el cruce de las horas en los BMMA's y se hizo el acta



AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FÍSICA
344-CENACAVI-2018-VERTICAL	86,42 %	92,11 %
TOTAL CONTRATO	86,42 %	92,11 %

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

➤ OMITIDO

ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción
Informe de supervisión
Paquete de pago

MY. HEBER GILDA RDO OSPINA REYES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 344-CENACAVI-2018

